

# PM Fastighetskontoret. Slutredovisningar investeringsprojekt 2017

	Budget	Utfall	Diff	
1018 Ekebyhovs slott	828	729	99	Slutredovisning mindre
1042 Energisparåtgärder	5 652	265	5 387	Slutredovisning mindre
1043 Köksutrustning	2 650	1 103	1 547	Slutredovisning mindre
1045 Utemiljö fsk/sk	7 480	7 254	226	Slutredovisning mindre
1047 Yttre renovering sk	7 342	404	6 938	Slutredovisning mindre
1058 Tekniska installationer	10 000	9 036	964	Slutredovisning mindre
1060 Säkerhet	1 150	1 075	75	Slutredovisning mindre
1129 Inre renovering sk	7 924	9 786	-1 862	Slutredovisning mindre
1154 Idrottsanläggningar	693	936	-243	Slutredovisning mindre
1171 Konstgräs Träkvista	2 500	2 330	170	Slutredovisning mindre
1335 Yttre reovering övr fast	1 605	1 453	152	Slutredovisning mindre
1339 Mindre lokalanpassningar	2 898	350	2 548	Slutredovisning mindre
1367 Låssystembyte	688	423	265	Slutredovisning mindre
1490 Inre renovering övr fast	11 961	5 056	6 905	Slutredovisning mindre
1491 Myndighetskrav	300	118	182	Slutredovisning mindre
2001 Skolkapacitet c Ekerö	2 997	429	2 568	Slutredovisning mindre
2194 Fastighetssystem	988	89	899	Slutredovisning mindre
2223 Passersystem	964	119	845	Slutredovisning mindre
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>68 620</b>	<b>40 955</b>	<b>27 665</b>	
2090 Färentuna fsk/sk	5 000	7 176	-2 176	Slutredovisning större
2093 Drottningholm temporär fsk	3 000	4 373	-1 373	Slutredovisning större
2100 Stenhamra fsk/sk	15 000	13 895	1 105	Slutredovisning större
<b>Summa nya/pågående som avsluta</b>	<b>23 000</b>	<b>25 444</b>	<b>-2 444</b>	
<b>Summa tot</b>	<b>91 620</b>	<b>66 399</b>	<b>25 221</b>	

Namn	Ekebyhovs slott	Jonas Tingvall
Proj nr	1018	Fastighetschef
Ansvar	410063	
År	2017	

## Beskrivning:

Ekebyhovs slott är en byggnad med ett stort kulturvärde. Projektet avser att bevara och återställa byggnaden till dess ursprungliga skick för att värna om dess kulturvärde.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			828		
235A0	Ekebyhovs slott	Renovering av inne och ute-trappan samt renovering av biblioteket.		729	
SUMMA			828	729	99

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

Namn	Energisparåtgärder	Jonas Tingvall
Proj nr	1042	Fastighetschef
Ansvar	410063	
År	2017	

## Beskrivning:

Syftar till att möta Ekerö kommuns energimål. Här avses t.ex. konvertering från direktverkande el till annat energislag eller att installera värmepumpar och generellt att ersätta oljeuppvärmning.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			5 652		
100C0	Drottningholms förskola	Bergvärme Drottningholm sk/fsk		265	
SUMMA			5 652	265	5 387

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.



Namn	Köksutrustning	Jonas Tingvall
Proj nr	1043	Fastighetschef
Ansvar	410063, 410065	
År	2017	

## Beskrivning:

Köksutrustning i kommunens storkök har kompletterats eller bytts ut på grund av myndighetskrav, ålder eller funktion.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 650		
201A0	Närlundaskolan, by A	WD 7 Diskmaskin		200	
206A0	Gustavalund förskola	Komplettering av köksutrustningen		590	
208A0	Fsk Ångbåten Centrum	Rational Ugn		110	
211B0	Ekgården, by B	Värmeskåp		42	
300B0	Träkvista skola, by B	Nedkylningskåp		44	
600A0	Stenhamraskolan, by A	Frysskåp		25	
500B0	Skå skola, by B	Rational Ugn		92	
SUMMA			2 650	1 103	1 547

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

Namn	Utemiljö fsk/sk	Jonas Tingvall
Proj nr	1045	Fastighetschef
Ansvar	410063, 410065	
År	2017	

## Beskrivning:

Utemiljön på skolgårdar behöver förbättras. Lekutrustning tagits bort och ersatts av ny utrustning för att uppnå tillsäkerhetkraven.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			7 480		
2000U	Tappströmsskolan, utemiljö	Grillanordning/projektering av utemiljö		313	
202CU	Ekebyhovs fsk, utemiljö	Asfaltering		62	
2030U	Ekendals fsk, utemiljö	Släntrutschkana		182	
2060U	Gustavalund fsk, utemiljö	Iordningställande av ny utegård		2 715	
2080U	Fsk Ångbåten Centr, utemiljö	Nyanläggning Förskolegård		1 888	
3000U	Träkvista skola, utemiljö	Asfaltering, innebandy/basketplan		538	
300DO	Gräsåkers förskola	Proj ny Fsk gård		24	
300DU	Gräsåkers fsk, utemiljö	Nyanläggning gård 1		581	
3030U	Gröna Lunds fsk, utemiljö	Gungställning		9	
4000U	Munsö skola, utemiljö	Gunga		23	
600PU	Stenhamra fsk, utemiljö	Asfaltering/gummimatta		346	
6050U	Förskola Lövhagen, utemiljö	Gungor, staket		350	
6080U	Skogsbäckens fsk, utemiljö	Släntrutschkana		224	
SUMMA			7 480	7 254	226

## Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekttledare: Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

<b>Namn</b>	Yttre renovering sk, fsk	<b>Jonas Tingvall</b>
<b>Proj nr</b>	1047	<b>Fastighetschef</b>
<b>Ansvar</b>	410063, 410065	
<b>År</b>	2017	

<b>Beskrivning:</b>
Upprustning av skol- och förskolebyggnader som är i stort behov av upprustning gällande dränering, tak, fasader och fönster.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			7 342		
605A0	Förskola Lövhagen	Målning fasad		206	
700D0	Färentuna skola, by D	Montering galvelbeslag, markiser		18	
703A0	Föräldrakoop Eken	Altan		179	
<b>SUMMA</b>			<b>7 342</b>	<b>404</b>	<b>6 938</b>

<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>

<b>Projektledare:</b> Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic
Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.



Namn	Tekniska installationer	Jonas Tingvall
Proj nr	1058	Fastighetschef
Ansvar	410063, 410065	
År	2017	

## Beskrivning:

Utbyte, modernisering och uppgradering av tekniska installationer och ingående komponenter.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			10 000		
61800	Sjöhäll	Radonåtgärder		17	
200Z0	Panncentral Tappström	Konvertering till bioolja		1 054	
202C0	Ekebyhovs förskola	Installation av nytt ventilationsaggregat		186	
206A0	Gustavalund förskola	Renovering av kök		389	
210B0	Tegelbruksvägen 8, Stranden	Luftbehandlingsåtgärder		72	
217A0	Kommunhuset, by A	Renovering av stadsarkitektur-korridoren		22	
220A0	Bryggavägen 5, by A	OVK åtgärd, korrigering från 2016 tillhör drift		-49	
227A0	Kulturhuset	Ridåvärmare		48	
300C0	Träkvista skola, by C	Luftbehandling Hus C		3 911	
301H0	Sundby förskola	Bergvärme		2 939	
319B0	Jungfrusundsv 4, by B	Luftbehandling		107	
606A0	Solbackens förskolekl./fritids	Luftbehandling		340	
SUMMA			10 000	9 036	964

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

Namn	Säkerhet	Jonas Tingvall
Proj nr	1060	Fastighetschef
Ansvar	410062	
År	2017	

## Beskrivning:

Nyinvestering samt utökning av brandsäkerhet och teknisk säkerhet i kommunens fastigheter.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 150		
100A0	Drottningholmskolan, by A	Byte brandlarm		109	
20000	Tappströmsskolan	Installation av kameranät		130	
200A1	Tappströmsskolan, by del A1	Byte Nödljusarmaturer		38	
200B3	Tappströmsskolan, by del B3	Byte Nödljusarmaturer		53	
202A1	Ekebyhovskolan, by A1	Utökning brandlarm		25	
202A2	Ekebyhovskolan, by A2-A3	Utökning brandlarm		45	
202B0	Ekebyhovskolan, by B	Utökning brandlarm		23	
206A0	Gustavalund förskola	Byte brandlarm		98	
215A0	Creohuset	Fönster		28	
217A0	Kommunhuset, by A	Utökning brandlarm		60	
227A0	Kulturhuset	Utökning brandlarm		77	
292C0	Bryggavägen 109. Nya IVG	Nyinstallation brandlarm		28	
300A0	Träkvista skola, by A	Utökning brandlarm		56	
301H0	Sundby förskola	Nyinstallation brandlarm		146	
505A0	Allhallen	Nyinstallation brandlarm		94	
600D0	Fd Stenhamra förskola	Utökning brandlarm		65	
SUMMA			1 150	1 075	75

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Stefan Persson

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.



<b>Namn</b>	Inre renovering sk, fsk	<b>Jonas Tingvall</b>
<b>Proj nr</b>	1129	<b>Fastighetschef</b>
<b>Ansvar</b>	410063, 410065	
<b>År</b>	2017	

<b>Beskrivning:</b>
Inre renoveringar av skolfastigheter.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			7 924		
201G0	Närlundaskolan, by G gymn	Ytskiktsrenovering, utbyte av sportgolv		401	
206A0	Gustavalund förskola	Ombyggnad av kök		3 922	
301H0	Sundby förskola	Ytskiktsrenovering		4 997	
305A0	Klöverskolan, Klöverv 1	Renovering sanitetsutrymmen		125	
400A0	Munsö skola, by A	Ytskiktsrenovering		88	
600A0	Stenhamraskolan, by A	Anpassningar i musiksalen		51	
605A0	Förskola Lövhagen	Ytskiktsrenovering storkök		200	
700D0	Färentuna skola, by D	Invändig renovering		2	
<b>SUMMA</b>			<b>7 924</b>	<b>9 786</b>	<b>-1 862</b>

<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>
<b>Utvärdering Objekt</b>

<b>Projektledare:</b> Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic
<i>Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.</i>

Namn	Idrottsanläggningar	Jonas Tingvall
Proj nr	1154	Fastighetschef
Ansvar	410063	
År	2017	

<p><b>Beskrivning:</b></p> <p>Upprustning av idrottsanläggningar för att svara mot säkerhets- och nyttjandekrav.</p>
--

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			693		
313A0	Vikingahallen	Belysning		936	
SUMMA			693	936	-243

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

<p><b>Projektledare:</b> Rusmir Redzepagic</p> <p>Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.</p>
--





Namn	Yttre reovering övr fast	Jonas Tingvall
Proj nr	1335	Fastighetschef
Ansvar	410065	
År	2017	

## Beskrivning:

Upprustning av övriga fastigheter som är i stort behov av dränering, tak, fasader och fönster.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 605		
23400	Kullen	Led-belysning entré		21	
215B0	Solrosen, Fredrikstrandsv 2B	Fasadmålning		193	
401A0	Munsö lärarbostad	Panelbyte, fönsterrenovering		1 239	
SUMMA			1 605	1 453	152

## Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Sofia Parzyk

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

Namn	Mindre lokalanpassningar	Jonas Tingvall
Proj nr	1339	Fastighetschef
Ansvar	410065	
År	2017	

<b>Beskrivning:</b>
Anpassning av lokaler för förändrad verksamhet eller ändrat behov.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 898		
215A0	Creohuset	Verksamhetsanpassning, ny entré, extra kök		350	
SUMMA			2 898	350	2 548

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

<b>Projektledare:</b> Sofia Parzyk Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.
--

<b>Namn</b>	Låssystembyte	<b>Jonas Tingvall</b>
<b>Proj nr</b>	1367	<b>Fastighetschef</b>
<b>Ansvar</b>	410062	
<b>År</b>	2017	

## Beskrivning:

Stora delar av kommunsens låssystem behöver ses över och bytas (nycklar och cylindrar).

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			688		
23400	Kullen	Iloq Driftutrymmen		-4	
200F0	Tapströmsskolan, by F	Iloq Driftutrymmen		31	
202A1	Ekebyhovskolan, by A1	Byte låssystem		97	
202A2	Ekebyhovskolan, by A2-A3	Byte låssystem		92	
202B0	Ekebyhovskolan, by B	Byte låssystem		95	
211A0	Ekgården, by A	Iloq Driftutrymmen		24	
234A0	Kullen, by A	Iloq Driftutrymmen		54	
301H0	Sundby förskola	Iloq Driftutrymmen		22	
600A0	Stenhamraskolan, by A	Iloq Driftutrymmen		14	
<b>SUMMA</b>			<b>688</b>	<b>423</b>	<b>265</b>

## Utvärdering Objekt 2000

Projektet har löpt på enligt plan

## Utvärdering Objekt 20100

Projektet har löpt på enligt plan

## Utvärdering Objekt 215B0

Projektet har löpt på enligt plan

## Utvärdering Objekt 23400

Projektet har löpt på enligt plan

## Utvärdering Objekt 292C0

Projektet har löpt på enligt plan

**Projektleddare:** Stefan Persson

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.



Namn	Inre renovering övr fast	Jonas Tingvall
Proj nr	1490	Fastighetschef
Ansvar	410063, 410065	
År	2017	

<p><b>Beskrivning:</b></p> <p>Reinvesteringar för att åstadkomma funktionell inommiljö i kommunens byggnader. (Alla byggnader förutom skolor och förskolor).</p>
--

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			11 961		
21100	Ekgårdens område	Ytskiktsrenovering		80	
23400	Kullen	Altanrenovering		139	
2150U	Fredrikstrandsv 2, utemiljö	Markanläggning, tillgänglighet		47	
215A0	Creohuset	Ytskiktsrenovering		1 479	
227A0	Kulturhuset	Kontorsanpassning av två lägenheter		312	
234A0	Kullen, by A	Parkett i samlingssal		100	
3110U	Träkvista ungdomsg, utemiljö	Belysning		35	
311A0	Träkvista ungdomsgård	Sportgolv, ytskiktsrenovering av rörelserum		699	
505A0	Allhallen	Ytskikt Golv		179	
618L0	Sjöhäll, lilla villan	Fönstermålning, mindre åtgärder fasad, trapphus		54	
630A0	Blåsbacksvägen 31	Ytskiktsrenovering, målning, el		162	
702A0	Röbackastugan	Ombyggnad av fritidsgård till bostad		1 673	
272A0	Pråmvägen	Inre renovering		97	
SUMMA			11 961	5 056	6 905

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

<p><b>Projektledare:</b> Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic</p> <p>Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.</p>
--

Namn	Myndighetskrav	Jonas Tingvall
Proj nr	1491	Fastighetschef
	410063, 410065	
År	2017	

## Beskrivning:

Diverse åtgärder till följd av besiktningsanmärkningar eller utökade myndighetskrav.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			300		
61800	Sjöhäll	Radonåtgärder		37	
311A0	Träkvista ungdomsgård	PCB sanering		62	
400A0	Munsö skola, by A	Branddörrar		9	
605A0	Förskola Lövhagen	Taksäkerhet sotning		10	
SUMMA			300	118	182

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

Namn	Skolkapacitet c Ekerö	Jonas Tingvall
Proj nr	2001	Fastighetschef
Ansvar	410063, 410065	
År	2017	

**Beskrivning:**

Investeringar för att utöka och omdisponera kapacitet på befintliga skolor i centrala Ekerö, med anledning av ökat elevunderlag.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 997		
202A1	Ekebyhovskolan, by A1	Skolanpassningar inre ytor		208	
202A2	Ekebyhovskolan, by A2-A3	Skolanpassningar inre ytor		169	
302P4	Sanduddens skola, pav 4	Delning förbindelsepunkt och tomtyta för vatten		52	
<b>SUMMA</b>			<b>2 997</b>	<b>429</b>	<b>2 568</b>

Utvärdering Objekt	Utvärdering Utvärderare

### Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

### Utvärdering Objekt

**Utvärdering Objekt**

**Projektledare:** Sofia Parzyk, Rusmir Redzepagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.



Namn	Fastighetssystem	Jonas Tingvall
Proj nr	2194	Fastighetschef
Ansvar	410061	
År	2017	

**Beskrivning:**

Implementering och byte av fastighets- och förvaltningssystem.

N-projekt	N-projektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			988		
20023	Fastighetssystem 2194	Implementering av förvaltningssystem		89	
SUMMA			988	89	899

Utvärdering Objekt	Utvärdering Utvärderare

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

### Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

**Projektledare:** Boel Afzelius

*Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.*

Namn	Passerssystem	Jonas Tingvall
Proj nr	2223	Fastighetschef
Ansvar	410062	
År	2017	

## Beskrivning:

Implementering och byte till nya passerssystem i kommunens olika fastigheter och verksamhetslokaler.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			964		
21700	Kommunhuset	Nytt passerssystem		83	
301E0	Sundby skola, by E	Nytt passerssystem		35	
SUMMA			964	119	845

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

## Utvärdering Objekt

Projektledare: Stefan Persson

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag.

<b>Namn</b>	Färentuna fsk/sk	<b>Styrgrupp</b>
<b>Proj nr</b>	2090	Jonas Tingvall, Fastighetschef
<b>Objekt</b>	70000	Lotta Lorentzon,
<b>Ansvar</b>	410063	verksamhetschef skola
<b>År</b>	2017	Johanna Frisk, Rektor

**Beskrivning:**

Investeringen på Färentuna förskola/skola innebär en kombination av nybyggande och renovering av befintliga lokaler och har pågått sedan 2013. Projektets sista etappen av fem totalt färdigställs med en helt ny utemiljö under år 2017.

Akt namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Budget	5 000		
70000 Färentuna skola			
I21 Genomf Projekt-/Byggläning		455	
I22 Genomf Licenser inkl lov			
I23 Genomf Entreprenad inkl index		6 720	
I24 Genomf ÅTA			
I25 Genomf Material			
I29 Risker			
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>7 176</b>	<b>-2 176</b>

Projektleddare: Rusmir Redzepagic



<b>Namn</b>		Drottningholm temporär fsk	<b>Styrgrupp</b>
<b>Proj nr</b>		2093	Jonas Tingvall
<b>Objekt</b>		100P1	Fastighetschef
<b>Ansvar</b>		410063	
<b>År</b>		2017	

**Beskrivning:**

Upprättande av ersättningslokal för Drottningholms fsk, efter brand i början av år 2017. Ersättningslokaler för förskolebarn samt ersättning för nedbrunnen bergvärmeanläggning har upprättats under år 2017.

Akt namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Budget	3 000		
I01 Förstudie		27	
I02 Projektering		160	
I21 Genomf Projekt-/Byggledning		2 544	
I22 Genomf Licenser inkl lov			
I23 Genomf Entreprenad inkl index		1 642	
I24 Genomf ÅTA			
I25 Genomf Material			
I29 Risker			
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>	<b>4 373</b>	<b>-1 373</b>

Projektledare: Rusmir Redzepagic

		Styrgrupp
Namn	Stenhamra fsk/skola	Jonas Tingvall
Proj nr	2100	Fastighetschef
Objekt	600B0	
Ansvar	410063	
År	2017	

**Beskrivning:**

Tillbyggnad av två klassrum färdigställdes under hösten 2017. Nytt ventilationssystem installerat som betjänar befintlig byggnad och den nya tillbyggnaden. Projektet inkluderar också markarbete, ny utebelysning, lekutrustning, plantering av växter, buskage träd.

Akt namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Budget	15 000		
I21 Genomf Projekt-/Byggledning		930	
I22 Genomf Licenser inkl lov			
I23 Genomf Entreprenad inkl index		12 952	
I24 Genomf ÅTA		13	
I25 Genomf Material			
I29 Risker			
<b>Summa</b>	<b>15 000</b>	<b>13 895</b>	<b>1 105</b>

Projektledare: Rusmir Redzepagic, Fastighetskontoret, Tobias Aspegren, Aperto