

**Tekniska nämnden**

Cecilia Moar  
Projektledningschef  
cecilia.moar@ekero.se

**Ekerö strands förskola – beslut om avrop Fas 2**

Dnr TN22/31

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden beslutar att avropa Fas 2 i projekt Ekerö strands förskola avseende projektering till färdiga bygghandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning samt produktion. Övergång till projektering Fas 2 genomförs 2022-06-24.

**Sammanfattning av ärendet**

I september 2021 beslutade Tekniska nämnden att teckna ramavtal med ByggDialog AB för att i enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) uppföra upp till sex förskolor.

Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 (projektering till systemhandlingar, kalkylarbete och planering) respektive Fas 2 (projektering till bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning och produktion).

Fas 1 av Ekerö strands förskola pågår och bygglovsansökan är insänd. Produktionsstart planeras till augusti 2022 och projektet beräknas färdigställas i september 2023.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Ekerö strands förskola - beslut om avrop Fas 2, 2022-05-24  
PM – Stamvägens förskola 2022-05-24  
Avrop Fas 2 Ekerö strands förskola inkl. bilaga 1-3  
Barnkonsekvensanalys 2022-05-24

**Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys har genomförts.



**Beslutet expedieras till**

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fastighetsenheten

Tommie Eriksson

Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall

Fastighetschef