

Rebecca Furuviik  
Tf. upphandlingschef

rebecca.furuviik@ekero.se

Tekniska nämnden

## Upphandling - Ekerö strand, etapp 1(gatu-och anläggningsarbeten)

Dnr TN19/90

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att delegera beslut om upphandlingsdokumenten till Tekniska nämndens presidium.

### Sammanfattning av ärendet

Under 2019 avbröts upphandlingen av Ekerö strand etapp 1 då det tillkommit information om markförhållandena, vilket medför stora justeringar av upphandlingsdokumenten.

Arbete pågår med att revidera upphandlingsdokumenten med stöd av projekteringskonsulterna COWI. Arbetet har varit omfattande. Samråd har också skett med byggherrarna Skanska/Wallfast och JM samt Roslagsvatten.

Just nu pågår granskning av samtliga dokument och förväntas vara färdigjusterade i slutet på juni.

På grund av tidigare förseningar i projektet är det av högsta vikt att underlaget kan publiceras utan vidare fördröjning varför bedöms det lämpligt att delegera frågan om beslut av upphandlingsdokumenten till tekniska nämndens presidium som med kort varsel kan besluta i frågan.

### Preliminär tidplan:

Annonsering efter beslut av presidiet om upphandlingsdokument

2020-06-26

Anbudsöppning 2020-09-01

Beslut om tilldelning i tekniska nämnden 2020-10-01

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-06-02

**Beslutet expedieras till**

Teknik- och Exploateringsenheten  
Upphandlingsenheten

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och Exploateringschef