

Kommunstyrelsen

Daniel Liljekvist
Kanslichef
Daniel.Liljekvist@ekero.se

Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen

Dnr KS18/61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I föreliggande PM finns en lägesrapport över arbetet som påbörjats tillsammans med entreprenören. Projektet Ekerö Badhus drivs med ekonomin i fokus och i enlighet med tidplan.

Ett projekt drivs efter de tre parametrarna: kostnad, tid och kvalitet. Ekerö Badhus har kostnaden som den viktigast parametern. Projektet genomförs i samverkan där beställaren och entreprenören har en konstruktiv och öppen dialog.

Projektet drivs i god anda och i enlighet med tidplan. Systemhandling och bygglovshandling finns framme och bygglov söks inom kort. En kalkyl ska presenteras av Cobab i mitten av december och den kommer att ligga till grund för rikt kostnad samt beslut inför avrop av fas 2 av badhuset; det vill säga byggnation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2020-12-01.
PM - Ekerö Badhus 2020-11-29, Decisionpoint AB/Fastighetsenheten

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten

Christina Hedberg
Kommundirektör