

Kommunstyrelsen

Cecilia Moar
Tf Fastighetschef
cecilia.moar@ekero.se

Solbackens förskola – beslut om avrop Fas 2

Dnr KS23/209

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att avropa Fas 2 i projekt Solbackens förskola. Övergång till Fas 2 genomförs 2023-06-01. Avropet är villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft, att bygglov beviljas och att totalbudgeten beslutas.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott noterar att investeringsbudgeten är högre än beslutad budget. Justering av investeringsbudgeten hanteras i ordinarie budgetprocess inför 2024.
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

I september 2021 beslutade Tekniska nämnden att teckna ramavtal med ByggDialog AB för att i enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) uppföra upp till sex förskolor.

Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 (projektering till systemhandlingar, kalkylarbete och planering) respektive Fas 2 (projektering till bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning och produktion).

Fas 1 av Solbackens förskola pågår och detaljplanen antas preliminärt i Kommunfullmäktige 2023-05-22. Produktionsstart planeras hösten 2023 och projektet beräknas färdigställas våren 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Solbackens förskola - beslut om Fas 2 2023-05-16
PM – Solbackens förskola 2023-05-16
Avrop Fas 2 Solbackens förskola inkl. bilaga 1-3
Barnkonsekvensanalys 2022-05-10

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys har genomförts.

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsförvaltningen
Fastighetsenheten

Åsa Bergström
Tf Miljö- och stadsbyggnadschef

Cecilia Moar
Tf Fastighetschef