

Socialnämndens arbetsutskott

§ 90

Förlängning av avtal med Nytida AB avseende Roshagen (SN14/123)

Beslut

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden beslutar att förlänga avtal med Nytida AB avseende driften av Roshagen fr o m 2017-04-01 – 2019-04-30.

Sammanfattning

Avtalstiden för Roshagen är 2015-04-01 – 2017-04-01 med möjlighet till 1+1 års förlängning, som längst till och med 2019-03-31. Enligt avtalet ska beställaren senast 3 månader före avtalstidens utgång informera utföraren om möjlighet till förlängning. Socialnämnden har därmed att senast 2016-12-31 besluta om förlängning.

Starten av Roshagen har varit problemfylld och utsatt för upprepade förseningar på grund av brister i byggprojektet. Ordinarie driftstart var beräknad till augusti 2015. Efter överenskommelse med Nytida beslutades att driftstart skulle vara oktober 2015, vilket överensstämde med dåvarande prognos för byggprojektet. Nuvarande prognos är att Roshagen är i full drift november 2016. Socialkontorets bedömning är att Nytida fullföljt sitt åtagande under denna period och efter förutsättningarna genomfört sitt uppdrag.

På grund av förseningarna i projektet har socialkontoret och Nytida tecknat överenskommelse om ersättning vid försening. Denna ersättning utbetalades första gången i november 2015, i enlighet med dåvarande prognos. Med hänsyn till detta och efter avstämning med upphandlingschef bedömer socialkontoret det skäligt att Socialnämnden förlänger avtalet med 1 extra månad utöver vad som framgår i avtalet.

Vidare är det socialkontorets bedömning att det är viktigt att ge utföraren långsiktiga förutsättningar att etablera en god verksamhet varav nämnden föreslås utlösa båda förlängningsklausuler i avtalet redan nu.

Socialkontorets förslag till förlängning gäller därmed perioden 2017-04-01 – 2019-04-30.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förlängning av avtal med Nytida avseende Roshagen

Expedieras till

Socialnämndens arbetsutskott

Upphandlingsfunktionen