

Jonas Orring
 Teknik- och exploateringschef
Jonas.Orring@ekero.se

Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Dnr TN18/12-021

Hproj	Projektledare	Projekt	Ack utfall tot tom 2016	Inv-kalkyl	Ack utfall --2017--	Inv budget --2017--	Prognos mars 2017	Diff invbudg-prognos 2017	Prognos --2018--	Prognos --2019--	Total slutprognos	Diff inv.kalkyl-slutprognos
1422	DHI	10135 82501 Trafikbelysning 1422	0	3 500	253	0	0	0	0	0	0	3 500
Summa 1422			0	3 500	253	0	0	0	0	0	0	3 500
			0	3 500	253	0	0	0	0	0	0	3 500

Hproj	Projektledare	Projekt	Ack utfall tot tom 2016	Inv-kalkyl	Ack utfall --2017--	Inv budget --2017--	Prognos mars 2017	Diff invbudg-prognos 2017	Prognos --2018--	Prognos --2019--	Total slutprognos	Diff inv.kalkyl-slutprognos
2161	DHI	20078 82208 GC-väg OK-Närlundev 2161	0	3 000	388	0	0	0	0	0	0	3 000
Summa 2161			0	3 000	388	0	0	0	0	0	0	3 000
			0	3 000	388	0	0	0	0	0	0	3 000