Bilaga 4 Investeringar

Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. Inom TN	Budget Tot summa	Ack utfall augusti	Prognos augusti	Avvikelse Budget - Prognos	Slutår
1310 Väg	10 700	2 020			12 720	1 299	1 299	11 421	*
1320 Park och Torg	2 700				2 700	807	1 700	1 000	*
1330 Parkering						1 354	1 354	-1 354	*
1422 Trafikbelysning		3 427			3 427	1 305	3 805	-378	*
2161 GC-väg	1 900				1 900	- 59	600	1 300	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering						1 220	4 220	-4 220	*
1061 Allmänna lekplatser	1 200				1 200		0	1 200	*
1062 Badplatser	700				700	- 542	700	0	*
1325 Spontanyta	1 000			3 000	4 000	1 590	5 300	-1 300	*
S:a Teknik- och exploateringskontoret	18 200	5 447		3 000	26 647	6 974	18 978	7 669	

**Löpande projekt*

Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2018.