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PM angående budget och redovisning av förändringar i slutprognos 
för projektet ”Sporthall Ekebyhov”

Projektet påbörjades i samband med att Ekebyhovskolans gymnastiksal hade 
tjänat ut och då det skulle vara förenat med mycket stora kostnader att bygga 
om den. Någon plats inom skoltomten fanns inte för att uppföra en ny byggnad 
med moderna mått och krav. Ett omfattande programarbete för att uppföra en 
ny sporthall i Ekebyhovsdalen tog vid. Med den hall som nu byggs kommer 
Ekerö kommun att få en ny modern anläggning som kan karaktäriseras som en 
utvecklad idrottshall med traditionell bollhall. Hallen kommer även att ha en 
specialgymnastikdel för skolans och föreningslivets gymnastikverksamhet. 
Sporthallen kommer att kunna användas stora delar av dygnet av såväl skola 
som föreningsliv och den öppnar även möjligheter för större sammankomster i 
kommunen.

I budgeten avsattes 47 mkr varav 41 mkr avsåg själva byggnaden och 6 mkr 
avsåg markarbeten. Budgeten beräknades i ett tidigt skede och var en 
uppskattad kalkylerad kostnad för hallbyggnaden. Kalkylen byggde på att 
hallen skulle vara prefabricerad och i ett enkelt standardutförande. 

Anbudet för själva byggnaden slutade på drygt 42 mkr och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fattade tilldelningsbeslut på motsvarande summa. Endast ett 
anbud hade inkommit och byggnaden genomförs som en platsbyggd hall 
istället för att vara prefabricerad. Entreprenaden förutsattes sätta igång den 1 
januari 2015. 

I underhandskontakter i samband med hanteringen av bygglov ställdes krav på 
fasadutformning, kompletteringsutredningar och hantering av trafikföringen, 
vilket medfört ökade kostnader i projektet motsvarande cirka 3,3 Mkr.

Under juni 2014 fick projektet förhandsbesked om bygglov och därmed 
beräknades att bygget kunde börja januari 2015. På grund av tillkommande 
krav lämnades dock startbesked först i mars 2015 vilket innebar att 
byggnationen försenades med ca tre månader. I och med detta utgår ersättning 
enligt avtalet med 3,2 Mkr för hinder till entreprenören. 
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Krav ställdes på en flytt av transformatorstationen med anledning av 
strålningsrisker. Underhandskontakter med Fortum visar att Fortum kommer 
att flytta stationen och därför tas inte detta upp som en kostnad i detta projekt.

I budgeten för sporthallen ingick initialt kostnader för tidigare utredningar, 
konsultinsatser, projektledning samt byggherrekostnader. Den antagna 
entreprenaden för byggnaden rymde inte dessa kostnader varför 5,5 Mkr måste 
tillföras. Kostnaden i sig är inte anmärkningsvärd. 

För markarbeten avsattes 6 Mkr.  Markarbeten är en post som är mycket 
svårbedömd på grund av att markförhållandena kan variera stort inom ett och 
samma område.  I projektet genomfördes provborrningar och det bedömdes att 
dessa borrningar var tillräckliga. När sedan grävningen påbörjades upptäcktes 
bl.a. berg som inte hade visat sig vid provborrningarna. Det har också varit 
svårt att bedöma den faktiska kostnaden för bortforsling av massor. 
Sammantaget med tillkommande behov av marktäckning, spontning, ny 
bygginfart, betydligt mer massor än beräknat samt flytt av Fortums elkabel 
bedöms nu den totala kostnaden för markprojektet bli 8,7 Mkr. Extern kontroll 
har gjorts av underlaget från entreprenören vad gäller ”massaberäkningarna” 
och bedömningen är att entreprenören har rätt till ersättning. 

Det har blivit extra ordinära kostnader för anslutning VA och el på 1,3 Mkr. I 
förfrågningsunderlaget förutsattes att VA och el skulle anslutas vid tomtgräns 
och att enbart anslutningsavgifter skulle utgå. Anslutningspunkterna 
upprättades längre bort än beräknat och projektet måste därför bekosta schakt 
och ledingsdragning för serviceledningarna fram till anslutningspunkterna. 

Eftersom närvärmeprojektet inte har kommit till genomförande, vilket 
förutsatts i upphandlingen för hallbygget, behöver projektet temporärt lösa 
värmeförsörjningen med en tillfällig pelletspanna. Pelletspannan placeras invid 
Ekebyhovs skola och kommer med utbyggnad framgent att kunna försörja även 
skolan med värme, om inte närvärmeprojektet skulle komma till utförande. 
Kostnaden för pannan beräknas till 3,3 mkr. Detta var oförutsägbart vid 
upprättandet av förfrågningsunderlaget. Alternativa värmelösningar har utretts 
med pelletspannan bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen. 

Avrop av optioner ”Förråd”, ”Rå” (mekanisk upphängningsanordning till 
scenen) ”Gymnastikredskap” och ”Sänkbar matta” föreslås och ingår i 
prognosen med 2,4 Mkr. Kommunen har sökt bidrag hos Riksidrottsförbundet 
för gymnastikredskapen och det bidrag som eventuellt utgår tillfaller projektet 
som en pluspost vid slutredovisningen av projektet. 
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I den nu framtagna prognosen ligger det också med en post för oförutsedda 
kostnader på 3,3 Mkr som i bästa fall inte kommer att behöva nyttjas.

Sammantaget leder alla dessa tillkommande/oförutsedda kostnader till att det 
behövs ett prognostiserat tillskott av medel på 26 Mkr för att genomföra 
projektet ”Sporthall Ekebyhov”. Den nu prognostiserade totalsumman är inte 
anmärkningsvärd i jämförelse med liknande projekt i länet. Däremot togs det 
inte tillräcklig höjd i budgeten och Kommunstyrelsens arbetsutskott borde 
tidigare ha uppmärksammats på detta, vilket inte har skett.

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att Ekerö kommun kommer att få en 
stor och fin platsbyggd hall med de funktioner som har efterfrågats. Denna hall 
kommer att kosta mer än den kalkylerade uppskattade kostnaden men utifrån 
alla uppkomna fördyringar och givna förutsättningar så är bedömningen att 
slutsumman för hallbygget är helt adekvat och i paritet med vad hallar av 
denna typ och omfattning kostar att uppföra.

Mats Viker Ann Wahlgren
Chef fastighetskontoret Projektledare

Bilaga: Uppdaterad prognos med tillhörande specifikation
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Prognos för projektet Sporthall Ekebyhov 2015-05-18

Budget för Sporthallen 
Byggnadsprojektet 41 Mkr 
Markprojektet 6 Mkr
Totalt 47 Mkr

Prognos 2015-05-18
Byggnadsprojektet 64,3 Mkr
Markprojektet 8,7 Mkr
Totalt 73 Mkr

Specifikation av prognos 2015-05-18

Byggnadsprojektet

Upphandlad entreprenad
Upphandlad entreprenad inkl. optioner armaturer, fasad 42,0 Mkr
Optioner som ska beställas 2,4 Mkr
Summa 44,4 Mkr

Kända kostnader som ej ryms inom budget 
Byggprojektledning, konsulter, sakkunniga, besiktning, bygglov 2,9 Mkr
Tidigare upparbetade kostnader (projektering) 2,6 Mkr
Summa 5,5 Mkr

Extraordinära kostnader
Kostnader för anslutning till el, VA, flytt av optokabel 1,3 Mkr

ÄTA (Ändrings- Tilläggs- & Avgående arbeten)
ÄTA pga krav i bygglov, t.ex. östra fasaden 1,1 Mkr
ÄTA Konsekvens trafikutredning (krav bygglov) 1,9 Mkr
ÄTA Breddning av vägen för förbipasserande, eldrift läktare 0,3 Mkr
Summa 3,3 Mkr
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Värmelösning
Pelletspanna, inklusive ledningsdragning 3,3 Mkr
(Byggnaden projekterat för närvärme) 

Hinder och störning i entreprenaden
Hinder på grund av ej beviljat bygglov/startbesked  3,2 Mkr

Oförutsett/Tillkommande 3,3 Mkr

Summa 64,3 Mkr

Markprojektet

Entreprenadoffert 1,9 Mkr
ÄTA för reglerbara mängder, Fortum flytt av kabel, ny bygginfart,  
extra marktäckning, flaggvakter, fällning träd 6,8 Mkr

Summa 8,7 Mkr


