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Tekniska nämnden – Fastighetskontoret godkänner verksamhetsberättelse 2018 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen.
______
Särskilt yttrande 
Carl Ståhle (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för 
2018. Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet visar ett underskott på 2 mnkr, där störst del avser kostnader utöver 
budget på 1,9 mnkr, som utgörs av rivning för delar av f.d. förskolan i Stenhamra 
(HVB-hemmet), och därtill utrangering av balansposter, samt rivning av en fastighet 
på Uppgårdsvägen 4, i Stenhamra.

Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till 133 000 kvm.
Förändringar har skett inom beståndet, ytan har minskat för verksamhetslokaler och 
ökat för bostäder. 

För Tekniska nämnden – Fastighetskontorets fem verksamhetsmål bedöms tre av 
målen till nivå 2 -”Inte helt uppnått, är på väg”. Två mål bedöms till nivå 3 -”Ej 
uppnått, men påbörjat”. 

Investeringarna uppgick till 63 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bl.a. 
NEXT etapp 2, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Renovering 
av Stenhamra fritidsgård, kulturskola och förskoleavdelning. Ny hockeysarg i 
Allhallen och utbyte av löparbana runt Träkvistavallens konstgräsplan. 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden – Fastighetskontoret godkänner verksamhetsberättelse 2018 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden - Fastighetskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för 
2018. Verksamheten kan sammanfattas enligt följande: 
 
Resultatet visar ett underskott på 2 mnkr, där störst del avser kostnader utöver 
budget på 1,9 mnkr, som utgörs av rivning för delar av f.d. förskolan i Stenhamra 
(HVB-hemmet), och därtill utrangering av balansposter, samt rivning av en fastighet 
på Uppgårdsvägen 4, i Stenhamra. 
 
Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till 133 000 kvm. 
Förändringar har skett inom beståndet, ytan har minskat för verksamhetslokaler och 
ökat för bostäder.  
 
För Tekniska nämnden – Fastighetskontorets fem verksamhetsmål bedöms tre av 
målen till nivå 2 -”Inte helt uppnått, är på väg”. Två mål bedöms till nivå 3 -”Ej 
uppnått, men påbörjat”.  
 
Investeringarna uppgick till 63 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bl.a. 
NEXT etapp 2, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Renovering 
av Stenhamra fritidsgård, kulturskola och förskoleavdelning. Ny hockeysarg i 
Allhallen och utbyte av löparbana runt Träkvistavallens konstgräsplan.   
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1. Året i korthet 
 
Årets resultat  
 
Årets resultat visar ett underskott på 2,0 mnkr. Resultatet belastas med 
omkostnader utöver budget på 1,9 mnkr vilka utgörs av rivning för delar av f.d. 
förskolan Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utrangering av balansposter 
samt rivning av en fastighet på Uppgårdsvägen 4 i Stenhamra. 
 

Tekniska nämnden         
Fastighetskontoret      
[tkr]      
  Utfall Budget Utfall Avvik 
  2017 2018 2018 2018 
Intäkter 194 401 214 000 214 042 42 
Kostnader -201 636 -213 062 -215 067 -2 005 
Nettokostnad exkl. kostnader -7 235 938 850 -88 
utöver budget         
          
Kostnader utöver budget -5 888 0 -1 875 -1 875 
Nettokostnad -13 123 938 -1 025 -1 963 

       
Förändring jämfört föregående år, Tkr   12 098   
          

Förändring (+)=ökad nettokostnad, (-)=minskad nettokostnad 
 
Resultat ink. kostnader för administration och politiska org. 
Interna intäkter år 2017 är förvaltningsgemensamma för Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret. 
Efter organisatoriska förändring inom TN är utfallen år 2017 och 2018 inte jämförbar. 

 
 
Måluppfyllelser 
 
Fastighetskontoret har fem verksamhetsmål. Målsättningen för 2018 har i 
varierande grad uppfyllts. Målen är av den typ som naturliga finns i en 
fastighetsförvaltande verksamhet. 
Efter organisatoriska förändring inom TN är posten interna intäkter ej längre 
jämförbar åren 2017 och 2018. 
 
Prioriteringar och satsningar 
 
Investeringar uppgick till 63,1 mnkr jämfört med 89,6 mnkr för 2017. 
 
Underhållsåtgärder i byggnadsbeståndet har prioriterats och betydande 
underhållsåtgärder genomförts. 
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Beslut har tagits i KF om att uppdatera äldre programhandlingar för ett 
planerat badhus.  
 
Under 2018 färdigställdes ombyggnaden av f.d. Färingsöhemmet till bostäder.  
 
Kompetensförsörjningen av Fastighetskontoret har haft högsta prioritet. 
Fastighetschefen har påbörjat sin anställning och under året har rekrytering av 
en fastighetsekonom och en byggprojektledare genomförts. 
 
En förändrad gränsdragning mellan Fastighetskontoret och Kultur och fritid 
har beslutats gällande anläggningarna Träkvistavallen och Svanängens IP. 
Fr.o.m. 2019-01-01 ansvarar Kultur och fritid för verksamhetsanknuten drift 
och Fastighetskontoret för fastighetsdriften.  
 
Flyktingmottagande och integration 
 
Inom Ekerö Kommun samverkar Fastighetskontoret med Socialförvaltningen 
och samordnare inom Kommunledningskontoret samt med kommunalt ägda 
Ekerö Bostäder för framtagande av bostäder för nyanlända. Dialogen och 
samarbetet ger förutsättningar för att kunna hantera uppkomna behov på ett 
snabbt och effektivt sätt. 
 
Resultat av årets internkontroll 
 
Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Leveranskontroll och 
fakturagranskning visade på fortsatt behov av större noggrannhet och 
uppföljning inom området. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under 
kvartal ett.  
 
 
 
2. Verksamhetsuppföljning 
 

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser  
 
Flera större investeringsprojekt har slutförts under 2018, bl.a. deletapper av 
kommunhusets ombyggnad, investeringar i byggnader, tekniska system och 
utomhusmiljöer i skolor och förskolor. Se vidare under p. 6.  
 
Som ett led i kommunens utveckling så har ett flertal detaljplanearbeten 
påbörjats. Fastighetskontoret medverkar i arbetet med dessa för att säkerställa 
att planerna ger förutsättning för tillskapandet av ändamålsenliga 
verksamhetslokaler. 
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Underhållsåtgärder i byggnadsbeståndet har prioriterats och betydande 
underhållsåtgärder genomförts, åtgärderna bokförs i huvudsak som 
investeringar med anledning av beloppens storlek och livslängd. 
 
Beslut har tagits i KF under 2018 om att uppdatera äldre programhandlingar 
för ett planerat badhus. Ett projekt har startats och arbetet med en 
genomlysning av tidigare handlingar har påbörjats av projektgruppen.  
 
Under 2018 färdigställdes ombyggnaden av f.d. Färingsöhemmet till bostäder. 
Av de 32 st. lägenheter hyrs 15 lägenheter ut till nyanlända och resterande hyrs 
ut på den ordinarie bostadsmarknaden genom Ekerö Bostäders bostadskö.  
 
Kompetensförsörjningen av Fastighetskontoret har haft högsta prioritet. 
Fastighetschefen har påbörjat sin anställning och under året har rekrytering av 
en fastighetsekonom och en byggprojektledare genomförts. Rekrytering av en 
fastighetsförvaltare har påbörjats. 
 
Under 2018 har ett omfattande arbete genomförts i samarbete mellan 
Fastighetskontoret och Kultur och fritid. Syftet är bl.a. att förändra ansvar och 
roller för fastighets- och verksamhetsanknuten drift för anläggningarna 
Träkvistavallen och Svanängens IP. Kultur och fritid ansvarar fr.o.m. 2019-01-
01 för den verksamhetsanknutna driften och Fastighetskontoret för 
fastighetsdriften. Som ett led i förändringen så kommer interhyra att utgår för 
anläggningarna på samma sätt som för övriga kommunala verksamhetslokaler. 
 
Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för, 
beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23. Nedan följer de delar som 
berör i första hand fastighetskontoret. Fastighetskontoret har under 2018 
bedrivit ett arbete i linje med uppdragen. 
 

 
 

 
 

Område Konkret punkt Fastighetskontorets åtgärder behandlade i budget 2016--2018

Skola Fortsatt upprustning av skollokaler Fortsatt upprustning pågår. Det sker både genom planerat 
underhåll och investering. Mål för andel planerat underhåll är 50%.

Skola Planera för ny grundskola Invsteringsmedel budgeteras av BUN för utökad skolkapacitet på 
Ekerö

Äldre Planera för ytterligare boende för äldre Punkten drivs av teknik/exploateringskontoret

Kultur/fritid Planera för fler idrottshallar Invsteringsmedel budgeteras i slutet av budgetperioden. 
Samnyttjande tillsammans med utbyggd skolkapacitet utreds.
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2.2 Flyktingmottagande och integration 
 
Fastighetskontoret har idag ett trettiotal bostäder som upplåtes till 
socialkontoret för att erbjuda tidsbegränsat boende för nyanlända, däribland 
fortsatt inhyrning av fyra stycken privatägda villor. 
 
En förutsättning för en effektiv hantering av bostäder är att rutiner för avtal, 
betalningsflöden och felanmälan mellan involverande parter, d.v.s. 
Fastighetskontoret, Socialkontoret och Ekerö Bostäder. Nya tydliga rutiner har 
under året arbetats fram och syftar till att minska behovet av icke 
värdeskapande administration m.m. 
 
Delar av HVB hemmet i Stenhamra (fd förskola) har under 2018 rivits. Övrig 
del är tomställd och kommer att finnas som en resurs under 2019 tills att 
bygglov löper ut och rivning ska ske. 
 
Inom det inhyrda objektet Sundsgården går det sannolikt att merutnyttja 
lokaler för temporära behov kopplat till flyktingmottagande. 
 

2.3 Internkontroll 
 
Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Återrapportering av 
internkontrollen sker i separat ärende till Tekniska nämnden under kvartal ett. 
 
Internkontrollen 2018 innehöll följande fem kontrollområden som föregåtts av 
en systematisk risk- och väsentlighetsanalys. 

 
• Avtalstrohet 
• Leveranskontroll och fakturagranskning 
• Rätt kompetens stämmer med ansvar och befogenheter 
• Besiktningar och kontroller, OVK 
• Handhavande inkomna handlingar 

 
Konsekvenser av vakanser inom Fastighetskontoret har resulterat i 
begränsningar för analys- och rapportarbete samt verksamhetsutveckling. 
Fastighetskontoret har under året rekryteraren en fastighetschef, en 
fastighetsekonom och en projektledare. 
 
Avtalstroheten är fortsatt mycket hög. 
Leveranskontroll och fakturagranskning visade på fortsatt behov av 
noggrannhet och uppföljning inom området avseende kostnader, leveranser 
och att avtal följs. 
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Fastighetsekonomen har tillsammans med fastighetschefen påbörjat en 
struktur och metod för avtalsvård, och har redan under året resulterat i ökad 
kvalité och styrning inom området. 
OVK besiktningar är genomförda och uppdaterade på Ekerö kommuns 
hemsida.  
Stickprov har utförts för Fastighetskontorets funktionsbrevlåda och inkomna 
ärenden har hanterats inom en till två dagar. Fullständig återrapportering av 
internkontroll sker i separat ärende.  
 
 
3. Måluppfyllelse 
 

3.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål  
 
Utifrån Kommunfullmäktige beslutade målområden för mandatperioden 
2015–2018 har Tekniska nämnden beslutade om sina verksamhetsmål för 
mandatperioden. 
 
Här redovisas uppföljning av verksamhetsmålen kopplat till  
Fastighetskontoret.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TN Bedömning måluppfyllelse T 1 2 3 4

Mål 1 Servicenivå för brukare. √

Mål 2 Projektbudget ska hållas. √

Mål 3 Effektiv energianvändning. √

Mål 4
Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från 
kommunens verksamhet. √

Mål 5 Effektivt underhåll  av fastigheter. √



 
 
 

 7 (21) 
 

 

  
PM 
 

Korta kommentarer kring respektive verksamhetsmål. 
 

1. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare.  
 
Dialoger med hyresgäster och brukare genomförs i form av driftmöten 
löpande över året. Någon enkätundersökning har ej genomförts. 
 

2. Syfte: Projektbudget ska hållas. 
  
Kommunens projektmodell har beslutats och implementeras inom de 
kommunala verksamheterna. Modellen skapar förutsättning för en 
förbättrad styrning och uppföljning av projekt. 
 

3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning.  
 

Vid underhålls- och investeringsåtgärder är ambitionen alltid att 
samtidigt minska byggnadens energianvändning. 
 
Investeringar i energieffektiva byggnadstekniska lösningar och system 
har genomförts, fönsterbyten och reinvestering i effektivare 
ventilationsanläggningar.  
 

 
4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO2 utsläpp.  

 
Konvertering av värmepannor till bioolja har genomförts med syfte att 
minska klimatpåverkan. 
 

5. Syfte: Bibehålla fastigheternas tekniska status. 
 
Betydande underhållsåtgärder görs för bibehålla- och utveckla 
byggnaders tekniska status. Takrenovering, dränering och renovering 
av system för dagvattenavrinning minskar risken för fuktskador och 
bidrar till ett förbättrat inomhusklimat.  

 
 
4. Verksamhetsmått  
 
Tekniska nämnden förvaltar per december 2018 ca: 133 000 m2, vilket är i stort 
oförändrat sedan föregående årsskifte. Det har skett förändringar inom 
beståndet men dessa tar ut varandra på totalen. De största förändringarna 
består av att IT Ladan och Stenhamra HVB (f.d. förskola) rivits, samt att 
inhyrda bostäder tillkommit.  
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Lokalbanken är 3 188 m2 2018-12-31, vilket är en minskning med ca 500 kvm 
sedan 2017-12-31. Förändring består till största del av att 285 kvm vakant yta i 
Stenhamra HVB (fd förskola) som rivits samt att tidigare vakanta 
kontorslokaler i Henkelhuset blir uthyrda. 
 
 
5. Årets resultat  
 

5.1 Resultaträkning 
 
 
Årets resultat visar ett underskott på 2,0 mnkr vilket är ett lägre underskott 
jämfört med helårsprognosen per september 2018 som då beräknades till ett 
underskott på 3,1 mnkr. Avvikelsen på 2,0 mnkr beror till störst del av att 
kontoret belastas med kostnader utöver budget på 1,9 mnkr vilka utgörs av 
rivning för delar av f.d. förskolan Stenhamra (HVB-hemmet), och därtill 
utrangering av balansposter, samt rivning av en fastighet på Uppgårdsvägen 4, 
i Stenhamra. 
 

Tekniska nämnden         
Fastighetskontoret      
[tkr]      
  Utfall Budget Utfall Avvik 
  2017 2018 2018 2018 
Intäkter 194 401 214 000 214 042 42 
Kostnader -201 636 -213 062 -215 067 -2 005 
Nettokostnad exkl. kostnader -7 235 938 850 -88 
utöver budget         
          
Kostnader utöver budget -5 888 0 -1 875 -1 875 
Nettokostnad -13 123 938 -1 025 -1 963 

       
Förändring jämfört föregående år, Tkr   12 098   
          

Förändring (+)=ökad nettokostnad, (-)=minskad nettokostnad 
 
Resultat ink. kostnader för administration och politiska org. 
Interna intäkter år 2017 är förvaltningsgemensamma för Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret. 
Efter organisatoriska förändring inom TN är utfallen år 2017 och 2018 inte jämförbar. 
 
 

 
 
De viktigaste orsakerna till avvikelser mot budget för intäkter och kostnader 
framgår av nedanstående diagram.  
 
Avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre resultat än budget (mnkr)  
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Avvikelse mot budget – positiv påverkan: 
 

• Avskrivningar och ränta är två av de poster som visar störst positiv avvikelse 
mot budget med 2,1 respektive 1,2 mnkr. Där de lägre avskrivningarna och 
internräntekostnaderna är kopplade till att färre investeringar än budgeterat 
aktiverades under året.  
 

• Att både felavhjälpande och akut underhåll ger positivt utfall är kopplat till 
att kostnaderna för planerat underhåll är betydligt lägre än budget. Dessa 
poster tar räknat på totalen således ut varandra och ger en total 
underhållskostnad som ligger nära budgeterad nivå 
 

• Kategorin El/värme var 1,1 mnkr bättre än budget vilket beror främst på lägre 
elkostnader än budgeterat 

 
 
Avvikelse mot budget – negativ påverkan: 
  

• Planerat underhåll nämndes i ovan text ger sammanvägt med de positiva 
avvikelserna för de andra underhållskategorierna en på totalen i stort 
opåverkad avvikelse. 
 

• Kostnaden för säkerhet är 1,3 mnkr högre än budget.  
 

• Avvikelsen för inhyrda lokaler och avgifter för vägavgifter är 1,1 mnkr högre 
mot budget. Den beror på högre hyreskostnader då man hyrde in bostäder på 
uppdrag av socialkontoret som inte fanns med i budgeten. 

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Underhåll. Planerat
Säkerhet

Inhyrda lokaler+vägför avg
Driftentreprenad, fast del

Personal
Driftentreprenad, vinterväg

Försäkring
Driftavtal, föreningar
VA/Rh+källsortering

Underhåll. Övr felavhjälpande
El/värme

Ränta
Underhåll. Akut

Avskrivning
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Kostnadsslag 
 
Fördelningen av kostnader ligger för 2018 i princip i samma nivå som 
föregående år. Kapitalkostnaderna utgör 41 % av kostnaderna (avskrivning och 
internränta) vilket är på samma procentuell nivå som 2017. Inhyrda lokaler ink 
avgifter till vägföreningar står för 17 % vilket är en ökning från 15 % för 2017. 
El/värme står för 12 % vilket är en på samma nivå som föregående år. 
 
 
Fastighetskostnadernas fördelning 2018 framgår av följande diagram: 
 
 

 
 
 
 
Underhåll 
 
Underhållskostnaderna avviker marginellt mot budget.  
Den fasta ersättningen överstiger budgeten med 0,5 mnkr. Sedan är akut och 
övrigt felavhjälpanden underhåll ca 1 mnkr per kategori bättre än budget samt 
att planerat underhåll är ca 1,6 mnkr sämre än budget.  
Underlag enligt nedanstående tabell. 
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Underhållskostnadernas nivå och fördelning framgår av följande diagram, 
(tkr). 

 
Ovan tabell visar underhållskostnader exklusive den fasta delen av driftavtalet. 
 
Trenden under de senaste åren att underhållskostnaderna fortsätter sjunka, dock är 
skillnaden mot föregående år marginell. Den största skillnaden mot föregående år är 
att det akuta och planerade underhållet sjunker medan övrigt felavhjälpande ligger 
på en konstant nivå. 

5.2 Verksamheternas resultat 
 

Underhållskostnader
[tkr]

Samtliga fastigheter Diff 
Utfa l l Budget Utfa l l Budget-

2017 2018 2018 Utfa l l
Tota l t 24 066 25 378 25 223 155
Fast ersättning dri ftentrepren 7 407 10 078 10 504 -426
Varav akut 2 233 3 000 1 777 1 223
Varav övr felavhj 8 644 9 350 8 337 1 013
Varav planerat 5 782 2 950 4 605 -1 655

Andel  akut 13% 20% 12%
Andel  övr felavhj 52% 61% 57%
Andel  planerat 35% 19% 31%
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Lokaltyper  
 
Resultat och budget per lokaltyp innehåller en fullkostnadsfördelning av 
fastighetskontorets samtliga kostnader inklusive gemensam administration.  
 
De olika lokaltyperna finansieras principiellt på olika sätt. Verksamhetslokaler 
genom internhyra och hyror till externa utförare av kommunalt finansierade 
tjänster. Kommersiella lokaler samt bostäder finansereras av hyresgästerna. 
Idrott- och fritidsanläggningarna Träkvistavallen och Svanängen saknar 
hyresgäster utan finansieras genom den tilldelade budgetramen. 
 
 
Resultat och budget per lokaltyp framgår av nedanstående diagram (tkr) 
 

 
 
 

 
5.3 Kostnader förtroendevalda  

 
Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat. Det gäller främst 
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst.   
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6. Investeringar  
 
Investeringsutgifter under 2018 uppgick till 63,1 mnkr. Utfallet är något lägre 
än prognosen per augusti som var 76,3 mnkr. Budget för 2018 är 123,5 mnkr. 
En sammanställning av budgeterade medel och utfall 2018 framgår av bilaga 3.  
 
Under året har flera betydande investeringsprojekt genomförts i kommunens 
verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer, samtidigt så pågår 
arbeten i flera för kommunen strategiska projekt som sträcker sig över ett antal 
år. 
 
Tekniskt sett överföringsbara budgetposter till år 2019 uppgår till 60,3 mnkr. 
En värdering av enskilda projekt har gjorts inför äskande om överföring som 
lämnats till Tekniska nämnden.   
 
Slutredovisningar av under år 2018 avslutade pågående projekt och 
redovisning av reinvesteringsprojekt i detalj redovisas i separat ärende till 
Tekniska nämnden under våren 2019. 
 
Hur kommunen styr, prioriterar och följer upp projekt har ökat i betydelse, 
bl.a. beroende av omfattande investeringsbehov inom kommunen. Flera 
åtgärder har skett för att förbättra projektprocessen och 
projektadministrationen, exempelvis: 

• En gemensam projektmodell för Ekerö Kommun har införts där 
projekten hålls samman från beställning till avslut, och där roller och 
ansvar tydliggörs. 

• Organisationen har förstärkt med en projektledare. 
 
Investeringsvolymen under de senaste åren framgår av följande diagram. 
(mnkr) 
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Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)  
 

 
 
 
Ett urval av avslutade- och pågående investeringsprojekt under 2018 
 
Ekebyhovskolan - Projekt 2005 
Planeringen har fortsatt för att ersätta Ekebyhovskolan med en ny 
ändamålsenlig skola på annan plats. Skolans kapacitet behöver utökas och på 
sikt innehålla en fyrparallellig årskurs F-6 verksamhet samt grundsärskola och 
A-spår, totalt en kapacitet för cirka 890 elever. Under 2018 påbörjades 
programarbetet som sträcker sig in i 2019. 

Sanduddens skola - Projekt 2012  
Planeringen har fortsatt för att ersätta befintliga skolbyggnader med nya 
ändamålsenliga lokaler inom nuvarande skolområde. Skolans kapacitet 
behöver utökas, ett pågående detaljplanearbete för området skapar 
förutsättningar för bygga en skola med treparallellig årskurs F-9 för cirka 900 
elever. Under 2018 påbörjades programarbetet sträcker sig in i 2019. 

Drottningholms förskola - Projekt 2027 
Arbetet med planering för en ny förskola inom Drottningholms skolområde 
fortsätter, den ersätter förskolan som brann ner i början på 2017. Förskolan 
planeras utökas med en avdelning till fyra avdelningar. Projektering 
påbörjades 2018 och fortsätter under 2019. 
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Ekgården - Projekt 2017 
Med anledning av föreläggande från Arbetsmiljöverket så påbörjades 
planering för en renovering av bostäder och samtidigt omhänderta de brister i 
arbetsmiljön som finns. Projektet löper under 2019 då upphandling och 
produktion genomförs. 

Ekebyhovs slott - Projekt 1018 
Ekebyhovs slott är ett byggnadsminne som ställer särskilda krav vid 
renoveringar. Byggnadens ska vårdas och det ursprungliga skicket ska bevaras. 
Under 2018 har biblioteket restaurerats med stor omsorg till material och 
utförande. Trappor in- och utvändigt har renoverats och i anslutning till slottet 
har två laddstolpar för elbilar installerats.  

Säkerhet - Projekt 1060 
Undercentral och nytt reservkraftsaggregat har installerats som försörjer 
Tappströmskolan, Kommunhuset samt säkerställer värmeförsörjningen till 
brandstation, vårdcentral och det särskilda boendet, Kullen. 

Idrottsanläggningar - Projekt 1154 
Utbyte av löparbana runt Träkvistavallens konstgräsplan. 

Övriga fastigheter renovering - Projekt 1450 
LED belysning med rörelsestyrning i samtliga korridorer på Kullens särskilda 
boende. 

Utemiljö förskolor och skolor - Projekt 1045 
Vid Tappströmskola har markarbeten och komplettering av lekplatsutrustning 
genomförts. Inom Sundby skola har en del av utemiljön belagts med konstgräs 
samt en basketplan och innebandyplan byggts. Gräsåkers förskola har fått en 
nyanlagd gård med ny lekutrustning och planteringar. 

Stenhamra fritidsgård, kulturskola samt förskoleavdelning - Projekt 2006 
Renovering har skett av bland annat fönster, radiatorer och belysning samt 
översyn av elsäkerheten. Viss ytskiktsrenovering invändigt har genomförts. 
Ventilationsanläggningens kapacitet har utökats. Fritidsgården har fått ett nytt 
entréparti med dörrautomatik. 

Träkvista skola - Projekt 2014 
Under 2018 så har en byggnadsentreprenad genomförts. Den tillkommande 
ytan är cirka 180 kvm och består av två klassrum, ett grupprum, kapprum, två 
toaletter och driftutrymme.  
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Allhallen inom Svanängens IP - Projekt 2341 
Delar av byggnaden har dränerats och plattan har stabiliserats och lyfts. En ny 
sarg har monterats som uppfyller krav från ishockeyförbundet. 

Inre- och yttre renovering förskola och skola  - Projekt 1048 
På Uppgårdskolan har alla fönster och utedörrar på innergårdar bytts. Byte av 
takpapp, betongpannor, hängrännor, stuprör på Solbackens förskola. 
Lövhagens förskola har målats om utvändigt. 

Teknik och energi - Projekt 1052 
Nytt ventilationssystem har installerats som försörjer byggnad F i 
Tappströmskolan som inrymmer Kulturskolan. Montering av ny energisnål 
och smart belysning i hela Knalleborgs förskola. 

Brandstationen renovering - Projekt 2011 
Renovering av inre ytskikt, byte av fönster samt varmvattenberedare. 
Omklädningsrum har byggts om enligt social byggnorm ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

Ekgården Kullen fastighetsnät - Projekt 2016 
Installation av datanät med två uttag i samtliga lägenheter samt fiber mellan 
avdelningarna. 

Stockby vårdcentral renovering - Projekt 2022 
Konvertering av oljepanna samt byte av belysning, pentry, matta, samt 
anpassning av vanlig toalett till handikapptoalett.    

NEXT Ekerö - Projekt 2025 
Ombyggnad i kommunhuset för att skapa en arbetsplats i öppna och flexibla 
lokaler som bättre stödjer dagens och framtidens arbetsplats.  

Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029 
Arbetet med att uppdatera ramprogram och rambeskrivning har påbörjats. 
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7. Framåtblick 
 
Under Q1 2019 flyttar Fastighetskontoret till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö 
i kommunhuset, ett byggprojekt som också Fastighetskontoret framgångsrikt 
genomför. En ny lokalisering, med närhet till övriga centrala förvaltningar och 
kommunledning, tillsammans med nya digitala arbetssätt ger förutsättningar 
för en ökad effektivitet och kvalité av kontorets arbete. 
 
Kompetensförsörjningen av kontoret har fortsatt hög prioritet, där rekrytering 
av en fastighetsförvaltare eftersträvas. Med flera nya medarbetare kommer 
Fastighetskontoret under året att arbeta med både med introduktion och 
aktiviteter för att stärka samarbetet i gruppen. 
 
Fastighetskontoret har en viktig roll att fylla i kommunens samhällsutveckling. 
Behovet av verksamhetslokaler ökar starkt och planering sker för bl.a. två 
grundskolor och ett stort antal förskolor. Samtidigt kommer underhåll och 
utveckling av befintliga lokaler och utomhusmiljöer att prioriteras. Behovet av 
en underhållsplan är stor. Ett förnyat arbete med att ta fram en långsiktig 
underhållsplan och tillhörande systemstöd har påbörjats. 
 
För att säkerställa att kommande, kostnadsdrivande investeringsbeslut baseras 
på korrekta underlag så bör en kommunal lokalförsörjningsstrategi utvecklas. 
Strategin kan omfatta styrning/riktlinjer för fastighetsförvaltningen och 
lokalplaneringsarbetet inom kommunen samt roller och forum för att 
kvalitetssäkra uppkomna lokalbehov. Analyserade och beslutade lokalbehov 
bör samlas i en Lokalförsörjningsplan som omfattar alla kommunala 
förvaltningars behov. 
 
En lokalförsörjningsstrategi (och lokalförsörjningsplan) kan bidra till att styra 
användningen till rätt lokaler och att fokus ökar för att avveckla mindre 
effektiva lokaler. Arbetet är väsentligt, inte minst med anledning av de framtida 
ökade kostnaderna för verksamhetslokaler. 
 
Som en del av en kommunal lokalförsörjningsstrategi så utvecklas det 
kommunala internhyressystemet, bl.a. med en transparant modell för 
beräkning av den självkostnadsbaserade hyran på objektnivå. Tydliga regler 
kring det interna hyresförhållandet tas fram såsom internhyresavtal. 
 
Uppdraget med att ta fram ett reviderat program för ett badhus pågår. 
Förutsatt beslut på programhandlingar så kommer projektet gå in i ett skede 
med flera olika delprojekt, bl.a. lokalplanering av områdets befintliga 
lokalfunktioner som påverkas av en exploatering. Upphandlingsfrågor och 
entreprenadform behöver klarläggas och fastställas under 2019. 
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Bilaga 1 A: Resultat 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resultat Tekniska nämnden
Tkr, inkl. interna transaktioner                       Fastighetskontoret

Utfall  2017 Avvik 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Avvik 2018

Summa externa intäkter 18 896 158 20 524 18 172 -2 352
- varav statsbidrag 0 0 0
Summa interna intäkter* 175 504 1 451 193 476 195 871 2 394
- varav driftsersättningar 2 500 2 500 9 565 9 815 250
- varav lokalhyresersättning / 
intern hyresintäkt

173 004 1 049 183 911 186 055 2 144

Summa  Intäkter 194 401 1 609 214 000 214 042 42

Personalkostnader inkl po -5 232 -4 153 -8 382 -6 802 1 580
Lokalhyra intern 0 0 0
Lokalhyra extern -28 762 501 -34 750 -34 517 233
Övriga externa kostnader -82 270 -9 940 -72 452 -79 017 -6 566
Driftsersättning 0 0 0 0 0
- varav driftsersättningar 0 0 0 0 0
- varav lokalhyresersättning 0 0 0 0 0

Övriga interna kostnader -9 110 -135 -9 113 -9 270 -157
Köp av huvudverksamhet 0 0 0 0
Avskrivningar o internränta -82 150 270 -88 366 -85 462 2 905

Summa  Kostnader -207 524 -13 457 -213 062 -215 067 -2 005

Nettokostnad -13 123 -11 848 938 -1 025 -1 963

Resultat ink. kostnader för administration och politiska org. 
Inklusive kostnader utöver budget år 2017, 5 888 tkr och år 2018, 1 875 tkr

*Interna intäkter år 2017 är förvaltningsgemensamma för Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret.
Efter organisatoriska förändring inom TN  är posten interna intäkter ej längre jämförbar åren 2017 och 2018.
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Bilaga 1 B: Resultat per verksamhet 
 
 

 

 
Administrationens intäkter för 2017 är förvaltningsgemensamma för Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret. 

Efter organisatoriska förändring inom Tekniska nämnden är posten administration ej jämförbar åren 2017 och 2018. 

 
 
 
 

Utfall/budget per 2018-12

Utfall 2017 Avvik netto 
tk r Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

RESULTAT -13 123 214 000 -213 062 938 214 042 -215 067 -1 025 -1 963

Fastighet -378 204 435 -203 097 1 338 204 227 -204 903 -676 -3 889
Verksamhetslokal 5 163 189 553 -177 413 12 140 187 323 -179 683 7 640 -4 500
Kommersiell lokal -487 2 329 -2 953 -624 2 390 -2 585 -195 429
Bostäder 898 5 625 -6 441 -816 7 459 -8 155 -696 120
Idrotts- och fritidsanl -7 523 6 928 -16 290 -9 362 7 055 -14 480 -7 425 1 937

Kostnader utöver bdg -5 888 -1 875 -1 875 -1 875

Administration -6 559 9 565 -9 565 9 815 -7 998 1 817 1 817
Politisk organisation -314 -400 -400 -291 -291 109

Tekniska nämnden
Fastighetskontoret

Budget 2018 perioden Utfall 2018 perioden
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Bilaga 2: Verksamhetsmått 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilaga 3: Specifikation investeringar 
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Tkr

Huvudprojekt

Budget 
överf. från 

2017 till 2018

Budget
beslutat av

TN

Budget från 
KS, BUN, SN

Budget
omdisp.
inom TN

Budget
S:a tot

Ack utfall Avvik budget 
minus utfall

Slutår

1005 Fast datanät  200     200   200 2018
1018 Ekebyhovs slott  99    2 000  2 099  1 879  220 2018
1042 Energisparåtgärder  5 387     5 387  68  5 319 2018
1043 Köksutrustning  1 547     1 547  209  1 338 2018
1045 Utemiljö fsk/skolor  226  7 450    7 676  4 296  3 380
1047 Yttre renovering skolor  5 938   - 3 000  2 938   2 938 2018
1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk   6 600    6 600  3 471  3 129
1050 Övrigt, vitvaror m.m.   3 800    3 800  1 021  2 779
1052 Teknik- och Energi alla objekt   8 550    8 550  3 555  4 995
1058 Tekniska installationer  964     964  1 443 - 479 2018
1060 Säkerhet  75  4 500   2 343  6 918  7 772 - 854
1129 Inre renoveringar skolor     3 000  3 000  1 146  1 854 2018
1140 Källsortering  200     200   200 2018
1154 Idrottsanläggningar   3 500    3 500  2 538  962
1335 Yttre renovering övr fast  152     152   152 2018
1339 Mindre lokalanpassningar  2 548   - 2 000  548   548 2018
1450 Övriga fastigheter renovering   3 600    3 600  1 232  2 368
1490 Inre renovering övr fast  5 940   - 3 000  2 940  721  2 219 2018
1491 Myndighetskrav      - 10  10 2018
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad       1 721 - 1 721 2018
2001 Skolkapacitet centrala Ekerö      - 276  276 2018
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola  1 729     1 729  429  1 300 2023
2006 Stenhamra vrk lokaler  5 522     5 522  3 338  2 184 2019
2007 Färingsöhemmet lokaler  2 420     2 420  1 197  1 223 2018
2011 Brandstationen renovering  1 953     1 953  1 932  21 2018
2012 Skolkapacitet Sandudden skola  1 930     1 930  478  1 452 2022
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum    20 000  20 000  6 161  13 839 2019
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö   500    500   500 2021
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät   500    500  631 - 131 2018
2017 Ekgårdens område renovering   1 000    1 000  869  131 2021
2018 Kullens måltidsmiljö   500    500  212  288 2019
2019 Munsö skola   2 000    2 000  120  1 880 2019
2020 Skogsbäckens förskola   500    500  147  353 2020
2021 Stamvägens förskola   500    500  172  328 2021
2022 Stockby vårdcentral   1 000    1 000  306  694 2019
2023 Stenhamra sk utbyggnad    500   500  242  258 2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef    500   500  5  495 2021
2025 NEXT Ekerö    10 000  10 000  9 064  936 2022
2027 Ny fsk Drottningholm    2 000   2 000  1 031  969 2020
2028 Solbacken ny fsk       5 - 5 2023
2029 Badhus Träkvista idplats       150 - 150 2021
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum       101 - 101 2019
2031 Ekgården evakuerin paviljonger       37 - 37 2020
2090 Färentuna fsk/skola       110 - 110 2018
2093 Drottningholms temporär fsk      - 187  187 2018
2100 Stenhamra fsk/skola  1 105     1 105  8  1 097 2018
2143 Kulturhusets foaje  141     141  563 - 422 2018
2171 Ekebyhovs sporthall  1 770     1 770  249  1 521 2018
2194 Fastighetssystem  899     899   899
2197 Verksamhetsanpassning  287     287   287 2018
2223 Passersystem  845   - 845  - 9  9 2018
2333 Ekebyhov slott flera byggnader   1 000    1 000  557  443 2019
2341 Allhallen   1 600   3 000  4 600  4 410  190 2018
2364 Reservkraft  1 498   - 1 498  - 2  2 2018

S:a totalt  43 375  47 100  33 000   123 475  63 110  60 365

Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2017.
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