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Bilaga C - Preliminär processtidsplan

2020 2021 2022 2023 2024

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Avsiktsförklaring: Jan 2020 – Mars 2020

Överlåtelseavtal – Politiskt beslut: 9 Juni 2020

Programhandlingar & Förfrågningsunderlag Skola 1: Apr 2020 – Juni 2021

Upphandling Skola 1: Juli 2021 – Dec 2021

Produktion Skola 1: Dec 2021 – Aug 2023

Hyresavtal Bef. Förskola & Grundskolor, nya Birkaskolan: Apr 2020 – Juni 2020 

Programhandlingar & Förfrågningsunderlag Skola 2: Apr 2020 – Dec 2021

Upphandling Skola 2: Juli 2022 – Dec 2022

Produktion Skola 2: Juni 2023 – Aug 2024

Process – Internationella Engelska Skolan

Process – Birkaskolan

Process – Ekerö Kommun

Projektering

Tillträde Fastigheten: Preliminärt 1 September 2020


