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Status energieffektiviseringsåtgärder
Dnr KS10/154-225

För att nå energieffektiviseringsmålet -10% till 2014 gjordes en planering. 
Nedan redovisas status för de åtgärder som planerades:

 Ekebyhovs slott: Beräknad reducerad energianvändning med 0,3 %/m2 
genom ny bergvärmepanna. Åtgärden har inte genomförts på grund av 
farhågor för hur slottet byggnads-tekniskt ska förändras när skorstenen 
svalnar, samt att utredning och koordinering med länsstyrelsen måste 
göras.

 Uppgårdsskolan: Beräknad reducerad energianvändning med 1,2 %/m2 
bland annat genom förbättrad uppvärmning av gymnastiksal. Åtgärden 
genomförd och har bidragit till reducerad energianvändning med 14 % 
under år 2010-2012 (kWh/m2 BRA). Det motsvarar en reducerad 
energianvändning motsvarande 1,0 %/m2.

 Träkvista: Beräknad reducerad energianvändning med 0,9 %/m2  genom 
ny bergvärmepanna. Åtgärden genomfördes inte eftersom 
upphandlingen hamnade långt över budgeterade medel. Nu fokuseras på 
uppvärmning av skolan genom närvärmeprojektet. Vid ombyggnationen 
av ventilationen i G-huset har den ersatts med en ny energieffektiv 
anläggning.  Tre äldre skolbyggnader har rivits och ersatts av tillfälliga 
paviljonger. Alla dessa ombyggnadsåtgärder inklusive den byggström 
som åtgår gör att ändring i energianvändning blir svårtolkad.

 Träkvista: Beräknad reducerad energianvändning med 1,0 %/m2 genom 
uppförande av ny skolbyggnad. Ny skolbyggnad uppförs under år 2014 
med krav på 10 % under BBR.

 Ekebyhovsskolan: Beräknad reducerad energianvändning med 
1,9 %/m2. Förbättringspotentialen kvarstår och frigörs i samband med 
utbyggnad av skolan för att härbärgera prognosen för elevutveckling i 
Ekerö centrala delar.

 Närlundaskolan: Beräknad reducerad energianvändning med 1,4 %/m2. 
Skolan kommer att förnyas år 2014-2015 med nya modulbaserade 
byggnader som uppfyller energikravet 10 % under BBR.
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 Stenhamra: Beräknad reducerad energianvändning med 1,0 %/m2. 
Ombyggnad av förskolor, fritids och skolan har skjutits i tiden. Hus A 
renoveras budgetmässigt år 2016, fritidsgården och förskolan år 2017.

 Färentuna: Beräknad reducerad energianvändning med 1,0 %/m2  
genom nya skol- och förskolelokaler. Nya förskolan byggd med 
energikrav 10 % under BBR (men ska enligt beräkningar kunna ge 
ytterligare energibesparing). Den totala energianvändningen har dock 
ökat t ex på grund av att nuvarande förskola står kvar för att användas 
som evakueringslokal i nästa fas då skolan byggs. Nya skolhuset 
planeras till år 2015, med energikrav 10 % under BBR.
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