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1. Året i korthet 

Under 2015 intensifierades arbetet med ny översiktsplan.  
Detaljplaner för centrumutveckling pågår i Ekerö centrum, Stenhamra centrum och 
Svanhagen. Flera detaljplaner för delområden har varit i fokus (Ekerö strand och 
Fredrikstrandsvägen i Ekerö centrum, Sjöhäll och Södra Klyvarestigen i Stenhamra) 
samt andra större bostadsprojekt såsom Ekerövallen. 
 
Upprättande av detaljplaner för verksamhetstomter pågick bland annat vid Skå 
industriområde, Färingsö trä. Detaljplanen för Enlunda bussdepå är fortfarande 
överklagad och prövas i högre instans. Detaljplanearbete pågår även för så kallade 
omvandlingsområden i enlighet med kommunens VA-plan på Helgö, i Söderberga, 
Stjärtnäs och Ettans väg i Kungsberga. Utöver ovanstående nämnda detaljplane-
arbete pågår arbete till största del inom tätortsbandet. 
 
Året har präglats av en ökande och stor mängd ansökningar om bygglov. Antal beslut 
om nybyggnader av enbostadshus och lägenheter har varit 195, 65 enbostadshus och 
130 lgh, (därutöver 17 fritidshus). Det är ett betydligt större antal än de senaste åren 
(2013/54, 2014/66).  Det har även handlagts ett flertal ansökningar rörande stora 
byggnadsprojekt under året såsom t ex sporthall, särskilt boende i Stenhamra och 
flerbostadshus vid Wrangels väg m fl. 
 
Den stora förändringen för förvaltningen under året har varit införandet av Ekerö 
direkt från januari 2015. Personalstaten för administrationen förändrades från 3 
tjänster till 1,5. Tillgängligheten för medborgare har utökats och gett mycket positiva 
effekter genom det nya kontaktcentret. Dock medförde personalförändringen för 
stadsarkitektkontoret att registraturen inte klarade lagkraven vad gäller diarieföring. 
Med anledning av hög arbetsbelastning och för att upprätthålla lagkrav anställdes en 
extra registrator från april 2015 vilket medfört personalkostnader utöver budget. 
Personalstat höjdes i och med anställningen till 2,5 tjänster på stadsarkitektkontorets 
expedition. I snitt har ärendemängden som skickats vidare från Ekerö direkt till 
stadsarkitektkontoret för besvarande varit ca 300 ärenden/månad. 
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Årets resultat 
Resultatet för byggnadsnämndens verksamheter 2015 inklusive bostadsanpassning är 
+192 tkr i förhållande till budget.  Bostadsanpassning redovisas separat. Resultat för 
nämndens verksamheter förutom bostadsanpassning är +12 tkr i förhållande till 
budget. 
 
Utfallet per verksamhet är följande: Nämnd +44 tkr, Detaljplanering -423 tkr, Kartor, 
mätning +607 tkr, GIS -70 tkr, Tillstånd, granskning +400 tkr, Trafik  -150 tkr, 
Kontor -463  tkr samt Miljösamordning +67 tkr .  
 
I resultatet ingår ej budgeterade personalkostnader för extra bygghandläggresurser  
med ca 400 tkr, extra registrator ca 400 tkr samt 300 tkr planarkitekttjänst totalt 
1 100 tkr.  
 
Utfall totalt inkl bostadsanpassningsbidrag 
 
TOTALT Utfa l l Budget Utfall Avvik

tkr 2014 2015 2015 2015

Intäkter 12 472 13 841 16 255 2 414

Kos tnader -21 647 -23 611 -25 833 -2 221

Nettokostnad -9 175 -9 770 -9 578 192

Förändring jämfört föregående år, tkr 403

                                                                    , procent 4,4  
 
Utfall verksamheter ej bostadsanpassningsbidrag 
 
TOTALT Utfa l l Budget Utfall Avvik

tkr 2014 2015 2015 2015

Intäkter 12 472 13 841 16 255 2 414

Kos tnader -18 680 -20 361 -22 763 -2 402

Nettokostnad -6 208 -6 520 -6 508 12

Förändring jämfört föregående år, tkr 300

                                                                    , procent 4,8  
 
Prognos i augustiuppföljningen var ett årsutfall i enlighet med budget. 
 
 
Måluppfyllelse 
Majoriteten av målen är uppfyllda, det som avviker är handläggningstider för 
tillsynsärenden. En ökning av antal ansökningar om bygglov medförde att 
personalresurserna är otillräckliga för både bygglovärenden och tillsynsärenden.  
I den konsekvensanalys som gjordes i samband med upprättande av ny tillsynsplan 
konstaterades att det inte finns tillräckliga handläggarresurser för att utföra 
tillsynsuppgifter. Ett underskott i personalstat även efter inberäkning av en extra 
handläggare. En egeninitierad tillsyn är inte möjlig med nuvarande resurser. 
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• Prioriteringar och satsningar 
 
a. Prioriteringar under året har varit att åtgärda alla punkter i byggnadsnämndens 

åtgärdsplan samt arbete med upprättade av en tillsynsplan. Samtliga punkter i 
åtgärdsplanen är utförda och en tillsynsplan är antagen av nämnden. 
 
 

• Resultat av årets internkontroll 
Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd internkontrollplan. 
 
Kontrollen har visat på avvikelser gällande uttag av avgifter och sanktionsavgifter, 
vilka redovisas utförligt under punkten d. Internkontroll. 
 
 

2. Uppdrag och omfattning 
Byggnadsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagen (PBL) och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i 
kommunen m fl myndighetsuppgifter. Byggnadsnämnden är också trafiknämnd med 
ansvar enligt Trafikförordningen. 
 
Byggnadsnämnden är utöver sina andra uppdrag tillsynsmyndighet vilket särskilt är 
specificerat i nya Plan- och bygglagens 11 kap samt i Miljöbalken. Det förutsätter att 
myndighetsnämnder har tillräckliga resurser för att leva upp till lagens ambitioner 
gällande tillsyn. 
 
Nämnden ansvarar även för all geografisk data i kommunen. Inom nämndens 
ansvarsområde finns även namnsättning av vägar, fastighetsbildningssamråd, 
strandskyddsprövning samt bostadsanpassningsåtgärder som redovisas separat. I 
nämndens verksamhet ingår även kommunens miljöstrategiska verksamhet. 
 
Den miljöstrategiska verksamheten liksom merparten av detaljplaneverksamheten 
och vissa delar av annan verksamhet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
 
3. Verksamhetsuppföljning 
Nämnden har under året verkat för att uppnå en god bebyggd miljö som utgår från 
kommunens översiktsplan, plan- och bygglagen, miljöbalken samt för en attraktiv 
och säker trafikmiljö. 

 
Budgetuppföljningar har redovisats på nämndens samtliga sammanträden under 
året, två av dessa tillfällen har varit utvidgade med verksamhetsredovisningar.  

 
Stadsarkitektkontorets delegationsbeslut har redovisats löpande på nämndens 
sammanträden under särskild punkt. Beslut i överprövande instanser och de till 
nämnden delgivna beslut från såväl interna som externa förvaltningar och 
myndigheter har redovisats under punkten rapporter. 
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a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året 

Väsentliga händelser under året har varit de flertal ansökningar om bygglov 
för större projekt som inkommit.  Handläggningen har omfattat bl a sporthall, 
särskilt boende i Stenhamra och flerbostadshus vid Wrangels väg. 
 
Annan väsentlig händelse har varit införandet av Ekerö direkt och de 
förändringar och förberedelser inför uppstart vid årsskiftet som kontoret 
arbetat med. Därefter anordnande och planering av utbildningstillfällen för 
E.D. personal samt nya samverkansformer med den nya verksamheten. 
 
Stadsarkitektkontoret har prioriterat de uppdrag som byggnadsnämnden i 
beslut lagt på kontoret. Bl a att utföra åtgärder i åtgärdsplan och utreda 
förutsättningar för införande av E-tjänster. 
 
Annat prioriterat uppdrag har varit upprättande av en tillsynsplan, gällande 
plan- och bygglagen och miljöbalken m fl lagrum, som färdigställts och 
antagits av byggnadsnämnden i december 2015. I tillsynsplanen ingick även en 
behovsutredning av personalresurser som visar på att stadsarkitektkontoret 
saknar handläggarresurser motsvarande 300 årsarbetstimmar även 
inberäknat med den extra bygghandläggare som byggnadsnämnden fått medel 
för 2016. 
 
 

Verksamhetsbeslut i byggnadsnämnden 2015 
BN § 3 Delegationsordning 
BN § 12 Verksamhetsplan 2015 
BN § 34 Internkontrollplan 2015 
BN § 70 Verksamhetsuppföljning per mars 
BN § 71 Åtgärdsplan tillsyn och yttrande till revisorerna 
BN § 102 Statistik Ekerö direkt – uppföljning/utvärdering/resurser 
BN § 104 Uppdrag E-tjänst 
BN § 157 Verksamhetsuppföljning per augusti 
BN § 158 Förslag driftsbudget 2016, 2017-2018, resurser 
BN § 182 Redovisning av enkät 2015 
BN § 188 Statistik Ekerö direkt – resurser 
BN § 190 Uppdrag att upprätta tillsynsplan 
BN § 218 Statistik Ekerö direkt – begäran om handlingsplan 
BN § 220 Antagande av tillsynsplan 
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Åtgärdsplan BN 2015-04-22 § 71 
 

Vid nya anmälaningar om 
olaga byggnadsåtgärder. 

Ett första kommuniceringsbrev skickas 
direkt till fastighetsägare i samband med 
registrering. 

Utfört 

3 arbetsdagar inbokade 2015 
för handläggning av 
tillsynsärenden. 

Genomgång och kategorisering av 
tillsynsärenden 

Utfört 

Nytt projekt, uppstart mars 
2015. 

Skapa flödesschema för tillsynsärenden 
ÄPBL/PBL. 

Utfört 

Effektivisera 
tillsynshandläggning. 

Översyn av system/uppdatering och skapa 
nya mallar. 

Utfört 

Översyn, behov av resurser.  Behov av utökning med en handläggar-
resurs för att klara uppdrag gällande 
tillsyn. 

Utfört 

Behov av arbetsrum Begäran om ytterligare arbetsrum till 
lokalansvarig. 

Utfört 

BN kontroll Redovisning av antal tillsynsärenden till 
BN vid varje verksamhetsupp-följning 
2015. 

Utfört 

 
Administration/Expedition 
Verksamhet 
Personalstaten förändrades vid införandet av Ekerö direkt, kommunens nya 
kontaktcenter. En förändring från 3 tjänster till 1,5. I april gjordes en utvärdering i 
enlighet med det MBL-protokoll som upprättades 2014-10-22 innan kontaktcentrets 
genomförande. I utvärderingen konstaterades att konsekvenserna efter förändringen 
ur arbetsmiljösynpunkt blivit stora på stadsarkitektkontoret. En för stor arbets-
belastning på kvarvarande registratorer och en eftersläpning i registraturen medförde 
att det inte längre gick att upprätthålla lagkrav på registrering av byggnadsnämndens 
handlingar. Beslut fattades att ta in extra registratorresurs från april månad vilket 
medförde extra personalkostnader med ca 400 tkr vilket är inrymt i utfallet.  
 
I Ekerö direkts avtal med Stadsarkitektkontoret anges att målet är att avsluta minst 
70% av samtliga inkommande ärenden i ED vid första kontakten. Tillgängligheten 
(antal samtal som besvaras) för ED svarsgrupper ska vara 75% senast ett år efter att 
E.D. är etablerad. Ca 300 ärenden/månad skickas vidare från E.D. till kontoret för 
besvarande. Kontoret konstaterar att det nya kontaktcentret varit mycket positiv för 
kommunmedborgare. 
 
Ett fullt övertagande av miljönämndens administration är framflyttat till mars 2016. 
Miljönämndens tidigare data är konverterat i slutet av 2015 och förs 3-4 mars över till 
ärendehanteringssystemet Castor som byggnadsnämnden använder sig av. Först 
därefter, från mars, tar stadsarkitektkontorets registratorer över all diarieföring för 
miljönämnden i en ny miljömodul. Kontoret kommer att följa upp hur de nya arbets-
uppgifterna klaras inom befintlig personalstat. 
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Aktiviteter 
• Kontoret har anordnat utbildningar för Ekerö direkts personal och för Fastighets-

kontorets personal. Handläggningsprocessen, ”från ansökan till slutbesked”. 
Kontoret har tagit fram utbildningsdokumentation. 
 

• Utbildning för E.D.-personal har även anordnats inne på stadsarkitektkontorets 
expedition vid tre separata tillfällen, en heldag per person, med genomgång av 
ärendehanteringssystem och diarieföring m m. 

 
• 14 A4-sidor med ca 100 ”vanliga/återkommande” frågor och svar har upprättats.  
 
• Hemsida och samtliga info-blad har uppdaterats och delgetts E.D. Hemsidan 

uppdateras även löpande efter information från Ekerö direkt. 
 
• Deltagit på veckomöten med personal från E.D. för information och återkoppling. 

Även daglig kontakt för att klara ut olika frågeställningar. 
 

• Gruppen har även arbetat med gruppdynamik/kommunikation. Ett arbete som 
fortsätter under 2016. 

 
Översyn av nyttjandet av ärendehanteringssystem 
• En översyn av effektiviteten/utnyttjandet av alla funktioner i kontorets ärende-
hanteringssystem genomfördes 16-18 november. 
 
• Åtgärder uppstartade nov 2015 
- direktkoppling mot Post och Inrikes Tidning (POIT) för kungörelser 
- E-post ut, digitala bekräftelsebrev, kompletteringar, kommuniceringar 
- införande av skeden under handläggningsprocessen 
- uppdragsmeddelande till handläggare 
- digital stämpling av handlingar vid skanning 
 
Planerad uppstart 2016 
- fakturering direkt från ärende, digital fil till Raindance 
- digital signering vid beslut 
- mätverktyg/program för ytbestämning i digitala ritningar 
-  E-plattform/E-tjänster i samarbete med IT och Prosona/Castor 
 
De nya åtgärderna E-post direkt ut från ärendet och skeden i handläggnings-
processen är till hjälp för E.D. vid information om ärendens status och vad som hänt i 
ärendet. 
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Bygglov 
Verksamhet 
Arbetssättet sedan flera år tillbaka är uppdelning av bygghandläggare i två grupper 
med geografiskt områdesansvar. Varje grupp har en gruppansvarig som även är 
företagshandläggare. Gruppansvariga ser till att fördelningen av ärenden blir jämnt 
fördelade hos alla handläggare efter en sammanvägning av ärendens art, komplexitet 
och antal. 
 
Året har präglats av en ökande och stor mängd ansökningar om bygglov. Antal beslut 
om nybyggnader av enbostadshus och lägenheter har varit 195, 65 enbostadshus och 
130 lgh, (därutöver 17 fritidshus). Det är ett betydligt större antal än de senaste åren 
(2013/65, 2014/58).  Det har även handlagts ett flertal ansökningar rörande stora 
byggnadsprojekt under året såsom t ex sporthall, särskilt boende i Stenhamra och 
flerbostadshus vid Wrangels väg m fl. 
 
Extra bygghandläggarresurser motsvarande ca 400 tkr i personalkostnader inryms i 
årsutfallet +400 tkr på kontot ”Tillstånd, granskning”.  Intäkterna på kontot över-
stiger intäkter i budget med +1 380 tkr beroende på ökande antal ansökningar samt 
ett flertal större ansökningar under året.  
 
Aktiviteter 
Grupphandläggarna har arbetat med och upprättat nya rutiner och riktlinjer m m t ex 
gällande: 

• Frontespis/vinkelbyggnad 
• Skärmtak 
• Processkartor 

o Nämndhantering, Bygglovhandläggning, Tillsynsärenden – ÄPBL/PBL  
 

En utveckling mot digital hantering sker löpande genom uppdateringar av ärende-
hanteringssystemet. Ett arbete som fortsätter under 2016 och framöver. 
 
Handläggare har deltagit i arbete och med färdigställande av kommunens 
gestaltningspolicy och kulturmiljöprogram. 
 
Förhandsbesked  
56 st inkomna förhandsbesked, 51 st beslut. 
Återtagna, avvisade, eller att ansökan övergått i bygglov direkt: 13 st  
Beslut i byggnadsnämnden Beslut på delegation 
22 positiva 2 positiva 
14 negativa  
  
Samtliga beslut inom 10 veckor från komplett ansökan 
 
Antal pågående byggärenden per december 2015  
 2014 2015 
Bygglov 285 328 
Förhandsbesked 26 26 
Deltotal 311 354 
Olaga byggnadsåtgärder 294 180 
Total 605 534 
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Detaljplanering 
Verksamhet 
Verksamheten omfattar upprättande av fysiska planer enligt plan- och bygglagen 
(detaljplan, områdesbestämmelser) samt utredningar av mer övergripande karaktär. 
Flertalet ärenden är för bostadsbyggande, men även flera för centrumutveckling, 
handel, service och verksamhetstomter. Därutöver upprättas detaljplaner och 
områdesbestämmelser med syfte att skydda t ex ett riksintresse i enlighet med 
översiktsplanen och detaljplanering för omvandlingsområden i enlighet med VA-
planen. 
 
Under år 2015 handlades detaljplaner av tre planarkitekter samt av planchef och 
bygghandläggare på halvtid. På grund av att en vakant tjänst som planarkitekt inte 
tillsattes förrän i maj har tillfällig extra personal tagits in under våren. Extra resursen 
har därefter gått över till vikarie för föräldraledig planarkitekt under hösten. Viss 
överlappning har skett, vilket innebär något högre personalkostnad, vilket 
redovisades i augusti. För helåret översteg personalkostnaden budget med ca 300 tkr. 
 
Överlappningen av personal innebär att fler detaljplaner har kunnat arbetas med, 
vilket ger ökade intäkter. Många bygglov, där planavgift tas ut, har inkommit.  
 
Personalkostnader 300 tkr över budget. Kostnader ca 200 tkr under budget. Intäkter 
ca 300 tkr under budget. 
 
Kostnaderna i övrigt ligger under budget med ca 200 tkr. Detta beror delvis på att 
kostnader för naturinventeringar via konsult har kunnat minskas då en biolog finns 
inom verksamheten. I budget för 2015 ingår 200 tkr för att upprätta en LIS-
utredning. Utredningen utförs hösten 2015 och år 2016. Arbetet avlutas under 2016. 
 
Resultatet för detaljplanering ligger i huvudsak i enlighet med budget förutom på 
några större planavtal har avvaktat. 
 
Aktiviteter 
Under 2015 intensifierades arbetet med ny översiktsplan. Utöver det ordinarie 
arbetet med detaljplaner/områdesbestämmelser har arbetet med översiktsplanen 
tagit ordinarie personal i anspråk. Underlag till översiktsplanen i form av 
grönstrukturplan, LIS-utredning och strategi för ridstigar/hästhållning projekt leds 
av planverksamheten. Planarkitekter och planchef har även deltagit i arbete med 
dagvattenstrategi, biotopdatabas och trafikplan. 
 
En tydligare prioritering har gjort att handläggarna kunnat fokusera på färre planer, 
vilket ger tidsvinster. Kontoret har medvetet minskat insatser via konsult för själva 
upprättandet av planhandlingar, då egen personal visat sig vara mer kostnadseffektiv.  
 
Varje år beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om hur detaljplaneuppdragen ska 
prioriteras. Detaljplaner för centrumutveckling pågår i Ekerö centrum, Stenhamra 
centrum och Svanhagen. Flera detaljplaner för delområden har varit i fokus (Ekerö 
strand och Fredrikstrandsvägen i Ekerö centrum, Sjöhäll och Södra Klyvarestigen i 
Stenhamra) samt andra större bostadsprojekt såsom Ekerövallen. 
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Upprättande av detaljplaner för verksamhetstomter pågick bland annat vid Skå 
industriområde, Färingsö trä. Detaljplanen för Enlunda bussdepå är fortfarande 
överklagad och prövas i högre instans. Detaljplanearbete pågår även för så kallade 
omvandlingsområden i enlighet med kommunens VA-plan på Helgö, i Söderberga, 
Stjärtnäs och Ettans väg i Kungsberga.  
 
Utöver ovanstående nämnda detaljplanearbete pågår arbete till största del inom 
tätortsbandet. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 28 pågående och 32 vilande 
planärenden (ej medräknat planärenden som föreslås avskrivas). Årsskiftet 
2014/2015 var motsvarande siffra 29 pågående och 33 vilande.  
 
Detaljplaner som antagits under 2015 är: 

- Detaljplan för Älvnäs 1:73 (laga kraft) 
- Detaljplan för Drottningholmsmalmen (laga kraft) 
- Detaljplan för Helgö, etapp 1 (laga kraft) 
- Detaljplan för Tappströmsbron (överklagad) 
- Detaljplan för Skomakartorp södra (laga kraft) 

 
Områdesbestämmelser för Lovö som blev antagna under år 2014 har vunnit laga 
kraft under år 2015. Detaljplan för Enlunda bussdepå är fortfarande överklagad. 
 
Översiktsplanen är det viktigaste strategiska dokumentet som ligger till grund för 
samtliga beslut om planbesked och övrig planering. Stadsarkitektkontoret arbetar 
med en långsiktig fördelning av planuppdrag så att i genomsnitt 140 bostäder per år 
tillkommer i antagna detaljplaner i enlighet med de kommunala målen. Under 2015 
har ca 50 bostäder tillkommit genom de detaljplaner som antagits under året. Om 
man räknar på tio år (2009-2018) med prognosticerat antal bostäder för kommande 
år 2016-2018 blir genomsnittet ca 188 bostäder per år. 
 
KSau har under året meddelat sex positiva planbesked (Mörby 1:18, Ekebyhov 1:41, 
Stockby 10:2, Ekebyhov 1:329, Träkvista 2:38, Träkvista 3:99). Byggnadsnämnden 
har under år 2015 inte givit något planuppdrag till stadsarkitektkontoret. 
 
Byggnadsnämndes taxa för planavtal justerades år 2015. Avtalet täcker därmed även 
den tid som t ex administrativ personal lägger ner. Avgiften i nya avtal har även 
justerats upp för framförallt små detaljplaner för att täcka utgifterna. 
 
Då byggnadsnämndens verksamheter i stora delar är självkostnadsfinansierad och 
budgeten är uppbyggd på externa intäkter påverkas verksamheten i hög grad av 
konjunkturförändringar. Någon avmattning i ärendemängden har inte märkts i 
detaljplaneverksamheten, troligen p g a långa processer. Intäkterna för detalj-
planeringen kommer från planavtal eller planavgift och ska täcka de kostnader som 
detaljplanen genererar. Normalt genererar dock detaljplaner för omvandlings-
områden (befintliga bebyggelseområden där kommunalt vatten- och avlopp dras 
fram) ett underskott. Även detaljplaner där kommunen själv är exploatör kan ge 
underskott då byggnadsnämnden beskostar de utredningar som krävs, vilka normalt 
bekostas direkt av exploatören och inte täcks via planavgiften. 
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Miljöstrategisk verksamhet  
Verksamhet 
Den miljöstrategiska verksamheten består av en miljöstrateg (100 %), en biolog 
(100 %) och en miljöutbildare till stöd för förskola och skola (25 %). Tre ansvars-
områden åligger verksamheten: handläggning, naturvårdsarbete och strategiskt 
miljöarbete. Naturvårdsarbetet utförs av biologen. Det strategiska miljöarbetet kan 
delas vidare upp på energi- och klimatrådgivning, miljöstrategi, natur- och miljö-
utbildning och vattenvård. 
 
Aktiviteter 
Det största ansvarsområdet inom den miljöstrategiska verksamheten är hand-
läggning. Det omfattar främst rapportering i olika form och stöd till andra enheter i 
kommunen vad gäller miljö- och naturvårdsfrågor. Den största uppgiften för 
miljöstrategen 2015 var arbetet med kommunens miljöstrategi. Intresset för Ekerö 
kommuns natur- och miljöarbete ökar även utifrån, med ökad handläggning som 
följd. Bland annat har biologen deltagit i Länsstyrelsens arbetsgrupper för åtgärds-
program för småsvalting, Grönstrukturplan och den tekniska referensgruppen för 
Biotopdatabasen samt i regionens arbete med Gröna kilar.  
 
Utöver handläggning har uppdragen till följd av kommunens strategi för energi-
effektivisering och den kommunala energi- och klimatrådgivningen fullföljts. 
Strategin för energieffektivisering, som utgick vid utgången av år 2014, slut-
rapporterades under året. Tio privatpersoner med oljeuppvärmda bostadshus har 
även under hösten erhållit energirådgivning, nio genom platsbesök och en per telefon 
inom energi- och klimatrådgivningen.  
 
Den miljöstrategiska verksamheten driver också ett antal externfinansierade projekt.  
Med projektmedel från Boverket har Ekerö kommun som projektledare tillsammans 
med Upplands-Bro och Järfälla kommuner utarbetat ett verktyg som bygger på den 
senaste lagstiftningen och som ska underlätta arbetet med behovsbedömning av MKB 
i planarbete.  Arbetet har väckt stort intresse från andra kommuner samt läns-
styrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.  
 
Projektet Sanduddens sandmiljöer (LONA) fortskrider som planerat och under året 
har skötselplaner tagits fram i samråd med länsstyrelsen, Närlunda vägförening, 
övriga samfälligheter, verksamheter och boende i Sandudden. Genomförande av 
planerade åtgärder i Sandudden har också påbörjats. Projektet har resulterat i en 
förbättrad relation med Närlunda vägförening som utmynnat i ytterligare samarbeten 
gällande bland annat slåtter och skötsel av grönområden.   
 
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan arbetet med att söka stöd omnämnas. Det är 
ett tillvägagångssätt för att kunna tillgodose rådande förväntningar och efterfrågan 
på verksamheten. Naturvårdsprojektet Sanduddens sandmiljöer har möjliggjort att 
kommunens biolog kunnat anställas. Den miljöstrategiska verksamheten har därför 
under året kunnat erbjuda den expertkunskap inom biologi och ekologi som efter-
frågas. Det gäller vid bland annat vid besvarande av remisser, framtagande av ny 
översiktplan, exploateringar, strandskyddsärenden och utemiljöförvaltning eller vid 
andra typer av ingrepp i kommunens natur.  
 
 
 



 11

Under 2015 sökte och beviljades den miljöstrategiska verksamheten medel för en 
heltäckande inventering av kommunens markanvändning och naturvärden. Under 
hösten beviljade WWF även framtagandet av en Biotopdatabas för kommunen. Dessa 
projekt syftar till att ta fram ett förbättrat planeringsunderlag gällande kommunens 
natur. Det innebär att den miljöstrategiska verksamheten under år 2015 anskaffat 
400 tkr. Planeringen och genomförandet av dessa två projekt påbörjades under 
hösten 2015. 
 
Miljöutbildaren har som uppgift att stötta förskola och skola med miljöanpassning 
och det natur- och miljöpedagogiska arbetet. De förskolor och skolor som vill ta 
steget vidare kan även få stöd och hjälp med att arbeta enligt miljöcertifieringen Grön 
Flagg. Under år 2015 har det hållits tre nätverksträffar för miljöombuden i nätverket 
för förskola och skola. Fyra workshops för pedagoger inom förskolan har ordnats 
kring hållbar utveckling och aktiviteter i utemiljön. Ett seminarium om miljöcertifi-
eringen Grön Flagg har hållits för såväl certifierade som intresserade förskolor och 
skolor. Ekerö kommun ligger nu på plats 6 i Sverige när det gäller andelen förskolor/ 
skolor som är certifierade med Grön Flagg. Därutöver har flera förskolor och skolor 
runt om i kommunen fått stöd, utformat efter deras egna önskemål. Rådgivning och 
skriftlig information ges fortlöpande. Information och material för Earth Hour och 
Skräpplockardagarna har distribuerats till deltagande förskolor och skolor.  
 
Ett av nyckeltalen som utvärderas inom ramen för ekokommun är andelen skolor och 
förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell, 
såsom Grön Flagg. 
 

 

Andel förskolor/förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor (medelvärde för Sveriges 

ekokommuner samt för Ekerö). 
 
 
Kart- och mätverksamhet  
Verksamhet 
Kart/mät-verksamheten ombesörjer all geografisk data, både för kommunens 
tjänstemän och på beställning av medborgarna.  
 
Aktiviteter  
Under året har fokus legat på produktion av nybyggnadskartor och grundkartor, samt 
övrig service internt och externt.  
 
Verksamhetens utfall för 2015 blev positivt. Högre intäkter än budget har inkommit 
från i första hand avtal, ökad produktion av nybyggnadskartor, grundkartor, utdrag 
ur baskarta m m.  
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Utgifterna är också högre än budget, främst  p g a höjda konsultkostnader för 
nybyggnadskartor och gränsutredningar inför detaljplanearbetet. Beställningar på 
nybyggnadskartor ökade med 35% jämfört med året innan.  Efterfrågan är stor under 
2015 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.  
 
Den nya taxan som gäller från januari 2015 har en bättre täckningsgrad och passar 
verksamheten bättre än tidigare. Om intäkterna av tecknade avtal borträkas så får vi 
ett positivt resultat på ca 100 tkr för kartproduktionen som helhet. Detta kan 
förklaras av att det är något mindre kostnadskrävande att upprätta nybyggnadskartor 
i större områden som exempelvis Skärvik, Jungfrusund eller Nibbla backe där det 
finns många tomter på liten yta än i t ex s k omvandlingsområden. Kostnaden för 
konsulter blev lägre då de producerade fler kartor i ett och samma område.  
 
Flygfotograferingen påbörjades 2015 och leverans sker våren 2016.   
 
Rekrytering av mätningsingenjör som ska jobba 50% mot Roslagsvatten och 50% åt 
Stadsarkitektkontoret blev klar i november och anställningen påbörjas i februari 
2016. 
 
Kart och mätavdelningen har externa kartavtal tecknade med Fortum, Lantmäteriet 
(2 st), Stockholm Vatten och Roslagsvatten. Avtal har också tecknats på nyttjanderätt 
av digitalt kartmaterial med Fastighetskontoret samt Teknik-och Exploaterings-
kontoret. Dessa 8 avtal utgör ca 1/4 av kart- och mätverksamhetens intäkter för 2015. 
 
Tidigare genomförde mätavdelningen, tillsammans med övriga Sverige, byte av 
kommunens koordinatsystem till SWEREF99 18 00 (nytt riksomtäckande koordinat-
system). Kontoret arbetar just nu också för ett byte av kommunens system i höjd, till 
RH2000 (rikets höjdsystem). Arbetet med detta påbörjades under sista kvartalet och 
förväntas vara klart till sommaren 2016.  
 
Som en följd av bristande personalresurser har endast någon enstaka utstakning eller 
lägeskontroll utförts under 2015. Bergvärmekartor upphörde helt att levereras till 
kommuninvånarna vilket tyvärr är en försämring ur servicesynpunkt. 
 
Eftersom behovet av mätteknisk kompetens är stort både på kontoret och gentemot 
brukarna så har kontoret stöttning av konsulter för att säkerställa en god produktion 
samt leveranstider inom ramen för uppsatta mål. Målet på 6 veckors leveranstid blev 
trots detta allt svårare att hålla. Mot slutet av kvartal 4 låg leveranstiden på 12 veckor. 
Detta beror på ökningen av beställningar men också på att verksamheten behövt byta 
lokaler vid ett flertal tillfällen och som resulterat i förlorad produktionstid. 
 
Leveranstiden för nybyggnadskartor var ca 6 veckor 2014. Sista kvartalet 2015 var 
leveranstiden ca 12 veckor. 
 
Beställda nybyggnadskartor ca 155 st (2014: 114 st (beställda), 2013: 64 st 
(upprättade)) 
Beställda grundkartor 7 st (2014: 4 st) 
Beställda Baskartor 35 st (2014: 38 st)                     
Avtal 8 st (2014: 7 st) 
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GIS 
Verksamhet 
Sysslor som ingår i GIS-verksamheten är t ex att aktivt följa utvecklingen och sprida 
information om GIS (geografisk information); uppdatera och utveckla system; 
utbilda och supporta användare; ajourhålla lager från statliga myndigheter och 
externa organisationer; tillverka kartor och lager på beställning inom den 
kommunala verksamheten och till externa intressenter; förädla, transformera och 
analysera data; konvertera och överföra underlag och utredningar till geografiska 
lager samt göra geografisk information tillgängligt för kommunala förvaltningar och 
externa aktörer. 
 
Verksamheten sköts av en heltidstjänst sedan oktober 2014, dessförinnan en 
halvtidstjänst. 
 
Aktiviteter 
Gällande system och programvaror så har hela Solen-paketet uppgraderats till 6.7.  
I och med uppgraderingen av Castor så fungerar nu kopplingen mellan fastigheter i 
Solen och ärenden i Castor. Versionsuppgradering av MapInfo har också skett under 
året. 
 
En förvaltningsplan håller på att tas fram i samarbete med IT-enheten för att alla ska 
få en klarare bild av hur vårt geografiska informationssystem ser ut och hänger ihop 
med andra system. I planen, som kommer att vara ett levande dokument, ska även 
framtida planer och utveckling ingå. 
 
Under våren fortsatte arbetet med att anpassa Solen för Ekerö Direkt så att 
personalen har tillgång till den information som behövs för att besvara alla de frågor 
som ställs från medborgarna. Alla nyanställda som haft behov av Solen har också fått 
en introduktion strax efter tillträde. 
 
Liksom föregående år har det gjorts en ansträngning att ajourhålla Ekerös del av det 
regionala samarbetet Tätortskartan i Stockholms län, något som eftersatts under 
många år. Nya byggnader och områden men framför allt många befintliga gång- och 
cykelvägar har digitaliserats i Stockholms stads ajourhållningsverktyg DPWebMap. 
Tätortskartan ska bli underlag för en ny taxi-kartbok så i november blev vi ombedda 
att lägga in vägar och bebyggelse som kommer att byggas under de närmsta två åren.  
 
Besökskarta 2015/16 gick i tryck under våren och underlag för Besökskarta 2016/17 
togs fram i december.  
 
Oktober-november ägnades till stor del åt att ta fram aktuell geografisk information 
som underlag till översiktsplanearbetet. Ett hundratal GIS-skikt har laddats hem, 
rensats på irrelevant data, transformerats och konverterats till rätt format. 
 
Utvecklingen av ny webbkarta pågick under året men ordinarie arbetsuppgifter har 
fördröjt lanseringen. Om allt går som det ska så släpps den till allmänheten under 
våren 2016. 
 
Beslut om budget för att gå med i Geodatasamverkan togs 2015. Mot en årlig avgift 
får vi tillgång till betydligt mer geografisk data och tjänster än vi använder idag. 
Lantmäteriet, Länsstyrelsen, SGU, Sjöfartsverket är några av dataleverantörerna.  
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Trafik 
Verksamhet 
Stadsarkitektkontoret ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna, utfärdande av 
dispensbeslut samt handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
Verksamheten sköter även parkeringsövervakning och flyttning av fordonsvrak. 
Trafikplaneraren är kommunens remissorgan i ärenden som rör såväl 
vägtrafiksäkerhet som sjötrafiksäkerhet.  
 
Kontoret ska medverka i kommunens arbete med trafiksäkerhet som en del av det 
nationella nollvisionsarbetet, samt att trafikplaneringen ska vara en viktig del av 
utvecklingen av kommunen.  

 
Aktiviteter 
Ny trafikplanerare anställdes i februari 2015. Det första halvåret av 2015 har till stor 
del handlat om överlämning av arbetsuppgifter samt för den nya trafikplaneraren att 
sätta sig in i såväl arbetet som roll och ansvar.  
 
Under året har verksamheten haft i uppdrag att samordna utredning och förprojekt-
ering av Jungfrusunds- och Slagsta färjeläge i syfte att se över möjligheten att i 
framtiden möjliggöra ombordkörning av buss i linjetrafik. Denna utredning har 
inneburit kostnader utöver budget med ca 150 tkr.  
 
Utöver detta har tid lagts på att se över verksamhetens rutiner, i syfte att effektivisera 
arbetet. Detta har bl.a. resulterat i att rutiner för forsling av fordon och handläggning 
av parkeringstillstånd upprättats. Tillverkningen av parkeringstillstånden har 
digitaliserats. Detta har bl.a. medfört att utformning av korten nu stämmer överens 
med Europeiska gemenskapernas modell, vilket minskar risken för förfalskning.  
 
En del arbete har även lagts på att förbättre samarbetet mellan kommunen och de 
större vägföreningarna. En kontinuerlig dialog samt deltagande på vägföreningens 
möten har inneburit ett fördjupat samarbete. Responsen från vägföreningarna har 
varit positiv.  
 
I och med framtagandet av kommunens översiktsplan har verksamheten tilldelats 
uppdraget att ta fram en trafikplan som underlag till översiktplanen.  Arbetet 
påbörjades under hösten 2015 och förväntas uppta en stor del av trafikplanerarens 
arbetstid under år 2016. 
 
Antal trafikärenden med beslut i byggnadsnämnden: 6, varav samtliga har besvarats 
inom högst fem månader. Två beslut gällande lokala trafikföreskrifter har fattats, fem 
remisser har besvarats. 21 yttranden på remiss angående dispenser för tunga-, breda 
och långa transporter har besvarats under 2015.  
 
Under 2015 inkom 98 ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2014: 
110 st). Samtliga ansökningar har behandlats inom tre veckor. 
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Inom verksamhetsområdet trafik ingår ansvar för den kommunala parkeringsöver-
vakningen. Antalet hanterade fordonsvrak uppgick till 79 stycken under 2015 (2014: 
55 st). Ökningen beror eventuellt på att hanteringen blivit mer effektiv som en följd 
av Ekerö direkt. 
 
Belägenhetsadressering/namnsättning 
Verksamhet 
Under byggnadsnämndens ansvar ligger namnsättning av bl a vägar samt ansvar för 
belägenhetsadressering bestående av nytillkomna byggnader, ajourhållning av 
adressregistret samt kontakt med Skatteverket och kommunens invånare. 
 
Aktiviteter 
Byggnadsnämnden har inte beslutat om några adress- och vägnamn under 2015 
(2014: 4 st).  
 
Under 2015 bedöms handläggning av belägenhetsadressering uppgått till drygt 10 % 
av en heltid. I takt med att antalet nytillkommande byggnader i kommunen blir allt 
fler blir arbetet med ajourhållning av adressregistret mer omfattande.  
 
 

 
b. Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 

 
Nedan beskrivs nuläget i för det kommunala mål samt konkreta punkter som direkt 
berör byggnadsnämndens verksamhet, men inte har nedbrutna mål för 
byggnadsnämnden. 
 
Mål: Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva 
och hållbara livsmiljöer. 

Inom byggnadsnämndens verksamhet och på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar 
stadsarkitektkontoret med att planera för attraktiva och hållbara livsmiljöer.  
 
Målet realiseras ytterst genom kommunens miljöprogram, som tas fram av 
kommunens miljöstrateg. Konkret måluppfyllelse sker därutöver t ex genom att alla 
detaljplaner genomgår en behovsbedömning för att avgöra detaljplanens miljö-
påverkan. Trafikplanering ingår som en naturlig del i all kommunal fysisk planering 
där attraktivitet och hållbarhet bör ligga i fokus. Grönstrukturplanering och planering 
för hållbar markanvändning ingår som en naturlig del i all kommunal fysisk 
planering. 
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Här redovisas översiktligt nuläget för de konkreta punkter, enligt de kommunala 
målen, som främst rör byggnadsnämndens verksamhet. 
  Nuläge: 

Planera för levande torg  BN + KFN + 
TN expl + KS 
plan.ch  

Pågår i detaljplaner för Ekerö centrum, 
Stenhamra centrum, Träkvista torg samt 
till viss del Svanhagen. 

Planera för lägenheter i 
Stenhamra (ICA 
tomten)  

BN + TN expl 
+ KS plan.ch  

Detaljplan pågår som inkluderar 
centrala Stenhamra. 

Hyresrätter och 
seniorboende intill 
Ekerö Centrum  

BN + TN expl 
+ KS plan.ch  

Program för Ekerö centrum medger 
utrymme för alla typer av boende i 
lägenhetsform. Upplåtelseform regleras 
dock inte i detaljplanen. 

Trafiköversyn för 
Tappström Sandudden  

BN + KS 
plan.ch  

Trafikstrategi/trafikplan har påbörjats 
som underlag till översiktsplanen. 
Strategin/planne kan ligga till grund för 
trafiköversynen. Dock finns behov att 
klargöra vad som avses med 
trafiköversyn Tappström Sandudden. 

Införa 
skyddsbestämmelser för 
Ekebyhovs 
slott/dal/Jungfrusunds
åsen  

BN + KS 
plan.ch + KFN  

Realiseras genom införande av 
naturreservat för Jungfrusundsåsen. 
Medel äskades för 2016-2017 utöver 
ordinarie ram i BNs budget men 
beviljades ej. BN kommer därmed inte 
arbeta aktivt med naturreservats-
bildning under 2016. 

Färdigställa mark för 
företagsetableringar  

TN expl + BN 
+ KS plan.ch & 
näringsl.ch  

Flera olika detaljplaner pågår enligt 
uppdrag, t ex Skå industriområde, 
Svanhagen, Träkvista torg, Ekerö 
centrum, Stenhamra centrum. 
Ytterligare detaljplaner bör påbörjas. 
Stadsarkitektkontoret har inget 
övergripande uppdrag att utreda nya 
platser för företagsetablering. 

Fler infartsparkeringar  KS plan.ch + 
BN  

Ingår som en del i flera detaljplaner 
enligt uppdrag, t ex Svanhagen, 
Enlundavägen, Ekerö centrum. Ett 
övergripande uppdrag för fler infarts-
parkeringar bör ges under 2016. 
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Möjliggöra för 
ytterligare vård och 
omsorgsboende för 
äldre  

SN + KS 
plan.ch + BN  

Finansiering och ansvarsfördelning ej 
utredd. Arbete pågår ej hos 
Stadsarkitektkontoret. 

Planera för ny 
grundskola  

BUN m stöd av 
TN och BN  

Övergripande utredning pågår i 
samarbete med BUN enligt uppdrag. 
Återrapporteras under kvartal 1 2016. 

Planera för ytterligare 
boende för äldre  

SN m stöd av 
KS och TN och 
BN  

Övergripande utredning pågår i 
samarbete med SN. Därefter är 
detaljplanearbete troligt.  

Uppföra 
demonstrationsanlägg-
ning med solceller för 
elproduktion  

MN + BN  Finansiering och ansvarsfördelning ej 
utredd. Arbete pågår ej inom 
Stadsarkitektkontoret. 

Laddstolpar för elbilar.  MN + BN  Finansiering och ansvarsfördelning ej 
utredd. Arbete pågår ej inom 
Stadsarkitektkontoret. 

 
 
 

c. Tjänstegarantier 
Byggnadsnämndens tjänstegarantier anger att inkomna ansökningar om 
bygglov ska diarieföras ankomstdagen och att det, i samband med registrering, 
ska skickas en skriftlig bekräftelse till sökanden. Tjänstegarantin har under 
första halvåret inte uppfyllts. Efter förändring av administrativ personalstat i 
samband med uppstart av Ekerö direkt, låg periodvis diarieföringen efter 7-10 
dagar vilket påverkade handläggningstiderna i bygglovhandläggningen. 
Åtgärder sattes in under april då ytterligare registrator anställdes och målet är 
nu uppfyllt förutom vid sjukdom och semestrar. 
 
Nämndens andra tjänstegaranti är att näringsidkare ska ges hög prioritet, 
sakkunnig vägledning och skyndsam handläggning i processer som rör 
etablering och byggande. Stadsarkitektkontoret har sedan ett par år tillbaka 
två bygghandläggare som arbetar direkt mot näringsidkare. Garantin är  
uppfylld.  
 

d. Internkontroll 
Byggnadsnämnden har fastställt Internkontrollplan för 2015, BN § 34 2015-
02-04. 
 
Uppföljning och redovisning av Internkontrollplan har skett dels i verksam-
hetsuppföljning per augusti och dels i denna verksamhetsberättelse.  
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Avvikelser 
En stickprovskontroll enligt intern kontrollplan har gjorts vad gäller kontroll av 
avgifter i bygglovs-/startbeskeds-/anmälanärenden. 53 slumpartade ärenden har 
granskats. Avvikelser har uppmärksammats i 7 ärenden. Kontoret bedömer att 
otydligheter i taxan kan ha medverkat till avvikelser 3-4. (otydligheterna har rättats 
till i ny taxa för 2016)   
 
1. Bygglov för tillbyggnad av garage med carport debiterades på 100% area, enligt 
taxa 50%. Planavgift har missats helt.  
 
2. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, debiterades ifrån fel tabell, för låg avgift. 
 
3. Ändringslov för gruppboende, debiterad som tillbyggnad istället för ändringslov. 
Oklart i taxan när nytillkommen yta har tillförts i ny ansökan, som i detta fall, om 
taxa för ändringslov eller taxa för tillbyggnad ska användas. 
 
4. Tidsbegränsat bygglov för upplag, (förvaring av paviljonger) samt två förråds-
container. Har debiterats som upplag och container. Ev kan fotnot i taxan tolkas så 
att båda åtgärderna kunde debiterats under upplag och i så fall en lägre avgift. 
Otydligt i taxan.  
 
5. Tidsbegränsat bygglov för uppställning av villavagn, räknefel debiterat 150 kr för 
lite. 
 
6. Tidsbegränsat bygglov för upplag av jord, debiterat 1900 kr för mycket, 25% 
avdrag p g a tidsbegränsat lov ej gjort. 
 
7. Tillbyggnad med inglasat uterum, missat att ta ut planavgift, 3720 kr. 
 
Handläggningstiden i samtliga 53 ärenden har ej överstigit 10 veckor från komplett 
handling.  
__________ 
 
En stickprovskontroll enligt intern kontrollplan har gjorts vad gäller rätt uttag av 
sanktionsavgift. Samtliga nämndbeslut rörande sanktionsavgifter har granskats. 
Avvikelser har uppmärksammats i tre ärenden. 
 
1. Fel räknat, rätt sanktionsavgift 47 141 kr, i beslut 43 387 kr- 
 
2. Rätt sanktionsavgift är uttagen för bygglov i efterhand, sanktionsavgift för 
rivningslov i efterhand ej påförd. 
 
3. Utvändig ändring (ommålning) samt byte av taktäckningsmaterial, 334 kr för 
mycket, 15 kvm har dragits bort därefter framräkning av sanktionsarea. Vid fasad-
ändring ska inte sanktionsarea användas utan endast berörd area. 
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4. Måluppfyllelse 
Byggnadsnämndens verksamhetsmål 
 
Tillsynsärenden  
I byggnadsnämndens uppdrag ingår även att vara en tillsynsmyndighet i enlighet 
med PBL 11 kap. Det förutsätter att nämnden har tillräckliga resurser för att utföra 
sitt uppdrag. En ökande inströmning av antal bygglovansökningar från hösten 2014 i 
kombination med många tillsynsärenden medförde att personalresurserna inte var 
tillräckliga för att uppnå byggnadsnämndens mål.  
 
Byggnadsnämnden begärda under våren 2015 till kommunstyrelsen om utökad ram i 
kommande budget för ytterligare en bygghandläggare (600 tkr). Byggnadsnämnden 
beslutade om ny begäran om medel för en bygghandläggare i flerårsbudget, 
kommunfullmäktige beslutade om att tillföra extra medel för bygghandläggare 
rörande tillsynsärenden under 1 år, 2016 samt för extra registrator under 1 år.  
 
I byggnadsnämndens upprättade tillsynsplan gjordes en behovsutredning av 
personalresurser. Konsekvensanalysen av detta visade att det inte finns tillräckliga 
resurser för att utföra nuvarande handläggningsuppgifter, även inberäknat med en 
extra handläggarresurs. En egeninitierad tillsyn är följaktligen inte möjlig med 
nuvarande resurser. Under 2016 föreslogs att handläggningen för inneliggande 
ärenden rörande olovligt byggande i första hand prioriteras samt i andra hand 
ärenden som rör ovårdat tomt/allmän plats prioriteras. Kontoret har startat upp 
arbete med tillsynsärenden genom särskilda ”vikta” dagar för dessa ärenden. 
 
Enkät 
Resultat från byggnadsnämndens enkät redovisades 2015-09-23 BN § 182. I snitt låg 
det positiva resultatet kring 90% på samtliga frågor i enkäten. Helhetsresultatet att 
byggnadsnämnden uppfattas som en myndighet med god service låg på 89%. 
 
 

                                                       Bedömning måluppfyllelse  T  1 2 3 4 

Planenliga bygglov inom 5 v från kompletta handlingar 

 
 

√ 

 

   

Beslut om bygglov o strandskyddsdispenser inom 10 v från 

kompletta handlingar 
 √ 

 

   

Beslut om förhandsbesked inom 10 veckor från kompletta 

handlingar 
 

√ 

 
   

Ärenden om olaga byggnadsåtgärder o ovårdade tomter inom 12 

månader  
   √ 

 

 

Utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning  

1 ggr/år  
 

√ 
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5. Verksamhetsmått 
 
Verksamhetsstatistiken visar på att kommunen befinner sig i ett mycket expansivt 
skede. Antal nybyggnader av enbostadshus har varit ca 150 vilket är ett betydligt 
större antal än de senaste åren (2013/65, 2014/58).   
 
Det har även skett en ökning av stora byggnadsprojekt under året såsom t ex 
sporthall, särskilt boende i Stenhamra och flerbostadshus vid Wrangels väg m fl. 
Ärenden om Attefallsåtgärder har ökat markant under 2015. 
 
 
6. Årets resultat 
Resultatet visar på avvikelser mot budget med högre personalkostnader på såväl 
konton för detaljplanering, bygglov som administration. Viss överlappning har skett 
med personal inför kommande föräldraledighet på plansidan. Överenskommelse med 
ekonomichef har gjorts gällande avvikelse för personalkostnader för bygghandläggare 
för att klara den ökande ärendemängden. Extra registrator har satts in för att klara 
lagkrav på diarieföring efter förändring av personalstat i samband med uppstart av 
Ekerö direkt. 
 
Högre intäkter än budgeterat för bygglov med ca 1 300 tkr i förhållande till budget 
med anledning av hög ärendemängd och flertal större objekt. 
 
Utgifterna på kart/mät är högre än budget  p g a höjda konsultkostnader för 
nybyggnadskartor och gränsutredningar inför detaljplanearbetet. Intäkterna är högre 
p g a ett ökat antal  beställningar av nybyggnadskartor 35% jämfört med året innan.  
Efterfrågan är stor under 2015 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit 
laga kraft.  
 
 
Utfall i förhållande till budget 2015 redovisat per verksamhet. 
 
Verksamhet tkr 
1. Nämnd  +44 
2. Detaljplanering -423 
3. Kartor, mätning +607 
4. GIS    -70 
5. Tillstånd, granskning +400 
6. Trafik   -150 
7. Kontor   -463 
8. Miljösamordning +67 
Utfall total mot budget +12 

  
- Kostnader förtroendevalda 
 
(tkr) Utfall 2015 Budget 2015 Avvik 

Ersättningar till förtroendevalda -620 -574 -46 

Övriga kostnader nämnden *) -76 -166 90 

Summa: -696 -740 44 
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- Årets resultat jämfört årets prognoser 

Det faktiska årsutfallet är i paritet med årsprognos i verksamhetsuppföljning per 
augusti. 

 

7. Framåtblick 
Kommunen befinner sig i ett expansivt läge med utveckling av Ekerö centrum och 
tätortsbandet genom detaljplanering med efterföljande bygglovhandläggning. 
 
Arbete med utveckling mot en helt digital handläggning kommer fortsatt att ske 
under de närmaste åren. Digitalisering av arkiv och E-tjänster som möjliggör att söka 
bygglov på nätet ligger i planeringen. 
 
Det är viktigt att det i samband med kommande bedömda ökningar av antal 
inkommande ärenden även planeras för framtida behov av personalresurser för att 
klara uppdraget. Det gäller såväl för att täcka upp behov av framtida kontorslokaler 
som upprätthållande av en god arbetsmiljö. 
 
I Stockholmsområdet är konkurrensen hög och det är mycket viktigt att vara en 
attraktiv arbetsgivare för att behålla kompetent personal men även för att möjliggöra 
för rekrytering av ny personal.  
__________  

Bilagor: 

Bilaga 1A: Resultat byggnadsnämnden 
  
Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2015 byggnadsnämnden 
 
Bilaga 2: Verksamhetsmått  
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Bilaga 1A Resultat TOTAL byggnadsnämnden 
 

Resultat

Tkr, inkl interna transaktioner

Utfall  2014 Avvik 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Avvik 2015

Summa externa intäkter 12 260 65 13 611 15 621 2 010

- varav statsbidrag 772 417 641 1 216 575

Summa interna intäkter 212 212 230 634 404

- varav driftsersättningar 0 0 0 0 0

- varav lokalhyresersättning / 

intern hyresintäkt

0 0 0 0 0

Summa  Intäkter 12 472 277 13 841 16 255 2 414

Personalkostnader inkl po -13 747 -121 -14 276 -15 499 -1 223

Lokalhyra intern 0 0 0 0 0

Lokalhyra extern 0 0 0 0 0

Övriga externa kostnader -7 393 219 -9 218 -9 637 -419

Driftsersättning 0 0 0 0 0

- varav driftsersättningar 0 0 0 0 0

- varav lokalhyresersättning 0 0 0 0 0

Övriga interna kostnader -339 -339 0 -579 -579

Köp av huvudverksamhet -26 -26 0 0 0

Avskrivningar o internränta -142 -65 -117 -117 0

Summa  Kostnader -21 647 -332 -23 611 -25 833 -2 221

Nettokostnad -9 174 -54 -9 770 -9 578 192

Byggnadsnämnden 
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Bilaga 1B: 
 
Utfall och resultat år 2015 byggnadsnämnden TOTAL 
 

Utfall 2014 Budget helår Utfall helår Avvikelse

tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto netto

TOTALT -55 13 841 -23 611 -9 770 16 255 -25 833 -9 578 192

Nämnd 62 -740 -740 -696 -696 44

Detaljplanering -43 5 000 -5 200 -200 4 673 -5 296 -623 -423

Kartor, mätning 101 1 970 -2 280 -310 2 880 -2 583 297 607

GIS -117 -1 095 -1 095 -1 165 -1 165 -70

Ti llstånd/granskning 1 5 900 -4 632 1 268 7 280 -5 612 1 668 400

Trafik -59 100 -805 -705 104 -959 -855 -150

Kontor 141 230 -3 898 -3 668 234 -4 365 -4 131 -463

Miljösamordning -74 641 -1 711 -1 070 1 084 -2 087 -1 003 67

Bostadsanpassning -67 -3 250 -3 250 -3 070 -3 070 180  
 
 
Utfall och resultat år 2015 byggnadsnämnden (ej BAB) 
 

Utfall 2014 Budget helår Utfall helår Avvikelse

tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto netto

TOTALT 12 13 841 -20 361 -6 520 16 255 -22 763 -6 508 12

Nämnd 62 -740 -740 -696 -696 44

Detaljplanering -43 5 000 -5 200 -200 4 673 -5 296 -623 -423

Kartor, mätning 101 1 970 -2 280 -310 2 880 -2 583 297 607

GIS -117 -1 095 -1 095 -1 165 -1 165 -70

Ti llstånd/granskning 1 5 900 -4 632 1 268 7 280 -5 612 1 668 400

Trafik -59 100 -805 -705 104 -959 -855 -150

Kontor 141 230 -3 898 -3 668 234 -4 365 -4 131 -463

Miljösamordning -74 641 -1 711 -1 070 1 084 -2 087 -1 003 67  
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Bilaga 2  
Verksamhetsmått, inkomna byggärenden år 2012-2015  
 
 

 

 

 

 En- och tvåbostadshus 
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Verksamhetsmått antal beslut 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal ärenden beslut             (1) 1243 927 955 846 838 1 402

varav

Loka l i s erings prövning 51 36 49 43 54 47

Strandskydds dis pens 31 38 37 39 22 34

Olaga  byggnadsåtgärder 23 28 22 20 16 14

Bygglov/ bygganmälan             

(1)
785 633 645 528 532 1 001

Nybyggnads kartor 144 93 64 60 80 145

Bos tads anpass ning 209 99 138 156 134 161

Nya enbos tads hus 62 66 54 40 100 139

Tvåbostads-

/flerbos tads hus *
2 - - - 2 -

*varav lägenheter 130 - - - 40 2

Fri tids hus 17 1 - - 1 -

Ers ättnings hus 3 2 - 7 1 4

Total nybyggnation 84 69 54 47 104 143

Antal beviljade bygglov
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 PM 
Ann-Christine Wåhlstedt Berg 2016-02-25 
Byggchef 
 

 
Byggnadsnämnden/Bostadsanpassning - Verksamhetsberättelse 2015          
Dnr ÖVR 2016.8 

 
1. Året i korthet 

Prioritet under året har varit att komma ikapp med beslutsfattande i redan utförda 
åtgärder vilket uppfyllts. Året har präglats av att stora resurser lagts på handlägg- 
ningen av 4 specifika ansökningar som varit av mycket komplicerad art. Totalt inkom 
167 ärenden varav 16 avslag. 
 
• Årets resultat 
Det totala utfallet för 2015 är +180 tkr i förhållande till budget. Kostnader för 
bostadsanpassningsåtgärder har varit 2 244 tkr och personalkostnader 826 tkr, totala 
kostnader på 3 070 tkr.   
 
TOTALT Utfa l l Budget Utfall Avvik

tkr 2014 2015 2015 2015

Intäkter 0 0 0 0

Kos tnader -2 967 -3 250 -3 070 180

Nettokostnad -2 967 -3 250 -3 070 180

Förändring jämfört föregående år, tkr 103

                                                                    , procent 3,5  
 
I årsprognos som gjordes i augustiuppföljningen bedömdes ett utfall i enlighet med 
budget, d v s årsutfallet avviker med +181 tkr i förhållande till prognos i augusti. 
 
• Måluppfyllelse 
Målet att beställning av åtgärder ska göras inom två veckor från komplett ansökan 
var inte uppfyllt under en kortare period före sommaren. p g a resursbrist med 
anledning av sjukdom. Efter sommaren uppfylldes målet till 100%.  
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2.Uppdrag och omfattning 
Byggnadsnämnden är uppdragsgivare för stadsarkitektkontorets verksamhet. 
Nämnden har i sitt reglemente från Kommunfullmäktige, punkten 6, att svara för 
kommunens insatser för individuell anpassning av lägenheter. Stadsarkitektkontoret 
handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som här redovisas separat.  
 
Den verksamhetsdel som inte byggnadsnämnden råder fullt ut över är kostnader för 
bostadsanpassning. Syftet med bidraget är att människor med funktionshinder ska 
kunna använda bostaden i så stor utsträckning som möjligt. Två bygghandläggare 
inom byggenheten handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag på 
stadsarkitektkontoret. Verksamheten har ett eget ansvar med separat budget från 
byggnadsnämndens övriga verksamheter. 
 
Bostadsanpassningsbidraget är även viktigt för att klara boendet för det ökande 
antalet äldre människor inom kommunen. Alternativet till bostadsanpassning är som 
regel specialbostäder, vilket för många människor dessutom innebär flyttning med 
stora påfrestningar som följd. Huvuddelen av ansökningarna berör mindre 
kostsamma åtgärder, som avlägsnande av trösklar, montering av ramper, utbyte av 
blandare, montering av stödhandtag, ledstänger, räcken, dörröppnare, spistimer  
o s v. Ofta är det förhållandevis enkla anpassningar, som erfordras för att göra de 
vårdbehövande självständiga i sitt boende. I vissa fall installeras även mobila 
personhissar, vilka däremot tar stora ekonomiska resurser i anspråk. 
 

 
3. Verksamhetsuppföljning 
 

e. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året 
Kontoret har under året prioriterat och lagt som internt mål att 
beslutsfattande i redan utförda åtgärder skulle vara ikapp innan årets slut. 
Handläggningen utförs så att ca 10% av besluten fattas före utförd åtgärd och 
ca 90% av besluten fattas efter utförda åtgärder hos den sökande. 
 

 
4. Måluppfyllelse 
Byggnadsnämndens verksamhetsmål 
Målet att beställning av åtgärder ska göras inom två veckor från komplett ansökan  
uppfylldes inte under en kortare period före sommaren p g a resursbrist med 
anledning av sjukdom. Under hösten och resterande delar av året uppfylldes målet 
till 100%.  

 

                                                           Bedömning måluppfyllelse T  1 2 3 4 

Beställning av åtgärder inom två veckor 

 

  √    
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5. Verksamhetsmått 
Antal ansökningar under året har legat på en genomsnittlig nivå, det som utmärkt 
året är att 4 mycket komplicerade ärenden har tagit stora personalresurser i anspråk  
från handläggningen av övriga ärenden. 
 
Totalt inkom 167 ärenden, 16 avslag beslutade under året. 
 
De vanligaste åtgärderna är anpassning av trösklar, stödhandtag, spisvakt, ramp och 
dörrautomatik. 
 
37% av åtgärderna utfördes i flerbostadshus och 63% i småhus. 
 
Kostnaderna fördelades på följande ärendetyper: 
Hiss eller annan hissanordning 94 625 kr 
Dörrautomatik  66 735 kr 
Ramp till entréer  50 727 kr 
   
 
6. Årets resultat 
Årets resultat är +180 tkr i förhållande till budget. 
 
- Årets resultat jämfört årets prognoser 

Det faktiska årsutfallet är i paritet med bedömd årsprognos. 

 

7. Framåtblick 
Antalet bostadsanpassningsåtgärder bedöms stiga, dels p g a att antalet äldre 
människor inom kommunen har ökat, dels p g a att många vårdkrävande personer 
numera visats kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden. Tendensen är 
fortsatta höga kostnader för bostadsanpassningen.  
 
Risken att en eller flera ansökningar inkommer med begäran om bidrag för större 
ombyggnader såsom hissar, kök och badrum föreligger alltid och kan medföra att 
budgeten överskrids. 
 
__________  

 

Bilagor: 

 
Bilaga 1A: Utfall och resultat år 2015 byggnadsnämnden 
 
Bilaga 2: Verksamhetsmått  
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Bilaga 1A Resultat byggnadsnämnden, bostadsanpassningsbidrag 
 
 

Utfall 2014 Budget helår Utfall helår Avvikelse

tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto netto

TOTALT -67 -3 250 -3 250 -3 070 -3 070 180

Bostadsanpassningsåtgärder -67 -3 250 -3 250 -3 070 -3 070 180
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Bilaga 2 Verksamhetsmått, inkomna ärenden år 2012-2015  

 

 
Åtgärder fördelade på kostnader 

  
 
Åldersfördelning bidragstagare 
 

 




