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1. Året i korthet

Årets resultat

Årets resultat är 2,9 mkr bättre än budgeterat om hänsyn tas till beslut om 
särskild satsning 3,7 mkr, baserad på disponering av resultatet 2014, samt 
projektomkostnader 2,0 mkr, vilka hanteras utanför budgetram i enlighet med 
beslut om budget. Det redovisade resultatet är ett överdrag med 2,8 mkr.

Orsaker till det bättre resultatet är främst lägre energikostnader och lägre 
kapitalkostnader. Det finns flera orsaker till det, till exempel färre kvadrat, 
varm vinter, låga energipriser. I drifttagande av lokaler har flyttats framåt i 
tiden vilket medfört lägre kapitalkostnader.    

Jämfört med prognos per augusti är resultatet 3,8 mkr bättre beroende på i 
huvudsak 1 mkr lägre projektomkostnader, Sundsgården har finansierats 
centralt 0,5 mkr och energikostnaderna var 2 mkr lägre. Förbättring av 
resultatet har stegvis indikerats under hösten.

Tekniska  nämnden Utfa l l Budget Utfall Avvik
tkr 2014 2015 2015 2015

Intäkter 166 669 175 435 173 605 -1 830
Kostnader -193 074 -191 105 -192 084 -979

Nettokostnad -26 405 -15 670 -18 479 -2 809

Förändring jämfört föregående år, tkr -7 926
                                                                    , procent -30,0
Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

(Utöver redovisat resultat tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande 
överenskommelser.)
 

Resultatet för avfallsverksamheten är ett nollresultat vilket är bättre än budget 
och lika med prognos per augusti. Driftresultatet är 2 mkr bättre än budget 
beroende på förseningar i införandet av matavfallsinsamlingen. 
Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 2,5 mkr vid årets slut.
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Avfa l l Utfa l l Budget Utfall Avvik
tkr 2014 2015 2015 2015

Intäkter 26 526 27 861 26 713 -1 148
Kostnader -26 556 -30 306 -27 167 3 139

Driftresultat -30 -2 445 -454 1 991

Reglering 
dri ftresul tat

30 1 867 454 -1 413

Resultat 0 -578 0 578

Förändring jämfört föregående år, tkr 0
                                                                    , procent 0,0
Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har sex mål. Ett av målen, strategi för upphandling, bedöms 
som uppfyllt då strategi för upphandling av driftentreprenaderna redovisades 
och beslutades politiskt, TN 2015-11-04. Övriga mål är i varierande grad på väg 
att uppfyllas.

Prioriteringar och satsningar 

I budgeten för 2015 beslutades om ett antal prioriteringar och satsningar för att 
nå målen. Arbete med att genomföra aktiviteter i linje med dessa pågår och 
kommenteras nedan. Men främst kännetecknas året av att andra frågor fått 
avgörande betydelse. De två viktigaste är: 
   

 Skapande av boende och hem för flyktingar och nyanlända. 
Fastighetskontoret har genomfört inhyrningar och omvandling av ägda 
lokaler med syfte att bereda boende i olika former. Fastighetskontoret 
har vidare varit mottagare av frågor från medborgare och 
fastighetsägare som önskat hyra ut bostäder eller rum till nyanlända. 
Fastighetskontoret har haft korrespondens med samtliga 47 
intresserade. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Socialkontoret 
och Ekerö Bostäder.

 Inhyrningen har ökat starkt under året. Lokaler har hyrts in för 
flyktingverksamheten och för att skapa kontorslokaler till socialkontor, 
hemtjänst och fastighetskontor. Tillgången på kontorslokaler är mycket 
ansträngd vilket medfört flera tillfälliga lösningar med relativt stora 
ombyggnadsåtgärder. Rutiner och villkor för uthyrning ställdes inför 
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nya utmaningar då delvis nya behov skulle tillgodoses. Antalet inhyrda 
kvadrat vid årets slut var 3 200 m2 fler än antaget i budget.

A.
Arbete med de satsningar som framhölls i budgeten 2015 pågår. 
  
Investeringstakten var mycket hög och uppgick till 199 mkr, vilket är en 
fyrdubbling på tre år. Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad, Färentuna 
och Närlunda skolor var de enskilt största projekten. Nyinvesteringar och 
reinvesteringar i främst skollokalerna bidrar till effektivare energianvändning 
och att i flera fall direktverkande el ersätts med vattenburen värme.

En projektmodul i ekonomisystemet har tagits fram och införts 2016-01-01. 
Objektstrukturen har utvecklats och kompletterats för att motsvara behov inom 
förvaltning, projekt, ekonomistyrning och redovisning. Samma logiska struktur 
gäller numera för båda kontoren.

Uppdelningen mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret 
tydliggjordes fysiskt då Fastighetskontoret flyttade från kommunhuset och 
numera delar lokaler med Ekerö Bostäder. Arbetsuppgifter, förvaltningsobjekt 
och redovisning har delats upp mellan kontoren. Ekerö Direkt har övertagit 
kundtjänsten från avfallsverksamheten och är i första hand ett stöd för 
Teknik/Exploateringskontoret.

Investering i den allmänna utemiljön har skett till exempel genom att skötsel 
av Borgensparken i Stenhamra övertagits av kommunen och att en upprustning 
inletts. Skötselnivån av Ekerö centrum och Ekebyhovsparken har höjts. En 
badplatsplan har presenterats för Tekniska nämnden.
   

B.
Den särskilda satsningen baserad på beslut om disponering av resultatet 2014 
uppgick till 3,7 mkr och användes fullt ut. 
Utemiljösatsningen har främst använts för åtgärder i och runt Ekerö centrum, 
Ekebyhovsparken samt i Stenhamra centrum. Badplatserna har generellt sett 
rustats upp. Sandpåfyllning och uppfräschning av omklädningshytter. Skolmiljön 
har använts till ljudåtgärder i skolmatsalar.

 

Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Återrapport skedde till 
Tekniska nämnden, februari 2016. Kontrollen visar att kontoren alltjämt är 
ytterst sårbara vad gäller bemanning. Kontroll av fakturor och leverans visade 
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på behovet av än större noggrannhet vid fakturagranskningen, speciellt då 
leverantörer finns i flera underliggande led. Återrapportering av 
kontrollområdet avtalstrohet är uppskjutet på grund av fel i 
uppföljningssystemet.

2. Uppdrag och omfattning 

Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av 
kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet. Därtill 
kommer att genomföra investeringar inom ansvarsområdet samt att svara för 
in- och uthyrning av lokaler/fastigheter.

Avfallsverksamheten är del av Tekniska nämndens ansvar. Den redovisas 
separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse. 
Verksamheten är självfinansierad av abonnenterna. 

Verksamhet bedrivs via Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. 
En bild över vilken organisation som ansvarar för vilken verksamhet framgår 
av bilden nedan.
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Bemanning/personal

Fastighetskontoret består av chef för fastighetskontoret som delar sin tid med 
Ekerö Bostäder, fastighetschef, tre fastighetsförvaltare, en systemförvaltare, en 
förvaltarassistent.  Teknik och Exploateringskontoret består av chef, en 
exploateringsingenjör, en vägingenjör, en utemiljöförvaltare och en 
projektledare. Avfallsorganisationen beskrivs i avsnitt 8. Chefscontroller är 
gemensam för de båda kontoren placerad hos fastighetskontoret. 

De gemensamma resurserna och exploateringsresurserna utför i varierande 
grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag. 

3. Verksamhetsuppföljning

3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser 

Skapande av boende och hem för flyktingar och nyanlända. Fastighetskontoret 
har genomfört inhyrningar och omvandling av ägda lokaler med syfte att 
bereda boende i olika former. Fastighetskontoret har vidare varit mottagare av 
frågor från medborgare och fastighetsägare som önskat hyra ut bostäder eller 
rum till nyanlända. Fastighetskontoret har haft korrespondens med samtliga 47 
intresserade. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Socialkontoret och 
Ekerö Bostäder.

Inhyrningen har ökat starkt under året. Lokaler har hyrts in för 
flyktingverksamheten och för att skapa kontorslokaler till socialkontor, 
hemtjänst och fastighetskontor. Situationen vad gäller tillgången på 
kontorslokaler är mycket ansträngd vilket medfört flera tillfälliga lösningar 
med relativt stora ombyggnadsåtgärder. Rutiner och villkor för uthyrning 
ställdes inför nya utmaningar då delvis nya behov skulle tillgodoses. Antalet 
inhyrda kvadrat vid årets slut var 3 200 m2 fler än antaget i budget.   

Investeringstakten var mycket hög och uppgick till 199 mkr, vilket är en 
fyrdubbling på tre år. Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad, Färentuna 
och Närlunda skolor var de enskilt största projekten. Nyinvesteringar och 
reinvesteringar i främst skollokalerna bidrar till effektivare energianvändning 
och att i flera fall direktverkande el ersätts med vattenburen värme.

Investering i utbyggnad av Ekebyhovskolan och Sanduddens skola omprövades 
efter kalkyler som visade på mer än den dubbla investeringsnivån jämfört med 
budget.
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En förstudie för närvärmeprojektet visade på lägre investeringsbehov vid 
etablering i Bryggaområdet istället för i Sandudden.   

Uppdelningen mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret 
tydliggjordes fysiskt då Fastighetskontoret flyttade från kommunhuset och 
numera delar lokaler med Ekerö Bostäder. Arbetsuppgifter, förvaltningsobjekt 
och redovisning har delats upp mellan kontoren. 

Beslut fattades om att förstärka båda kontoren. För fastighetskontoret genom 
att bygga upp en egen projektledningsgrupp kompletterad med en 
projektcontroller. Tanken är att ersätta hälften av idag inköpta projektledare 
med egen personal. Teknik/Exploateringskontoret förstärkas med fler 
exploateringsingenjörer. 

En projektmodul i ekonomisystemet har tagits fram och införts 2016-01-01. 
Objektstrukturen har utvecklats och kompletterats för att motsvara behov inom 
förvaltning, projekt, ekonomistyrning och redovisning. Samma logiska struktur 
gäller numera för båda kontoren.

Den särskilda satsningen baserad på beslut om disponering av resultatet 2014 
uppgick till 3,7 mkr och användes fullt ut. Utemiljösatsningen har främst använts 
för åtgärder i och runt Ekerö centrum, Ekebyhovsparken samt i Stenhamra 
centrum. Badplatserna har generellt sett rustats upp. Sandpåfyllning och 
uppfräschning av omklädningshytter. Skolmiljön har använts till ljudåtgärder i 
skolmatsalar.

Investering i den allmänna utemiljön har skett till exempel genom att 
Borgensparken i Stenhamra övertagits av kommunen och att en upprustning 
inletts. Skötselnivån av Ekerö centrum och Ekebyhovsparken har höjts. En 
badplatsplan har presenterats för Tekniska nämnden.

En ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter togs fram och antogs av 
kommunfullmäktige. Arbetet med förfrågningsunderlag för avfallshantering 
inleddes efter att beslut fattats om ny avfallsplan. Beslut fattades om att höja 
avfallstaxan till 2016. Matavfallsinsamlingen utökades.
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Tekniska nämnden beslutade om nya mål för mandatperioden fram till 2018. 
Se vidare under avsnitt 4.

De sex målen för 2015 har uppnåtts i varierande utsträckning. Se vidare under 
avsnitt 4. De båda kontoren har tagit fram verksamhetsplaner och 
aktivitetsplaner baserade på målen.

Lagstiftning inom offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av varor, 
tjänster och byggentreprenader, ställer höga krav på planering och 
genomförande av upphandlingar samt uppföljning av avtal. Det mycket 
omfattande arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för 
driftentreprenaderna byggnader och utemiljö inleddes efter att Tekniska 
nämnden fattat beslut om att fortsätta köpa tjänsterna. Därtill fattades beslut 
om att dela utemiljöentreprenaden i två, en för Fastighet och en för 
Teknik/Exploatering. Beslutet stöds av att kontoren har olika behov. 
Fastighetskontorets uppdrag är tjänster och service för hyresgäster. Teknik/ 
Exploatering har medborgare och allmänhet som målgrupp. 

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2014. En 
ny internkontrollplan antogs för 2015. Se vidare avsnitt 3,4.

På kommunstyrelsens uppdrag har fastigheter försålts och inköpts. Tre 
bostadsrätter såldes. 

3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om verksamhetsmål för 
mandatperioden 2015-2018.  Tekniska nämnden berörs av ett antal aktiviteter 
som ska beaktas i verksamhetsplanering och budget från och med 2016.  Se 
uppställningen nedan.

Område Konkret punkt Vem/vilka
Skolan Fortsatt upprustning av 

skollokaler
TN+BUN

Planera för ny grundskola BUN m stöd av TN och BN
Äldre Planera för ytterligare boende 

för äldre
SN m stöd av KS, TN och BN

Boende Planera för levande torg BN+KFN+TN expl+ KS planc
Planera för lgh I Stenhamra BN+TN expl+ KS planc
Hyresrätter och seniorboende 
intill Ekerö centrum

BN+TN expl+ KS planc
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Näringsliv /
kommunikationer

Färdigställa mark för 
företagsetableringar

TN expl+BN+KS planc & 
näringslivsc

Kultur/fritid Planera för platser för 
spontanaktiviteter

KFN+TN

Utöka antalet kommunala 
badplatser

TN+KFN

Planera för fler idrottshallar TN+KFN+KS
Uppföra lekplatser/mötesplats KFN+TN

Planering och genomförande pågick redan under 2015 för flera av aktiviteterna. 
Exempelvis; Upprustning av skollokaler pågår och Fastighetskontoret deltar 
också i planering av en ny grundskola och platser för spontanaktiviteter. 
Teknik/Exploateringskontoret har tagit fram förslag till badplatsplan vilken 
redovisats för Tekniska nämnden 2015-12-08. Utveckling av Borgensparken i 
Stenhamra pågår. Teknik/Exploateringskontoret deltar i planprocessen för att 
till exempel mark för företagsetablering.

3.3 Tjänstegarantier

En beslutad tjänstegaranti fanns inom Tekniska nämndens 
verksamhetsområde vid årets slut.
 

Tjänstegaranti Uppföljning
Avfall Passerkort till Skå återvinningscentral 

ska ställas ut inom fem arbetsdagar 
efter beställning.

635 passerkort har 
ställts ut, varav 98 % 
ställdes ut i tid. 

3.4 Internkontroll

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2014 och 
beslutade om internkontrollplan för 2015.  Internkontrollen 2015 innehöll 
följande fem kontrollområden som föregåtts av en systematisk risk och 
väsentlighetsanalys.

 LOU Upphandling
 Leveranskontroll- fakturagranskning
 Bibehålla kompetens
 Besiktningar och kontroller
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 Handhavande inkomna handlingar

Återrapport skedde till Tekniska nämnden, februari 2016. Kontrollen visar att 
kontoren alltjämt är ytterst sårbara vad gäller bemanning. Sårbarheten vad 
gäller bemanning tydliggjordes konkret då framtagande av det mycket 
omfattande förfrågningsunderlaget för driftentreprenaderna skapade 
besvärande fördröjningar av andra arbetsuppgifter. Kontroll av fakturor och 
leverans visade på behovet av än större noggrannhet i fakturagranskningen. 
Speciell uppmärksamhet krävs då leverantörer kan finnas i flera underliggande 
led. Återrapportering av kontrollområdet avtalstrohet är uppskjutet på grund 
av fel i uppföljningssystemet.

Fullständig återrapportering av internkontroll sker i separat ärende. TN 
2015/52. 

4.    Måluppfyllelse

4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål 

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av 
kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan 
påverka. 

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-
2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om egna verksamhetsmål 
för samma period i samband med budgetbeslutet september 2015. 
Verksamhetsmålen för 2015 fastställdes när beslutet om budget togs i 
september 2014. Här redovisas uppföljning av mål beslutade i budget för 2015. 

Flera av verksamhetsmålen 2015 återfinns också eller är endast delvis 
modifierade i Tekniska nämndens beslut om verksamhetsmål för 
mandatperioden fram till 2018. Dessa är:

 Effektivare energianvändning.
 Förhållandet mellan planerat och akut underhåll.
 Minskad klimatpåverkan
 Servicenivå 

Tekniska nämndens har sex verksamhetsmål 2015 vilka uppnås i varierande 
grad. 
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                                                                                    Bedömning av status december 2015 T 1 2 3 4

Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål 
1 %/år

v

Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 38 % v

Minskad klimatpåverkan, avveckling oljepannor – delmål 2 objekt v

Underhållsystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö 
Bostäder. Delmål. Införande av system för uppföljning av obligatoriska kontroller. v

Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Nöjd kundindex 
> 95 %

v

Upphandling. Strategi för upphandling. Delmål samlad redovisning av avtal som ska 
konkurrensutsättas 2015 och 2016

v

Korta kommentarer kring respektive mål.
1. Slutsatsen är att utvecklingen går åt rätt håll. Delmålet att minska med 1 

% 2014 jämfört med 2013 har uppnåtts då minskningen blev 2,5 %. 
Minskningen är inte linjär varför det även är intressant att jämföra med 
bas 2010. Då uppvisas en minskning med 1,8 %. Mätning av 2015 års 
utfall är ännu inte färdigställd. Mätningar och beräkningar är 
komplicerade och därmed osäkra. Mätning enligt ENSAM standard. Bas 
2010.  Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler. 
Graddagskorrigerat. kWh/m2 BRA.

2. Målet är i princip är uppnått. De totala underhållskostnaderna var exakt 
på budget. Utfallet för planerat underhåll var 23 % vilket är lägre än det 
budgeterade målet på 38 %. Delar av planerat underhåll har ersatts med 
investeringar varför en för fast bild av målet kan ifrågasättas. Andelen 
akut underhåll var endast 17 % vilket är lägre än budget på 23 %. Lägre 
underhållsbudget medför större andel akut underhåll och tvärtom större 
underhållsbudget ger större andel planerat underhåll. Kontering enligt 
Aff-kommitténs, Avtal för fastighetsförvaltning.
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3. Delmål 2015 om avveckling av 2 oljepannor uppnås inte. Totalt 6 av 14 
oljepannor är avvecklade sedan 2011. Det långsiktiga målet om att olja 
som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska 
vara avvecklade kommer att ta längre tid. 

4. Arbete pågår med utveckling av underhållsystemet. Införandet är 
försenat men har påbörjats under hösten 2015.

5. Servicenivå. Målet är svårt att värdera. Kommunen gemensamt måste 
ansvara för medborgarundersökningar. Någon internmätning har ej 
genomförts. Handhavandet av inkomna handlingar rapporteras i 
internkontrollen. Nöjd kund index > 95 % är mycket högt. 
Avfallsverksamheten har genomfört abonnentundersökning med bra 
resultat. 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i 
avfallsplan 2016-2023 är 90 %.

6. Målet bedöms som uppnått. Upphandlingarna av de stora 
driftentreprenaderna för byggnader och utemiljö sker ur ett strategiskt 
perspektiv. En tidplan är framtagen där beslutsfattande från Tekniska 
nämnden sker i etapper vad gäller till exempel funktion, omfattning, 
risk, kvalitet och ekonomi. Konsekvenser för egen bemanning och 
lokaler har belysts. Beslut har fattats om att fortsätta med upphandlad 
drift och att dela utemiljöentreprenaden i två. En för fastighet och en för 
teknik/exploatering. Upphandling av avfallshantering har inletts efter 
beslut om avfallsplan. Redovisning av övriga förestående upphandlingar 
kommer att ske. 

4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för mandatperioden 
fram till 2018 pekar ut fem områden. Se nedanstående tabell. Med denna 
plattform som bas har Tekniska nämnden fattat beslut om mål för 
mandatperioden. 
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                                                                                              Bedömning måluppfyllelse T 1 2 3 4

Mål 1 Skola och förskola
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.

Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som 
tillhandahålls av kommunen. 
B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög 
kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en 
föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Mål 3 Medborgarperspektivet v
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.

Mål 4 Samhällsutveckling v
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och 
hållbara livsmiljöer.

Mål 5 Ekonomi
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 
1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet).
Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).

De båda kontoren har var för sig arbetat med att omsätta målen i 
verksamhetsplaner med konkreta aktiviteter och ansvar. Det har i ett första 
läge skett vid konferens och därefter uppföljning på månatliga 
arbetsplatsträffar. 

Tekniska nämndens mål och aktiviteteter bidrar till att uppfylla flera av 
kommunfullmäktiges målområden. Exempel på det är målet om ett effektivt 
underhåll, TN mål nr 2, som bidrar till att flera av KF målområden kan 
uppfyllas. 

Tekniska nämndens mål om effektiv energianvändning, TN nr 1, påverkar flera 
av målområdena dock främst KF målområde 4. Vid om-, ny- och tillbyggnad av 
kommunala verksamhetslokaler är stävan att välja energieffektiva lösningar för 
värme och ventilation. Utvecklingen är att energiförbrukningen för jämförbara 
objekt, allt annat lika, minskar men att det går relativt långsamt. Genom att 
ersätta äldre lokaler med nyproduktion samt de stora investeringar som sker på 
energisparåtgärder, se avsnitt 7.1.1, projekt 042, minskar energibehovet 
långsamt. Ökade krav på ventilation och även inhyrning av tillfälliga lokaler 
motverkar möjligheten att nå målet. 
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Tekniska nämndens om avveckling av oljepannor, mål nr 3 bidrar också till 
samhällsutvecklingen ur ett större perspektiv. Målet omformulerades till 
mandatperioden i ett mål för lägre CO2 utsläpp.     

Tekniska nämndens mål om servicenivå, nummer 5, berör KF målområde 
medborgarperspektiv. Målet är svårt att värdera enbart ur ett Tekniska nämnds 
perspektiv. Kommunen gemensamt måste ansvara för medborgar-
undersökningar. Någon internmätning har ej genomförts. Avfallsverksamheten 
har genomfört abonnentundersökning med bra resultat. 83 % av abonnenterna 
är nöjda med verksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är 90 %. 
Handhavandet av inkomna handlingar rapporteras i internkontrollen.

Kontoren har aktivt arbetat med att kommunicera budget och resultatkrav med 
syfte att hålla budget och bidra till en stark kommunal ekonomi. Försäljning av 
kommunala tillgångar på uppdrag av kommunstyrelsen har också varit ett 
bidrag till detta. Kalkylering och modellen för uppföljning av större projekt har 
förbättrats. Två exempel på det är att ekonomisystemet kompletterats med en 
projektmodul som infördes årsskiftet 2015/16. Fördjupad kalkylering för 
utbyggnad av Ekebyhovsskolan visade på väsentligt större investeringsbehov 
än det som redovisats i budget 2015-2019.  Likviditetsprognoser har 
genomförts för att kommunen som helhet skall få en bättre information om 
kassabehovet. Tekniska nämnden fattade beslut om målet; projektbudget ska 
hållas. 

Tekniska nämndens beslut om mål för mandatperioden till 2018 gav flera mål 
som än bredare täcker kommunfullmäktiges målområden, främst under 
rubriken samhällsutveckling. Till exempel beslutades om mål för att minska 
antalet olyckor för cyklister och fotgängare; ökat resande med kollektiva 
färdmedel samt utveckling av avfallshanteringen.  

4.3 Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens 
egenkontroll, regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och 
beställare avseende produktion, avtal etc., enkäter till verksamheterna samt 
status- och stickprovskontroller. 

Entreprenaderna för teknisk förvaltning utemiljö och byggnader samt 
vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De 
områden som regelbundet följs upp är utförande, organisation, utförandetider och 
kvalitet. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader och utemiljö löper ut 
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2016-10-01. Entreprenaderna fungerar bra men en viss avmattning vad gäller 
kvalitet kan upplevas.

Vinterväghållningsentreprenaderna har nyligen handlats upp och värderas nästa år. 
Sandupptagningen utfördes enligt tidplan. 

Avfall. Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens 
egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och 
beställare. Utförandet fungerar väl för samtliga entreprenader. 

5. Verksamhetsmått

Tekniska nämnden förvaltar per december c:a 119 000 m2. Ökning av ytor har 
skett genom att ytor tillkommit i Närlunda och Färentuna skolor, 
Färingsöhemmet och Stenhamra förskola. Inhyrda ytor har ökat stort. Ytor för 
bostäder minskar i takt med försäljning. Tre bostadsrätter har sålts. 

Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Tekniska nämnden består av 
paviljonger och övriga lokaler. Stora inhyrningar har skett under 2015. 
Exempel är Sundsgården, paviljonger till Färingsöhemmet och Stenhamra 
förskola samt kontorslokaler. En paviljong har flyttats från Färentuna till 
Ekebyhovskolan. Vid utgången av året översteg antalet inhyrda kvadrat budget 
med 3 200 m2. 

Nettoförändringen av samtliga ytor under 2015 uppgick till en ökning med 
nästan 5 000 m2 vilket var 3 000 m2 mer än budgeterat.

Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom 
Tekniska nämnden uppgår till c:a 4 000 m2, till exempel Ekerö dagcenter. En 
dialog har inletts för att addera vissa av dem till Fastighetskontorets 
verksamhetslokaler.

Se vidare bilaga 2.
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6. Årets resultat

Årets resultat är 2,9 mkr bättre än budgeterat om hänsyn tas till beslut om 
särskild satsning 3,7 mkr, baserad på disponering av resultatet 2014 samt 
projektomkostnader 2,0 mkr, vilka hanteras utanför budgetram i enlighet med 
beslut om budget. Det redovisade resultatet är ett överdrag med 2,8 mkr.

Orsaker till det bättre resultatet är främst lägre energikostnader och lägre 
kapitalkostnader. Det finns flera orsaker till det, till exempel färre kvadrat, varm 
vinter, låga energipriser. I drifttagande av lokaler har flyttats framåt i tiden vilket 
medfört lägre kapitalkostnader.  Underhållskostnaderna var exakt på budget. Se 
vidare avsnitt 6,1. 

Tekniska nämnden
[tkr] Diff 

Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -
2013 2014 2015 2015 budget

Intäkter 165 633 166 669 175 435 173 605 -1 830
Kostnader -185 049 -184 074 -191 105 -188 384 2 721
Netto -19 416 -17 405 -15 670 -14 779 891

Särski ld satsning -3 749 -9 000 0 -3 700 -3 700
Netto tota l t -23 165 -26 405 -15 670 -18 479 -2 809

(Utöver redovisat resultat tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande 
överenskommelser.)

De viktigaste orsakerna till avvikelser mot budget för intäkter och kostnader 
framgår av nedanstående diagram. 

Avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre resultat än budget (mkr)
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Bland de positiva orsakerna finns följande:
 El/värme har en positiv avvikelse på drygt 4 mkr beroende på flera orsaker. 

Ur ett tolvmånaders perspektiv färre kvadrat att värma upp därtill en mild 
vinter och låga energipriser. 

 Kapitalkostnaderna är cirka 4 mkr lägre än budget. Delvis av orsaken färre 
årskvadrat, senarelagt färdigställanade av projekt men också beroende på 
aktivering vid senare tidpunker än antaget i budget.

 Vägar har använt mindre pengar för drift och underhåll. Delvis har det 
ersatts av investeringar.

Bland de negativa orsakerna finns följande:

 Särskild satsning 3,7 mkr i enlighet med beslut om disponering av 2014 års 
resultat.

 Vinterväghållning felbudgetering 2,5 mkr. Utfallet är mer normalt. Delvis 
orsakat av fel i periodiseringen vid bokslutet 2014.

 Projektomkostnader 2 mkr avseende avvecklingskostnader för paviljonger. 
Posten hanteras i enlighet med budgetbeslutet utanför ram.

 Skötselnivån på parker och torg har höjts vilket framhölls som en prioriterad 
satsning när beslut om budget fattades. Med tanke på prioriteringen var 
budgeten för verksamheten inte tillräcklig.       

 Internhyran är lägre än budget beroende på färre årskvadrat än budgeterat. 
Delvis är det andra sidan av myntet för de positiva avvikelserna för el/värme 
och kapitalkostnader.

Särskild satsning

Tekniska nämnden erhöll 3,7 mkr som särskild satsning för skötsel och underhåll av 
badplatser och utemiljö samt skolmiljö. Utemiljösatsningen har främst använts för 
åtgärder i och runt Ekerö centrum, Ekebyhovsparken samt i Stenhamra centrum. 
Badplatserna har generellt sett rustats upp. Sandpåfyllning och uppfräschning av 
omklädningshytter. Borttagning av f.d. utlastningsramp vid Södran har flyttats 
framåt i tiden. Skolmiljön har använts till ljudåtgärder i skolmatsalar.



20 (54)

PM

6.1 Fastighetskontoret

Fastighetskontoret som helhet visar ett utfall som är 3 mkr bättre än budget. 
Till stor del är det en effekt av att idrotts- och fritidsanläggningar har delats 
mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. 
Fastighetskontoret svarar numera endast för anläggningar med byggnader 
vilket förbättrat Fastighetskontorets resultat med 2,5 mkr. 

Fastighet
Summa
[tkr] Diff 

Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -
2013 2014 2015 2015 budget

Intäkter 153 988 152 421 160 294 158 533 -1 761
Kostnader -162 013 -160 801 -164 933 -159 117 5 816
Netto -8 025 -8 380 -4 639 -584 4 055

Särski ld satsning -3 749 -5 313 0 -1 000 -1 000
Netto tota l t -11 774 -13 693 -4 639 -1 584 3 055

Projektomkostnader

Projektomkostnaderna för avetablering av paviljonger påverkar resultatet för 
fastighetskontoret med 2 mkr. En specifikation framgår av nedanstående tabell. 
Kostnaden ligger enligt budgetbeslutet utanför den budgeterade ramen för Tekniska 
nämnden. 

Projektomkostnader
Proj 
nr

2015 
"Budget"

2015 
Utfall

90 Färentuna skola Avetablering pav 0,8 1,0

92 Träkvista skola/Gräsåker Avetablering pav 0,4

92 Träkvista skola Avetablering pav 1,2 0,7

195 Ekebyhov särskola Avetablering pav 0,5

2,5 2,0Summa
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Kostnadsslag

Fördelningen av kostnader ligger i princip konstant mellan åren. 
Kapitalkostnaderna utgör hälften av kostnaderna (avskrivning, ränta, inhyrda 
lokaler) och el/värme cirka 15 % vilket är samma andel som det samlade 
underhållet ianspråktar. 

Fastighetskostnadernas fördelning 2015 framgår av följande diagram:

Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett precis på budget. Utfall lägre än budget finns 
för akut och planerat underhåll. Övrigt felavhjälpande underhåll överstiger däremot 
budget. En teori är att för stor andel av underhållskostnaden har bokförts som 
övrigt felavhjälpande istället för planerat.

Kommunens fastighetsförvaltning fokuserar på att bygga hållbara lösningar 
både vid ny- till- och ombyggnation och vid underhållsarbete. Det speglar sig 
bland annat i ambitionen att reducera andelen akut underhåll och ersätta det 
med planerat underhåll vilket också är ett av Tekniska nämndens mål.
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Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 23 % vilket är lägre delmålet 
på 38 %. Samtidigt är också andelen akut underhåll lägre än delmålet 17 % istället 
för målet 23 %.

Underlag enligt nedanstående tabell.

Underhållskostnader
[tkr]

Samtliga fastigheter Diff 
Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -

2013 2014 2015 2015 Budget
Tota l t* 24 147 20 563 19 747 19 699 48
Varav akut 3 811 4 150 4 248 3 110 1 138
Varav övr felavhj 8 548 8 029 7 890 11 804 -3 914
Varav planerat* 11 788 8 384 7 609 4 785 2 824

Andel  akut 16% 20% 22% 16%
Andel  övr felavhj 35% 39% 40% 60%
Andel  planerat* 49% 41% 39% 24%

Verksamhetslokaler Diff 
Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -

2013 2014 2015 2015 Budget
Tota l t* 21 751 18 052 17 763 16 686 1 077
Varav akut 3 575 3 713 3 998 2 904 1 094
Varav övr felavhj 7 609 7 036 7 074 10 024 -2 950
Varav planerat* 10 567 7 303 6 691 3 758 2 933

Andel  akut 16% 21% 23% 17%
Andel  övr felavhj 35% 39% 40% 60%
Andel  planerat* 49% 40% 38% 23%

* exkl tillskott
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Underhållskostnadernas nivå och fördelning framgår av följande diagram, 
(tkr).

Tre slutsatser kan dras av bilden. Underhållsnivån har under de senaste fem åren 
kraftigt höjts samt att styrningen mot mer planerat underhåll, alternativt mindre 
andel akut har förbättrats. Utvecklingen för andelen akut underhåll har stabiliserats 
på nivå 20 % vilket är i paritet med Tekniska nämndens mål om att andelen akut 
underhåll ska vara 20 % och planerat ska utgöra 80 %. Underhållssatsningen 2015 
var c:a 20 mkr vilket är lika med den nivå som har etablerats under de senaste fem 
åren när olika former av tillfälliga tillskottsmedel exkluderats.

Lokaltyper 

Resultat och budget per lokaltyp innehåller en fullkostnadsfördelning av 
fastighetskontorets samtliga kostnader inklusive gemensam administration. 

De olika lokaltyperna finansieras principiellt på olika sätt. Verksamhetslokaler 
genom internhyra och hyror till externa utförare av kommunalt finansierade 
tjänster. Kommersiella lokaler samt bostäder finanisereras av hyresgästerna. 
Idrott- och fritidsanläggningar saknar hyresgäster utan finansieras genom den 
tilldelade budgetramen. 
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Resultat och budget per lokaltyp framgår av nedanstående diagram (tkr)

6.2 Teknik och Exploateringskontoret

Kontoret redovisar ett överdrag jämfört med budget på 6,6 mkr varav 2,5 mkr 
beror på uppdelning av Idrott- och fritidsanläggningar mellan 
Teknik/Exploateringskontoret och Fastighetskontoret. Kontoret ansvarar för 
fritidsytor till exempel badplatser och motionsspår. Resterande avvikelse rör 
främst skötsel av parker och torg som har höjts genom den i budgeten 
prioriterade satsningen. 

Den särskilda satsningen från disponering 2014 års resultat påverkar resultatet 
negativt med 2,7 mkr. Kostnader för vägdrift och underhåll är lägre än 
budgeterat. Delvis har det ersatts av investeringar.

Teknik-/Exploatering
Summa
[tkr] Diff 

Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -
2013 2014 2015 2015 budget

Intäkter 2 162 2 332 2 248 2 160 -88
Kostnader -12 612 -10 991 -12 630 -16 483 -3 853
Netto -10 450 -8 659 -10 382 -14 323 -3 941

Särski ld satsning 0 -3 687 0 -2 700 -2 700
Netto tota l t -10 450 -12 346 -10 382 -17 023 -6 641
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Verksamheter 

Resultat och budget per verksamhet innehåller en fullkostnadsfördelning av 
Teknik/Exploateringskontorets samtliga kostnader inklusive gemensam 
administration. 

Samtliga verksamheter inom kontoret finansieras, med ett undantag, av den 
tilldelade ramen. Verksamheten grundvatten säljer vatten till värmepumps-
anläggningar på marknadsmässiga villkor.       

Resultat och budget per verksamhet framgår av följande diagram (tkr)

Markreserv

Kommunens markinnehav omfattar ca 900 ha, varav cirka 400 ha utgörs av 
skogsmark, ca 110 ha av jordbruksmark och ca 130 ha flygfält. 

Teknik/Exploateringskontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i 
flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter 
mm. Markanvisnings- och exploateringspolicy har framtagits under året. Avtal 
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har tecknats avseende Skomakartorp södra. Merparten av arbeten har i första 
hand bedrivits avseende utbyggnad av redan träffade avtal, t ex Clas Horns väg 
(f.d. Wrangels väg) och Jungfrusunds Sjöstad. Kontoret har även besvarat ett 
flertal planremisser. I samband med plan- och exploateringsarbete för Södra 
klyvarstigen har ett markförvärv genomförts. Därutöver har tre försäljningar 
genomförts av bostadsrätter. Vidare har avtal träffat med Ekerö tennisklubb 
om försäljning av fastighet. Kontoret deltar i arbetet med framtagande av ny 
översiktsplan.

Närvärmeutredning har gjorts vilket inneburit ett reviderat inriktningsbeslut 
godkänt av kommunfullmäktige.

6.3 Administration 

Under denna verksamhet samlas på kostnadssidan personalkostnader för både 
Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret samt kostnader för 
utredningar, datalicenser och övriga administrativa kostnader. Intäkten 
baseras på fördelning av kostnader till kärnverksamheterna utifrån deras 
resursförbrukning. Respektive verksamhet redovisar därmed den totala 
kostnaden. 

Administration
[tkr] Diff 

Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -
2013 2014 2015 2015 budget

Intäkter 9 483 11 916 12 893 12 912 19
Kostnader -10 210 -12 072 -12 893 -12 444 449
Netto -727 -156 0 468 468

Två planeringskonferenser, varav en tillsammans med Stadsarkitektkontoret 
och Miljö- och hälsoskyddskontoret, har genomförts. En konferens har varit för 
de nya organisationerna där verksamhetsplaner och aktivitetsplaner har 
skapats med vägledning av Tekniska nämndens mål. Månatliga 
arbetsplatsmöten har hållits. Kontoren har medverkat i centrala 
skyddskommittén.
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6.4 Kostnader förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat. Det gäller främst 
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst.  Budget 
baseras på beräkning som gjordes i samband med bildandet av Tekniska 
nämnden 2011 och ligger fast under mandatperioden.

6.5 Årets resultat jämfört årets prognoser

Årets resultat är bättre än prognosen som lämnades vid delårsbokslutet i 
augusti. Förbättring av resultatet har stegvis indikerats under hösten. 

Jämfört med prognos per augusti är resultatet 3,8 mkr bättre beroende på i 
huvudsak 1 mkr lägre projektomkostnader, Sundsgården har finansierats 
centralt 0,5 mkr och energikostnaderna var 2 mkr lägre. 

7. Investeringar Fastighet och Teknik/ Exploatering 

Investeringstakten är den högsta på mycket länge. Investeringarna har 
fyrdubblats på fyra år och de kommer att fortsätta att vara på nivån som 
etablerats 2015. Projektverksamheten är därmed till omslutningen av samma 
omfattning och betydelse som omslutningen av Tekniska nämndens 
resultaträkning. Hur kommunen prioriterar och styr projekten har ökat i 
betydelse. Med det som bakgrund och vetskap om framtida investeringsbehov 
har en projektmodul införts i ekonomisystemet och organisationen inom 
fastighetskontoret kommer förstärkas med en projektledningsgrupp och en 
projektcontroller. 
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Investeringsvolymen under de senaste fem åren framgår av följande diagram. 
(mkr)

Tekniska nämnden har under året haft investeringar på 199 mkr. Utfallet 
överensstämmer väl med prognosen per augusti som var 205 mkr. Budgeten 
var 276 mkr. Skillnaden mellan budget 276 mkr och utfall 199 mkr avser i 
huvudsak uppskjutna investeringar för närvärme och skolorna Ekebyhov och 
Sandudden. 

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan.(tkr)

Budget Utfall Diff
Summa Fast 217 490 183 844 33 646
Summa TEx 59 457 15 018 44 439

276 947 198 863 78 084

Överföringsbara budgetmedlen till 2016 reduceras på grund av uppskjutna 
beslut om i anspråktagande. Endast 8 mkr förslås för överföring till 2016, TN 
2016-02-10. Nya budgetmedel har anslagits i budget 2016 för investeringar 
som pågår och fortsätter 2016.

Flera stora projekt pågår. Bland annat i Färentuna och Närlunda skolor, 
Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad. Kommunhuset är under 
ombyggnad. Kulturhusets foajé och bibliotek genomgår större upprustning. 
Paviljonger har etablerats för Färingsöhemmet, Stenhamra förskola och en 
paviljong har flyttats till Ekebyhovsskolan. 
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En sammanställning av budgeterade medel och utfall 2015 per projekt framgår 
av bilaga 3A och 3B. Projekten har grupperats i reinvesteringar och 
nya/pågående projekt. Placeringen av projekt i de två grupperna är preliminär. 
Grovt har denna definition använts för klassificering i de två grupperna:

 Reinvesteringar avser investeringar för att vidmakthålla kvalitet och 
funktion hos befintliga fastigheter. Projekten är av ”evig” karaktär och 
varje projekt kan innehåll flera objekt. Investeringar på varje 
underliggande objekt har dock en början och ett slut. Beslut om vad och 
på vilka objekt något ska göras framkommer ur kontorens planering. 
Tekniska nämnden beslutar om budgetposterna.  

 Gruppen nya/pågående projekt har en början och ett slut. Projekt och 
åtgärder bereds av de båda kontoren i samverkan med 
tjänstemannaorganisationen hos andra kontor, d.v.s. i de flesta fall 
hyresgästerna. Åtgärder och pengamedel beslutas i flera fall av 
respektive nämnd och/eller kommunstyrelsen.     

Slutredovisningar av under 2015 avslutade pågående projekt och redovisning 
av reinvesteringsprojekt i detalj redovisas i separat ärende till Tekniska 
nämnden under våren 2016.

Flera av investeringarna är medel för att nå Tekniska nämndens mål. Till 
exempel målet om effektivare energianvändning och antalet oljepannor. 
Investeringar är också ett medel för att släcka ut underhållsbehov. 

Aktivering av investeringar har skett enligt komponentmetoden. 

7.1 Fastighetskontoret 

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan.(tkr)

Budget Utfall Diff
2015 2015

Summa reinvesteringar 56 142 50 741 5 401
Summa pågående och nya 161 348 133 103 28 245
Summa 217 490 183 844 33 646

Projekt med utfall över 100 tkr per objekt, 2015 kommenteras kort.
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7.1.1 Reinvesteringar

Projekt 18 Ekebyhovs slott
Reparation och ommålning av norra och västra sidorna. 

Projekt 42 Energisparåtgärder
Projekt 58 Tekniska installationer
Projekten redovisas tillsammans på grund av att gränsen mellan dem är svår 
att definiera.
Huvudsyftet med projekt 42 är att minska energiförbrukningen med 
bibehållen komfort. Projektet är ett av medlen för att uppnå tekniska 
nämndens mål om effektivare energianvändning och att ersätta olja som 
primär värmekälla. Det betyder investering i effektiva tekniska lösningar så 
som modern styr- och reglerutrustning, installation av vattenburen värme, 
smarta frekvens- och tryckstyrda pumpar och fläktar, optimala värmeväxlare, 
rörelsestyrd belysning mm. 

2015 har investeringar främst skett i Drottningholms förskola där byte till 
vattenburen uppvärmning och bergvärmeinstallation genomförts. Stenhamra 
vårdcentral har energioptimerats med hjälp av ny styr och reglerutrustning. 
Knalleborgs förskola har konverterats från elpanna till bergvärme. Kulverten 
från Färentuna värmecentral till verksamhetslokalerna i Färentuna har delvis 
bytts ut för att minska energiförbrukning genom bättre flöde och isolering. 
Stora Röbacka. Spetsuppvärmning har bytts från oljepanna till elpanna. 
Personaldelen på Knalleborgs förskola har konverterats till vattenburen 
värme.

Närlunda skola. Elradiatorerna i gymnastikbyggnaden har ersatts med 
vattenburna radiatorer och en helt ny ventilationsanläggning har installerats. 

Kommunhuset. Under 2015 har ombyggnation av ventilationssystemet fortsatt 
med nytt ventilationsaggregat som ska förbättra innemiljön i matsal, 
konferensrum på plan 1 och 2, samt förebygga/kontrollera radonhalter i 
källarvåningen. Ombyggnationen fortsätter 2016.

Drottningholms förskola - Byte och uppgradering av hela ventilations-
anläggningen. Ekgården - Hissen ombyggd för att motsvara dagens krav.
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Projekt 43 Komplettering av köksutrustning
Köksutrustning har kompletterats eller bytts på grund av myndighetskrav eller 
ålder/funktion.  2015 har de större investeringarna skett i Färingsöhemmet 
samt Stenhamra, Träkvista och Tappströms skolor.

Projekt 45 Utemiljö skolor och förskolor
Investeringar under 2015 inriktades mot skolors och förskolors utemiljö, enligt 
den s.k. L-Ekerömodellen. En referensgrupp med deltagare från olika 
personalgrupper deltog i ett program om hur utemiljön ska förbättras utifrån 
ett pedagogiskt, säker, kreativt och hållbart sätt. 

Ny lekutrustning har installerats vid Drottningholms skola, Stamvägens, S:a 
Kafévägens, Ekendals, och Skogsbäckens förskolor samt Solbackens fritidshem. 

Större genomgripande upprustningar inklusive redskap har genomförts vid 
Knalleborgs förskola samt Skå och Sundby skolor.

Färentuna, Närlunda och Träkvista skola. Arbeten med att iordningställa nya 
skolgårdar utfördes 2015 och för Färentuna och Närlunda påbörjades arbetet 
och där fortsätter det 2016. Skolgårdarna består/kommer bestå av 
lekutrustning för klättring, snurrlekar mm, planteringsytor för träd och buskar 
samt sittytor med möjlighet till avskildhet och skugga.

Projekt 47 Yttre renovering skolfastighet
Drottningholms förskola har fått ett barnvagnsförråd och vid Stamvägens 
förskola har fönster bytts ut. Svanängen förskola har dränerats.
Färentuna yttre åtgärder på stortuna och mellantuna. Stora Röbacka större 
dräneringsåtgärder utanför byggnad och i källare.

Projekt 60 Teknisk säkerhet  
Projektet syftar till att förbättra säkerheten avseende både brandlarm, 
inpassagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning.  Nya brand- och 
inbrottslarm har installerats i t.ex. f.d. Henkelhuset, brandstationen, 
kulturhuset, kommunhuset, Färentuna skola, Närlundaskola, Färingsö-
hemmet. Kameraövervakningen har utökats t.ex. Svanängens förskola. 

Projekt 129 Inre renovering skolfastigheter 
Åtgärder har skett för flera lokaler. De främsta 2015 var;
Drottningholms förskola har fått alla avdelningar totalrenoverade.   
Träkvista skola arbeten med entré och matsal och där till också 
tillgänglighetsanpassningar i hela skolan.
Lövhagens förskola-Renovering av fem toaletter. Munsö - Renovering ytskikt. 
Knalleborgs förskola - Nytt skötrum.
Flera gymnastiksalar har renoverats; Bollhallen-Tappström, Närlunda och 
Stenhamra skolor.
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Färentuna skola. Ombyggnad av Stortuna har fullföljts. Renoveringen av 
Mellantuna har påbörjats.

Projekt 154 Idrottsanläggningar
Svanängen. Diverse utrustning. Träkvistavallen. Kompressorer i Vikingahallen 
samt byte till LED belysning på konstgräsplan.

Projekt 335 Yttre renovering övriga fastigheter
Kulturhuset. Ingången till bostäderna har skiljts från den nya entrén till 
kulturlokalerna. Kullen-Takrenovering.

Projekt 339 Mindre lokalanpassningar
Ekerö strand f.d. Henkel. Kommersiella lokaler omvandlas till 
verksamhetslokaler. Lokaler har rustats upp för att erbjuda utökad 
kontorskapacitet och evakueringslokaler för kommunens tjänstemän. 
Kulturhuset. Omställning av verksamhetslokaler, f.d. hemtjänsten, till bostäder 
Träkvista skola Anpassning av klassrum till verksamhetens behov. 
Solrosen har fått ombyggda toaletter.
Bryggavägen 5. Anpassningar för AME. 

Projekt 367 Låssystem
Installation av nytt låssystem i kommunens lokaler fortsatte under 2015.
Det nya drift nyckelsystemet är under uppbyggnad och förväntas vara helt 
klart under 2016. Flertalet fastigheter har under året fått nya låssystem t.ex. 
Svanängens förskola, Närlunda skola, Färentuna skola och förskola.

Projekt 426 Utemiljö övriga fastigheter
Färentuna förskola och stora Röbacka. Projektet innehöll även budget för 
utemiljön vid Ekebyhovs sporthall.

Projekt 490 Inre renovering övriga fastigheter
Kulturhuset. Renovering befintliga bostäder. 
En f.d. förskolelokal tillhörig Ångbåten förskola har återställts till bostad då 
den ligger i ett bostadshus. 

Projekt 491 Myndighetskrav
Allhallen. Brandskyddsåtgärder. Sjöhäll. Radonåtgärder

7.1.2 Pågående och nya projekt

Projekt 3, 88, 421. Ombyggnad av kommunhuset
Projekt 363 Ekerö Strand f.d. Henkel
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Projektet fortsätter och har under året omfattat pausutrymmen och stora 
ombyggnationer på källarplanet. Fler mötesrum och omklädningsrum/WC. 
Under 2015 har vidare plan 2 renoverats. Ombyggnation av kontorsservice och 
entré till socialhuset påbörjades och fortsätter 2016.

Ekerö Strand f.d. Henkel används som komplement till kommunhuset. Under 
2015 har yttertaket renoverats.

Projekt 36 Arbetsmiljö
Medel överförda från andra nämnder. 

Projekt 90. Färentuna skola 
Ny skolbyggnad har tagits i bruk under 2015. Kök och matsalsbyggnad har 
rivits. Arbete med en ny köks- och matsalsbyggnad har påbörjats. Arbete med 
utemiljö pågår. Paviljonger har avetablerats och redovisas ekonomiskt som 
projektomkostnad. Projektet fortsätter 2016.

Projekt 91. Närlunda skola
Nya hus C togs i bruk till start av HT 2015. Hus M är rivet. Markarbeten har 
inletts för nyproduktion av hus D vilken planeras att kunna tas i bruk under 
2016. Utemiljöarbeten pågår och fortsätter 2016.

Projekt 100, 173, 187. Verksamhetslokaler Stenhamra
En stor förskolepaviljong etablerades under 2015. Förskolegården flyttades och 
förbättrades.
I skolan har omklädningsrum för kökspersonal och kökets diskutrymmen 
renoverats.  

Projekt 139. Färingsöhemmet paviljong
Temporär utbyggnad av Färingsöhemmet för att bättre motsvara behov fram 
till öppning av Stenhamra äldreboende. Inflyttning skedde under 2015. 
 
Projekt 143 Kulturhusets foajé  
Projektering för ombyggnad av foajén samt entrén till Kulturhuset har fortsatt. 
Biblioteket fick nytt trägolv. Ombyggnaden av Erskinesalen slutfördes.

Projekt 191+426. Ekebyhov Sporthall
Första maj 2016 är planerat överlämnandedatum från projekt till drift. 
Projektet kommer bli mer kostsamt än först planerat. Extra investeringsmedel 
är beslutade i budget 2016.

Projekt 195 Ekebyhovskolan
Projekt 196 Sandudden gemensamhetsytor
2015 innebar främst kostnader för etablering av paviljong på Ekebyhovskolan. 
Projekten i sin helhet omprövas utifrån kostnader och fysiskt utrymme på 
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skolgården vid Ekebyhov. I budget 2016 omdefinieras projekten till att omfatta 
skolkapacitet i hela centrala Ekerö. 

Projekt 197 Verksamhetsanpassning
Medel överförda från annan nämnd. Investeringar i Gustavalunds förskola. 

Projekt 324 Roshagen gruppbostad
Projektet är kraftigt försenat, främst beroende på problematik med 
entreprenör.

Projekt 333. Kuskbostaden, Ekebyhovs slott
Förstudie före beslut om genomförande. Projektet är omdefinierat 2016 till 
samtliga byggnader i slottsparken.

Projekt 340 Brandstation
Ny oljeavskiljare har installerats för att motsvara dagens krav.

Projekt 424 Wifi särskilt boende
Färingsöhemmet har fått fiber.

Projekt 425 Projektmodul
Projektmodul infördes i ekonomisystemet 2016-01-01. Visst utvecklingsarbete 
kvarstår.

7.2 Teknik- och Exploateringskontoret

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan.(tkr)

Budget Utfall Diff
2015 2015

Summa reinvesteringar 12 300 7 807 4 493
Summa pågående och nya 47 157 7 212 39 945
Summa 59 457 15 018 44 439

Projekt med utfall över 100 tkr per objekt, 2015 kommenteras kort.

7.2.1 Reinvesteringar 
 
Projekt 61+325 Allmänna lekplatser och Spontanyta/ 
Borgensparken 
De 25 lekplatser som kommunen ansvarar för har ett stort underhållbehov. 
Mycket av arbetet under 2015 har ingått i driftbudgeten då prioriteringarna i 
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första hand gäller att säkerställa lekredskapen. Projekten gäller allmänt byte av 
lekutrustning på flera lekplatser. Vidare har en större satsning skett på 
Skogsvägens lekplats (Borgenparken) i Stenhamra med bland annat nytt ute 
gym, nya boulebanor, helt ny hundrastgård, helt ny tillgänglighetsyta med 
klätterlek, picknikbord samt sandlådor anpassade för rörelsehindrade.  

Projekt 62 Badplatser
Investeringar på fem av åtta allmänna badplatser. 2015 avser investeringarna 
främst lekutrustning på land. Cykelparkeringen har utökats vid 
Lundhagsbadet. Södran har fått ett nytt hopptorn.

Projekt 113 Ekebyhovs park och allé
Helt nytt skyltprogram för alla stigar, parkeringar, informationstavlor mm.

Projekt 135 Tillgänglighetsanpassningar trafik
Anpassning av fem busshållplatser. Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, 
Älvnäsvägen.

Projekt 300 Reinvestering vägar
En längre sträcka på Bryggavägen har byggts upp och med förstärkningar och 
toppbeläggning. Även reinvesteringar på Älvnäsvägen. 

Projekt 376 Trafiksäkerhetsåtgärder
Målning av diverse vägmarkeringar på körbanor och GC-vägar, c:a 9 km. 
Trafikanordningsplan genomförd med komplettering av skyltar och märken.
Ombyggnad av gångpassage och övergångställe på Jungfrusundsvägen vid 
bussvändslinga/Träkvistaskolan.
Utökat antal belysningspunkter vid övergångställen främst på Bryggavägen

Projekt 422 Trafikbelysning
Byte av 120 armaturer från kvicksilver till LED på Bryggavägen samt en delar 
av Ekerövägen.

7.2.2 Pågående och nya projekt

Projekt 48. Närvärme
Förstudie för val av lokalisering. 

Projekt 161 GC-väg
Ombyggnation av vägbana och sättning av 130 nya belysningsstolpar på 
Stenhamra GC-väg. 4 km belyst GC-väg tillskapades.
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Ny belysning på GC-väg Älvnäs, c:a 0,7 km samt ny belysning på GC-väg 
Svanhagen fram till Skå skola, c:a 0,7 km.

Projekt 174 Infartsparkering Tappström
Infartsparkeringen har byggts ut med 108 st. nya p-platser och uppgår nu till ca 
270 platser totalt. Till p-platserna har oljeavskiljare installerats. Angöringen 
skolan har slutförts under 2015. Bidrag till investeringen har lämnats av SL 
med 3,3 mkr. 

Projekt 193 Bulleråtgärder-Nytt bullerplank vid Ekerövägen
Bullerplanen mellan Solhemsvägen och Silverdalsvägen har genomförts med 
kompletteringsarbeten. 

Projekt 199 Infartsparkering cykel
En ny infartscykelparkering med tak och belysning för 60 st. cyklar i direkt 
anslutning till busshållplats Tappström.

Projekt 328 Ekerö C, förnyelse.
Åtgärder kopplade till ombyggnation av entré till kulturhuset, projekt 143.

Projekt 429 Motionsspår
Upprustning av Jungfrusundsspåret har inletts och fortsätter 2016. Bl. a ny 
energisnål armatur. 
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8 Avfall 

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet som finansieras 
självständigt av abonnenterna. Positiva och negativa resultat regleras gentemot 
abonnenterna inom en treårsperiod. 

8.1 Året i korthet Avfall

Årets resultat

Resultatet för avfallsverksamheten är ett nollresultat vilket är bättre än budget 
och lika med prognos per augusti. Driftresultatet är 2 mkr bättre än budget 
orsakat av förseningar i införandet av matavfallsinsamlingen. Regleringsposten 
i balansräkningen är positiv med 2,5 mkr, 2015-12-31.

Måluppfyllelse
Tekniska nämnden har sex mål. Avfallsverksamheten berörs av målen om 
servicenivå och målet om strategi för upphandling. Målet om strategi för 
upphandling bedöms i sin helhet som uppfyllt. Upphandling av 
avfallshantering har inletts efter beslut om avfallsplan. Avfall genomförde en 
kundenkät 2015 med bra resultat, 83 % nöjda abonnenter. 

Prioriteringar och satsningar
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De prioriteringar som gjordes i budget 2015 har väglett avfallsverksamheten. 
Således har införandet av matavfallsinsamling utökats. En ny avfallsplan och 
reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram.

Kundtjänst har övertagits av Ekerö Direkt. 

Internkontroll
Internkontroll har genomförts. Organisationen är alltjämt mycket sårbar vad 
gäller bemanning.

8.2 Uppdrag och omfattning Avfall

Avfallsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Drift-
entreprenaderna löper fram till 2018-03-31. 

Kärl och grovavfall Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden för insamling av 
kärlavfall. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till 
antingen Vattenfalls anläggning i Uppsala (förbränns för 
energiutvinning) eller Telge Återvinnings anläggning i Södertälje 
(optisk sortering för hantering av separat matavfall) beroende på 
om kärlavfallet omfattas av matavfallsinsamling eller inte. Ragn-
Sells sköter också entreprenaden för Skå återvinningscentral. 
Grovavfall och material som lämnas tas om hand av Stena 
Recycling. 

Avloppsslam SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas av Roslagsvatten 
i Ekebyhovs avloppsreningsverk.

Fettslam Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden och ansvarar för 
insamling och behandling. Fettslammet behandlas i Henriksdals 
reningsverk för rötning.

Skå deponi Deponi av hushållsavfall i efterbehandlingsfas, innehåller slam 
och latrin som deponerades 1975-1985. 

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av 
entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs en kundtjänst för 
Avfall. Kundtjänst svarar på frågor, ger information samt sköter fakturering 
och delar av administrationen. Vid årsskiftet 2014/2015 övergick kundtjänst i 
Ekerö Direkts regi. 

Avfallsverksamheten hade 2015 sammanlagt fyra tjänster. Två 
avfallsingenjörer och två tjänster för kundtjänst, administration och ekonomi, 
varav en är anställd av Ekerö Direkt. 
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8.3 Verksamhetsuppföljning Avfall

8.3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser 
Avfall

Matavfallsinsamling
Matavfallsinsamling i grön plastpåse har byggt ut och erbjuds nu till 60 % av 
Ekerö kommuns invånare. Kärlavfallet där matavfallsinsamling erbjuds tas om 
hand vid Telge Återvinnings anläggning i Södertälje. Under 2015 uppgick det 
till totalt 1148 ton.

   
Bild till höger: Matavfallsinsamling i Gröna påsen.
Bild till vänster: Placering av sandlåda med gröna påsar på Skå återvinningscentral.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter
Arbete har pågått under året med framtagande av ny avfallsplan och reviderade 
avfallsföreskrifter. Den nya avfallsplanen sträcker sig från 2016-2023 och 
fokuserar på fyra målområden; God service, Förebygga och återanvända, Avfall 
en resurs och Minskad påverkan på hälsa och miljö. Avfallsföreskrifterna har 
uppdaterats utifrån ny lagstiftning och lokala förändringar i Ekerö kommun. 
Exempelvis har paragraf om separat matavfallsinsamling lagts till.  

Ny avfallstaxa 2016
Arbete med underlag för ny avfallstaxa genomfördes under året. 
Kommunfullmäktige fattade beslut, nov 2015, om att de vanligaste 
abonnemangen för omhändertagande av kärlavfall höjs med 10 % och de 
vanligaste slamabonnemangen höjs med 17 %.
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Återkommande kundenkät genomförd
Den återkommande kundenkäten skickades ut under hösten till 300 
abonnenter. Svarsfrekvensen var 60 %. Det var den fjärde kundenkäten. De 
tidigare genomfördes år 2008, 2011 och 2013. I Avfallsplan 2016-2023 baseras 
mål 1.1. Minst 90 % av abonnenterna ska uppleva avfallshanteringen som en 
god service. År 2013 upplevde 80 % av abonnenterna en god service och år 
2015 upplevde 83 % av abonnenterna en god service. Målet sammanfaller även 
med Tekniska nämndens mål om service. 

Återvinningscentral
Antalet besök och mängderna ökade. Avfallsmängderna ökade från 5 800 ton 
(218 kg/invånare) år 2014 till 6 100 ton (228 kg/invånare) år 2015. Under 
sommaren ställdes blomkrukor ut vid infarten för trivsamt mottagande. I 
december ställdes en så kallad sandlåda ut bredvid elhuset där fler gröna påsar 
kan hämtas.

Investering i komprimatorcontainrar
För att möta införandet av matavfallsinsamling med efterföljande optisk 
sortering och skapa en effektiv omlastning av kärlavfallet har investering skett i 
tre nya komprimatorcontainrar. 

Deponi
Länsstyrelsen har godkänt sluttäckningen av Skå deponi.

8.3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-
2018 Avfall

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om verksamhetsmål för 
mandatperioden 2015-2018.  Tekniska nämnden berörs av ett antal aktiviteter 
som ska beaktas i verksamhetsplanering och budget från och med 2016. 
Avfallsverksamheten berörs inte uttalat av de konkreta aktiviteterna.

8.3.3 Tjänstegarantier Avfall

Tjänstegaranti Uppföljning
Avfall Passerkort till återvinningscentral ska 

ställas ut inom fem arbetsdagar efter 
beställning.

635 passerkort ställts 
ut. 98 % av korten har 
ställts ut i tid. 
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8.4 Måluppfyllelse Avfall

8.4.1 Tekniska nämndens mål Avfall

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av 
kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan 
påverka. 

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-
2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om egna verksamhetsmål 
för samma period i samband med budgetbeslutet september 2015. 
Verksamhetsmålen för 2015 fastställdes när beslutet om budget togs i 
september 2014. Här redovisas uppföljning av mål beslutade i budget för 2015. 

  
                                                                                     T 1 2 3 4

Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål 
1 %/år

Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 38 %

Minskad klimatpåverkan, avveckling oljepannor – delmål 2 objekt

Underhållsystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö 
Bostäder. Delmål. Införande av system för uppföljning av obligatoriska kontroller.

Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Nöjd kundindex > 
95 %

Upphandling. Strategi för upphandling. Delmål samlad redovisning av avtal som ska 
konkurrensutsättas 2015 och 2016

Avfallsverksamheten berörs endast av målen om service och upphandling. 
Graden av måluppfyllelse och tendens redovisas gemensamt tillsammans med 
Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. 

Servicenivå. Avfallsverksamheten har genomfört abonnentundersökning med 
bra resultat. 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i 
avfallsplan 2016-2023 är 90 %.

Upphandling av avfallshantering har inletts efter beslut om avfallsplan. 
Redovisning av övriga förestående upphandlingar kommer att ske. 
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8.4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål Avfall

De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för mandatperioden 
fram till 2018 pekar ut fem områden. Se nedanstående tabell. Med denna 
plattform som bas har Tekniska nämnden fattat beslut om mål för 
mandatperioden. 

                                                                                               Bedömning måluppfyllelse T 1 2 3 4

Mål 1 Skola och förskola
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.

Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som 
tillhandahålls av kommunen. 
B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög 
kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en 
föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Mål 3 Medborgarperspektivet
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.

Mål 4 Samhällsutveckling
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och 
hållbara livsmiljöer.

Mål 5 Ekonomi
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 
1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet).
Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).

 
Tekniska nämndens mål om servicenivå, nummer 5, berör KF målområde 
medborgarperspektiv. Avfallsverksamheten genomför abonnent- 
undersökningar. Senaste undersökningen från 2015 visade att 83 % av 
abonnenterna är nöjd med avfallsverksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 
är 90 %.

Avfallverksamheten har ett bättre resultat än budgeterat och regleringsposten 
är positiv med 2,5 mkr vid årets utgång.
 
Tekniska nämndens beslut om mål för mandatperioden till 2018 gav flera mål 
som än bredare täcker kommunfullmäktiges målområden, främst under 
rubriken samhällsutveckling. Till exempel beslutades om utveckling av 
avfallshanteringen.  
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Avfallsverksamheten bidrar med aktiviter till att uppfylla målområden genom 
den nya avfallsplanen 2016-2023 .

8.4.3 Uppföljning driftentreprenader Avfall

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens 
egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och 
beställare. 

Utförandet fungerar väl för samtliga entreprenader. 

8.5 Verksamhetsmått Avfall

2011 2012 2013 2014 2015
Kg/invånare
Kärlavfall 218 214 211 212 213
ÅVC-avfall 224 197 203 218 228
Grovavfall, ej ÅVC 16 13 10 7 7
Farligt avfall 3,7 3,4 3,2 3,2 3,6

Totalt [kg/inv.] 461 426 427 440 452

Tonnage
Kärlavfall 5 608 5 575 5 600 5 650 5 707
- varav för optisk sortering - - 2 146 1 148
Grovavfall ÅVC 5 767 5 162 5 348 5 800 6 131
Farligt avfall 95 88 83 84 97
Kläder 69 79 77 74 78
Övrigt avfall 406 327 250 190 190

Totalt [ton] 11 876 11 152 11 242 11 800 12 200

Antal registrerade besök ÅVC 56 193 52 706 55 800 60 400      67 000

Slam (enskilda avlopp och fett) [m3] 15 400 15 380 16 440 15 180 17 252

Antal abonnemang kärlavfall 31/12 * 8 050 8 610 9 110 9080 10247

Antal abonnemang slam 31/12 3 870 3 890 3 930 3940 3886

* Från och med 2015 inkl. sommarabonnemang

Under 2015 ökade den totala avfallsmängden per innevånare jämfört med 
2014. Detta pga. att mängden grovavfall från återvinningscentralen steg.
Mängden slam från enskilda avlopp har ökat.
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8.6 Årets resultat Avfall

Årets resultat är ett nollresultat och ett driftresultat med ett underskott på 0,5 
mkr. Det är ett resultat på 0,6 mkr bättre än budget och ett driftresultat som är 
2 mkr bättre än budget. 

Balansposten uppgår till 2,5 mkr vid årets slut.

Avfall
[tkr] Diff 

Utfa l l Utfa l l Budget Utfa l l Utfa l l -
2013 2014 2015 2015 budget

Intäkter 28 097 26 496 27 861 26 713 -1 148
Kostnader -27 625 -26 526 -30 306 -27 167 3 139
Dri ftresul tat 472 -30 -2 445 -454 1 991

Reglering dri ftresul tat -472 30 1 867 454 -1 413
Resul tat 0 0 -578 0 578

Balansräkning 31/12 2 982 2 953 -578 2 499

De största förklaringarna till driftresultatavvikelsen mot budget framgår av 
diagrammet nedan, (mkr). Positiva avvikelser betyder bättre driftresultat än 
budget.
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Främst det något fördröjda införandet av matavfallsinsamling i större skala 
förstärkte resultatet jämfört med budget. 

Prognos efter delårsbokslutet i augusti visade på ett nollresultat vilket sedan 
också blev utfallet. Driftresultatet blev negativt med 0,5 mkr att jämföra med 
prognosen på minus 1,5 mkr. Budget var minus 2,5 mkr. Prognosen visade att 
driftresultatet skulle bli väsentligen bättre än budget. Den ekonomiska effekten 
av det fördröjda införandet av matavfallsinsamling blev starkare än i 
prognosen.        
 

8.7 Investeringar Avfall

Små investeringar skedde 2015. Investering skedde endast i tre nya 
komprimatorcontainrar för omlastning av kärlavfall. Större åtgärder vid Skå är 
framflyttade då dispens för markberedning gäller fram till 2016-12-31. 
Uppgradering av IT system är framflyttat till efter utredning.

Avfall

Investeringar 2015
tkr Utfall Budget Avvikelse

Lokaler 0 1 000 1 000
Maskiner 0
Inventarier 188 1 435 1 247
Administrativ IT 0 800 800
IT i  skolan 0
Byggnadsinventarier 0
Bilar, transportmedel 0
Konst 0
Telekommunikation 0

Summa 188 3 235 3 047
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9 Framåtblick

9.1 Fastighet och Teknik/Exploatering

Efterfrågan på kontorens kompetens ökar både vad gäller kvantitet men också 
genom ökade krav på till exempel projekt- och ekonomistyrning. 

Det ökade behovet av olika former av lokaler och bostäder för nyanlända 
påverkar kontoren starkt. Antalet inhyrningar och nyproduktion för att lösa 
behovet kommer att öka. Arbetet med uthyrning och hyressättning ökar i 
omfattning och blir delvis av ny karaktär. 

Planeringen inför projektet med att utöka skolkapaciteten i centrala Ekerö 
kommer att bli betydande. Arbetet bedrivs tillsammans med barn och 
utbildningsförvaltningen. Genomförande är planerat till 2017/2018.

En egen projektledningsgrupp kompletterad med en  projektcontroller är 
under uppbyggnad. Den nyligen införda projektmodulen i ekonomisystem 
behöver fyllas med innehåll och bidra till en utveckling av projektprocessen och 
högre kvalitet i budget/prognosarbetet. 

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och 
intensifieras.  

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar är planerad. 
Översynen görs för att tydliggöra skillnaden mellan fastighetsdrift och 
verksamhetsanknuten drift.  Översynen kommer att ske i nära samarbete med 
andra nämnder och idrottsklubbarna.

Ekebyhovs Sporthall tillkommer under 2016. Hur den ska skötas drift- och 
servicemässigt är inte helt klart men kommer att påverka Tekniska nämnden.

Utveckling och införande av ett modernare fastighetssystem, samma som 
Ekerö Bostäder, pågår. Systemet innehåller bland annat uppgifter om status, 
underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning. 

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Beslut om vägval kan 
innebära behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under 
genomförandet och i framtida budgetprocesser. Syftet med internhyres-
sättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad förstudie. 
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Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera 
utbyggnader planeras. Teknik och exploateringskontoret förstärks med fler 
exploateringsingenjörer i takt med ökad exploateringsverksamhet.

Planering för framtida användning av Färingsöhemmet.

Närvärme kan komma att bli en helt ny abonnentfinansierad verksamhet på 
marknadsmässiga grunder. Arbetet drivs av Teknik/Exploateringskontoret. 
Organisation och affärsrisk behöver närmare belysas i fördjupade studier. I 
dagsläget saknar kontoren kompetens inom området. 

9.2 Avfall

Matavfallsinsamlingens sista etapp kommer införas 2016. Samtliga 
kommuninvånare erbjuds då separat matavfallsinsamling.

Avfallsplan 2016-2023 och nya avfallsföreskrifter ligger till grund för 
upphandling av ny avfallsentreprenad till april 2018. Avfallsplanen ligger även 
till grund för införande av miljöstyrande taxa 2017 samt översyn av 
grovavfallsinsamling inom kommunen, inkluderande återvinningscentralen 
och grovavfallskampanjen. Kopplingen mellan kostnad, service och 
abonnemangsavgifter kommer att beaktas.
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Bilagor

Bilaga 1 A: Resultat Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret 
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Bilaga 1 B: Resultat per verksamhet Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret
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Bilaga 2: Verksamhetsmått Fastighetskontoret
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Bilaga 3 A: Specifikation investeringar Fastighetskontoret
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Bilaga 3 B: Specifikation investeringar Teknik/ Exploateringskontoret
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Bilaga 4 A: Resultat Avfall
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Bilaga 4 B: Resultat per verksamhet Avfall
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