
 
 

 

Bilaga G – Organisation och samverkan i projekt Ekerö Strand 
 
Kommunen och Skanska/Cisterna har samarbetat vid framtagande av detaljplaneförslaget  
Ekerö Strand. Parterna har då konstaterat att det finns ett behov av samverkan vid genomfö- 
randet av projektet.  
 
Kommunen är i huvudsak ansvarig för utbyggnaden av allmän platsmark.  
Skanska/Cisterna är ansvarig för utbyggnaden av kvartersmark och bidrar till utbyggnad av  
allmän platsmark i enlighet med upprättat exploateringsavtal. 
 
För att åstadkomma en bra slutprodukt och ett smidigt genomförande krävs samordning 
mellan exploateringsarbetena på allmän platsmark och bostadsproduktionen på kvartersmark  
såväl m h t tid, omfattning och ekonomi. För att hantera denna samordning är 
Parterna ense om att en styrgrupp och en projektgrupp bildas.  I styrgruppen respektive  
projektgruppen skall två representanterna vardera från respektive part, Kommunen, RV och 
Skanska/Cisterna ingå. 
 
Styrgruppens har det övergripande ansvaret för att utbyggnaden av området löper smidigt så  
att projektomkostnader för resp. part minimeras. Styrgruppen träffas normal 1 ggr/kvartal, 
eller vid behov. Projektgruppen träffas kontinuerligt, normal 1 ggr/månad, och  
bereder ärenden till styrgruppen. 
 
1. Parterna i styr- resp. projektgruppen ska löpande informera varandra om sakförhållanden 
som kan vara viktiga för övriga parter. 
 
2. I styrgruppen skall beslut tas om eventuella förändringar av den av den utbyggnadsordning 
och etappindelning som framgår av exploateringsavtalet. 
 
3. Parterna i styrgruppen ska vara varandra behjälpliga vid framtagande av erforderliga 
handlingar för projektering och genomförande. 
 
4. Styrgruppen skall samverka om etableringsytor, inhägnader, eventuella provisorier mm som 
behöver lösas inför upphandling av respektive etapp.  
 
5. Styrgruppen skall även fatta beslut om återanvändning av vissa massor med låg förorenings-
grad som kan återanvändas inom området inom exploateringsområdet i den mån det är möjligt 
med hänsyn till vid var tid gällande miljölagstiftning samt krav från tillsynsmyndighet. 
 
6. Styrgruppen ska hantera och lösa frågor som uppstår vid pågående entreprenadarbeten och 
som har en påverkan på övriga parter. 
 
7. Styrgruppen skall ha en löpande ekonomisk uppföljning av pågående exploateringsarbeten 
av allmän platsmark. 
 
8. Vid Styrgruppen möten skall minnesanteckningar föras som ska godkännas av samtliga 
parter. Styrgruppen skall träffas vid behov, dock minst var tredje månad. 
    


