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Behoven och kraven på tillgång till rent vatten och fungerande avloppslösningar har 
ökat med tiden. På många platser fungerar det med enskilda anläggningar eller 
samfälligheter som försörjer ett eller flera hus med dessa tjänster. Problem kan dock 
uppstå då bebyggelsen i ett område omvandlas eller utökas. 

Utöver att vatten och avlopp ska fungera ur hälsoskyddssynpunkt har kunskapen om 
avloppshanteringens påverkan på recipienten och närmiljön ökat med tiden. Detta 
har resulterat i ökade krav på avloppshanteringen. Bland annat har det konstaterats 
att en minskad belastning från såväl små som stora avloppsanläggningar är en viktig 
åtgärd i arbetet med att nå miljökvalitetsmål. 

Sedan år 2007, då lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i 
kraft, är skyddet av miljön vid sidan om skyddet för människors hälsa en grund för 
kommunernas ansvar att ordna en allmän VA-anläggning. Denna utveckling har 
sammantaget resulterat i att kommunens ansvar för att ordna med allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar har ökat.

Kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster
Med kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster avses, enligt 2 § LAV, 
”vattenförsörjning och avlopp (VA)”. Med vattenförsörjning avses tillhandahållande 
av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning. Tillhandahållande av 
avlopp omfattar bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med 
samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller 
bortledande av vatten som har använts för kylning. Med allmän VA-anläggning avses, 
enligt samma paragraf, en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla 
kommunens skyldighet enligt LAV.

Av LAV framgår att det endast är kommuner som kan vara ansvariga för 
tillhandahållande av allmänna vatten- och avloppstjänster. Ansvaret framgår av 6 § 
LAV. Skyldigheten kvarstår så länge behovet finns kvar. 6 § LAV lyder enligt följande:  
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6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

För bebyggelse utanför verksamhetsområdet har kommunen ingen skyldighet att lösa 
VA-frågorna så länge det inte uppstår ett behov av en samlad lösning av miljö- eller 
hälsoskäl. För att säkerställa att kraven i 6 § LAV uppfylls är det viktigt att kommunen 
ser över och planerar den framtida VA-försörjningen. För en långsiktig och 
kostnadseffektiv VA-försörjning krävs dessutom att VA-planeringen omfattar hela 
kommunen.

Vid förelägganden om VA-utbyggnad från länsstyrelserna och vid överprövning av 
statens VA-nämnd och i mark- och miljödomstolen har hänsyn tagits till i vilken 
utsträckning kommunerna kunnat visa på en fungerande VA-planering. 

VA-plan
Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog en VA-plan för kommunen under våren 
2013. Beslutet innehöll även ett uppdrag om att ta fram en dagvattenstrategi. VA-
planen för Ekerö kommun utgörs av följande delar: 

1. VA-översikt 
2. VA-riktlinjer 
3. Handlingsplan för VA 

VA-översikten beskriver på en översiktlig nivå lagar, rättsläge och myndighetsansvar. 
Vidare beskrivs de vattenförekomster som finns i kommunen, liksom vattentäkter och 
markavvattningsföretag. En viktig del i VA-översikten är bebyggelseförhållanden och 
bebyggelseutveckling. VA-översikten avslutas med en översiktlig beskrivning av den 
allmänna VA-anläggningen, enskild VA-hantering, liksom framtida behov av VA.
 
VA-riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i kommunens arbete med att uppnå en 
hållbar VA-försörjning. Riktlinjerna redovisar strategiska vägval och prioriteringar 
som ligger till grund för Handlingsplan för VA. Handlingsplanen för VA konkretiserar 
kommunens arbete med VA-frågorna. Handlingsplanen är indelad i 5 stycken 
delplaner: 

Delplan 1 – Plan för utbyggnad av kommunalt VA
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Delplan 2 – Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
Delplan 3 – Handlingsplan för enskild VA-försörjning
Delplan 4 – Plan för den tekniska delen av den allmänna anläggningen
Delplan 5 – Plan för dagvatten

Det är delplan 1 – 3 i Handlingsplan för VA som nu föreslås uppdateras. 

Föreslagna ändringar och dess motiv
Förslaget till uppdatering omfattar följande områden:

- Tidsramar har ändrats
- Områden har fått ny prioritering
- Områden har tagits bort ur VA-planen
- Verksamhetsområdet för kommunalt VA har uppdaterats

Bedömningar kring inom vilka tidsramar som detaljplaner kunnat antas (om sådan 
krävs för VA-utbyggnad) har varit för optimistiska utifrån rådande förutsättningar. 
Efter antagen detaljplan kan kommunalt VA i omvandlingsområden vara utbyggt efter 
tre-fyra år, det innebär att detaljplanerna för de mörkröda områden i nuvarande VA-
plan skulle ha antagits samma år som VA-planen antogs för att kunna vara utbyggda 
inom angiven tidsram. 

Den andra huvudsakliga orsaken till varför VA-utbyggnaden inte kunnat genomföras 
inom nuvarande tidsplan är att andra detaljplaner, med fokus på andra kommunala 
behov, har prioriterats högre än omvandlingsområden i VA-planen. 

Att angivna tidsramar för VA-utbyggnad hålls är viktigt ur flera aspekter, till exempel 
är det en förutsättning för att skapa en trovärdighet hos Länsstyrelsen och för att ge 
korrekta uppgifter till kommuninvånare. Det är också en förutsättning för att 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och prövning av enskilda avlopp ska bli 
korrekta.

Söderberga/Svanhagen har delats i två delar. Söderberga och delar av Svanhagen är i 
stort behov av kommunalt vatten- och avlopp, likaså Tureholm som har Långtarmen 
som recipient med måttlig ekologisk status. Samtidigt föreligger inom Södra Färingsö 
stora och eventuellt kostnadskrävande strategiska vägval för hur utbyggnaden och 
trafikinfrastrukturen och kommunal service ska se ut framöver vilken påverkar 
kommunens möjligheter att snabbt fatta beslut i dessa ärenden. De här strategiska 
vägvalen har inte hanterats i kommunens översiktsplan, samtidigt som resurser för 
att komma framåt kring dessa strategiska vägval saknas. Resurser kommer att behöva 
allokeras och detaljplanerna prioriteras för att inte ytterligare försena VA-
utbyggnaden i dessa områden.
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Skälet till att många gula områden har blivit gröna samt att tidsangivelser för gröna 
områden har ändrats till ”Efter 2040” beror på att dessa områden, med dagens 
resurser och prioritering, ligger för långt fram i tiden för att kunna avgöra vilka 
områden som bör prioriteras för kommunalt VA först. 

Södra Klyvarestigen och Skå kyrka inklusive Tuna gård är de två områden som har 
fått kommunalt VA sedan kommunens VA-plan antogs 2013. Dessa områden har 
därmed gått från mörkröda till vita områden i VA-planen. Helgö är ett område som 
har fått kommunalt VA utbyggt efter 2013 men som redan var vitmarkerad i VA-
planen år 2013. Det har gjorts justeringar i kartan för verksamhetsområdets beslutade 
och faktiska utbredning. Färingsö trä var också markerat som beslutat 
verksamhetsområde med vit färg. Detta har tagits bort eftersom detaljplanen inte har 
antagits. I övrigt har mindre justeringar kring verksamhetsområdet utbredning 
genomförts.

 
Remiss
Förslaget till uppdatering av utbyggnadsplan för kommunalt VA skickades ut på 
remiss under december 2019 – januari 2020. Förslaget skickades till följande 
instanser:

Roslagvatten AB / Ekerövatten AB
Länsstyrelsen Stockholm
Ekerö kommun:
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden

Två huvudsakliga synpunkter inkom under remissen. Den ena var att en uppdatering 
av delplan 1 i VA-planen - Plan för utbyggnad av kommunalt VA, behöver samordnas 
med delplan 2 - Plan i väntan på kommunalt VA och delplan 3 - Plan för enskild VA-
försörjning. Detta har korrigerats, delplan 2 och 3 har uppdaterats för att samspela 
med uppdateringen av delplan 1.

Den andra övergripande synpunkten som inkom var att de utbyggnadsområden som 
föreslagits minskas eller tas bort inte borde ändras då det sannolikt finns en 
kommunal skyldighet att anordna kommunalt VA där enlig §6 LAV. De 
ändringsförslag av områden som bedömts omfattas av den kommunala skyldigheten 
att anordna VA har ändrats tillbaka till den omfattning de hade tidigare.   

En fullständig redovisning av inkomna synpunkter finns i dokumentet 
Sammanställning av remissvar, 2020-04-30.
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Konsekvenser
Förslaget till uppdatering av VA-planen har inte tagits fram för att de miljömässiga 
förhållandena har förändrats utan för att resurserna inte har varit tillräckliga för att 
efterleva tidsplanen från 2013. Förseningen i utbyggnadstakten av allmänt VA som 
förslaget till uppdatering innebär kommer leda till betydligt större utsläpp av 
föroreningar till Mälaren jämfört med nuvarande tidsplan. Om VA-utbyggnaden ska 
göras i en högre takt än den i förslaget måste resurser för detaljplanering och 
exploatering förändras. 

Föreslagen uppdatering av prioriteringsordning och tidsplan har utgått från den 
nuvarande årliga budget och prioritering som planeringsenheten har för att utarbeta 
detaljplaner till kommunala ändamål. Förslaget till ny utbyggnadsplan förutsätter att 
kommunen efterlever sina ställningstaganden om att vara restriktiv kring positiva 
planbesked och bygglov för nya bostäder i områden där tillfredställande 
förutsättningar för vatten och avlopp saknas. De nya tidsramarna förutsätter också att 
inga nya uppdrag kring ytterligare detaljplaner tillkommer. 

Alla förseningar i utbyggnad av allmänt VA i de områden som kommunen har 
skyldighet att ordna allmänt VA enligt 6 § LAV, ökar risken för krav på utbyggnad från 
Länsstyrelsen. En påtvingad utbyggnad gör att kommunen inte själv kan styra 
prioritering av områden eller samordningen med övrig samhällsplanering. Resultatet 
av en eller flera påtvingade utbyggnader riskerar därför att bli kraftigt ökade 
kostnader och potentiellt sämre VA-lösningar.

Framflyttade utbyggnadsplaner av allmänt VA leder också till att många medborgare 
som tidigare inte haft något krav på sig att åtgärda sina enskilda anläggningar nu 
riskerar få krav på sig för att utbyggnaden av allmänt VA ligger för långt fram i tiden. 
Att kommunen ställer krav på enskilda avlopp i områden där man tidigare angivit att 
allmänt VA ska lösa problemen, kommer sannolikt leda till negativa reaktioner bland 
de drabbade invånarna. Reaktionerna riskerar inte bara att riktas mot kommunen 
som helhet utan kan komma att särskilt drabba miljökontorets personal.    

Revidering av VA-planen
Mälaren är dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor och är därmed den 
vattentäkt i Sverige som försörjer flest människor med dricksvatten. De två största 
uttagen för vattenförsörjning ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde – ett 
vattenskyddsområde som omsluter nästan hela Ekerö kommun. Tillsammans 
försörjer dessa två uttag omkring 1,7 miljoner människor med dricksvatten. I enlighet 
med vattenförvaltningen ska därtill Mälarens vattenförekomster uppnå god kemisk 
och god ekologisk status till 2021 eller 2027. 
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För att trygga dricksvattenförsörjningen, uppnå god kemisk och ekologisk status samt 
anpassa kommunen till ett förändrat klimat behöver kommunen intensifiera arbetet 
med VA-planering och åtgärder. Det finns behov av att komplettera VA-planen vad 
gäller vattenförvaltningsperspektivet, klimatanpassning, dagvatten och 
vattenförsörjning. I samband med förslaget att anta eventuella ändringar vad gäller 
uppdatering av prioriteringsordning av VA-utbyggnad med tillhörande tidsplan, 
kommer även ett arbete med en större revidering av VA-planen att föreslås.

Prioriteringen av VA-utbyggnad med tillhörande tidsplan bygger i huvudsak på en 
tidigare bedömning av behovet av anslutning till kommunalt VA. Behovet har 
bedömts efter bebyggelsens storlek, täthet och belägenhet, avstånd till befintligt 
vatten- och avloppsnät, permanentningsgrad och takt samt risk för påverkan på 
recipienten, och dess känslighet. Sedan VA-planen antogs har miljökvalitetsnormer 
för vissa vattenförekomster försämrats. Denna försämring ingår inte i 
bedömningsgrunderna och behöver ingå i en större revidering av VA-planen. Med en 
snabb överblick är dock bedömningen att prioriteringen är korrekt gjord utifrån 
miljökvalitetsnormerna.

VA-planen används i den dagliga verksamheten och är ett viktigt underlag för 
kommunal myndighetsutövning. VA-planen bör därför vara ett uppdaterat och 
realistiskt planeringsverktyg. För att kunna uppnå detta finns ett stort behov av en 
kontinuerlig VA-planering, styrning och uppföljning. 

Utöver de omvandlingsområden som hanteras i delplan 1 i VA-planen måste en 
kommunal VA planering även omfatta pågående och planerade bebyggelseprojekt. I 
dagsläget planeras det för ett stort antal exploaterings- och detaljplaneprojekt i Ekerö 
kommun. Tanken i gällande VA-plan var att revidera VA-planen utifrån slutsatser i en 
ny översiktsplan. En ny översiktsplan har sedan dess framarbetats. Gällande 
översiktsplan har dock istället blivit anpassad till VA-planen, samtidigt som många 
nya utpekade bebyggelseområden och förtätningsområden har tillkommit. 

Om översiktsplanen realiseras med samtliga utpekade områden så blir det en dubbelt 
så stor befolkningsökning som målsättningen. För att kunna styra mot 
befolkningsmålet, och samtidigt mot en god VA-planering och en kostnadseffektiv 
VA-utbyggnad, krävs en prioritering mellan dessa områden. Denna prioritering måste 
ske innan VA-planen revideras. 

Det finns ett stort behov, framförallt på Södra Färingsö, att i en fördjupad 
planeringsprocess säkerställa att det finns tillräcklig med kapacitet. En väl planerad 
utbyggnadsordning bör tillämpas för att erhålla en fördelaktig VA-taxa och god 
kommunal ekonomi på lång sikt. En fördjupad planeringsprocess för Södra Färingsö 
skulle vara fördelaktigt att ta fram vid en revidering av VA-planen, förslagsvis sker 
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processerna parallellt. Omvandlingsområden är ofta komplexa detaljplaneprojekt 
med många olika parter. En fördjupad planering av Södra Färingsö skulle sannolikt 
underlätta för kommande projekt och därmed ge ökad möjlighet att följa föreslagen 
uppdatering av tidsplan för VA-utbyggnad.
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