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Bilaga
2020-08-31

Bilaga 1 - budget Next etapp 5
Dnr KS18/107-100

NEXT Ekerö etapp 5, projektnr 20122

Byggherrekostnader
Bygg- och projektledning 600 000
Intern bygg- och projektledning 300 000
Projektering 1 800 000
Arkitekt 500 000
Entreprenadbesiktning 100 000
Övrigt 300 000

3 600 000

Entreprenadkostnader - utförandeentreprenad AB04
Entreprenadsumma - uppskattning, upphandling pågår 12 000 000
ÄTA (Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), uppskattat 15% av 
entreåprenadsumma 1 800 000
Övriga entreprenadkostnader 100 000

13 900 000

Ombyggnad lunchrum (uppskattning, ej utrett) 3 000 000

Produktionskostnad exkl. moms och ev. budgetreserv 20 500 000
Osäkerhet +/-5 000 000 kr

Ej ingående kostnader
Mervärdesskatt, flyttkostnader, evakuering, inredning, lås och larm, brandlarmsystem.
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