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Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens 
verksamhetsredovisning per mars 2022 samt 
särredovisning Avfall 
Dnr TN22/3  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall, 
 
2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra    
investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och 
därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska 
nämndens driftram år 2022, 
 
Samt 
 
3. att uppdra till Tekniska nämnden att ej genomföra driftåtgärder 2022 enligt redovisat 
alternativ (A,B eller C) för att uppnå en besparing om (0,7 mnkr, 1,1 mnkr eller 2,2 mnkr) 
 
eller 
 
4. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande 
av redovisade driftåtgärder. 
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Sammanfattning av ärendet 
Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens 
verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska 
nämnden inklusive förslag till beslut för omdisponering inom nämndens ram. 
Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande: 
 
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. 
Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört 
med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott 
med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda 
lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan 
förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – 
december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse 
på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid. 
 
Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta 
årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för 
omdisponering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare 
åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av 
kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggningsvägar inom exploateringsprojektet 
Träkvista Torg förespråkas ej. 
 
Årets prognosöverdrag förutsätter att tilldelningsbeslut ges i samband med upphandling av 
anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt för teknisk 
förvaltningsentreprenad för grönyta och vinterväghållning.  
 
Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr, en avvikelse med 221,8 mnkr mot 
beslutade ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedeplan flyttas 
delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till 
avvikelser mellan budget och utfall i prognos innevarande år. I övrig bedöms nämndens 
större investeringsprojekt inom exploaterings – och samhällsbyggnad efterleva den politiskt 
beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar fram till år 2026.  
 
Särredovisning Avfall 
Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,0 mnkr per mars 2022 och som reglerats 
mot tidigare ackumulerat överskott. Avfallsverksamheten prognostisera ett överskott år 
2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från 
kärlavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och 
fler abonnemang än prognostiserat. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 
december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 8,3 mnkr i prognos.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-05-05 
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall. 
Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden 
Bilaga 1 Resultatrapport, särredovisning Avfall 
Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos  
Bilaga 3 Verksamhetsmått  
Bilaga 4 investeringar  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 

Tommie Eriksson Jonas Tingvall 
Miljö- och stadsbyggnadschef Fastighetschef 
  
 Hanna Emilsson 
 Teknisk enhetschef 
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Tekniska nämnden 
Charlotta Lif-Sjöcrona    Susanne Hemmingsson 
Ekonom     Ekonom 
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se   susanne.hemmingsson@ekerol.se 
 
 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 
2022   
Dnr TN22/3 

Sammanfattning  

 Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr 
jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar 
ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i 
budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande 
prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal samt belastningar från 
exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och 
omläggningsvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på 
nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.  

 Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att 
omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning,       
lämnas tre olika förslag till omdisponering inom ram. Förslag till ytterligare åtgärder 
för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader 
utöver ram för flytt, rivning och omläggningsvägar inom exploateringsprojektet 
Träkvista Torg förespråkas ej.  

 Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för 
Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt att kontraktssummorna för teknisk 
förvaltningsentreprenad för kommunal grönyta och vinterväghållning ges tilldelning. 
Risker finns även knutna till oförutsett renoveringsbehov inom Ekerö bostäders 
gruppbostäder, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov.  

 Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 
mnkr mot beslutade ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedeplan flyttas 
delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen 
till avvikelser mellan budget och utfall i prognos. 
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1. Ekonomi  
1.1 Utfall och prognos  

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad med 8,3 mnkr. 
Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört 
med nettobudget. 

 
Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 
2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar för 
lokalbanken.   

Mediaslaget el är underbudgeterat (2,2 mnkr) med anledning av att prissäkring av 
kommunens elportfölj sker löpande i samråd med elleverantören Vattenfall, priset kan då 
avvika från budgeterat pris, samt elkostnader första kvartalet för Henkel och Stranden som 
ej fanns med i budget för 2022 på grund av rivning planerades till 2021 men utfördes 
2022. Prissäkring för 2022, inom det nyupphandlade elavtalet, skedde under hösten 2021 i 
samband med kraftiga prisökningar på elmarknaden.  

Minskade intäkter (- 1,5 mnkr) från uppsagda/utflyttade verksamhetslokaler samt 
kostnadsökning för försäkring ( -0,5 mnkr) för övriga lokaler, bidrar också till underskottet.  

Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal, förvaltning 
av pendelbåtens hållplats vintertid samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista 
Torg i samband med rivning, flytt och omläggningsvägar som man bedömer kan utföras 
2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostisera även för pendelbåtens 
förvaltning vintertid.  

Under större delen av föregående år låg detaljplanen för Träkvista Torg överklagad i Mark – 
och miljödomstolen. Till följd av osäkerhet i projektstart och styrning av projektets 
anläggningsarbeten söktes ingen ram för projektet. Prognostiserad avvikelse uppgår till 5,4 
mnkr förutsatt att upphandling och genomförande av anläggningsarbeten sker 2022 enligt 
den planering som nu finns för 2022.  

Under året kommer ett flertal upphandlingar att ske, däribland tekniska 
förvaltningsentreprenad och kommunal vinterväghållning. Det nya avtalet för teknisk 
förvaltningsentreprenad för grönyta innebär en utökad förvaltning till ett lägre pris per 
driftslag jämfört med det gamla avtalet. Genomsnittligt årsbeloppet är dock lägre för det 
äldre avtalet till följda av en lägre driftfrekvens. Den totala avvikelsen mot nämndens 
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beslutade ram prognostiseras till 1,4 mnkr där tyngdpunkten belastar Tekniska enhetens 
ram.  

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Per mars belastas 
nämndens ram med 0,4 mnkr till följd av den utökade förvaltningen. Tidigare år har Tekniska 
nämnden tilldelats resursförstärkning genom ordförandeförslag i Kommunstyrelsen där 
pendelbåtens vintertrafik är ett politiskt nämndmål. Prognosöverdraget per 2022 bedöms 
uppgå till mellan 0,7- 0,8 mnkr.  

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen  

Inga åtgärder för effektivisering har utförts under första kvartalet genom verkställighet.   

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder  

1.3.1. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens förvaltning  
För att omhänderta årets prognosöverdrag lämnas tre olika förslag till omdisponering inom 
nämndens ram. Förslagen innebär att den drift som förslås i alternativ A, B och C ej kommer 
att utföras 2022. Förslagen är vägledande för omprioritering inom nämndens ram, justering 
kan förekomma bland annat till följd av årsvariationer. 

 

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och 
fritidsanläggningar bedöms påverka nämndens övergripande politiska mål om en trygg- och 
snygg utemiljö innevarande år vid alternativ C.   

En reducerad driftfrekvens inom kommunens trafikmiljö kan leda till brister i trafiksäkerhet. 
Bedömning görs vid lägre driftfrekvens för siktskymmande växtlighet eller brister i 
trafikskyltning (alternativ B och C).  

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.   
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En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler 
föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö 
och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.   

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i 
nämndens budget 2022 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. 
Nedmontering av exempelvis kommunala anläggningar kommer av dessa anledningar inte 
föreslås.   

1.3.2. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens projektverksamhet  
Detaljplanen för Träkvista torg antogs av kommunfullmäktige 2020-09-12. Detaljplanen 
innehåller allmän plats med kommunalt huvudmannaskap vilket enligt lag innebär att 
kommunen snarast efter planens laga kraftvinnande ska bygga ut den allmänna 
anläggningen. Vidare finns exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och exploatör 
tillika fastighetsägare i området. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige 2020-09-12 
med villkor att detaljplanen vinner laga kraft, vilket den gjorde 2021-11-04. I avtalet finns 
åtaganden som kommunen bör hålla sig till i form av tidplaner och samarbeten och att 
exploatören kompenserar kommunen med exploateringsbidrag som till stor del ska täcka 
kommunens kostnader. Ett senarelagt utförande av kommunens gator och annan allmän 
platsmark innebär att lag- och avtalsefterlevelsen inte helt uppfylls.   

Vidare får en försening från kommunens sida kan ge stora konsekvenser för all annan 
utbyggnad enligt detaljplanen, inklusive det vårdboende som ska uppföras. Det beror på att 
då kommunen flyttar korsningen mellan Jungfrusundsvägen och Ekerövägen bildas det 
sammanhängande markområde som är planerat för vårdboendet. Det är alltså inte förrän 
korsningen är flyttad som det är möjligt att grundlägga för vårdboendet. Vårdboendets 
skyndsamma uppförande är av mycket stor betydelse för kommunens socialnämnd eftersom 
det är en förutsättning för fullföljandet av socialnämndens uppdrag.  

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott till följd av kostnader 
utöver ram för Träkvista Torg förespråkas ej. Ett beslut om genomförande av delmomenten i 
Träkvista Torg medför ett underskott om 5,4 mnkr i prognos.   

2. Känslighetsbedömning  
Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för 
Träkvista torg under Q2/Q3 2022. Försening i upphandlingsprocessen innebär förskjutning av 
projektstart. En sådan förskjutning skulle innebära att det prognostiserade underskottet om 
5,4 mnkr elimineras 2022 till följd av att anläggningsarbeten utföras (och belastar) 
nästkommande år och ej innevarande.  

Kontraktssumman vid entreprenaderna för vinterväghållning och skötsel av kommunal 
utemiljö är ej felställd per mars, upphandling pågår. Prognosöverdrag beräknas utifrån 
föreslagna kontraktssummor. Avvikelser kan förekomma   

Med anledning av ett oförutsett renoveringsbehov i en av Ekerö bostäders gruppbostäder, 
som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov, finns det risk för att en icke 
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budgeterad kostnad kan komma att belasta kommunen under 2022. Kalkylering av åtgärder 
och förhandling av kostnadshantering pågår.  

Kostnadsutvecklingen för olika typ material, utrustning och installationer påverkas av 
omvärlds- och konjunkturläget. Denna påverkan är komplex och svår att bedöma de 
långsiktiga konsekvenserna av. Prognosen beaktar ej detta läge. Frågan bevakas och 
analyseras för att utgöra input i pågående budgetprocess.  

3. Väsentliga händelser i verksamheten  
Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. Avvikelser mot 
beslutad ram prognostiseras främst till följd av nämndens projektverksamhet och nya 
förutsättningar till följd av upphandling av nya driftavtal vid årets slut. Vidare har 
prioriteringar och satsningar under årets först kvartal utgått från mål, verksamhetsplan och 
budget till:  
 
Fastighet  
 

 Driftupphandling för byggnadsbeståndet har påbörjats tillsammans med konsultstöd. 
Avtalet kommer att upphandlas, för att i en första etapp avse den tekniska driften av 
badhuset och för att cirka ett år senare, under hösten 2023, gälla för hela 
byggnadsbeståndet.  

 Fastighetsförvaltningen genomför underhållsarbeten av verksamhetslokaler i enlighet 
med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår 
energieffektiviseringsåtgärder.  
 

Genomförda och påbörjade arbeten:  
o Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem.  
o Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten  
o Brunna fsk, lekutrustning  
o Skå-Edeby fsk, spaljé och fallskydd  
o Ekebyhovs fsk, lekutrustning  
o Sundby fsk, utemiljö  
o Munsö fsk, utemiljö  
o Tappströmsskolan, omläggning av tak och renovering av omklädningsrum.  
 
Taksäkerhetsåtgärder.  
o Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder  
o Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G  
o Gröna lunds fsk, utbyte ventillationsaggregat  
o Knalleborgs fsk, utbyte av staket  
o Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtgrupper  
o Solstugan, omdragning av dagvattensystem  
o Stenhamraskolan, renovering av omklädningsrum, lekutrustning utemiljö  
o Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtgrupper  
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 Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö 
bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart till 
sommaren.  

 Närvärmeanslutning har genomförts av följande objekt:  
o Ångbåtens fsk  
o Närlundaskolan  
o Ekgården  
o Kulturhuset  

 Åtgärder av konstaterade fuktskador pågår i Gräsåkers förskola och av Tappströms 
bollhall, entreprenader beräknas vara klara under våren. I samband med arbetena 
sker också energieffektiviseringsåtgärder.  

 
Väg och utemiljö  
 Drift och underhåll av kommunens parker, allmänna platser, gator, vägar domineras 

under först kvartalet av vinterväghållning som fortlöper inom ram och utan 
anmärkning.   

 Utifrån kommunens ansvar och roll som markägare utförs åtgärder i skogen runt 
Jungfrusundsåsen till följd av angrepp från granbarkborren. Åtgärder mellan januari 
och mars sker inom nämndens ram. Vidare åtgärder så som gallring/skogsdrift kräver 
planering och beslut om utökad ram.   

 Upphandling av kommunal belysning inom väg och utemiljö inleds med inventering 
av belysningsbeståndet inom kommunal park- och torgmiljö. Genomgången av 
belysningsbeståndet är en del av förberedlerser för att säkerställa hög kvalité i 
förfrågningsunderlag och vidare upphandlingsprocess.   

 Arbete med att inventera kommunens sjöskyltar fortsätter. Under årets första kvartal 
ses skyltar för vattenskyddsområde över inom kommunen.  

 Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal utemiljö och 
driftentreprenad för kommunens vinterväghållning fortsätter under början av 2022. 
Anbud har inkommit och utvärdering och intervjuer har genomförts under först 
kvartalet.   

 Med utgångpunkt från nämndens övergripande mål om en snygg – och trygg utemiljö 
åtgärdas flera fall av skadegörelse vid kommunens lekplatser, sanering av miljöfarligt 
avfall och båtvrak. De akuta åtgärderna omhändertas inom nämndens ram.  
 

Projektverksamhet  
 Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhovs 

skolområde), där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och 
grundskola, pågår i samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare 
inom Fastighetsenheten. Projektuppdragen driver resurser inom flera enheter och 
förvaltningar inom kommunen. Det är av största vikt med struktur och 
projektstyrning för att möta upp i våra åtaganden gentemot externa affärspartners. 
Arbetena går framåt men utmaningar av olika slag uppstår av naturliga skäl i dessa 
komplexa projekt. Ett gott samverkansklimat är en framgångsfaktor som nämndens 
enheter, tillsammans med våra upphandlade affärspartners, jobbar för.     
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 Inom exploateringsprojektet Ekerö strand fortsätter markarbeten inför uppförande 
av grundläggande infrastruktur så som markförstärkning med kalkcementpelare vid 
området med dåliga markförruttsättningar samt lösningar för dagvatten.   

 
Personal & administration  
 Begränsningar i personalresurser finns inom fastighetsförvaltningen, under en 

begränsad tid kan omfördelning av arbetsuppgifter ske utan betydande 
konsekvenser. En nyrekryterad fastighetsförvaltare börjar under maj.  

 

3.1. Prioriterad verksamhet och förändringar, prognos måluppfyllelse  

Nämndens enheter har framgångsrikt genomfört arbeten enligt den politiska målstyrningen 
inom en flera områden, bland annat avseende solcellsinstallationer och som nådde 
måluppfyllelse under årets första kvartal.   

Konvertering av oljepannor inom Drottningholmskolan samt av kontors- och industribyggnad 
på Bryggavägen 5 är planerad till våren 2022. Konvertering av Träkvistaskolan avvaktar 
kommande etapp av framdragning av närvärme. Preliminärt sker detta under 2023.  

Ett fortsatt arbete med takbesiktningar och takunderhåll, samt statuskontroll och åtgärder 
av ventillationsaggregat pågår.  

Löpande arbete pågår för snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. 
Under första kvartalet uppförs informationsskyltar vid 2 lekplatser.   

Utmaningar kvarstår för måluppfyllelsen för tryggare gång- och skolvägar som är beroende 
av progressen i detaljplaneprocessen för ny skola vid Bryggavägen, alternativt när en 
justerad detaljplan för Sandudden skola vinner laga kraft  

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och 
cykelvägnätet med totalt 13 060 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga 
det går mot ett underskott om knappt 3 000 kvm. Underskottet har uppstått till följd av 
ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny 
skola Bryggavägen. Per mars saknas beredning av projektidé/översyn av befintlig skedesplan 
och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för måluppfyllelse.   
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4. Investeringar  
4.1. Status ekonomisk utfall och prognos innevarande år   

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot 
beslutade ram.   

 

4.2. Avvikelser i prognos 2022  

Fastighet  

Nedan presenteras de tre större pågående investeringsprojekten. Avvikelse i budget (mindre 
upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. Budget kommer att flyttas med till 
kommande år. Badhusprojektet löper enligt tidplan.   

Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005  

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 
890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen 
evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under 
byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit. 
Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022. 
Upphandling av byggentreprenaden har genomförts och startmöte med entreprenören 
genomförs i april 2022.  

Sanduddens skola - Projekt 2012   
Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 
900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under 
byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna 
av etableras och skolgården färdigställs.  Projektet genomförs i samverkan med den 
upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av 
bygghandlingar pågår och beräknas färdigställas i juni 2022.   

Den nya detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde 
detaljplanens antagande. Arbete med ny detaljplan påbörjades i november 2021. Byggstart 
planeras till våren 2023.  
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Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029  
Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig 
detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i 
upphandlingen. Byggentreprenören COBAB kommer att i samverkan med Ekerö kommun 
uppföra badhuset. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, 
bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till 
Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. 
Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023.  

 
Teknik (väg & utemiljö)  
Projekt inom investeringsområdena bulleråtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder kommer att 
ej att genomföras 2022 vilket skapar en avvikelse mot beslutad inriktning.  

Bulleråtgärder längs med Ekerövägen och prognosticeras att överstiga 3 mnkr efter 
förprojektering som nu innehåller beräkningar för ett nytt och längre bullerskydd än beslut 
2021. Trafikutredning, tydlig projektbeskrivning och ny budgetram behöver tas fram för att 
projekten skall kunna genomföras i sin helhet.  

Breddning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder av gång- och cykelväg längs med 
Jungfrusundsvägen flyttas till 2023 då projektledarresurs saknas till följd av att enhetens 
personal arbetar med upphandlingar av driftentreprenader inom väg. Brister i 
trafiksäkerheten längs med Jungfrusundsvägen har i delsträckor omhändertagits av 
exploateringsprojektet Ekerövallen (detaljplan antagen 2016) samt Träkvista torg (detaljplan 
antagen 2020). Projektet bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet anpassad till 
den hastighetsöversyn som antogs 2012, där vägen utpekats som 40-väg.   

Exploatering  
Mindre avvikelser om totalt 0,7 mnkr sker inom ramen för investeringsområdet mark- och 
exploatering i samband med att skedesplan och kalkyl för delmomenten ses över inom 
exploateringsprojekten Träkvista Torg samt Ekerö strand.   

4.3. Prognos Tekniska nämndens investeringsprojekt 2023 -2026 

4.3.1 Status ekonomisk utfall och prognos vid flerårsprojekt (se BILAGA 4, Projekt total)    

Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt efterlever den politiskt beslutade 
inriktningsbudgeten i väsentliga delar.   

Samhällsbyggnad  

De stora investeringsprojekten inom fastighetsenheten, som pågår över flera år, löper på 
med vissa tidsförskjutningar vilket medför flytt av budget framåt, men de avviker ej i den 
totala prognosen mot budget sett ur ett flerårsperspektiv.  
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Exploatering  

I dagslagsläget ses delmoment inom exploateringsprojekt Träkvista torg över i samband med 
att projektledarresurs tillsatts till projektet. Avvikelser från förkalkyl kan förekomma.   

Exploateringsprojektet Ekerö strand löper på med viss tidsförskjutning men inom ram.   

Projekt i exploateringsprocessens slutskede omfattar bland annat Jungfrusunds sjöstad, 
Ekerövallen, Södra Klyvarestigen och Fredrikstrand. Här sker under året finplanering och 
genomförande enligt detaljplan. Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker 
inom ramen för Kommunstyrelsen.   

4.4.Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen, flerårsprojekt  

Inga förslag till omdisponering inom nämndens ram föreslås per mars.   

4.5. Förslag till ytterligare åtgärder, anpassningar, flerårsprojekt  

Upphandling och kostnadsökningar för material och tjänster kan påverka projektens totala 
utfall över tid. Vid samhällsbyggnadsprojekt kan anpassningar behöva ske av projektens 
delmoment för att projektet skall kunna föras inom befintlig ram. Det kan handla om 
lekutrustning på kvartersmark vid uppförande av skola eller lekplats inom allmän platsmark 
inom ett exploateringsområde för att nämna några exempel.   

I dagsläget finns det inga anpassningar/besparingsåtgärder i kommunens flerårsprojekt.  
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Tekniska nämnden 
Linda Öhman    Tomas Öhman 
Ekonom     Avfallsstrateg 
linda.ohman@ekero.se   tomas.ohman@ekero.se 
 
 
 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 
2022, särredovisning Avfall   
Dnr TN22/3 

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats 
mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att 
hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr, vilket kommer att öka det ackumulerade 
överskottet till ca 8,31 mnkr. 

 

1. Ekonomi 
1.1 Utfall och prognos 

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats 
mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att 
hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr. 

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade 
överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att 
behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023. 
 

Tidigare över/underuttag (MSEK) Prognos Resultat 2022 

- 2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

IB 
över-/ 

underuttag 
2022 Intäkt Kostnad 

Årets  
över-/underuttag 

UB 
över-/ 

underuttag 
2022 

1,61 -1,52 -4,12 7,02 2,99 40,51 -35,19 5,32 8,31 
 

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen 

Större förändringar som har skett i prognosen för 2022 jämfört med årsbudgeten är att:  

 de förväntade intäkterna för hushållsavfall ökar med totalt 2,5 mnkr, på grund av fler 
dyra abonnemang, färre hushåll gick över till mindre kärl än förväntat.   
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 intäkterna för slam förväntas öka med 0,8 mnkr till totalt 8,2 mnkr, på grund av fler 
extrabeställningar av slamtömningar än förväntat, samtidigt som kostnaderna 
förväntas minska med 0,75 mnkr med anledning av ett nytt avtal för behandling av 
slam som inte var påskrivet när budgeten sattes.  
 

 kostnaderna för insamling av matavfall ökar med 0,3 mnkr på grund av nya 
insamlingsrundor fr.o.m. maj månad.  
 

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade 
överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att 
behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023. 

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder 

Överskott från 2022 och tidigare år kommer troligtvis att behöva regleras genom en framtida 
justering av avfallstaxan, alternativt genom avsättning till fond för att finansiera framtida 
investeringsbehov. 

 

2. Känslighetsbedömning 
I en del entreprenader har frågan lyfts om högre ersättningar på grund av stora prishöjningar 
på bränsle, vilket sannolikt kommer resultera i högre kostnader för avfallskollektivet under 
2022. 

 

3. Väsentliga händelser i verksamheten 

I Avfallsplanen finns de politiska mål som avfallsverksamheten strävar efter att uppnå.  

Av totalt 9 mål är 5 uppnådda, av 35 konkreta åtgärder är 80 % avklarade. Målsättningen att 
80% av allt matavfall ska samlas in till rötning kommer troligtvis inte kunna uppnås. Inte 
heller att minska mängden hushållsavfall per invånare. 

 

4. Investeringar 

En ombyggnation av befintligt bomsystem planeras på Skå ÅVC under 2022. 
Ombyggnationen förväntas kosta ca 0,1 mnkr. 
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Bilaga 1

Period 2022-03 Tekniska nämnden, särrredovisning Avfall

Resultaträkning VR per mars, tkr

Utfall              

2022-03

Budget               

2022-03

Avvikelse per 

2022-03

Prognos helår 

2022

Budget helår 

2022

Avvik helår 

2022

 Summa externa intäkter 8 422 9 050 -628 40 512 36 200 4 312

- varav statsbidrag    

- varav taxor och avgifter 8 231 9 050 -819 40 512 36 200 4 312

 Summa interna intäkter 0 0

- varav driftsersättningar    

- varav lokalhyresersättn/Int hyresint    

Summa Intäkter 8 422 9 050 -628 40 512 36 200 4 312

Personalkostnader inkl po -359 -352 -7 -1 461 -1 454 -7

Lokalhyra intern

Lokalhyra extern

Övriga externa kostnader -461 -749 288 -3 022 -2 995 -27

Köp av huvudverksamhet -8 413 -7 302 -1 112 -29 766 -29 207 -559

Driftsersättningar

Lokalhyresersättningar

Övriga interna kostnader -61 -109 48 -437 -437 0

Avskrivningar o internränta -126 -128 2 -504 -504 0

Summa Kostnader -9 421 -8 640 -781 -35 190 -34 597 -593

Bruttoresultat -999 410 -1 409 5 322 1 603 3 719

Årets ingående över/underuttag 2 991 2 991   2 991 2 991  

Totalt över/underuttag 1 993 3 402   8 313 4 594  
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Bilaga 1

Period 2022-03 Tekniska nämnden 

Resultaträkning VR per mars, tkr

Utfall              

2022-03

Budget               

2022-03

Avvikelse per 

2022-03

Prognos helår 

2022

Budget helår 

2022

Avvik helår 

2022

 Summa externa intäkter 4 727 4 591 137 18 363 18 363 0

- varav statsbidrag 33 7 26 27 27 0

- varav taxor och avgifter 4 694 4 584 110 18 336 18 336 0

 Summa interna intäkter 47 561 47 802 -241 189 710 191 210 -1 500

- varav driftsersättningar 0 30 -30 120 120 0

- varav lokalhyresersättn/Int hyresint 47 561 47 772 -211 189 590 191 090 -1 500

Summa Intäkter 52 289 52 393 -105 208 073 209 573 -1 500

Personalkostnader inkl po -2 764 -2 769 6 -11 261 -11 362 101

Lokalhyra intern -98 0 -98 0 0 0

Lokalhyra extern -9 803 -10 698 895 -42 793 -42 793 0

Övriga externa kostnader -25 193 -26 728 1 535 -111 716 -106 914 -4 802

Köp av huvudverksamhet -2 004 -3 766 1 763 -14 704 -9 514 -5 190

Driftsersättningar 0 0 0 0 0 0

Lokalhyresersättningar 0 0 0 0 0 0

Övriga interna kostnader -380 -1 262 883 -1 196 -5 050 3 854

Avskrivningar o internränta -19 404 -17 126 -2 278 -68 505 -68 505 0

Prel faktura -908 0 -908 0 0 0

Summa Kostnader -60 555 -62 351 1 796 -250 175 -244 138 -6 037

Nettokostnad -8 266 -9 958 1 692 -42 102 -34 565 -7 537
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Bilaga 2

Utfall perioden Budget perioden Avvik netto Prognos helår Budget helår Avvik helår

tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader  netto Intäkter Kostnader  netto netto

TOTALT 52 288 -60 555 -8 267 52 393 -62 351 -9 959 1 692 208 132 -250 234 -42 102 209 573 -244 138 -34 565 -7 537

Politiska organisationen -88 -88 -87 -87 -1 -299 -299 -299 -299

Fastighetsenheten 52 107 -53 927 -1 820 52 265 -55 622 -3 357 1 537 207 622 -221 213 -13 591 209 063 -222 654 -13 591

Verksamhetslokal 50 169 -45 683 4 486 45 298 -47 145 -1 847 6 333 179 943 -187 332 -7 389 181 193 -188 582 -7 389
Kommersiell lokal 367 -550 -183 584 -919 -335 152 2 311 -3 650 -1 339 2 336 -3 675 -1 339
Bostäder 1 535 -1 277 258 2 343 -1 793 550 -292 9 327 -7 124 2 203 9 374 -7 171 2 203
Idrotts- och fritidsanl 30 -3 610 -3 580 4 040 -3 973 67 -3 647 16 041 -15 773 268 16 160 -15 892 268
Administration 6 -2 119 -2 113 -1 792 -1 792 -321 -7 334 -7 334 -7 334 -7 334

Prel.kost -688 -688 -688

Särredovisning projektverksamheten samhällsbyggnad

Tekniska enheten 181 -6 540 -6 359 128 -6 642 -6 515 156 510 -28 722 -28 212 510 -21 185 -20 675 -7 537

Ledning - och administration 26 -276 -251 30 -360 -330 79 120 -1 625 -1 505 120 -1 480 -1 360 -145
Gator vägar och parkering 36 -3 640 -3 604 46 -3 753 -3 708 104 182 -11 658 -11 476 182 -9 840 -9 658 -1 818
Parker 19 -1 382 -1 363 9 -1 563 -1 555 192 34 -6 386 -6 352 34 -6 002 -5 968 -384
Idrotts- och fritidsanläggningar -1 015 -1 015 -851 -851 -164 -3 403 -3 403 -3 403 -3 403
Fjärrvärmeförsörjning 100 -7 94 44 -115 -72 165 174 -257 -83 174 -460 -286 203
Prel  kost -221 -221 -221

Särredovisning Projektverksamheten, exploateringsprojekt -5 393 -5 393 -5 393

Särredovisning Avfall 8 422 -9 421 -999 9 050 -8 640 410 -1 409 40 512 -35 190 5 322 36 200 -34 597 1 603  

Årets ingående över-/underuttag   2 991 2 991 2 991 2 991
Totalt över-/underuttag 1 992 3 401 8 313 4 594

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars 2022 Tekniska nämnden
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Verksamhetsmått Tekniska nämnden

Avvik (+) fler än budget, Budget Avvik.

(-) färre än budget 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Summa förvaltade m2 uthyrbar yta 132 984 132 875 132 003 129 550 131 656 131 656 0

Verksamhetslokaler 111 741 111 418 112 968 111 217 114 132 114 132 0

Kommersiella lokaler 2 810 2 880 2 847 3 025 2 216 2 216 0

Bostäder 9 148 9 292 6 863 5 003 5 003 5 003 0

Idrott/fritidsanl, byggnader 9 285 9 285 9 325 10 305 10 305 10 305 0

Varav m2 uthyrbar yta:

Inhyrda paviljong 5 352 6 122 6 030 6 900 11 000 11 000 0

Inhyrda lokaler övriga 15 612 15 091 13 261 12 046 11 469 11 469 0

Externt uthyrda verksamhetslokaler 6 994 6 994 6 994 6 995 7 012 6 995 17

Lokalbank 3 188 3 549 4 813 2 427 1 987 1 423 564

Antal bostäder, brf 29 29 19 19 19 19 0

Antal bostäder, övr 60 60 45 33 33 33 0

Antal bostäder, Färingsöhemmet 32 32 32 32 32 32 0

Kostnad verksamhetslokaler 179 683 173 780 177 672 187 798 188 581 188 581 0

Verksamhetslokaler kr/m2 1 608 1 560 1 573 1 689 1 652 1 652 0

Kärlavfall abonnemang, antal 9 372 9 400 2) 9 316 9 397 9 397 - -

Registr. besök Skå återvinningsC. 68 918 72 157 3) 72 669 4) * * - -

2) Siffran osäker pga nytt datasystem
3) Justerad siffra pga nya uppgifter
4) Bommen har inte alltid nyttjats, siffran är högre enligt leverantör
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Bilaga 4

Period 2022-03 Tekniska nämnden

Investeringar (Tkr)

Budgetområde HuvudProjekt SLUTÅR

TOTAL 

BUDGET

TOTALT UTFALL 

2022-03

TOTAL 

PROGNOS 

TOTAL AVVIK                        

BUDGET - PROGNOS

BUDGET 

2022

Utfall 2022-

03

PROGNOS 

2022

AVVIK                        

BUDGET - PROGNOS

101 Lokaler Förskola och Skola 1016 Svanängens fsk renov. 2022 6 500 2 942 4 200 2 300 4 547 989 2 200 2 347

101 Lokaler Förskola och Skola 1045 Utemiljö fsk/skolor * * * * * 8 000 126 8 126 -126

101 Lokaler Förskola och Skola 1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk * * * * * 20 500 1 613 20 500 0

101 Lokaler Förskola och Skola 2005 Skola Bryggavägen 2025 440 300 2 073 440 300 0 69 987 60 24 987 45 000

101 Lokaler Förskola och Skola 2012 Skolkapacitet Sandudden skola 2026 420 000 22 964 420 000 0 146 443 5 506 35 000 111 443

101 Lokaler Förskola och Skola 2021 Stamvägens förskola 2023 50 200 4 751 50 200 0 30 961 579 30 961 0

101 Lokaler Förskola och Skola 2023 Stenhamra skolområde utbyggnad 2026 211 900 413 211 900 0 4 496 9 500 3 996

101 Lokaler Förskola och Skola 2024 Stenhamra fsk ersätter bef 2024 70 500 138 70 500 0 8 589 26 3 588 5 001

101 Lokaler Förskola och Skola 2027 Ny fsk Drottningholm 60 000 33 60 000 0 14 890 33 5 000 9 890

101 Lokaler Förskola och Skola 2028 Solbacken ny fsk 2024 60 500 70 60 500 0 8 459 25 4 954 3 505

101 Lokaler Förskola och Skola 2043 Ny fsk Ekerö Strand 2023 60 500 483 60 500 0 29 973 456 29 973 0

101 Lokaler Förskola och Skola 2044 Ångbåten fsk Paviljonger 2022 3 500 0 3 500 0 3 500 0 3 500 0

101 Lokaler Förskola och Skola 2041 Stenhamra skola kap utökning 2026 6 200 0 6 200 0 0 0 1 200 -1 200

Summa Lokaler och Skola 350 344 9 422 170 489 179 855

102 Energisparåtgärder 1006 Närvärme * * * * * 0 0 926 -926

102 Energisparåtgärder 1052 Teknik- och Energi alla objekt * * * * * 7 000 900 6 597 403

102 Energisparåtgärder 2040 Solceller * * * * * 4 580 0 4 580 0

Summa Energisparåtgärder 11 580 900 12 103 -523

103 Säkerhetsåtgärder och IT 1060 Säkerhet * * * * * 5 130 0 5 130 0

Summa Säkerhetsåtgärder och IT 5 130 0 5 130 0

104 Idrottsanläggningar 1013 Allhallen reinv 2024 23 000 179 23 000 0 15 000 2 1 323 13 677

104 Idrottsanläggningar 1154 Idrottsanläggningar * * * * * 1 620 173 1 620 0

104 Idrottsanläggningar 2029 Badhus Träkvista idplats 2023 230 000 96 198 230 000 0 135 189 26 237 135 189 0

Summa Idrottsanläggningar 151 809 26 411 138 132 13 677

105 Kulturlokaler 1019 Ekebyhovs slott växthus * * * * * 2 500 18 2 500 0

105 Kulturlokaler 2333 Ekebyhov slott flera byggnader * * * * * 675 52 800 -125

Summa Kulturlokaler 3 175 70 3 300 -125

106 Övr lokalanpassn ex Kommunhus 1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN * * * * * 3 000 243 1 700 1 300

106 Övr lokalanpassn ex Kommunhus 1050 Övrig * * * * * 3 500 0 3 484 16

106 Övr lokalanpassn ex Kommunhus 1450 Övriga fastigheter renovering * * * * * 5 000 155 3 190 1 810

106 Övr lokalanpassn ex Kommunhus 2025 NEXT Ekerö 2022 65 000 54 959 57 000 8 000 17 885 844 1 800 16 085

Summa Övriga lokalanpassningar ex kommunhus 29 385 1 241 10 174 19 211

Summa Fastighet 551 424 38 045 339 328 212 096

200 Gator och vägar 1193 Bulleråtgärder * * * * * 3 000 0 0 3 000

200 Gator och vägar 1300 Reinvesteringar Asfaltering * * * * * 4 000 0 3 500 500

200 Gator och vägar 1330 Parkering * * * * * 1 700 98 1 930 -230

200 Gator och vägar 1373 Trafiksäkerhet * * * * * 6 760 55 1 100 5 660

200 Gator och vägar 1422 Trafikbelysning * * * * * 5 000 89 4 500 500

200 Gator och vägar 2161 GC-väg * * * * * 1 800 10 1 800 0

Summa Gator och vägar 22 260 252 12 830 9 430

250 Park och Lek 1320 Park och Torg * * * * * 1 500 28 1 950 -450

250 Park och Lek 1325 Spontanyta * * * * * 1 150 124 1 150 0

Summa Park och Lek 2 650 152 3 100 -450

Summa Teknik 24 910 403 15 930 8 980

500 Exploatering 9003 2012 Sanduddens sk sam.byggn. - - - - 1 740 0 0 1 740

500 Exploatering 9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand 2026 141 000 78 569 141 000 0 63 900 19 116 69 000 -5 100

500 Exploatering 9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst 2023 0 ** 29 038 29 788 -29 788 1 450 0 750 700

500 Exploatering 9086 Brygga 1:3 Fredrikstrandsvägen 2023 3 000 42 2 000 1 000 3 000 42 2 000 1 000

500 Exploatering 9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen 2022 0** 10 956 11 056 -11 056 0 6 100 -100

500 Exploatering 9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg 2024 42 000 1 291 42 000 0 7 605 340 5 105 2 500

Summa Exploatering 77 695 19 504 76 955 740

Summa Exploatering 77 695 19 504 76 955 740

200 0 200 0

Summa Avfall 200 0 200 0

Summa Avfall 200 0 200 0

654 229 57 951 432 413 221 816

* Löpande projekt

PROJEKT TOTAL VERKSAMHETSÅR  2022

 ** ÅR 2020 genomgår exploateringsverksamheten en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen omklassificerades vilket medfört att 

projekten bytt karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt. Budget saknas av detta sköl för projekten t o m år 2020.Total budget för 

kommunens exploateirngsprojekt är kalkylerad ram för projektet, ej beslutad. 
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Tekniska nämnden 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
§ 35 
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt 
särredovisning Avfall (TN22/3) 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall, 
2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra 
investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och 
därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska 
nämndens driftram år 2022, 
Samt 
3. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande 
av redovisade driftåtgärder. 
 
Sammanfattning 
Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens 
verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska 
nämnden inklusive förslag till beslut för omdisponering inom nämndens ram. 
Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande: 
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. 
Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört 
med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott 
med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda 
lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan 
förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – 
december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse 
på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid. 
Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta 
årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för 
omdisponering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare 
åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av 
kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggningsvägar inom exploateringsprojektet 
Träkvista Torg förespråkas ej. 
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