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Exploateringsprojekt detaljplan skola Bryggavägen 
Dnr KS22/138  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar kostnadsbedömning och resursbehov för genomförande av 
exploateringsprojekt detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1 enligt tabell 1 
nedan. 
 
2. Kostnader för genomförandet ska inarbetas i kommande budgetarbete 2023–2025 för 
investeringsutgifter och driftkostnader av engångskaraktär. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomförandet av detaljplanen för skola Bryggavägen omfattar utöver uppförandet av 
skolbyggnader och idrottshall också ut- och ombyggnad av allmän platsmark inom 
planområdet. Genomförandet omfattar även åtgärder utanför planområdet, på mark som 
inte är detaljplanelagd. Ut- och ombyggnaden av allmän plats och övriga åtgärder bekostas 
av kommunen, i egenskap av huvudman för allmän plats samt fastighetsägare till såväl den 
planlagda som icke planlagda marken.  
 
Genomförandet av detaljplanen medför investeringsutgifter och driftkostnader av 
engångskaraktär, se tabell 1. Kostnaderna för genomförandet ska inarbetas i kommunens 
kommande budgetarbete 2023–2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Exploateringsprojekt detaljplan skola Bryggavägen, 2022-08-22 
Detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1, Dnr 2016.15.214, 2021-11-02, 
reviderad 2022-05-25 

Ärendet 
Genomförandet av detaljplanen för skola Bryggavägen omfattar utöver uppförandet av 
skolbyggnader och idrottshall också ut- och ombyggnad av allmän platsmark inom 
planområdet. Genomförandet omfattar även åtgärder utanför planområdet, på mark som 
inte är detaljplanelagd. Ut- och ombyggnaden av allmän plats och övriga åtgärder bekostas 
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av kommunen, i egenskap av huvudman för allmän plats samt fastighetsägare till såväl den 
planlagda som icke planlagda marken. 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildningsåtgärder genomföras. 
Kommunen ansöker och bekostar nybildning av fastighet hos Lantmäteriet. 

Ombyggnaden av Bryggavägen omfattar en dubbelriktad cykelbana och en gångbana längs 
vägens norra/östra sida. Två nya övergångställen med tillhörande cykelpassager skapas över 
Bryggavägen, en vid idrottshallen och en vid busshållplatsen norr om skolan. Parallellt med 
Bryggavägen anläggs en ny lokalgata som möjliggör en trafiksäker hämtning/lämning vid 
skolan. En ny gångbana anläggs längsmed Bryggavägens södra sida i planområdets östra del 
för gående som ska passera parkeringsytan och nå busshållsplatsen. En ny gång- och 
cykelväg i nord-sydlig riktning kommer att anläggas och ersätter den befintliga GC-banan.  

I syfte att skapa en mer trafiksäker gång- och cykelbana längs Bryggavägens norra sida 
kommer in-/utfarten för Alverbäcks Ekologiska blommor AB att flyttas till Brygga Gårdsväg. 

Detaljplanens genomförande i kombination med en ny friskola inom Ekebyhovsskolans 
nuvarande tomt, kommer medföra en stor ökning av gående och cyklande barn som väljer 
allén längs Björkuddsvägen för att ta sig till och från skolan. På sträckan förbi skolan kommer 
Björkuddsvägen att endast medge gång- och cykeltrafik vilket medför att en vändplan för att 
möjliggöra sophämtning med mera behöver anläggas intill ridhuset, precis utanför 
planområdet. Längs Björkuddsvägen föreslås också belysning. 

Detaljplanen medför att delar av befintlig naturmark kommer att tas i anspråk för byggnader 
och skolgård men genom planbestämmelser bedöms skogsdungen med arboretum i stora 
delar kunna behålla sin naturmarkskaraktär och kvarvarande träd att få bättre förhållanden 
genom skolgårdens skötsel. Skyddsåtgärder ska vidtas för inte skada exempelvis fladdermöss 
och fåglar till följd av detaljplanens genomförande. 

Kostnaderna ska inarbetas i kommunens budget för 2023–2025. 

Tabell 1. Kostnadsbedömning och resursbehov genomförande av detaljplan skola 
Bryggavägen* 

Moment Investering- 
utgift 

Driftkostnad 
(engångskostnader)  

Tidpunkt 
genomförande 

Kommentar 

Förrättningskostnader  100 tkr 2023 Kostnader för 
fastighetsbildning. 

Ombyggnad av 
Bryggavägen inkl. 
gatuträd (GATA1) 
samt gc-bana (GÅNG) 

14 000 tkr  2023–2025 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd enligt detaljplan.  
Kommunalt 
huvudmannaskap 

Åtgärder längs 
Björkuddsvägen 
(PARK) 

1 000 tkr  2023–2025 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd enligt detaljplan.  
Kommunalt 
huvudmannaskap 
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Vändplan vid 
Björkuddsvägen 
(utanför 
planområdet) 

1 000 tkr  2023–2025 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd enligt detaljplan.  
Kommunalt 
huvudmannaskap 

Ny in-/utfart för 
Alverbäcks Ekologiska 
blommor AB 

 1 100 tkr 2023–2025 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd enligt detaljplan. 
Privatägd mark. 

Skydds- och skötsel-
åtgärder (inom och 
utanför planområdet) 

200 tkr 122 tkr 2023–2025 Kompensationsåtgärder. 
Kommunägd mark. 

Summa  16 200 tkr 1 322 tkr 2023–2025  
* angivna siffror baseras på tidig kostnadsbedömning och kan komma att ändras 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys har tagits fram inom ramen för detaljplanen för ny skola 
Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1.  
 

Beslutet expedieras till 
Tekniska nämnden 
Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen  
Fastighetsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och exploateringsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen 
Teknikenheten, stadsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
Tommie Eriksson Sara Gahm 
Miljö- och stadsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
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