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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 
med prognos om (+) 3,0 mnkr, en positiv avvikelse jämfört med årsbudget samt 
särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 
per augusti 2022 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheten 
kan sammanfattas enligt följande: 
 
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår per augusti till 152,2 mnkr och nettokostnad till 
10,5 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden t o m augusti med 13,2 mnkr 
jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett 
överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på mindre utfört 
underhållsarbete beroende på tvist med underleverantör och resursbrist internt inom 
Fastighetsenheten. 
 
Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 655,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 297,7 mnkr, en avvikelse med 357,5 mnkr mot 
beslutad ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. 
 
Särredovisning Avfall 
Avfallsverksamheten redovisar ett underuttag på 3,8 mnkr per augusti 2022 och som till 
stora delar har reglerats mot tidigare ackumulerat överuttag. Avfallsverksamheten 
prognosticerar ett överuttag år 2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av 
högre intäkter från kärlavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, 
miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognosticerat. Den totala balansen i 
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avfallsverksamheten per den 31 december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) 
om 8,3 mnkr i prognos. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-
21 
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 
Särredovisning Avfall per augusti 2022 
Bilaga 1 Resultaträkning, Tekniska nämnden 
Bilaga 1 Resultaträkning, Avfall 
Bilaga 2 Resultat per verksamhet 
Bilaga 3 Verksamhetsmått 
Bilaga 4 Investeringar 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Tommie Eriksson Cecilia Moar 
Miljö – och stadsbyggnadschef Tf Fastighetschef 
 
 Hanna Emilsson 
 Teknisk Chef
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Tekniska nämnden      

 
Gert Mattisson 
Controller  
gert.mattisson@ekero.se  
 
 
 

Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 

2022 
Dnr KS22/47 

1. Verksamhet och ekonomi i korthet 

• Måluppfyllelse: 

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019–

2022. Per den sista augusti 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda och 5 delvis 

uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 i delår augusti 2022.  

 

• Prioriterade uppdrag och förändringar:  

Ett av Tekniska nämndens prioriterade uppdrag är Ekerö badhus som kommer att 

färdigställas under Q1 2023. Projektet håller sin tidplan men med ökade kostnader till följd 

av det världsekonomiska läget.  

Tilläggsbudget har tilldelats Tekniska nämnden vid två tillfällen under perioden, dels 2,1 mkr 

för utökade kostnader för driftavtal inom den tekniska enheten samt 6,0 mkr till Tekniska 

nämnden för utökad satsning på utemiljö och skolor respektive förskolor. 

Planering för nyproduktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och en ny 

skola på Bryggavägen med omkringliggande infrastruktur och utemiljö pågår. För 

Sanduddens skola har projektering till bygghandlingar i samverkan med upphandlad 

byggentreprenör genomförts parallellt med detaljplanearbete. Detaljplanen för 

Bryggavägens skola har nyligen antagits i Kommunfullmäktige. Projektering för Bryggavägens 

skola har påbörjats i samarbete med upphandlad byggentreprenör.  

Det fortsatta arbetet med att upprätthålla en trygg och snygg utemiljö enligt nämnden 

uppsatta mål förlöper under året med hög frekvens av städ- och renhållningstjänster till följd 

av ett ökat tryck i den kommunala utemiljön. 
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• Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:  

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 

13,2 mnkr jämfört med nettobudget, se bilaga 1 och 2. Periodens avvikelse mot budget för 

fastighetsenheten på 9,9 mnkr beror dels på tilläggsbudget om 2,6 mnkr som kommer att 

förbrukas inom skolor och förskolor under hösten samt resursbrist inom enheten och en 

tvist med ramavtalad entreprenör vilket gjort att vissa underhållsåtgärder försenats. 

Den positiva avvikelsen mot budget på 3,3 mnkr för den tekniska enheten beror dels på en 

tilläggsbudget för ökade avtalsbundna kostnader och färre utförda åtgärder inom park och 

utemiljö. Fjärrvärmeförsörjningen har en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr för 

perioden. 

Prognosen för året visar ett överskott för Tekniska nämnden på 3,0 mnkr. 

 

2. Verksamhetsuppföljning  

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året 

I januari påbörjade Stadsbyggnadsförvaltningen införandet av projektmodellen för 

samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett 

gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig 

styrning av Samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete. En 

etablering av en projektkultur inom Stadsbyggnadsförvaltningen, inklusive utbildning för 

medarbetare i projektarbete, med en ambition att projekt alltid resurssätts transparent, 

utgående från kompetensbehov för projekt och ej från enhetstillhörighet med förväntan att 

bygga samman förvaltningen och leda bort från ”stuprörstänk”.  

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019–

2022. Per den sista augusti 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda och 5 delvis 

uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 år i delår augusti 2022. 

Måluppfyllelse för mandatperioden 2019–2022 prognostiseras till 0,893 för Tekniska 

Nämnden. Målen för en tryggare gång- och cykelväg (till - och från skolorna i synnerhet) 

samt miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler bedöms (i prognos) bli uppnådda 

per 2022. 

 

Fastighet 

Driftupphandling för fastighetsbeståndet pågår och genomförs tillsammans med 

konsultstöd. Avtalet kommer att upphandlas för att i en första etapp avse den tekniska 

driften av badhuset med start våren 2023. Under hösten 2023 börjar driftavtalet gälla för 

hela fastighetsbeståndet. 

Fastighetsförvaltningen genomför löpande underhållsarbeten av verksamhetslokaler i 

enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår även 

energieffektiviseringsåtgärder. Genomförda och påbörjade arbeten: 
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• Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem. 

• Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten 

• Brunna  fsk, lekutrustning 

• Skå-Edeby fsk, spaljé och fallskydd 

• Ekebyhovs fsk, lekutrustning 

• Sundby fsk, utemiljö 

• Munsö fsk, utemiljö 

• Tappströmsskolan, omläggning av tak och taksäkerhetsåtgärder. 

• Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder 

• Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G 

• Gröna lunds fsk, utbyte ventilationsaggregat 

• Knalleborgs fsk, utbyte av staket 

• Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtrum. 

• Solstugan, omdragning av dagvattensystem 

• Stenhamraskolan, lekutrustning utemiljö 

• Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtrum. Målning av skolans 

fasad och panelbyte. 

• Gräsåkers förskola, åtgärdande av fuktskada och energieffektiviserings-åtgärder. 

• Tappströms bollhall, åtgärdande av fuktskada och energieffektiviserings-åtgärder. 

Färdigställs under hösten 2022. 

• Ekebyhovsslott, renovering av trappa mellan slottet och kuskbostaden pågår. 

Byggnation av omklädningsrum vid Tornvillan. 

Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö 

Bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2022. 

Närvärmeanslutning har genomförts av Bryggavägen 5, KOM-huset och Närlundaskolan. 
 
Efter en brand i ventilationssystemet på Ekendals förskola har verksamheten evakuerats till 
tillfälliga lokaler på Gamla Ekerövägen 49. Sanering har påbörjats och behovet av åtgärder 
utreds. Innan verksamheten kan flytta tillbaka planeras en ombyggnad av storköket, nytt 
ventilationssystem, vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering.  
 
Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhovs skolområde), 
där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och grundskola, pågår i 
samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare inom Fastighetsenheten.  
 

Tekniska enheten 
Driftupphandling för Gata och Park har genomförts, entreprenaden är tänkt att starta 2022-

11-01 men är i skrivande stund överprövad. 

Upphandling för Sjö- och rederiarbeten har genomförts, tilldelning i TN den 8/9. 

Upphandling för Belysning- och trafiksignal har genomförts, tilldelning i TN den 8/9 
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Avropsanmälda på Addas ramavtal Beläggningsarbeten 2018:4 fr.o.m. 2023-04-01 

Tekniska enheten genomför underhålls- och investeringsarbeten av gata och utemiljö i 

enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. Genomförda och påbörjade arbeten: 

• Ny belysningsmatning till Ekerö centrum 

• Nya fotbollsmål vid Närlunda fotbollsplan 

• Klotterskyddade dekaler på papperskorgar i Stenhamra 

• Utökning och renovering av bänkar och bord runt om i kommunen 

• Nya sjöskyltar ”Östra Mälarens Vattenskyddsområde”  

• Nya utomhusduschar på badplatserna Södran, Lundhagen och Stockby 

• Ny el- och VA-anslutning till Södrans badplats 

• Delvis nytt utegym vid Södrans badplats 

• Ny beläggning Jungfrusundsspåret och motionsspåret Uppgård 

• Skogsåtgärder i Jungfrusund pga. granbarkborren 

• Ny beläggning på kommunala vägar och Gc-vägar enligt beläggningsprogrammet. 

• Kabeldragning/kabelbyte, markarbete av nya kabel på olika platser. 

• Nya belysningspunkter ca 1.5 km Från Sandudden fram till Jägerstigen 

• Trafiksäkerhetsåtgärder består av skyltning, målning och separering på 7 olika ställen 

enligt nedan: 

o Färentunavägen vid Västerängsvägen (Malmvik) 

o Färentunavägen vid XL Bygg Färingsö 

o Färentunavägen vid Troxhammar golf 

o Stenhamravägen – Alviksvägen 

o Stenhamravägen – Törnbystigen 

o Grusväg-Fredrikstrandsvägen 

• GC väg vid Ekebyhovsvägen 

o Förprojektering av ny dragning av en GC-väg (400m sträcka) på 
Jungfrusundsvägen mellan Fantholmsvägen och Ekerövallen. 
 

Utökad budgetram 2022  
Tekniska nämnden har under året tilldelats utökad budgetram från Kommunstyrelsen för att 
kunna genomföra en ökad satsning på utemiljön. 
 
Fastighetsenheten planerar att utföra följande åtgärder avseende utemiljön i förskolor och 
skolor: 

• Uppgårdsskolan, hängytor på innergårdar och upprustning av utemiljö 

• Färentuna förskola, bland annat ny sandlåda och kompisgunga  

• Stenhamraskolan, basketkorgar, lekställning och balansbana 

• Närlundaskolan, önskemål om pergola utreds 

• Lövhagens förskola, justering av brunnar 

• Sundby förskola, solsegel 

• Gräsåkers förskola, lekställning och solsegel  
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Tekniska enheten har genomfört eller planerar att utföra följande åtgärder: 

• Gräsklippning utöver avtal 

• Borttagning av invasiva växter 

• Framtagning av handlingsplan invasiva växter 

• Framtagning av handlingsplan trädvård 

• Framtagning av handlingsplan ängsytor 

• Beläggning motionsspår Stenhamra 

• Papperskorgar Ekebyhovs slott 

• Perenna ytor Ekebyhovs slott 

• Slåtter och dikesrensning 

• Skyltar, kantsten, räcken 

• Utökad ny beläggning 

• Förbättra farthinder 

• Potthålslagning 

• Bom och betongsuggor 

• Åtgärda träbroar 

• Byte av lock/ringar dagvattenbrunnar 

• Sikt- och framkomlighetsbeskärning 

• Badbrygga vid Adelsö badplats 
 

Organisation 
Flera vakanser fanns inom Fastighetsenheten i början av året. En nyrekryterad 
fastighetsförvaltare började i maj. Rekrytering av ytterligare en byggprojektledare har pågått 
under året. 

Ordinarie fastighetschef är tjänstledig för att prova på programledarrollen inom 
samhällsbyggnadsprojekt. Tf Fastighetschef tillträdde 15 augusti. 

En ny chef har anställts under året för den tekniska enheten. Två personer har valt att lämna 
enheten. 

 
2.2 Digitalisering 

Verksamhetsutveckling och digitalisering pågår ständigt. Bland annat genomför Digitalisering 

och Service workshops för att hitta framtida lösningar för IoT (Internet of Things) och smart 

fastighetsteknik. 

 

2.3 Internkontroll 

• Fakturakontroll sker löpande och redovisas 1 gång/år. 

• Avtalstroheten följs upp 1 gång/år.  

• Delegationsordningen. 

Utöver detta kontrollerar Fastighetsenheten även: 
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• Takbesiktningar – 20% av grundskolornas tak kontrolleras årligen. 

• Säkerhetsbesiktning och statusbedömning av lekutrustning sker löpande under året. 

Samtliga A-fel från säkerhetsbesiktningen 2022 är åtgärdade. 

• 50% av ventilationsaggregaten kontrolleras årligen.  

 

2.4 Infrastruktur 

Under året sker vidare samarbete med Trafikverket för att möjliggöra en robust trafiklösning 

vid Svanhagen. Bytespunkten som ligger inklämd mellan två korsningar har under många år 

haft framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem.    

Trafikverket har påbörjat utbyggnaden av rondellen i Svanhagen. Utöver 

genomförandeavtalet har parterna även ingått avtal gällande medfinansiering där 

kommunen ska delfinansiera omdragning av Tureholmsvägen. Utbyggnaden av Svanhagen 

från en korsning till cirkulationsplats är en förutsättning för vidare utveckling av området 

med småhus, verksamheter och handel. Den nya rondellen prognostiserat vara klart under 

slutet av 2023.   

Trafiksäkerhet med utgångspunkt från nämndens mål om en tryggare gång- och cykelväg är 

en annan fråga som har haft stort fokus under året. Parallellt med punktinsatser under 2022, 

pågår planering på en mer övergripande nivå tillsammans med Planenhetens Trafiksektion. 

Inom ramen för inriktningsbudget 2023-2026 föreslås både mindre och större åtgärder inom 

nämndens drift- och investeringsram. Däribland ombyggnad av gång- och cykelväg mellan 

Fantholmsvägen och fram till Södra kafévägen. Utbyggnaden sker som en del i ett större 

projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till 

Träkvista skola. Parallellt med projekteringen för säkrare gång- och cykelväg längs med 

Jungfrusundsvägen kommer Träkvista torg med omdragning, breddning och separering av 

gång- och cykelväg längs med Ekerövägen att kunna erbjuda gångtrafikanter och cyklister en 

trafikmiljö med hög kvalité, där stort fokus läggs vid tillgänglighet och trafiksäkerhet i 

anslutning till nytt lokalt centrum och omkringliggande infrastruktur.  

 

3. Ekonomi  

3.1 Utfall perioden januari – augusti 

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 

13,2 mkr jämfört med nettobudget. En av orsakerna till överskottet är resursbrist inom 

fastighetsenheten och en tvist med ramavtalad entreprenör vilket gjort att vissa 

underhållsåtgärder försenats. 

Den positiva avvikelsen mot budget på 3,3 mnkr för den tekniska enheten beror dels på en 

tilläggsbudget för ökade avtalsbundna kostnader och färre utförda åtgärder inom park och 

utemiljö. Fjärrvärmeförsörjningen har en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr för 

perioden. 
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3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut 

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 

13,2 mkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar 

ett överskott om 3,0 mkr, se bilaga 1 och 2.  Fastighet, prognos positivt avvikelse om 5,0 

mnkr per helår, detta då man ej hunnit arbeta i önskat tempo pga vakanser inom 

förvaltningen, avvaktan med beställningar pga prisökning i förhoppning om prisnedgång och 

stabilisering av marknaden och tvist med ramavtalad byggentreprenör. Tilläggsbudgeten på 

2,6 mnkr kommer att förbrukas till förmån för skolor och förskolor där en extra satsning görs 

på bla utemiljö och lekutrustning. Mediakostnaderna ökar med anledning av ökade elpriser 

dock ryms denna kostnad inom budgetramen. 

Prognosöverdraget för den tekniska enheten kan förklaras av belastningar från 

exploateringsprojektet Träkvista torg, pendelbåtens förvaltning vintertid och tillkommande 

kostnader i projektet Ekerö strand. Den utökade budgetramen för underhåll av kommunens 

utemiljö, invasiva växter och vägar på 3,6 mnkr beräknas användas till fullo och de flesta 

projekten är påbörjade. 

 

3.3 Exploateringsprojekt 

Ekerö Strand 

Etapp 1 omfattar ledningsarbete och gator, där Tekniska enheten ansvarar för samordning 

ock genomförande skede på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap av detaljplan 

Ekerö Strand. Produktion startade hösten 2021 och kommer att pågå fram till april 2023.  

Hela projektet är fördelat i fyra etapper. 

Etapp 2 omfattar en ny strandpromenad. Grovplanering av den nya strandpromenaden 

startade 2021 och i oktober 2022 påbörjar vi muddring av kanalen. När den nya strandlinjen 

är klar ska den byggas upp av sten som, i kombination med olika sorters vegetation i både 

strandkant och vattenzon, ger en naturlig karaktär i området. Vi räknar med att 

strandpromenaden ska vara klar Q1 2024. 

Etapp 3 och 4: Parken och lekplatsen är under projekteringsskedet. Preliminär start 2024. 
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Genomförandet av projektet är delvis reglerat i exploateringsavtal mellan Ekerö kommun, 

exploatör och Roslagsvatten AB samt av samarbetsavtal mellan Ekerö Kommun och 

Roslagsvatten AB.  

Träkvista torg 

Rivning av befintliga fastigheter: entreprenadavrop är utfört och rivningslov är beviljat 

avseende fastigheten Träkvista 2:62. Rivningen planerar startas under oktober 2022. 

Anläggningsarbeten allmänplatsmark Träkvista torg: Upphandling av entreprenad planeras 

till 29/9 2022. Produktionsstart uppskattas starta i slutet av Q4 2022 eller i början av Q1 

2023. Projektering av torget utförs av extern konsult på uppdrag av fastighetsutvecklare. 

Sanduddens Skola 

I samband med skolprojektet behöver bland annat gaturummet byggas om och släntåtgärder 

genomföras. Projekteringsunderlag/granskningshandlingar avseende gaturummet är klara 

och omstämpling av handlingarna till bygghandling pågår. Projektet bedrivs i samverkan 

mellan tekniska enheten och fastighetsenheten i samråd med mark- och exploatering. 

 

4. Riskbedömning för året  

Världsmarknadsläget innebär att kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, 

i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora 

svårigheter att budgetera kostnaderna. Under våren avvaktade Fastighetsenheten därmed 

med vissa beställningar i förhoppning om att marknaden skulle gå ner mot normala 

prisnivåer. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga projekt då prisbilden är högre än 

normalt. 

Elkostnaderna har nått rekordhöga nivåer och även här är marknaden instabil.  

En pågående tvist med en ramavtalad byggentreprenör har inneburit att ett glapp uppstått 

gällande avrop av planerade investerings- och underhållsåtgärder.  

Flera detaljplaner har försenats, vilket kan komma att försena byggstarten för flera förskole- 

och skolprojekt. Detta innebär ökade kostnader, men i slutändan påverkas även 

tillgängligheten av förskoleplatser och utbildningsplatser inom grundskolan. 

5. Investeringar  

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 655,0 mkr 2022. Årets 

prognostiserade investeringsvolym uppgår till 273,3 mkr, en avvikelse med 381,7 mkr mot 

beslutad ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidsplaner med anledning av 

komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedeplaner flyttas delmoment framåt 

tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan 

budget och utfall i prognos. 

Nedan presenteras ett urval av Fastighetsenhetens större pågående investeringsprojekt. 

Avvikelse i budget (mindre upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av 
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justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Budget kommer 

att flyttas med till kommande år.  

 

Ekerö badhus - Projekt 2029 
Ett badhus uppförs inom Träkvistavallens idrottsplats. Projektet genomförs i samverkan med 

den upphandlade byggentreprenören COBAB. Fas 1 som omfattar bland annat 

programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I 

början av 2021 övergick projektet till Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till 

bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset 

färdigställs preliminärt våren 2023. Badhusprojektet löper enligt tidplan. Budget i projektet 

är 230,0 mkr men på grund av världsläget har den ändrats till 242,0 mkr. Upparbetat till och 

med augusti 2022 är 156,3 mkr. 

Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005 
En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 

890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen 

evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under 

byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit. 

Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022. 

Upphandling av byggentreprenaden har genomförts och projektering har påbörjats. Budget i 

projektet uppgår till 440,3 mkr varav upparbetat till och med augusti 2022 är 2,1 mkr. 

Sanduddens skola - Projekt 2012  
Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 

900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under 

byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna 

av etableras och skolgården färdigställs.  Projektet genomförs i samverkan med den 

upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av 

bygghandlingar färdigställs i augusti 2022.   

Den tidigare framarbetade detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som 

upphävde detaljplanens antagande. Arbete med en ny detaljplan påbörjades i november 

2021 och detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2022. Byggstart planeras Q2 
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2023. Budget i projektet är 420,0 mkr varav 32,7 mkr är upparbetat till och med augusti 

2022. 

Stamvägens förskola, nyproduktion - Projekt 2021 
Nyproduktion av en förskola med fyra avdelningar på befintlig förskoletomt. Rivning av 

befintlig förskola och marksanering utfördes hösten 2021. Projektet genomförs i samverkan 

med den upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 

2022 och förskolan beräknas vara klar i augusti 2023. Budget i projektet är 50,2 mkr varav 

12,0 mkr är upparbetat till och med augusti 2022. 

Ekerö strands förskola, nyproduktion - Projekt 2043 
Nyproduktion av en förskola med fem avdelningar inom exploateringsområdet för Ekerö 

strand. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggentreprenören 

ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar hösten 

2023. Budget i projektet är 60,0 mkr varav 5,4 mkr är upparbetat till och med augusti 2022. 

 

6. Framåtblick  

Fastighetsenhetens organisation ses just nu över för att säkerställa att enheten fungerar och 

kan leverera optimalt i framtiden. I samband med detta kommer stort fokus att ligga på 

verksamhets- och systemutveckling. Rekrytering av en projektledare pågår för få en ökad 

styrning och kontroll av investeringsprojekt som befinner sig i planerings- och 

genomförandeskeden.  

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under årets slut. Flera av 

Fastighetsenhetens ramavtal löper ut i början av 2023, bland annat rörentreprenad och 

ventilationsentreprenader, vilket innebär att upphandling av nya avtal påbörjas under 2022. 

Tilldelning planeras för driftentreprenör för badhus och övrigt fastighetsbestånd och 

byggentreprenaden avseende vård- och omsorgsboendet på Träkvista Torg. 

Byggentreprenaden avseende en ny skola som kommunen ska hyra av en 

fastighetsutvecklare ska annonseras i september. Tekniska enheten har gjort omfattande 

upphandlingar inom driftverksamhet och vinterväghållning som kommer startas upp med ny 

entreprenör för gata/parkdrift på senhösten. I exploateringsprojektet Ekerö strand har 

upphandlingar gjorts gällande muddring och VA komplettering som båda startas i oktober. 

Kvarstår att upphandla är Träkvista torgs infrastruktur. 

Ett utökat samarbete med Ekerö Direkt att etableras i syfte att förbättra medborgarservice 

samt att minska mängden ärenden till tekniska enhetens handläggare.  

 

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos för KS-SBF 

Bilaga 2 Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos 

Bilaga 3 Verksamhetsmått 

Bilaga 4 Investeringar 
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Resultatrapport Bilaga 1

Period 2022-08 Tekniska nämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr

Utfall                  

2021-08

Utfall              

2022-08

Budget               

2022-08

Avvikelse per 

2022-08

Prognos helår 

2022

Budget helår 

2022

Avvik helår 

2022

 Summa externa intäkter 13 681 12 717 12 242 475 18 443 18 363 80

- varav statsbidrag 75 43 18 25 27 27 0

- varav taxor och avgifter 13 606 12 674 13 12 661 18 416 18 336 80

 Summa interna intäkter 130 706 128 967 127 473 1 494 193 360 191 210 2 150

- varav driftsersättningar 5 280 2150,08 0 2 150 2270 120 2 150

- varav lokalhyresersättn/Int hyresint 125 426 126 817 127 473 -656 191 090 191 090 0

Summa Intäkter 144 386 141 685 139 715 1 970 211 803 209 573 2 230

Personalkostnader inkl po -11 010 -7 387 -7 598 211 -11 154 -11 362 208

Lokalhyra intern -263 -263 0 0 0

Lokalhyra extern -26 532 -27 248 -28 529 1 281 -42 793 -42 793 0

Övriga externa kostnader -67 488 -60 358 -71 276 10 918 -105 984 -109 514 3 530

Köp av huvudverksamhet -1 561 -3 528 -6 976 3 448 -15 916 -12 914 -3 002

Driftsersättningar 0 0 0 0

Lokalhyresersättningar 0 0 0 0

Övriga interna kostnader -1 071 -1 343 -3 367 2 024 -5 050 -5 050 0

Avskrivningar o internränta -52 529 -52 061 -45 670 -6 391 -68 505 -68 505 0

Prel 0 0 0

Summa Kostnader -160 191 -152 188 -163 414 11 226 -249 402 -250 138 736

Nettokostnad -15 805 -10 503 -23 699 13 196 -37 599 -40 565 2 966
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Bilaga 2

Utfall 2021-08 Utfall perioden Budget perioden Avvik netto Prognos helår Budget helår Avvik helår

tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader  netto Intäkter Kostnader  netto netto

TOTALT -15 805 141 684 -152 187 -10 503 139 715 -163 415 -23 700 13 197 211 803 -249 402 -37 599 209 573 -250 138 -40 565 2 966

Nämndsorganisation -218 -216 -216 -182 -182 -34 0 -299 -299 0 -299 -299 0

Fastighetsenheten -473 139 141 -138 294 847 139 375 -148 458 -9 083 9 930 209 063 -220 254 -11 191 209 063 -225 254 -16 191 5 000

Verksamhetslokal 9 103 120 878 -120 656 222 120 795 -125 720 -4 925 5 147 181 193 -186 182 -4 989 181 193 -191 182 -9 989 5 000
Kommersiell lokal 124 982 -1 141 -159 1 558 -2 450 -892 733 2 336 -3 675 -1 339 2 336 -3 675 -1 339 0
Bostäder 200 4 234 -3 073 1 161 6 249 -4 781 1 468 -307 9 374 -7 171 2 203 9 374 -7 171 2 203 0
Idrotts- och fritidsanl -3 208 13 031 -8 212 4 819 10 773 -10 595 178 4 641 16 160 -15 892 268 16 160 -15 892 268 0
Administration -6 692 16 -5 212 -5 196 0 -4 912 -4 912 -284 0 -7 334 -7 334 -7 334 -7 334 0
Prel.kost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektverks. samhällsbyggnad 0 0 0 0 0

Tekniska enheten -15 113 2 543 -13 677 -11 134 340 -14 775 -14 435 3 301 2 740 -28 849 -26 109 510 -24 585 -24 075 -2 034

Ledning - och administration -2 425 51 -1 000 -949 80 -991 -911 -38 120 -1 476 -1 356 120 -1 480 -1 360 4
Gata 56 -4 338 -4 032 121 -4 267 -3 978 182 -8 384 -8 202 182 -6 388 -6 206 -1 996
Gata, Vinterväghållning -5 452 0 -2 696 -2 696 0 -2 900 -3 068 372 0 -4 871 -4 871 0 -3 452 -3 452 -1 419
Parker -3 575 2 234 -3 235 -1 001 23 -4 042 -4 019 3 018 2 234 -9 285 -7 051 34 -9 402 -9 368 2 317
Idrotts- och fritidsanläggningar -1 694 0 -2 279 -2 279 0 -2 269 -2 269 -10 0 -3 403 -3 403 0 -3 403 -3 403 0

Markreserv (tom 2021-12) -1 901 0 0 0 0 0
Fjärrvärmeförsörjning -67 204 -77 127 116 -307 -191 317 204 -230 -26 174 -460 -286 260
Prel  kost 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Projektverks. exploateringsprojekt 0 -54 -54 0 0 0 -54 0 -1 200 -1 200 0 0 0 -1 200

Särredovisning Avfall 0 20 522 -24 344 -3 822 24 133 -23 078 1 055 -4 877 40 512 -35 190 5 322 36 200 -34 597 1 603 3 719

Årets ingående över-/underuttag   2 991 2 991 2 991
Totalt över-/underuttag -831 4 046 8 313 1 603

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2022 Tekniska nämnden

2022-09-26
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Bilaga 3

Avvik (+) fler än budget Utfall Utfall Prognos Budget Avvik.

(-) färre än budget 2021-08 2022-08 2022 2022 helår

Summa förvaltade m2 uthyrbar yta 129 870 131 656 131 476 131 656 -180
Verksamhetslokaler 111 217 114 132 113 952 114 132 -180
Kommersiella lokaler 3 025 2 216 2 216 2 216 0
Bostäder 5 003 5 003 5 003 5 003 0
Idrott/fritidsanl, byggnader 10 625 10 305 10 305 10 305 0

 
Varav m2 uthyrbar yta:  
Inhyrda paviljong 6 900 11 000 11 000 11 000 0
Inhyrda lokaler övriga 18 076 11 469 11 469 11 469 0
Externt uthyrda verksamhetslokaler 14 030 13 511 13 511 13 181 330
Lokalbank 2 427 1 787 1 787 1 423 364

Antal bostäder, brf 19 19 19 19 0
Antal bostäder, övr 33 33 33 33 0
Antal bostäder, Färingsöhemmet 32 32 32 32 0

Kostnad verksamhetslokaler 123 927 120 656 188 501 188 581 -80
Verksamhetslokaler kr/m2 1 114 1 057 1 654 1 652 2

Kärlavfall abonnemang, antal 0
Registr. besök Skå återvinningsC. 0

Tekniska nämnden

Verksamhetsmått per augusti 2022
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Investeringar Tekniska nämnden Bilaga 4

Period 2022-08
(tkr)

Projekt Total budget Tot Ack utfall Tot prognos

Tot avvik budget - 

prognos Budget 2022

Ack utfall      

2022-08

Prognos helår 

2022

Avvik prognos-

budget

Prognos 

slutår

1006 Närvärme * * * * 3 800 0 3 865 -65

1013 Allhallen reinv 23 000 226 23 000 0 15 000 48 200 14 800 2024

1016 Svanängens fsk renov. * * * * 4 547 3 223 3 423 1 124

1019 Ekebyhovs slott växthus * * * * 2 500 18 1 500 1 000

1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN * * * * 3 000 242 781 2 219

1023 Träkvista ungdomsgård 5 300 0 5 300 0 500 0 0 500 2024

1045 Utemiljö fsk/skolor * * * * 8 000 1 900 4 684 3 316

1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk * * * * 20 500 6 054 13 315 7 185

1050 Övrig * * * * 3 500 55 755 2 745

1052 Teknik- och Energi alla objekt * * * * 3 200 1 877 2 637 563

1060 Säkerhet * * * * 5 130 2 426 0 5 130

1154 Idrottsanläggningar * * * * 1 620 288 3 999 -2 379

1450 Övriga fastigheter renovering * * * * 4 900 1 629 2 497 2 403

2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola (Bryggavägen) 440 300 2 133 440 300 0 69 987 120 4 987 65 000 2025

2012 Skolkapacitet Sandudden skola 420 000 32 734 452 000 -32 000 146 443 15 276 20 000 126 443 2026

2021 Stamvägens förskola 50 200 11 999 50 200 0 30 961 5 103 26 135 4 826 2023

2023 Stenhamra skolområde utbyggnad 211 900 407 211 900 0 4 496 3 200 4 296 2026

2024 Stenhamra fsk ersätter bef 70 500 373 70 500 0 8 589 265 3 588 5 001 2024

2025 NEXT Ekerö 65 000 55 286 65 000 0 17 885 1 172 1 500 16 385 2024

2027 Ny fsk Drottningholm 45 000 1 45 000 0 14 890 39 3 000 11 890 2024

2028 Solbacken ny fsk 60 500 275 60 500 0 8 459 229 2 954 5 505 2024

2029 Badhus Träkvista idrottsplats 230 000 157 408 242 000 -12 000 135 189 86 341 147 189 -12 000 2023

2040 Solceller * * * * 4 580 0 700 3 880

2041 Stenhamra sk pav utökad kapacitet 6 200 1 6 200 0 0 0 500 -500

2043 Ny fsk Ekerö Strand 60 000 5 465 60 000 0 29 973 5 296 23 973 6 000 2023

2333 Ekebyhov slott flera byggnader * * * * 775 0 0 775

2044 Ångbåtens fsk Paviljonger 3 500 0 3 500 0 3 500 0 0 3 500 2022

2045 Träkvista ungdomsgård utemiljö 4 000 0 4 000 0 500 57 800 -300 2023

1193 Bulleråtgärder * * * * 3 000 0 0 3 000

1300 Reinvesteringar Asfaltering * * * * 4 000 1 045 4 000 0

1320 Park och Torg * * * * 1 500 187 1 500 0

1325 Spontanyta * * * * 1 150 872 1 150 0

1330 Parkering * * * * 1 700 98 65 1 635

1373 Trafiksäkerhet * * * * 6 760 344 674 6 086

1422 Trafikbelysning * * * * 5 000 1 494 2 377 2 623

2161 GC-väg * * * * 1 800 11 0 1 800

9003 2012 Sanduddens sk sam.bygg 1 740 0 0 1 740 1 740 0 0 1 740

9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand 141 000 120 024 141 000 0 63 900 60 571 69 000 -5 100 2026

9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst - 30 262 31 000 -31 000 1 450 1 224 1 450 0 2022

9086 Brygga 1:3 Fredrikstrandsväge 3 000 1 121 1 200 1 800 3 000 1 121 1 121 1 879 2023

9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen - 10 972 11 000 -11 000 0 23 0 0 2022

9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg 42 000 2 081 42 000 0 7 605 1 130 3 000 4 605 2024

1800 Avfall * * * * 200 0 200 0

SUMMA 655 229 199 781 357 719 297 510

Sida 16 av 24



 

1 

 

 

 

 

Uppföljning av politiska mål 

Delår 2022  
 

Tekniska nämnden 

 
  

Sida 17 av 24



 

2 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................... 3 

Resultat av periodens uppföljning .............................................................................. 4 

Sammanfattning ........................................................................................................ 7 

 

  

Sida 18 av 24



 

3 

 

 

 

Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som 
inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen 
uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande 
målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för 
Ekerö kommun. 

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat 
om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för 
bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens 
målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 
övergripande målen är uppnådda. 

De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid 
årets slut. 

I tabellen Resultat av periodens uppföljning presenteras respektive nämndmål med tillhörande 
indikator och grad av måluppfyllelse. 

  

Grad av måluppfyllelse – definition 

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns 
en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera 
indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid 
det givna uppföljningstillfället. 

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-
12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa 
mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och 
när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet. 
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Resultat av periodens uppföljning 

Nämndmål Indikator 
Tidpunkt
er 

Kommentar 

Förbättra och utöka 
kvalitén i hela 
kommunens gång- och 
cykelvägnät. 

 Kvalitetshöjning 
utförd på 4 000 
kvm/år av gång- 
och cykelväg på 
kommunal mark. 
(Kvalitetshöjning 
df. åtgärd på 
beläggning och 
vägkropp alt. 
enbart 
beläggning.) 

 

2022-12-31 

Kvalitetshöjning prognostisera till 3 670 kvm 
per augusti 2022. 

Tryggare gång- och 
cykelvägar i allmänhet 
och till/från skolorna i 
synnerhet 

 Minst två 
utbyggnader inom 
kommunens gång- 
och cykelvägnät. 
Alternativt minst 
två planändringar 
som möjliggör 
utbyggnad av 
gång- och 
cykelvägnätet för 
en tryggare gång- 
och cykelväg. 

 

2022-12-31 

Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts 
inom exploateringsprojektet Ekerövallen och 
kommer utföras enligt den lagakraftvunna 
detaljplaner Träkvista torg. 

Tryggare gång- och 
cykelvägar i allmänhet 
och till/från skolorna i 
synnerhet 

 Minst en 
utbyggnad av de 
kommunala gång- 
och cykelvägnät 
till förmån för en 
tryggare skolväg. 
Alternativt minst 
en planändring 
som möjliggör 
utbyggnad av 
gång- och 
cykelvägnätet, för 
en tryggare 
skolväg 

 

2022-12-31 

Utbyggnad för tryggare skolväg förslås bland 
annat i ny detaljplan för Sanduddens skola och 
Bryggavägen skola. Länsstyrelsen har upphävt 
detaljplanen vilket gör att genomförandet 
fördröjs. Beslut om att anta planen för 
Sandudden skola prognostiseras till Q1 2023. 
Beslut för ny skola vid Bryggavägen togs per 
augusti 2022. Planen har ej vunnit laga kraft. 

Snyggt och tryggt runt 
vägar, i parker och på 
allmänna platser. 

 Fem 
trygghetsåtgärder 
per år som 
omfattar fasta 
installationer vid 
vägar, parker och 
allmänna platser. 
Exempel på fasta 
installationer är 
bommar, skyltar, 
staket, farthinder, 
belysning. 

 

2022-12-31 

8 trygghetsåtgärder utförda per augusti 2022 
inom ansvarsområdet Gata. 

Förbättrad belysning för 
den upplevda tryggheten 
vid parkvägar, 
övergångsställen, 
trafikerade vägar mm i 
samråd med 
vägföreningar och andra 
aktörer. 

 Minst två nya 
stråk med 
belysning 
uppförda i 
kommunen. 

 

2022-12-31 

3 stråk är uppförda. 

Upprätta solceller på all  Intern 2021-12-31 Fastighetsenheten har under 2020 genomfört 
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Nämndmål Indikator 
Tidpunkt
er 

Kommentar 

Ekerö Bostäders 
nybyggnationer och Rot-
projekt samt kommunens 
nyproducerade 
byggnader. Gäller 
bostäder och 
verksamhetslokaler där 
kommunens/ EBAB är 
fastighetsägare. 

kompetensutveckli
ng. 

 

två studiebesök för att öka kompetensen inom 
solcellsområdet. Behovsanpassade löpande 
utbildningar kommer att ske. 

Upprätta solceller på all 
Ekerö Bostäders 
nybyggnationer och Rot-
projekt samt kommunens 
nyproducerade 
byggnader. Gäller 
bostäder och 
verksamhetslokaler där 
kommunens/ EBAB är 
fastighetsägare. 

 Utredning av 
kommunens 
strategi avseende 
solceller. 

 

2021-12-31 

Fastighetsenheten har haft samverkan med 
Järfällakommun med god erfarenhet av 
solcellsinstallationer. 
En strategi finns utarbetad i samarbete med 
konsultstöd. 

Upprätta solceller på all 
Ekerö Bostäders 
nybyggnationer och Rot-
projekt samt kommunens 
nyproducerade 
byggnader. Gäller 
bostäder och 
verksamhetslokaler där 
kommunens/ EBAB är 
fastighetsägare. 

 Beslut avseende 
solcellsstrategi. 

 

2021-12-31 

Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27. 

Upprätta solceller på all 
Ekerö Bostäders 
nybyggnationer och Rot-
projekt samt kommunens 
nyproducerade 
byggnader. Gäller 
bostäder och 
verksamhetslokaler där 
kommunens/ EBAB är 
fastighetsägare. 

 Installation av 
solceller på 
kommunhusets 
tak (Next etapp 4, 
taklyft). 

 

2021-12-31 

I samband med etapp 5 (2021) har en 
solcellsanläggning installerats på tre av 
kommunhusets tak. Solceller har utförts på 
KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. 
badhuset, Stamvägens förskola, förskola Ekerö 
strand och Sanduddens skola, planeras 
solcellsanläggningar. 

Miljöanpassa 
kommunens 
verksamhetslokaler. 

 Implementera 
Byggvarubedömni
ngen (BVB) vid 
nyproduktion och 
ROT. 

 

2020-12-31 
Implementering av Byggvarubedömningen 
görs sedan år 2020 vid upphandling av 
nyproduktion. 

Miljöanpassa 
kommunens 
verksamhetslokaler. 

 Miljöbyggnad 
silver ska 
tillämpas vid 
projektering 
avseende 
nyproduktion av 
verksamhetslokale
r. 

 

2022-12-31 

Vid nyproduktion ställer nämnden krav i 
upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska 
eftersträvas. 

Miljöanpassa 
kommunens 
verksamhetslokaler. 

 Energieffektiviseri
ng: fönsterbyte 
eller/och 
tilläggsisolering av 
tak på minst fyra 
objekt årligen. 

 

2022-12-31 Pågående projekt under 2022 är byte av 
fönster på Gräsåkers förskola, omläggning del 
av tak samt tilläggsisolering på Bollhallen 
Tappström samt omläggning tak samt 
tilläggsisolering på Växthuset vid Ekebyhovs 
slott. 

Under 2020 och 2021 har 
energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande 
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Nämndmål Indikator 
Tidpunkt
er 

Kommentar 

objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak 
- Munsö skola, nya fönster - Lövhagen 
förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna 
förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak 
Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya 
fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan -
 Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, 
isolering av tak samt fönsterbyte -
 Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak. 

Miljöanpassa 
kommunens 
verksamhetslokaler. 

 Konvertering av 
oljepannor. 

 

2022-12-31 Objektet Bryggavägen 5 är konverterad våren 
2022. 
Konvertering av Drottningholmskolan sker 
under 2022. 
Objektet Träkvistaskolan avvaktar kommande 
etapp 2 av framdragning av närvärme. 
Byggnaderna förbereds för inkoppling. 

Utveckla 
strandpromenaden vid 
kanalen genom caféer, 
aktivitetsytor och andra 
träffpunkter. 

 Strandpromenade
n från Ekerö 
centrum till 
Fredrikstrand är 
uppförd. 

 

2022-12-31 
Gångväg och belysning uppförd vid delsträcka 
Fredrikstrand. Upphandling av GC-väg, 
delsträckan Ekerö strand planerad till 2022 
med projektavslut Q1 2023. 
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Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Per 
den sista augusti 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda, 5 delvis uppnådda. Målen har ett 
sammanvägt index med 0,821 år i delår augusti 2022. 

Måluppfyllelse för mandatperioden 2019-2022 prognostiseras till 0,893 för Tekniska Nämnden. 
Målen för en tryggare gång- och cykelväg (till - och från skolorna i synnerhet) samt 
miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler bedöms (i prognos) bli uppnådda per 2022. 

Uppnådda indikatorer 9 av 14 

För att ytterligare miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler och uppnå målet om 
energieffektivisering har åtgärder så som tilläggsisolering av tak/och eller fönsterbyte utförts 
på 12 objekt. Däribland Lövhagens förskola, Vallviksvägens öppna förskola och Munsö skola. I och 
med dessa åtgärder har nämndens mål för år 2021 uppnåtts enligt beslutade indikatorer. Under 
2022 kommer energieffektiviseringarna att fortsätta på bland annat Gräsåkers förskola genom 
fönsterbyte. I och med kommande satsningar för energieffektivisering på kommunens 
verksamhetslokaler görs bedömningen att målet uppfylls enligt beslutad indikator. 

Tekniska nämnden har tagit beslut om indikatorn ”beslut avseende solcellsstrategi” inom 
nämndmålet ”Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt 
kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ 
EBAB är fastighetsägare”. 

Strategin beskriver generellt förutsättningar för installation utifrån byggnaders tekniska 
förutsättningar och verksamheten som bedrivs i aktuell byggnad. Vidare beskrivs val av 
ägandeform, vilket påverkar modell för upphandling, genomförande samt drift- och underhåll. 
Vägvalet är upphandling av solceller och installation i egen regi, alternativt upphandling av 
elleverans från leverantör som finansierar, äger, installerar och förvaltar solcellsanläggningarna. 

I strategin föreslås att Ekerö kommun upphandlar solcellsinstallationer i egen regi. Det främsta 
argumentet är att det bedöms som mest ekonomiskt fördelaktigt. Fastighetsenheten bedömer att 
kommunen har en samlad kompetens för upphandling, projektledning och förvaltning av 
solcellsanläggningar, vilket är viktiga faktorer för att kunna genomföra framgångsrika projekt. 

Beslut om solcellsstrategi har tagits i TN 2022-01-27. Detta ger måluppfyllelse enligt uppsatt 
indikator. 

I samband med lokalanpassning och ombyggnation av kommunhuset (investeringsprojektet NEXT 
etapp 5)  har solcellsanläggningar installerats på tre av kommunens tak. 

Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler. Vid nyproduktion ställs krav på 
byggvarubedömning (BVB) och miljöbyggnad silver eftersträvas. 

Som en del i kommunens trygghetsatsning har 48 stycken fasta installationer utförts i 
kommunens utemiljö och vägnät från år 2019 till 2021. Trygghetsåtgärderna omfattar 
belysningsförstärkning vid motionsspår, badplatser, övergångställen, gångtunnlar och på andra 
centralt belägna platser samt en förbättrad trafikmiljö genom upphöjda övergångställen, 
trafikskyltar och bommar i anslutning till kommunens skolor. Utöver målen har även 
trygghetsbeskärning utförts på flera platser, bl.a. vid badplatser, motionsspår och gångstråk. 

I budgeten för 2022 finns en större satsning för ökad trygghet och trafiksäkerhet på Färingsö 
inplanerad under hösten. Upphöjd GC-väg, utökad skyltning och vägmarkeringar planeras på fem 
på- och avfarter längs med Färentunavägen. Åtgärderna är ett komplement till 
infrastrukturutveckling vid Svanhagen och Enlundakorset. Vidare planeras flera mindre åtgärder 
så som bommar, betongsuggor, trafikskyltar och farthinder i den kommunala trafikmiljön utifrån 
den politiskt beslutade resursförstärkningen (KS22/199). 

Enligt nämndens uppsatta indikator ska 5 trygghetsåtgärder utföras per år. Per augusti 2022 har 8 
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åtgärder för ökad trafiksäkerhet utförts, däribland bommar vid Uppgårdskolan och Träkvista skola. 

Sammantaget har de uppsatta politiska målen om ökad trygghet överträffats under 
mandatperioden 2019-2022. 

Nämndens mål om belysningsutveckling var två färdigställda sträckor under mandatperioden. 
Belysning har färdigställts på sträckan mellan Lindö tunnel och Malmvik, samt en delsträcka av 
strandpromenaden i Fredrikstrand. Belysningsutveckling från Sandudden till Jägarstigen 
avslutades under våren 2022. Därmed överträffades nämndens mål, då tre sträckor har 
färdigställts. 

År 2021 vann detaljplanen för Träkvista torg laga kraft. Detaljplanen innehåller en större satsning 
på tryggare gång- och cykelväg längs med Ekerövägen, genom breddning och separering från 
körbana. Tillsammans med ombyggnad och breddning av gång- och cykelväg inom det avslutade 
exploateringsprojektet Ekerövallen bedöms trafiksäkerheten ha förbättrats i det kommunala gång- 
och cykelvägnätet. Därmed har målet uppfyllts enligt beslutad indikator. 

Delvis uppnådda indikatorer 5 av 14 

Som en del i att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler utförs konvertering av 
oljepannor installerade i kommunens fastigheter. Under året har det bytts ut en äldre oljepanna 
vid Bryggavägen 5 och fastigheten har anslutits till närvärme. 
Arbetet med att byta ut kommunens oljepannor fortsätter vid Träkvistaskolan och Drottningholms 
skolan. 

Med mål att skapa en tryggare skolväg planeras flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och 
utanför den kommunala trafikmiljön, i samband med framtagandet av detaljplanerna för 
Sanduddens nya skola samt för Ny skola vid Bryggavägen. Länsstyrelsen har dock upphävt planen 
för Sanduddens skola. I dagsläget är det osäkert om detaljplanen kommer att vinna laga kraft inom 
mandatperioden. Under slutet av augusti beslutades ett omarbetat förslag för Ny skola vid 
Bryggavägen i kommunfullmäktige. Det är oklart om detaljplanen kommer vinna laga kraft inom 
mandatperioden, vilket är den beslutade indikatorn för måluppfyllelse. 

Kvalitetshöjning på gång-och cykelväg. Totalt förbättrades 8 860 kvm kommunal gång- 
och cykelväg mellan åren 2019 och 2021. Detta motsvarar 74 % uppfyllelse av mandatperiodens 
mål om att förbättra 4 000 kvm gång och cykelvägnät per år. 

I planeringen för år 2022 kommer kvalitetshöjning utföras på tre delsträckor i Stenhamra, därtill 
Jungfrusundsvägen, Solbacksvägen och Ekuddsvägen (halva bredden). Totalt omfattar 2022 års 
reinvestering en kvalitetshöjning om 3 670 kvm. 

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och cykelvägnätet 
med totalt 12 530 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga det går mot ett 
underskott om 3 470 kvm. Underskottet har uppstått till följd av ändringar i den ursprungliga 
projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny skola Bryggavägen. Det kan 
konstateras att mycket av underhållet, reinvesteringen, på hela kommunens gång-och cykelvägnät, 
är genomfört. 

Utveckling av strandpromenad från Ekerö C till Fredrikstrand på den återstående 
delsträckan Ekerö Strand fortlöper under året, med bland annat upphandling av entreprenad för 
muddring i Tappströmskanalen. Uppstartsmöte för genomförande skedde i slutet av augusti 2022. 

Nämndens övergripande mål om att utveckla en strandpromenad kan anses delvis uppfyllt genom 
utvecklingen av delsträckan Fredrikstrand, som har färdigställts under mandatperioden. Sträckan 
från Ekerö C fram till den nya lekplatsen vid Fredrikstrand är dock ännu inte färdigställd. Detta 
beror på att skedesplanen för Ekerö strand har försenats på grund av bland annat 
upphandlingsfrågor. Upphandling av gång- och cykelväg längs med exploateringsområdet Ekerö 
strand prognostiseras per augusti till Q2/Q3 år 2023, med projektavslut under sista kvartalet 2023. 
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