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2016

Dnr TN16/5-042

1. Verksamhet och ekonomi i korthet
 Periodens resultat är bättre än budget.
 Prognosen är ett resultat bättre än budget.
 Ytorna stiger med 7 500 m2 till 126 000 m2 under 2016.
 Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad. 
 Mottagande av flyktingar och nyanlända har påverkat nämnden genom 

fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder för ändamålet. 
Individuella gymnasiet har fått dubblerade ytor för att klara betydligt 
fler elever som en effekt av fler nyanlända. Försäljning av bostadsrätter 
har upphört och istället förmedlas vakanta bostäder via socialkontoret. 

 Möjlig byggbar mark för bostäder har tagits fram i samarbete med Ekerö 
Bostäder. 

 Investeringstakten är hög. Prognosen är dock sänkt till 163 mkr då 
investeringar i HVB hem ej väntas ske. 

 Stora projekt som pågår är Mälaröhallen, Roshagen. Nya skollokaler 
togs i bruk vid Färentuna och Närlundaskolor. Nya paviljonger 
etablerades vid Sandudden. Främst fastighetskontoret deltar i 
utredningsarbetet för ökad skolkapacitet i centrala Ekerö.

 Tjänsten som fastighetschef är vakant liksom en förvaltartjänst.
 Kajen för den nya pendelbåten har rustats upp och infartsparkering för 

cykel har anlagts i anslutning.    
 Avfall kommer redovisa nollresultat.
 Roslagsvatten har övertagit fakturering av avfall. Avtal har träffats om 

att de övertar även kundtjänst under hösten 2016
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2. Uppdrag och omfattning

Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av 
kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet.

Tekniska nämnden ansvarar särskilt för att:
 förvalta fastigheter och anläggningar
 ansvara för och genomföra ny-, om- och tillbyggnad inom ramen för 

investeringsbudgeten
 upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet
 upprätta och vidmakthålla underhållsplaner
 in- och uthyrning av lokaler/fastigheter
 ansvara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark
 vara väghållare för kommunens vägar och representant gentemot 

vägföreningarna
 svara för Avfallsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa 

Avfallsverksamheten är del av Tekniska nämndens ansvar. Den redovisas 
separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse på 
grund av att verksamheten skall vara självfinansierad.
 
Verksamheten bedrivs via Fastighetskontoret och Teknik/Exploaterings-
kontoret. En bild över vilken organisation som ansvarar för vilken verksamhet 
framgår av bilden nedan.
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3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året
  
Den under året absolut största frågan; hur kommunen ska klara bostäder för 
och integration av nyanlända beskrivs under egen rubrik. Sundsgården med 
flera lokaler har hyrts in för att i första hand möjliggöra kommunens åtagande 
vad gäller flyktingmottagning.

Investeringstakten är fortsatt hög. Projektledning utförs till övervägande del 
via upphandlade konsulter. Projektledning utgör även en betydande del av 
förvaltarnas arbetsuppgifter. Flera av investeringarna är medel för att nå 
Tekniska nämndens mål. 94 mkr har använts per augusti och prognosen är 163 
mkr. 

Investeringar i främst nya skolor pågår med full kraft. Investeringarna ger 
större kapacitet och ersätter uttjänta byggnader varigenom bättre och mer 
ändamålsenliga byggnader skapas. De nya byggnaderna ger förutsättningar för 
en effektivare energianvändning och i flera fall ersätts direktverkande 
eluppvärmning med vattenburen värme, vilket bidrar till att målen om ökad 
energieffektivisering och lägre CO2 får bättre förutsättningar att uppnås. 
Förutom en ändamålsenlighet och bättre energianvändning reduceras ytorna 
utan att kapaciteten påverkas negativt. 

Idrotts- och fritidsanläggningarna byggs ut med främst Mälaröhallen. Nya 
lokaler tillkommer för omsorgen i form av Roshagens gruppbostad under 2016 
och Stenhamra särskilda boende under 2017. Stenhamra särskilda boende 
uppförs av en extern fastighetsägare som hyr ut lokalerna till kommunen.

De båda kontoren har under perioden medverkat i utredning ang. driftfrågor 
och upplåtelsefrågor för samtliga idrottsanläggningar, fritidanläggningar och 
andra former av lokal- och marknyttjande för föreningar m fl.  

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för 
aktiviteter/åtgärder beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23.  Nedan 
följer de delar som berör i första hand fastighetskontoret. Det kan konstateras 
att fastighetskontoret har arbetat och fortsätter arbeta i linje med uppdragen.
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Område Konkret punkt Fastighetskontorets åtgärder behandlade i budget 2016--2018

Skola Fortsatt upprustning av skollokaler Fortsatt upprustning pågår. Det sker både genom planerat 
underhåll och investering. Mål för andel planerat underhåll är 50%.

Skola Planera för ny grundskola Invsteringsmedel budgeteras av BUN för utökad skolkapacitet på 
Ekerö

Äldre Planera för ytterligare boende för äldre Punkten drivs av teknik/exploateringskontoret

Kultur/fritid Planera för fler idrottshallar Invsteringsmedel budgeteras i slutet av budgetperioden. 
Samnyttjande tillsammans med utbyggd skolkapacitet utreds.

Teknik och exploateringskontorets administrativa resurser har förstärks inom 
exploatering. 

Exploateringsverksamheten kommer att öka i betydelse. Ett flertal 
exploateringar kommer att genomföras. Bland annat Wrangels väg och Ekerö 
Strand. Ett nära samarbete sker mellan exploatering, väg och Roslagsvatten. 
Exploateringskalkyleringen och redovisningen utvecklas.

Roslagsvatten övertog under perioden fakturering för avfallsföretaget. Under 
hösten 2016 sker även övergång av kundtjänst och till den moderna 
programvaran som redan används av Roslagsvatten. Kommunen uppnår med 
dessa åtgärder betydligt lägre riskexponering då fler personer besitter 
kompetens inom området.  

Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att 
målet om färre olyckor uppnås. Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar 
utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande.

Fortsatta investeringar sker på lekplatser för att erbjuda en kreativ och säker 
lekmiljö. Ett samlat grepp över samtliga lekytor tas både i Stenhamra och i 
Ekerö tätort. Möjligheten att samutnyttja lekytor värderas i anslutning till 
skola/förskola.  L(Ekerö) modellen är en arbetsmetod där skolor/förskolor 
agerar som referensgrupp för att i samarbete med teknik/exploatering skapa 
nya pedagogiska, kreativa och säkra gårdsmiljöer vid skolor/förskolor.

En förstärkning sker av miljön i Ekerö centrum bland annat genom förlängda 
städperioder och bättre vård av planteringarna. Skogsvården, speciellt 
bostadsnära, kräver större insatser. Ekebyhovssparken och äppelgenbankens 
skötsel bör utföras av kvalificerad personal. Det sker främst genom att TEx tar 
ett helhetsansvar för drift av slottsparken. 
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De kommunala badplatserna besiktas årligen för att erbjuda en säker badmiljö. 
Två av badplasterna ligger på mark som kommunen arrenderar. En samlad bild 
av badplatserna och en strategi för framtida användning kommer att redovisas 
i en badplatsplan.

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för 
aktiviteter/åtgärder beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23.  Nedan 
följer en tabell som berör i första hand teknik/exploateringskontoret.

Område Konkret punkt Teknik och exploateringskontorets åtgärder behandlade i 
budget 2016--2018

Boende Planera för levande torg Förnyelse av Ekerö centrum pågår och fortsätter 2016-2017 delvis i 
samband med färdigställande av miljön vid nya biblioteksentrén.

Boende Planera för lägenheter i Stenhamra, (ICA 
tomten)

Planprogram för Stenhamra c under framtagande av 
Stadsarkitektkontoret. Exploateringsavtal tecknas med Ekerö 
bostäder vid genomförande.

Boende Hyresrätter och seniorboende intill Ekerö 
centrum

Dialog med fastighetsägare. Genomförande sannolikt efter 2018.

Näringsliv/ 
kommunikation

Färdigställa mark för företagsetableringar Detaljplan färdigställs av Stadsarkitektkontoret för beslut. Därefter 
genomförande via Teknik/exploateringskontoret.

Kultur/fritid Planera för platser för spontanaktiviteter Tillsammans med KFN planeras för ytor för spontanaktivitet. 
Medtaget i investeringsbudget.

Kultur/fritid Utöka antalet kommunala badplatser Investeringsbudget 2016 är förstärkt. En badplatsplan för att skapa 
en strategi för samtliga badplatser och dess funktion är under 
framtagande.

Kultur/fritid Uppföra lekplatser/mötesplats Investeringsbudget 2016 är förstärkt

Miljö Biobaserad närvärme En förstudie är framtagen.Tidigare inriktningsbeslut kan komma att 
omprövas. Investeringsbudget innehåller investering i närvärme. 
Frågan är komplex. Bland annat omfattning (kapacitet, placering, 
produktion, distribution etc) och vem som ska investera behöver 
prövas mer ingående. Ekonomisk affärsrisk behöver förtydligas.  
Energiverksamheten måste redovisas som eget affärsområde som 
ej skattefinansieras. Kontoret saknar kompetens eller resurser 
inom området.   

Flyktingmottagande och integration

Mottagande av flyktingar och nyanlända har starkt påverkat nämnden genom 
fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder. Relativt stor del av 
kontorens tid och resurser har använts för ändamålet.  

Fastighetskontoret upplåter idag tre stycken HVB, hem för vård och boende, till 
socialkontoret. Flera möjliga lösningar för att etablera fler HVB har prövats 
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under året vilket avspeglats sig i beslutet om omdisponering av 
investeringsbudgeten i maj. Stora resurser användes under vintern/våren för 
att finna byggbar mark och inventera möjligheter till ombyggnation av 
befintliga lokaler till främst bostäder och HVB. Under sommar/höst har 
efterfrågan på HVB avtagit i takt med avtagande flyktingströmmar, vilket 
avspeglar sig i en reducerad investeringsprognos.

Inhyrda bostäder har eller kommer att anpassas för att erbjuda bostäder till 
nyanlända. I flera fall handlar det om ”studentkorridorsboende” med 
tidsbegränsade avtalstider. Egna rum men med delade kök och 
våtrumrymmen. Anpassningar för att klara brandskyddskrav med mera är 
beaktade i resultatprognosen för året.    

Försäljning av bostadsrätter har upphört och istället förmedlas vakanta 
bostäder till socialkontortet för att i flera fall klara av att erbjuda nyanlända 
bostäder.

Inventeringen av möjligheter att skapa bostäder i byggnader som idag används 
som verksamhetslokaler eller uthyrningslokaler har genomförts. Som ett första 
steg lämnade en extern verksamhetsutövare en bostadslokal i Ekerö centrum. I 
steg två tillkommer fem bostäder genom ett antal rockader och 
ombyggnationer i Kulturhuset. Ombyggnationsarbeten startas under 
senhösten. I stora Röbacka, Färentuna kan upp till fem små lägenheter skapas i 
ett tredje steg. 
  
Efterfrågan på verksamhetslokaler stiger delvis som en effekt av fler nyanlända. 
I första hand, Individuella gymnasiet. Nya lokaler har därför hyrts in för att 
svara mot behovet. Ytorna för verksamheten har dubblerats från och med 
augusti. Lokaler upplåtes även till kommunens verksamhet ”öar utan gränser” 
för att underlätta integration.

Fastighetskontoret har under året hanterat ytterligare erbjudanden från 
allmänheten om att hyra ut privatbostäder till flyktingar och nyanlända. 22 
erbjudanden har inkommit under 2016 och totalt från och med hösten 2015, 65 
erbjudanden. Intresserade personer tillsänds material med villkor samt 
frågeformulär. Efter svar överlämnas erbjudanden till socialkontoret för vidare 
handläggning. 

Internkontroll 

Arbetet med internkontroller fortsätter och utvecklas. Kontroller kommer att 
genomföras och rapporteras till TN för förnyat beslut under våren 2017. 
Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2015 och 
beslutade om internkontrollplan för 2016.
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Fastighetskontoret har i september flera vakanser. Tjänsten som fastighetschef 
är vakant liksom en förvaltartjänst. Det får konsekvenser i linje med 
risk/sårbarhetsanlysen i aktuell internkontrollplan enligt nedan. Konsekvensen 
är på kort sikt en hårdprioritering av arbetsuppgifter med efterföljande 
förseningar. Rekryterings- och upplärningsarbete tillkommer. På kort sikt löses 
akuta arbetsuppgifter genom bemanningsföretag och med att konsulter svarar 
för projektledning.   

.
Uppföljning driftentreprenader 
De båda kontoren genomför och rapporterar uppföljning av driftentreprenader. 
Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens 
egenkontroll, regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och 
beställare avseende produktion, avtal etc., enkäter till verksamheterna samt 
status- och stickprovskontroller. 

Entreprenaderna för teknisk förvaltning markskötsel och byggnader samt 
vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De 
områden som regelbundet följs upp är utförande, organisation, utförandetider och 
kvalitet. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader och mark löper ut 
2016-11-01.  Entreprenaderna fungerar bra men en viss avmattning vad gäller 
kvalitet kan upplevas. Statusbesiktning kommer att genomföras då de nya 
entreprenaderna börjar gälla.

Ett mycket omfattande arbete har investerats i en bra upphandling för att skapa 
förutsättningar för god kvalitet i de framtida entreprenaderna. 
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4. Måluppfyllelse

4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål
Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av 
kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan 
påverka. 

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-
2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om sina mål för 
mandatperioden i september 2015.  Här redovisas uppföljning av dessa mål. 

Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad. 

                                                                           Bedömning av status augusti 2016 T 1 2 3 4
1. Servicenivå för brukare. FAST 

TEX
V

2. Projektbudget ska hållas. FAST 
TEX

V

3. Effektiv energianvändning. FAST V

4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från 
kommunens verksamhet. 

FAST V

5. Effektivt underhåll av fastigheter. FAST V

6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare. TEX V

7. Ökat resande med kollektiva färdmedel. TEX V

8. Utvecklad avfallshantering TEX V
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Korta kommentarer kring respektive mål.

1. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare. 
På sikt är målet att uppnå ett NKI index på minst 70 procent. Målet mäts på 
olika sätt om det avser interna eller externa brukare.  Internt kommer 
hyresgästerna att tillfrågas via enkät. Mätning av index bland medborgare 
genomförs med fördel tillsammans med andra förvaltningar och organiseras 
bäst kommungemensamt.

Någon internenkät har ej genomförts under 2016.

2. Syfte: Bättre beslutunderlag. Utveckla styrning och uppföljning av projekt. 
Målet mäts genom mätning av andelen av slutredovisade projekt som håller 
budget. Ett första steg blir att definiera och skilja på investeringsbudget och 
projektbudget. Upprättandet av en intern projektledningsgrupp och en 
projektcontroller ingår i bemanningsplanen för 2016. 

Projektcontrollern har rekryterats och en projektmodul i ekonomisystemet är 
införd. Rekrytering av projektledningsgruppen har försenats. Ett arbete med 
”Riktlinjer för arbete med och beslutsordning av lokalinvesteringar” utreds av 
kommunens externa revisorer. Arbetet leds av ekonomienheten.  

3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning. 
Definitionen är graddagskorrigerad energiförbrukning i kommunägda 
verksamhetslokaler uttryckt i KWh/m2. Startvärde är ENSAM statistiken 2014. 
Målet är en minskning med 1 % per år.

Den senaste energistatistiken avser helåret 2015 och den visar på en 
reducering i linje med målet. Informationsärende TN 2016-06-14.    

4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO2 utsläpp. 
Målet mäts genom andelen förnyelsebar energi. Det definieras som andelen 
förnybar energi av totalt energiinköp. Till förnybar energi räknas inköp av 
biobränsle, bioolja samt el vilken är vind- och vattenbaserad. 2014 var andelen 
förnybar energi 85 %. Ambitionsnivå är att nå en andel på 95 % fram till 2018. 
Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering 
till bioolja är aktiviteter för att nå målet.

För helåret 2015 var andelen förnyelsebar energi 91 % vilket också är utfallet 
hittills under 2016.  

5. Syfte: God kontroll på teknisk status. Utveckling av fastighetskapitalet 
och arbetssättet i förvaltningsorganisationen. 
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Kontering enligt Aff-kommitténs definition, Avtal för fastighetsförvaltning. 
Planerat underhåll 50 %, akut underhåll 20 %, övrigt felavhjälpande 30 %. 
Införande av samma fastighetssystem som används av Ekerö Bostäder är en 
aktivitet för att nå målet. Målet är något höjt jämfört med budget 2015.

Andelen akut underhåll är i linje med målet. Andelen planerat underhåll är 
dock lägre än målet. Se vidare under avsnitt 6.4.  

6. Syfte: Utbyggnad av GC vägar. Utökad belysning och separering av 
trafikslag. 

Målet mäts även genom att medlen för att nå målet genomförs. Till exempel 
genomförandet av cykelplan. Antal meter cykelbana. Antal meter belyst 
cykelbana. Åtgärder för att separera bilister, cyklister och fotgängare. 
Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller projekt för att nå målet. 

Trafikskadestatistik tas årligen fram av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet, NTF. 
Ekerö kommuns GC skadeindex 2015 var 172,30 vilket är minst 25 % lägre än 
rikssnittet.  

Någon trafikskadestatisk finns ännu ej för 2016. Nyanläggning av cykelbanor 
har skett genom att cykelbana påbörjats längs Jungfrusundsvägen. Belysning 
har tillkommit på cykelbanan längs Stenhamravägen.

7. Syfte: Bidra till en bättre miljö genom minskad biltrafik. Kortare köer.
Målet mäts genom antalet m2 infartsparkering för bilar och för cyklar. 
Startvärdet är sex stycken infartsparkeringar med en yta på totalt 20000 m2. 
En infartsparkering för cyklar finns. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 
innehåller flera projekt för att nå målet. Målet mäts för Tekniska nämnden 
genom att åtgärderna genomförs.

Antal infartsparkeringsplatser är oförändrat. Infartsparkering för cykel har 
tillkommit vid Tappström samt vid pendelbåten. Ångbåtsbryggan Tappström 
har rustats upp och båten började trafiken i augusti 2016.  

8. Syfte: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta 
avfall.

Målet mäts genom att medlen för att nå målet genomförs. Matavfallsinsamling 
ska vara fullt genomförd 2016. Ett förslag till reviderad avfallsplan och ett 
förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter är framtagna och beslut kommer att 
fattas vintern 2015/16. En miljöstyrande taxa planeras till 2017. 

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya 
föreskrifter är beslutade. Ett förslag till miljöstyrande taxa är framtagen för 
beslut i samband med behandling av budget 2017. 
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4.2  Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för 
mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de 
kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden. Kopplingen 
mellan kommunfullmäktiges målområden och Tekniska nämnden mål framgår 
av nedanstående uppställning. 

Tekniska nämnden genom Fastighetskontoret och Teknik-
/Exploateringskontoret har ett brett uppdrag. I flera fall har Tekniska 
nämnden en stödjande roll till andra nämnder så att deras mål kan realiseras. 

KF målområden TN verksamhetsmål 

1. Skola och 
förskola

Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

2. Äldre 
medborgare och 
medborgare med 
funktionsnedsättni
ng

Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

3. Medborgar-
perspektiv

Mål 1. Servicenivå
Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

4. Samhälls-
utveckling

Mål 3. Effektiv energianvändning.
Mål 4. Minskad klimatpåverkan.
Mål 6. Minskat antal olyckor.
Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel.
Mål 8. Utvecklad avfallshantering

5. Ekonomi Mål 2. Projektbudget ska hållas
Mål 3. Effektiv energianvändning
Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
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5. Verksamhetsmått

Tekniska nämnden förvaltar per december 2016 c:a 126 000 m2, vilket är en 
ökning med cirka 7 500 m2 på ett år och 5 000 m2 över budget.  Ökning har 
skett genom att ytor tillkommit i Sundsgården, Mälaröhallen, Närlunda och 
Färentuna skolor samt nya lokaler för Individuella gymnasiet.

Paviljonger har tillkommit för Sanduddens skola.  

Expansionen av ytor har till stor del skett genom ökad inhyrning. 

Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom 
Tekniska nämnden uppgår till c:a 3000 m2.

6. Ekonomi

6.1  Utfall perioden januari-augusti

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som är 10 mkr bättre än budget. 

Tekniska nämnden
[tkr] Diff 

Utfa l l Budget Utfa l l Budget Prognos Prognos-
2015* jan-aug jan-aug 2016 2016 budget

Intäkter 173 605 122 445 125 219 184 142 188 462 4 320
Kostnader -188 384 -132 150 -124 871 -199 282 -198 652 630
Netto -14 779 -9 705 348 -15 140 -10 190 4 950

*exkl särskild satsning

 

Flera tyngre kostnadsposter har hittills belastat utfallet i lägre grad är beräknat.  
Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

 Kapitalkostnader 3,1 mkr
 El och uppvärmning 2,3 mkr
 Underhåll 2,2 mkr
 Personal 2,0 mkr
 Externa intäkter 0,8 mkr
 Dagvattenstrategi 0,4 kr
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På den negativa sidan finns:
 Drift parker och torg 1,4 mkr 
 Ångbåtsbryggan 0,8 mkr

Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av förseningar i färdigställande 
och därmed försenad aktivering. Stora aktiveringar skedde vid årsskiftet och även 
under sommaren men var jämfört med budgetantagandena lägre.  Ytterligare stora 
aktiveringar kommer att ske i september/oktober, bland annat Mälaröhallen.

Underhållskostnadernas avvikelse är en effekt av periodisering. Kostnadsposten 
brukar visa positiv avvikelse i samband med delårsbokslutet. Stora kostnader brukar 
inkomma mot slutet av året.

El och värmekostnaderna är lägre än budget. Budgeten är för hög. Konsekvenser av 
det tas i och med budgetförslaget för 2017.

Omfattning och skötselnivån på parker och torg har höjts.

6.2  Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret 2016 prognostiseras ett resultat på 4,9 mkr bättre än budget. 

Ordinarie kostnader har sin tyngdpunkt på hösten och förväntas därför nå 
budgeterad nivå. Det som talar för det är stora aktiveringar i september och 
eftersläpningar för främst underhållskostnaderna.

De lägre kostnaderna för el och uppvärmning väntas bestå till årets slut. 2,0 mkr

Kapitalkostnaderna kommer att öka mot i och med mycket stora aktiveringar i 
september/ oktober. Ett överskott mot budget kommer dock bestå. 1,3 mkr. 

Underhållskostnaderna ökar regelmässigt mot årets slut. Anpassningskostnader för 
att bereda boenden till nyanlända i inhyrda lokaler belastar prognosen. 0,7 mkr

Personalkostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat. 2,8 mkr.

Externa intäkter kommer att överstiga budget med 1 mkr.

Negativa delar i prognosen är vakanser för främst Sundsgården och 
Fredrikstrandsvägen, fd. IVG -1,5 mkr

Underhåll av ångbåtsbryggan och omfattning och skötselnivå för park/torg ger 
negativ resultatprognos -2,8 mkr  



17 (34)

PM

6.3  Utfall och prognos särskilda satsningar  

Tekniska nämnden har inga medel för särskild satsning utöver budget 2016.

6.4  Detaljredovisning Fastighetskontoret  

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett utfall som är 7,8 mkr bättre än 
budget. 

Prognosen är ett utfall 4,8 mkr bättre än budget.  För analys och prognos 
hänvisas till avsnitten 6.1 och 6.2. 

Fastighet
Summa
[tkr] Diff 

Utfa l l Budget Utfa l l Budget Prognos Prognos-
2015* jan-aug jan-aug 2016 2016 budget

Intäkter 158 533 112 267 113 942 168 601 171 451 2 850
Kostnader -159 117 -111 108 -105 005 -168 127 -166 127 2 000
Netto -584 1 159 8 937 474 5 324 4 850

*exkl särskild satsning

Underhåll utfall och prognos

Underhållskostnaderna var totalt sett 2,2 mkr lägre än budget. Minskningen finns 
för akut underhåll och för planerat underhåll. Vid en totalt sett lägre kostnad bör 
minskningen kortsiktigt visa sig för det planerade underhållet. Akut underhåll är 
händelsestyrt och bör ligga på en konstant nivå. Övrigt felavhjälpande underhåll har 
ökat. En teori är att för stor andel av underhållskostnaden har bokförts som övrigt 
felavhjälpande istället för akut. För helåret bedöms underhållet återhämta sig och 
nå en nivå strax under budget. 
Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 26 % vilket är lägre än 
delmålet på 40 %. Prognosen är i nivå med budget.
 
Svårigheter att periodisera underhållsbudgeten rätt har stor betydelse för analysen.  
Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i 
samband med augustibokslutet då endast ett mindre antal underhållsarbeten utförs 
i semesterperioden.   

Underlag enligt nedanstående tabell.
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Underhållskostnader
[tkr]

Samtliga fastigheter Diff 
Utfa l l Budget Utfa l l Budget Prognos Prognos-

2015 jan-aug jan-aug 2016 2016 Budget
Tota l t 19 699 11 750 9 549 19 802 19 100 702
Varav akut 3 110 2 525 1 911 3 798 3 038 760
Varav övr felavhj 11 804 4 604 5 135 7 807 9 705 -1 898
Varav planerat 4 785 4 621 2 503 8 197 6 357 1 840

Andel  akut 16% 21% 20% 19% 16%
Andel  övr felavhj 60% 39% 54% 39% 51%
Andel  planerat 24% 39% 26% 41% 33%

Verksamhetslokaler Diff 
Utfa l l Budget Utfa l l Budget Prognos Prognos-

2015 jan-aug jan-aug 2016 2016 Budget
Tota l t 16 686 10 062 8 628 17 270 15 846 1 424
Varav akut 2 904 2 322 1 493 3 494 2 500 994
Varav övr felavhj 10 024 3 752 4 862 6 528 8 000 -1 472
Varav planerat 3 758 3 988 2 273 7 248 5 346 1 902

Andel  akut 17% 23% 17% 20% 16%
Andel  övr felavhj 60% 37% 56% 38% 50%
Andel  planerat 23% 40% 26% 42% 34%

6.5  Detaljredovisning Teknik/Exploateringskontoret  

Teknik/Exploateringskontoret redovisar ett underskott jämfört med budget på 
0,5 mkr. Avvikelsen rör främst skötsel av parker och torg som har höjts i 
förhållande till budget. Upprustning av Ångbåtsbryggan har kostnadsförts då 
försöket med pendelbåten endast är tvåårigt.     

Prognosen är negativ på samma grunder som utfallet. 
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Teknik-/Exploatering
Summa
[tkr] Diff 

Utfa l l Budget Utfa l l Budget Prognos Prognos-
2015* jan-aug jan-aug 2016 2016 budget

Intäkter 2 160 1 117 1 302 1 950 2 150 200
Kostnader -16 483 -11 612 -12 311 -17 064 -20 064 -3 000
Netto -14 323 -10 495 -11 009 -15 114 -17 914 -2 800

*exkl särskild satsning

7.  Riskbedömning

Den tidiga stängningen av bokslutet gör analys och prognos mer osäker. Det är 
möjligt att trots uppbokningar i delårsbokslutet så redovisas en för positiv bild 
relativt budget. Den positiva nulägesbilden kan göra prognosen för positiv. 
Tekniska nämnden har av erfarenhet alltid ett ”för bra” resultat efter augusti. 

Energikostnaderna är numera bättre periodiserade och den positiva 
budgetavvikelsen per augusti på 2,0 mkr har antagits bestå till årets slut. 

Planerade och oväntade större underhållsåtgärder är en riskfaktor. Prognosen 
beaktar stigande underhållskostnader mot årets slut. Flera större planerade 
åtgärder är beställda för genomförande under 2016.  Bland planerade 
underhållsarbeten ingår anpassningar till bostäder för nyanlända i inhyrda 
fastigheter.

Upprustning av ångbåtsbryggan för pendelbåtsförsöket kan efter 
överenskommelse komma att bokföras mot för ändamålet avsatta medel.

Risk finns att i säg mycket nödvändiga åtgärder, aktiviteter etc kommer att 
förskjuts fram i tiden beroende vakanser inom fastighetskontoret. Resultatet 
för Tekniska nämnden kan under 2016 därför komma att förbättras med 
anledning av det.
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8.  Investeringar

Investeringstakten är fortsatt mycket hög. Flera stora projekt pågår. Bland 
annat i Färentuna och Närlunda skolor, Ekebyhovs Sporthall, Roshagens 
gruppbostad. Kommunhuset byggs om. Tekniska nämndens har per augusti 
upparbetade investeringar på drygt 94 mkr. Budgeten är 202 mkr varav 163 
mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2016. Nya budgetmedel föreslås i 
budget 2017 för investeringar som pågår och fortsätter 2017.

Skillnaden mellan budget 202 mkr och prognos 163 mkr avser i huvudsak ej 
genomförda investeringar i HVB hem då behovet stegvis minskat under året. 

En sammanställning av budgeterade medel och utfall/prognos 2016 per projekt 
och bedömt slutår framgår av bilaga 4A. 

De absolut största projekten, budget på minst 10 mkr, kommenteras kort 
nedan.

Projekt 2000. Kommunhuset budget 12 050 tkr. 
Årsprognos 12 050 tkr.
Projektet fortsätter och under året har ombyggnation och flytt av soprum 
genomförts. I före detta soprumet har ett nytt konferensrum färdigställts. 
Fönster har börjat bytas på kommunhuset och fortsätter under hösten.

Lokalen för kontorsservice är ombyggd. Nya markiser är uppsatta på 
kommunhuset.

Under 2016 planeras att byta markiser, fönster och innerdörrar i socialhuset. 
Utebelysningen kompletteras runt sochuset och parkeringen. Entréerna ska 
iordningställas. 

Projekt 2090. Färentuna skola budget 14 880 tkr
Årsprognos 17 000 tkr. 
Ny skolbyggnad togs i bruk till skolstarten 2015. Ombyggnad av Stortuna och 
Mellantuna är färdigställd. Kök och matsalsbyggnad har rivits under 2015. 
Under 2016 kommer projektet att slutföras med uppförande av en ny 
kök/matsalsbyggnad som byggs samman med administrationsbyggnaden samt 
arbeten med skolgård och utemiljö. Den befintliga före detta förskolan ska 
rivas när den nya byggnaden är färdigställd, på dess plats ska sen skolgård 
anläggas.
Under 2017 ska kompletteringar för slutförande av skolgård och utemiljö ske.
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Projekt 2091. Närlunda skola budget 13 000 tkr
Årsprognos 13 000 tkr.
2015 togs hus B och C i bruk och hus M revs och kommer att ersättas av hus D. 
Under 2016 har D-huset byggts och tagits i anspråk. Skolgården runt D-huset 
och mellan byggnaderna samt entré ut mot Trädgårdsvägen ska slutföras under 
2016. På skolgården bakom gympasalen ska även en ny pergola byggas.

2017 är det planerat att bygga en ny kiss’n’ride-parkering utefter 
Närlundavägen för att förbättra trafiksituationen på Trädgårdsgatan.

Projekt. 2171 Mälaröhallen budget 29 000 tkr
Årsprognos 21 000 tkr.
Projektet slutfördes och lämnas över hösten 2016 till drift. Projektet blev mer 
kostsamt än först planerat. Utmaningar har varit bland annat 
uppvärmningslösningen.

Projekt 2324 Roshagen gruppbostad budget 8 084 tkr
Årsprognos 13 500 tkr
Projektet är försenat. pga. problematik med den entreprenör som först var 
upphandlad. Ny entreprenör tog över sommaren 2016. De första boende har 
flyttat in hösten 2016 och projektet färdigställs under 2016.

9. Framåtblick

Planering för framtida användning av Färingsöhemmet.

Bostäder och ökat behov av verksamhetslokaler krävs i allmänhet men i 
synnerhet för att klara det stora åtagandet för nyanlända. 

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar pågår. 
Översynen görs bland annat för att tydliggöra skillnaden mellan fasighetsdrift 
och verksamhetsanknuten drift.  Översynen sker i nära samarbete med andra 
nämnder och idrottsklubbarna. 

Inom Tekniska nämnden kommer satsningar och fokus ske inom 
klimatområdet vilket innebär fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv 
lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt göra goda klimatval.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera 
utbyggnader planeras. 



22 (34)

PM

Utveckling och införande av ett modernare fastighetssystem, samma som 
Ekerö Bostäder, pågår. Systemet innehåller bland annat uppgifter om status, 
underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning. 

Ekerö kommun växer. I takt med det ökar ytor, fler projekt startas, projekten 
ökar i storlek etc. Med det som bas behöver dimensioneringen av kontoren ses 
över utöver den planerade projektledningsgruppen 2017. 

Arbetet med komponentavskrivning pågår tillsammans med ekonomienheten. 

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Beslut om vägval kan 
innebära behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under 
genomförandet och i framtida budgetprocesser. Syftet med 
interhyressättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad 
förstudie. 
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10. Avfall

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten 
finansieras självständigt av abonnenterna. Verksamheten ska gå plus minus 
noll över en treårsperiod. 

10.1 Verksamhet och ekonomi i korthet

 Matavfallsinsamlingen är fullt genomförd 2016.
 Roslagsvatten tar över kundtjänst och fakturering från och med oktober 

2016.
 Arbete med förslag till miljöstyrande taxa 2017.
 Resultatet är noll kr i både utfall och prognos.
 Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara positiv med 1 mkr 

vid årsskiftet 2016/2017.

 

10.2 Uppdrag och omfattning

Avfallsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Driftavtal för 
verksamheten löper från till 2018-03-31. 

Kärlavfall Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid 
Skå för vidare transport till Telge Återvinning för optisk 
sortering och därefter biogasutvinning och förbränning.

Återvinningscentral Ingår i avfallsentreprenaden. Materialet tas om hand av Stena 
Recycling. 
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Deponi Sluttäckt deponi med hushållsavfall, slam och latrin 1975-
1985.

Slam Suez sköter entreprenaden, inklusive kundtjänst. Slammet 
behandlas i Ekebyhovs reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av 
entreprenaderna. Från och med oktober 2016 hanterar Roslagsvatten 
kundtjänst och fakturering. 

10.3 Verksamhetsuppföljning

För att reducera sårbarheten i avfallsverksamhetens kundtjänst och fakturering 
beslutade Kommunstyrelsen den 7 juni 2016 att Roslagsvatten tar över 
kundtjänst och fakturering helt från och med oktober 2016. Roslagsvatten har 
bistått med fakturering kvartal 2 och 3. 

Arbete har pågått med miljöstyrande taxa inför 2017. 

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens 
egenkontroll, regelbundna möten mellan entreprenör och beställare avseende 
produktion, avtal etc. samt status- och stickprovskontroller. 

10.4 Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-
2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om åtta mål för 
mandatperioden. Ett av målen berör uttryckligen avfall i form av att 
avfallshanteringen ska utvecklas.
 
Syftet med målet: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt 
omhänderta avfall. Målet mäts genom att medlen för att nå målet genomförs. 
Matavfallsinsamling ska vara fullt genomförd 2016. Ett förslag till reviderad 
avfallsplan och ett förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter är framtagna och 
beslut kommer att fattas vintern 2015/16. En miljöstyrande taxa planeras till 
2017. 

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya 
föreskrifter är beslutade. Ett förslag till miljöstyrande taxa är framtagen för 
beslut i samband med behandling av budget 2017. Målet bedöms som uppfyllt.
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10.5 Verksamhetsmått
Verksamheten har 7 300 helårsabonnemang och 1 200 sommarabonnemang 
för hushållsavfall samt 3 900 slamabonnemang. Mängden insamlat avfall per 
invånare stiger på grund av ökade volymer av grovavfall.

10.6 Ekonomi

10.6.1 Utfall perioden januari-augusti
Utfallet för perioden är bättre än budget. Kostnad för Roslagsvattens arbete 
med fakturering kvartal 2 och 3 saknas dock varför det verkliga driftresultatet 
är något sämre. 

10.6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut
Prognosen för årets driftresultat är i nivå med budget. Kostnader för 
Roslagsvattens tjänster tillkommer under slutet på året. Dessa är fakturerings- 
och kundtjänst-kostnader samt integrationskostnader och uppgradering av 
programvara. Balansposten förväntas vara positiv med 1 mkr vid årets slut.

10.7 Riskbedömning
Ingen betydande risk för resultatet.

10.8 Investeringar
Prognos 0,5 mkr mot budgeterade 3,8 mkr.   
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10.9 Framåtblick
Informationsinsatser för att öka anslutningen till matavfallsinsamlingen. 
Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj.

Fortsatt arbete med utveckling av miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § 
i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

Upphandling av entreprenaderna har påbörjats för genomförande 2018-03-31.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad 
grovavfalls- hämtning och grovavfallskampanj). 

Avfallsverksamheten följer utvecklingen vad gäller ansvar för 
förpackningsinsamling.
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Resultat och prognos
tkr, inkl interna transaktioner

Utfa l l  aug 
2015

Budget  aug 
2016

Utfall aug 
2016

Avvik per 
augusti

Utfa l l  helår 
2015

Budget helår 
2016

Prognos 
helår 2016

Avvik helår 
2016

Summa externa intäkter 13 045 12 555 13 525 970 20 064 19 307 20 157 850
- varav s tatsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa interna  intäkter 101 699 109 890 111 694 1 804 153 541 164 835 168 305 3 470
- varav dri ftsersättningar 8 596 9 061 10 013 952 12 893 13 591 14 861 1 270
- varav loka lhyresersättning 
/ intern hyres intäkt

93 103 100 829 101 681 852 140 648 151 244 153 444 2 200

Summa  Intäkter 114 744 122 445 125 219 2 774 173 605 184 142 188 462 4 320

Personalkostnader inkl  po -6 606 -9 454 -6 888 2 566 -9 988 -14 103 -12 573 1 530
Lokalhyra  intern 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokalhyra  extern -7 751 -9 010 -10 625 -1 615 -13 650 -13 515 -16 415 -2 900
Övriga  externa  kostnader -54 387 -53 428 -50 389 3 039 -88 987 -81 266 -80 566 700
Dri ftsersättning 0 0 0 0 0 0 0 0
- varav dri ftsersättningar 0 0 0 0 0 0 0 0
- varav loka lhyresersättning 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga  interna  kostnader -8 884 -9 096 -8 921 175 -13 344 -13 655 -13 655 0
Köp av huvudverksamhet 0 0 0 0 -36 0 0 0
Avskrivningar o internränta -42 704 -51 162 -48 048 3 114 -66 079 -76 743 -75 443 1 300
Prel  leverantörs faktuor 0 0
Prel  interna  fakturor 0 0

Summa  Kostnader -120 332 -132 150 -124 871 7 279 -192 084 -199 282 -198 652 630

Nettokostnad -5 588 -9 705 348 10 053 -18 479 -15 140 -10 190 4 950

Varav särski ld satsning -1 158 -3 700

Tekniska nämnden

Bilagor
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Tekniska nämnden

Utfall 2015 Budget för perioden Utfall för perioden Avvik netto Budget helår Prognos helår Avvik
tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader  netto helår Intäkter Kostnader  netto helår helår

TOTALT -18 479 122 445 -132 150 -9 705 125 219 -124 871 348 10 053 184 142 -199 282 -15 140 188 462 -198 652 -10 190 4 950

Fastighet -584 112 267 -111 108 1 159 113 942 -105 005 8 937 7 778 168 601 -168 127 474 171 451 -166 127 5 324 4 850
Verksamhetslokal 11 571 104 725 -97 161 7 564 105 442 -93 100 12 342 4 778 157 136 -147 164 9 972 157 586 -143 164 14 422 4 450
Gemensam säkerhet -2 484
Kulturhuset 849 3 957 -2 999 958 3 996 -2 943 1 053 95 5 936 -4 437 1 499 5 736 -4 437 1 299 -200
Kommersiell  lokal -707 1 071 -1 723 -652 1 209 -1 595 -386 266 1 606 -2 495 -889 1 606 -2 495 -889
Bostäder 284 2 514 -2 584 -70 2 912 -2 345 567 637 3 771 -3 827 -56 4 371 -3 827 544 600
Idrotts- och fritidsanl -8 076 -6 641 -6 641 383 -5 022 -4 639 2 002 152 -10 204 -10 052 2 152 -12 204 -10 052
Proj omkostnader* -2 021

Teknik/Expl -14 323 1 117 -11 612 -10 495 1 302 -12 311 -11 009 -514 1 950 -17 064 -15 114 2 150 -20 064 -17 914 -2 800
Väg -4 786 70 -4 622 -4 552 24 -4 575 -4 551 1 105 -6 598 -6 493 105 -7 598 -7 493 -1 000
Park och Torg -4 232 59 -1 766 -1 707 83 -3 179 -3 096 -1 389 88 -2 636 -2 548 88 -4 636 -4 548 -2 000
Fritidsytor -2 526 3 -1 707 -1 704 3 -1 626 -1 623 81 3 -2 373 -2 370 3 -2 373 -2 370
Markreserv -3 119 436 -3 117 -2 681 653 -2 499 -1 846 835 655 -4 857 -4 202 855 -4 857 -4 002 200
Grundvatten 340 549 -400 149 539 -432 107 -42 1 099 -600 499 1 099 -600 499

Administration 468 9 061 -9 105 -44 9 975 -7 450 2 525 2 569 13 591 -13 591 14 861 -12 061 2 800 2 800
Politisk organisation -340 -325 -325 -196 -196 129 -500 -500 -400 -400 100
Prel lev.skulder 91 91 91

Särskild satsning -3 700

Utfall och prognos per augusti 2016TN, KS, BUN, SN Investeringar 2016

 Överfört 
från fg år 

 Budget TN  Budget 
KS/SN/BUN 
Beslutade 

 Budget 
KS/SN/BUN 

Ej beslutade 

 Omdisp maj Budget 2016  Utfall 2016   
jan-aug 

Prognos 2016

Reinvesteringar
Fastighet 0 59 665 850 0 -5 100 55 415 20 041 51 165
Teknik/Exploatering 0 16 500 3 500 0 -600 19 400 6 447 17 100

0 76 165 4 350 0 -5 700 74 815 26 488 68 265

Pågående och nya
Fastighet 7 469 41 015 36 916 24 600 5 950 115 950 66 334 90 436
Teknik/Exploatering 800 5 200 0 5 500 -250 11 250 1 148 3 900

8 269 46 215 36 916 30 100 5 700 127 200 67 482 94 336

Summa 8 269 122 380 41 266 30 100 0 202 015 93 970 162 601

 Överfört 
från fg år 

 Budget TN  Budget 
KS/SN/BUN 
Beslutade 

 Budget 
KS/SN/BUN 

Ej beslutade 

 Omdisp maj Budget 2016  Utfall 2016   
jan-jul 

Prognos 2016

Fastighet
Reinvesteringar 0 59 665 850 0 -5 100 55 415 20 041 51 165
Pågående och nya 7 469 41 015 36 916 24 600 5 950 115 950 66 334 90 436

7 469 100 680 37 766 24 600 850 171 365 86 375 141 601

Teknik/Exploatering
Reinvesteringar 0 16 500 3 500 0 -600 19 400 6 447 17 100
Pågående och nya 800 5 200 0 5 500 -250 11 250 1 148 3 900

800 21 700 3 500 5 500 -850 30 650 7 595 21 000

Summa 8 269 122 380 41 266 30 100 0 202 015 93 970 162 601
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Fastighetskontoret. Investeringar 2016

PROJ

 Överfört 
från fg år 

 Budget 
TN 

 Budget 
KS/SN/B

UN 
Beslutad

e 

 Budget 
KS/SN/B
UN     Ej 
beslutad

e 

 Omdisp 
maj 

 Budget 
2016 

 Utfall 2016   
jan-aug 

 Prognos 
2016  

 varav 
HVB/ 

boende 

Prognos 
slutår

1005 Fast datanät 200 200 0 0 2016
1018 Ekebyhovs slott 500 200 700 249 700 2016
1042 Energisparåtgärder 6 000 -4 000 2 000 536 2 000 2016
1043 Köksutrustning 800 1 200 2 000 1 092 2 000 2016
1045 Utemiljö,fsk/skolor 8 000 3 000 11 000 3 264 11 000 2016
1047 Yttre renovering skolor 6 500 -3 800 2 700 574 2 700 2016
1058 Tekniska installationer 19 000 -10 000 9 000 4 581 9 000 2016
1060 Säkerhetsåtgärder 1 565 1 565 786 1 565 2016
1129 Inre renovering skolfastighete 10 000 10 000 5 407 10 000 2016
1140 Källsortering 200 -200 0 0 100 2016
1154 Idrottsanläggningar 850 850 707 1 000 2016
1211 Garantiarbeten 100 100 0 100 2016
1335 Yttre renovering övr fast 1 000 -300 700 410 800 2016
1339 Mindre lokalanpassningar 1 000 300 1 300 415 1 300 2016
1367 Låssystembyte 600 600 180 600 2016
1490 Inre renovering övr fast 3 900 8 500 12 400 1 531 8 000 10 500 2016
1491 Myndighetskrav 300 300 311 300 2016
Summa reinvesteringar 0 59 665 850 0 -5 100 55 415 20 041 51 165 10 500

2000 Kommunhus, reinv och utbyggnad 3 750 8 300 12 050 6 994 12 050 2020
2048 Närvärme 91
2363 fd Henkel, vent mm 900 -900 0 0 0 2016
2090 Färentuna utbyggnad 3 880 11 000 14 880 15 701 17 000 2016
2091 Närlunda 10 000 3 000 13 000 12 300 13 000 2016
2100 Stenhamra vrk lokaler, fsk/skola 6 500 6 500 1 861 4 700 2018
2139 Färingsöhemmet 0 0 4 000 2016
2143 Kulturhuset foaje 500 4 000 4 500 459 4 500 2018
2171 Ekebyhov sporthall 26 000 3 000 29 000 18 781 21 000 2016
2001 Skolkapacitet centrala Ekerö 5 500 5 500 1 800 2 300 2019
2197 Verksamhetsanpassning 870 66 -400 536 176 936 2016
2223 Passersystem 700 700 0 250 2016
2324 Roshagen 2 719 5 365 8 084 7 849 13 500 2016
2341 Allhallen 1 100 1 100 0 0 2018
2365 Sundby 321
2424 Wifi särskilt boende 200 200 0 200 2016
2425 Projektmodul 200 200 1 100 2016
2169 Svanängen 3 000 3 000 0 0 2017
2194 Fastighetssystem avtalsdatabas 1 100 1 100 0 600 2016
2345 Träkvistav omkl 9 800 9 800 0 0 2018
2364 Reservkraft 700 -700 0 0 0 2017
2368 Brandskydd Ekebyhovsslott 500 500 0 300 2017
2423 Skå skola 3 000 -3 000 0 0 0 2016
2431 Hemtjänst Färingsö 3 800 3 800 0 0 2017
2002 IVG pav 1 500 1 500 0 0 5 000 2016
2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggn 7 350 -7 350 0 0 0 2019
nn ev Stjärnan HVB 0 0 0 1 000
nn ev Munsö HVB 0 0 0 6 000
Avrundning 0 0
Summa pågående och nya 7 469 41 015 36 916 24 600 5 950 115 950 66 334 90 436 16 000

Summa 7 469 100 680 37 766 24 600 850 171 365 86 375 141 601 26 500
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Teknik- och Exploateringskontoret. Investeringar 2016

PROJ

 Överfört 
från fg år 

 Budget 
TN 

 Budget 
KS/SN/B

UN 
Beslutad

e 

 Budget 
KS/SN/B
UN     Ej 
beslutad

e 

 Omdisp 
maj 

 Budget 
2016 

 Utfall 
2016   jan-

aug 

 Prognos 
2016 

Prognos 
slutår

1061 Allmänna lekplatser 800 800 186 700 2016
1062 Badplatser 2 800 2 800 1 066 2 800 2016
1325 Spontanyta (Borgensparken) 3 500 -1 500 2 000 1 278 2 000 2016
1375 Utebelysning allm plats 500 500 120 500 2016
1113 Ekebyhovs park och allé 800 800 105 1 100 2016
1135 Tillgänglighetsanpass trafik 1 500 1 500 273 1 500 2016
1193 Bulleråtgärder 1 500 1 500 62 1 000 2016
1300 Vägar och GC-vägar 3 500 500 4 000 1 408 3 000 2016
1373 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 000 2 000 163 1 500 2016
1422 Trafikbelysning 3 100 400 3 500 1 785 3 000 2016
Summa reinvesteringar 0 16 500 3 500 0 -600 19 400 6 447 17 100

2161 GC väg 550 3 500 4 050 536 2 500 2020
2328 Ekerö C förnyelse 1 200 1 200 487 800 2017
2429 Motionsspår 250 500 -250 500 425 500 2017
2049 Friluftsanläggningar 0 200 200 0 2018
2199 Infartsparkering cykel 20047 -300 100
2050 Rid och evenemangsyta 0 5 300 5 300 0 2019
Avrundning 0
Summa pågående och nya 800 5 200 0 5 500 -250 11 250 1 148 3 900

Summa 800 21 700 3 500 5 500 -850 30 650 7 595 21 000
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Resultat och prognos
tkr, inkl interna transaktioner

Utfa l l  aug 
2015

Budget  aug 
2016

Utfall aug 
2016

Avvik per 
augusti

Utfa l l  helår 
2015

Budget helår 
2016

Prognos 
helår 2016

Avvik helår 
2016

Summa externa intäkter 15 774 18 367 18 605 238 24 844 27 550 27 550 0

Reglering dri ftresul tat 573 887 -1 077 -1 964 454 1 331 1 465 134
- varav s tatsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa interna  intäkter 1 391 1 370 1 348 -22 1 869 2 055 2 055 0
- varav dri ftsersättningar 0 0
- varav loka lhyresersättning 
/ intern hyres intäkt

0 0

Summa  Intäkter 17 738 20 624 18 876 -1 748 27 167 30 936 31 070 134

Personalkostnader inkl  po -807 -1 000 -370 630 -888 -1 500 -600 900
Lokalhyra  intern 0 0
Lokalhyra  extern 0 0
Övriga  externa  kostnader -1 365 -1 567 -419 1 148 -2 416 -2 350 -2 960 -610
Dri ftsersättning 0 0 0 0 0 0 0 0
- varav dri ftsersättningar 0 0
- varav loka lhyresersättning 0 0

Övriga  interna  kostnader -938 -1 033 -1 479 -446 -1 406 -1 550 -2 220 -670
Köp av huvudverksamhet -14 347 -16 699 -16 257 442 -22 026 -25 048 -24 790 258
Avskrivningar o internränta -281 -325 -351 -26 -431 -488 -500 -12
Prel  leverantörs faktuor 0 0
Prel  interna  fakturor 0 0

Summa  Kostnader -17 738 -20 624 -18 876 1 748 -27 167 -30 936 -31 070 -134

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Tekniska nämnden - Avfall
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Tekniska nämnden - Avfall

Utfall 2015 Budget för perioden Utfall för perioden Avvik netto Budget helår Prognos helår Avvik
tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader  netto helår Intäkter Kostnader  netto helår helår

RESULTAT 20 624 -20 624 0 18 876 -18 876 0 30 936 -30 936 31 070 -31 070

Reglering driftresultat 454 887 887 -1 077 -1 077 -1 964 1 331 1 331 1 465 1 465 134
Driftresultat -454 19 737 -20 624 -887 19 953 -18 876 1 077 1 964 29 605 -30 936 -1 331 29 605 -31 070 -1 465 -134
Kärl och grovavfall 3 573 16 267 -14 345 1 921 16 288 -13 241 3 047 1 126 24 400 -21 518 2 882 24 400 -21 000 3 400 518
Avloppslam 182 3 333 -3 207 127 3 532 -2 885 647 520 5 000 -4 810 190 5 000 -4 400 600 410
Fettslam -7 67 -80 -13 46 -71 -25 -12 100 -120 -20 100 -120 -20
Skå deponi -606 -133 -133 -19 -19 114 -200 -200 -50 -50 150
Administration -3 596 70 -2 859 -2 789 87 -2 660 -2 573 216 105 -4 288 -4 183 105 -5 500 -5 395 -1 212

Utfall och prognos per augusti 2016
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Avfall. Investeringar 2016

PROJ

 Överfört 
från fg år 

 Budget TN  Budget 
KS/SN/BUN 
Beslutade 

 Budget 
2016 

 Utfall 2016   
jan-aug 

 Prognos 
2016 

Prognos 
slutår

112 Skå ÅVC 3 000 3 000 142 500 2016
Summa reinvesteringar 0 3 000 0 3 000 142 500

111 Kundhanteringssystem 800 800 0 0 2016
Summa pågående och nya 0 800 0 800 0 0

Summa 0 3 800 0 3 800 142 500
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