
Bilaga H - Etappindelning/Huvudtidplan

Huvudtidplan Allmänna anläggningar
(angivna tidsintervall gäller efter dp laga kraft 
och avser steg 1 enl. § 9)

K1 Utförs inom 20 mån

K2 Utförs inom 18-30 mån

K3 Utförs inom 18-45 mån

K4 Utförs inom 24-45 mån

Huvudtidplan byggande på kvartersmark
(angivna tider gäller tidigaste byggstart efter 
dp laga kraft)

1 20 månader
2 45 månader

3 45 månader

4

Regleras i avtal med annan part

36 månader

5

6 Följer av option § 8

Eventuella förändringar av tidplan och/
eller etappindelning beslutas i gemensam
styrgrupp enl. §15 
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