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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av uppdrag och uppföljning 
av detaljplanearbetet samt redovisning av nedlagda kostnader.

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbete med följande av Kommunstyrelsen 
finansierade detaljplaner ska fortgå under resterande del av år 2019; 
Sandudden skola, Ny skola Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra 
centrum. Dessutom att arbetet med detaljplan för Träkvista Torg ska fortgå. 

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunstyrelsen besluta om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras 
och vilka detaljplaner för kommunens eget behov som ska anslagsfinansieras. 
Beslutet avser vilka detaljplaneuppdrag som ska prioriteras under året samt vilken 
budget som Planenheten inom Miljö- och stadsbyggnadskontoret har för detta. Ett av 
de beslut som fattades i samband med ärendet Prioritering av detaljplaner 2019, 
KS19/63, 2019-03-26 var att Miljö- och stadsbyggnadskontoret under innevarande år 
skulle återkomma med uppföljning av detaljplanearbetet, nedlagda kostnader och 
eventuellt behov av ytterligare medel.
Detaljplanearbetet för de av KS finansierade detaljplanerna har fram till och med 
augusti 2019 kostat 3 093 tkr.
För att styra verksamheten mot tilldelad budget föreslås att följande av 
Kommunstyrelsen finansierade detaljplaner ska fortgå under resterande del av 2019; 
Sandudden skola, Ny skola Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra 
centrum. 
Dessutom att arbetet med Detaljplan för Träkvista Torg ska fortgå. Övrigt arbete med 
externt finansierade detaljplaner under 2019 fortgår i mån av tillgängliga resurser.

Beslutsunderlag
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Uppdrag
Ett av de beslut som fattades i samband med ärendet Prioritering av detaljplaner 
2019, KS19/63, 2019-03-26 var att Miljö- och stadsbyggnadskontoret under 
innevarande år skulle återkomma med uppföljning av detaljplanearbetet, nedlagda 
kostnader och eventuellt behov av ytterligare medel.

Kommunstyrelsen beslutade senare, 2019-06-03, KS19/9, att ge uppdrag till Miljö- 
och stadsbyggnadschefen att översiktligt belysa förutsättningarna och effekterna av 
en omprioritering av beslut prioritering av detaljplaner med avsikt att minska 
intäktsbortfallet jämfört budget. 

Kommunstyrelsen beslutade dessutom 2019-06-03, KS19/11, i ärendet om 
förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet, att ge Miljö- och stadsbyggnadschefen 
och Planeringschefen i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen i 
övrigt, föreslå förändringar för ökad intäktsfinansiering av planenhetens 
detaljplaneverksamhet, men med fortsatt bibehållet fokus på de av Kommunstyrelsen 
beställda detaljplanerna. Detta i syfte att minska förvaltningens nettokostnadsram 
jämfört förslag. Återrapportering ska ske till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-
09-10 som ett led i budgetprocessen. Denna återrapportering innehåller dels en 
redovisning av vilket arbete som fortgår under 2019 och de behov som kvarstår för de 
av Kommunstyrelsen beställda detaljplanerna, dels förslag att utöka och effektivisera 
resurser för arbete med de detaljplaner som finansieras av externa exploatörer och 
därmed genererar intäkter till verksamheten i syfte att minska förvaltningens 
nettokostnadsram.

Uppföljning av prioriterade detaljplaner 2019

Detaljplaner som är beställda och som helt eller delvis finansieras av KS är:
Detaljplaneprojekt Skede
Sanduddens skola Framtagande av granskningshandlingar
Ny skola Bryggavägen Framtagande av utredningar samt 

samrådshandlingar
Stamvägens förskola Framtagande av utredningar samt 

samrådshandlingar
Stenhamra centrum Utarbetande av medborgardialog
Söderberga Framtagande av granskningshandlingar
Ettans väg Framtagande av nya 

granskningshandlingar
Sjöhäll Framtagande av granskningsyttrande 

och antagandehandlingar
Stjärtnäs Framtagande av antagandehandlingar
Skå industriområde Framtagande av samrådsredogörelse 

samt granskningshandlingar
Program för området kring Bryggavägen Framtagande av utredningar samt 

programhandlingar
Lokalisering Birkaskolan Framtagande och analyser av olika 

lokaliseringsförslag
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Utöver de av KS beställda detaljplanerna finns ett antal detaljplaner som KS 
prioriterat som är beställda och finansieras av externa exploatörer, dessa är:
- Drottningholm gångtunnel
- Ekerö bostäder (Tappström 1:49)
- Närlunda 58:4, Skäluddsvägen
- Stenby 15:29 
- Nordium/Parfymfabriken
- Färingsö trä 
- Träkvista torg
- Ekerö centrum (Bussdepå)
- Närlunda trädgård (Jannes blommor)
- Mörby
- Kungsberga 1:34/Småa/Sörgården

I mån av tid föreslogs även följande planer startas efter att planavtal tecknats: 
- Rebeckahemmet 
- Törnbyområdet 
- Lundhagens strand (Träkvista 4:112 och 1:18) 

Detaljplaneprocessens ekonomi 
Detaljplanearbetet för de av KS finansierade detaljplanerna har fram till och med 
augusti 2019 kostat 3 093 tkr, huvudsakligen i form av handläggares arbetstid samt 
externa utredningar och kartmaterial. 

Bedömningen av kostnaden för att fortsätta hantera de detaljplaner som 
prioriterades av KS19/63 uppskattas till ytterligare ca 3 300 tkr för innevarande år 
vilket skulle ge en total kostnad på 6 400 tkr 2019. För att kunna fortsätta med den 
prioritering som Kommunstyrelsen beslutat om och delvis finansierat med 4 700 tkr 
från budgetposten ”Tillväxt-, plan- och exploateringsresurs”, erfordras ytterligare 
medel om ca 1 700 tkr under 2019. Detta behov är endast för att täcka kostnaden för 
de av KS beställda detaljplanerna.

För att styra verksamheten mot budget föreslås att följande av Kommunstyrelsen 
finansierade detaljplaner ska fortgå under resterande del av år 2019; 
Sandudden skola, Ny skola Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra 
centrum. Dessutom att arbetet med Detaljplan för Träkvista Torg ska fortgå. 
Övrigt arbete med externt finansierade detaljplaner under 2019 fortgår i mån av 
tillgängliga resurser.

För att öka intäktsfinansiering av planenhetens detaljplaneverksamhet, men med 
fortsatt bibehållet fokus på de av Kommunstyrelsen beställda detaljplanerna sker nu 
en utökning och en effektivisering av resurser för arbete med de detaljplaner som 
finansieras av externa exploatörer och därmed genererar intäkter till verksamheten.

_________________________



Tjänsteutlåtande
2019-08-30

Beslutet expedieras till
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tommie Eriksson Emma Embretsen
Miljö- och stadsbyggnadschef Planeringschef


	Uppföljning av prioritering av detaljplaner 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet expedieras till


