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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar 
informationen

Sammanfattning av ärendet
I föreliggande PM finns en lägesrapport över arbetet som påbörjats tillsammans med 
entreprenören. Projektet Ekerö Badhus drivs med ekonomin i fokus och i enlighet med 
tidplan. Skisser är under framtagande. 

Utifrån fastställt lokalprogram har en kostnadsbedömning tagits fram som ligger inom 
projektets totala ram på 230 Mkr. Förutsatt att projektet kan drivas i enlighet med tidplan 
och lokalprogram, samt att byggnaden kan inrymmas i befintlig detaljplan och att 
grundläggning kan genomföras enligt plan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2020-10-06.
PM Ekerö badhus, 2020-10-05

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn 
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
Fastighetsenheten

Christina Hedberg
Kommundirektör
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