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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar 
informationen.

Sammanfattning av ärendet
Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2021-10-21.

Fas 1 av projektet är avslutad och slutredovisad. Samverkan fungerade mycket bra och 
genomfördes under budget. Slutredovisning av fas1 skedde till ca 9,700 tkr. Det är 900 tkr 
under budget. Erfarenhetsåterföring (i form av enkät) från samverkan under fas1 gav ett 
mycket gott resultat.

Fas 2 är avropad och kontrakt skrivet med COBAB om att genomföra byggentreprenaden av 
badhuset. Rutiner har tagits fram för uppföljning – inte minst ekonomisk uppföljning, då 
ersättning sker mot löpande kostnader och ett beslutat riktpris. I och med att projektet gått 
in i ett nytt skede har viss justering skett av samverkansorganisationen.

Ekonomin är den styrande parametern i projektet. Fas1 har slutredovisats under budget. Fas 
2 ligger något över budget pga. mer omfattande grundläggningsarbeten. Kommunens 
kostnader ligger i enlighet med budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2021-10-26
PM Ekerö Badhus BN, 2021-10-21
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