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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset, noterar
informationen.

Sammanfattning av ärendet
Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2023-01-12.

Under 2022 avslutades de huvudsakliga byggnadsarbetena, installationerna och fasaden. 
Närvärmen kopplades in och solcellerna placerades på taket. Bassängerna är kaklade och 
påfyllnad av vatten har påbörjats. Markarbetena är något försenade. Projektet har gått in i 
ett nytt skede – idrifttagningen. 

Trots pandemi och krig i Ukraina har arbetet bedrivits enligt plan. Samverkan har varit 
intensiv och mycket fokus har lagts på att möta extraordinära kostnader orsakade av 
omvärlden. Besiktningsarbetet pågår och slutmötet är satt till den 31 mars. 

Nuvarande prognos för slutkostnaden av badhuset är 264 Mkr (beslutad rambudget är 230 
Mkr). Byggkostnadsindex under byggperioden uppgår till 20%, vilket motsvarar 40 Mkr och 
en slutkostnad på 270 Mkr.

Parallellt med badhusbyggets färdigställande förbereds idrifttagningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen, 2023-01-24
PM avseende Ekerö badhus, 2023-01-12.

Beslutet expedieras till
Fastighetsenheten

Christina Hedberg
Kommundirektör
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