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PM - Ekebyhovskolan på Bryggavägen – avrop Fas 2
Dnr KS23/117

Bakgrund
Elevantalet i Ekebyhovskolan har ökat väsentligt och så har även Ekerö kommuns behov av 
skolplatser. Ekebyhovskolans lokaler har ett stort behov av upprustning och renovering 
beroende på fuktskador, föråldrade installationer, underhåll av tak, otidsenliga pedagogiska 
miljöer och lokalerna har dessutom höga energikostnader. Undervisningen bedrivs idag 
delvis i temporära paviljonger med tidsbegränsade bygglov, varav två bygglov ej kan 
förlängas ytterligare. 

Initialt utreddes renovering och tillbyggnad av de befintliga lokalerna, men 2018 fattade 
Barn- och utbildningsnämnden inriktningsbeslut (BUN 18/163) om att bygga en helt ny skola 
på Bryggavägen. Den nya Ekebyhovskolan på Bryggavägen planeras för fyrparallellig årskurs 
F-6, anpassad grundskola och A-spår. En fullstor idrottshall med rörelserum planeras i 
anslutning till skolområdet. Ingen evakuering krävs då befintliga utbildningslokaler används 
under byggtiden. 

För att kunna uppföra de nya skollokalerna krävs en ny detaljplan och arbete med en ny 
detaljplan påbörjades 2018. Detaljplanen antogs i augusti 2022, men överklagades. Mark- 
och miljödomstolen avvisade överklagandet 2 december 2022 och detaljplanen vann laga 
kraft 23 december 2022. 

Under 2022 såldes skolfastigheten till en fastighetsutvecklare, men kommunen hyr och 
förvaltar fortsatt lokalerna. Fastighetsutvecklaren planerar att uppföra två nya 
skolbyggnader på fastigheten. Den ena kan, efter anpassningar av befintliga lokaler, 
uppföras med pågående verksamhet i Ekebyhovskolan. Den andra skolbyggnaden kräver att 
Ekebyhovskolans verksamhet först flyttar till de nya lokalerna på Bryggavägen.

Upphandling
I mars 2022 beslutade Tekniska nämnden att teckna kontrakt med ByggDialog AB för att i 
enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten) och i samverkan driva projektet Ekebyhovskolan på 
Bryggavägen. Projektet omfattar skola, idrottshall, utemiljö, parkering och angöring. 
Möjlighet att avropa optioner finns.
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Samverkan
Samverkan är ett strukturerat arbetssätt där alla intressenter arbetar för projektets bästa. 
Beställaren och entreprenören har en konstruktiv och öppen dialog, med syftet att uppnå 
bästa möjliga resultat. 

Genomförandet av projektet sker i två steg, Fas 1 respektive Fas 2.
 Fas 1 omfattar projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, 

kalkylhandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning mot en hållbar riktkostnad. 
 Fas 2 omfattar projektering till färdiga bygghandlingar samt prognos- och 

kostnadsstyrning, produktion på arbetsplatsen och slutligen besiktning samt 
överlämnande. 

Samverkan mellan ByggDialog AB och Ekerö kommun har fungerat utmärkt med engagerat 
och konstruktivt deltagande från båda parter samt med öppenhet, respekt och hänsyn. 
Ekerö kommuns roll har varit att beskriva funktioner samt verksamheten som ska drivas i de 
nya skollokalerna och den tekniska förvaltningen. ByggDialog AB har ansvarat för att 
överföra kompetens och erfarenhet från liknande projekt, samt för projektering och tekniska 
lösningar. Ett av syftena med samverkan är att säkra optimal integration mellan projektering 
och utförande, vilket projektet har stort fokus på.

Projektering och kalkylering
Projektet har arbetat med visuell projektering och successiv kalkylering. Detta medför att 
alla inblandade har en hög kostnadsmedvetenhet och arbetar för största möjliga värde i 
projektet. 
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Avrop Fas 2
Ekerö kommun föreslås avropa Fas 2 för projektet för att möjliggöra en byggstart under 
våren 2023. Övergång till Fas 2 genomförs 4 april 2023. Avropet kommer vara kopplat till att 
bygglov beviljas.

Tidplan
Fas 1 avseende projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, kalkyl-
handlingar och vissa produktionsförberedande åtgärder påbörjades i augusti 2022 och 
planeras att slutföras 3 april 2023. 

Övergång till Fas 2 avseende bygghandlingsprojektering, prognos- och kostnadsstyrning, 
produktionsförberedande åtgärder samt produktion av Ekebyhovskolan på Bryggavägen, 
idrottshall och utemiljö planeras till 4 april 2023. 

Byggstart planeras i maj 2023 och produktionstiden beräknas till ca 26 månader. 
Verksamhetsstart kan ske i den nya skolan tidigast höstterminen 2025.

Minimala marginaler finns i tidplanen. Detta innebär att exempelvis marginal för 
överklagande av bygglov ej finns. Det kan därmed bli aktuellt att förskjuta verksamhetsstart 
till vårterminen 2026 om tidplanen försenas.

Ekonomi
ByggDialog AB ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och 
bokförda kostnader med 5% i entreprenörsarvode. 

Ersättningsformen under Fas 2 är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT06. 
Enligt kontraktet är ByggDialog AB berättigad till ett entreprenörsarvode på 8% på 
riktkostnaden för Fas 2. 

Entreprenören ska löpande under entreprenadtiden rapportera hur projektet förhåller sig till 
kalkyl och riktkostnad, inklusive slutkostnadsprognos, i syfte att säkerställa projektets totala 
slutkostnad ej överstigs.

Justering av riktkostnad kan ske i de fall ändring av area, volym eller funktioner ändras i Fas 
2. Ändring ska överstiga 5% av riktkostnad för att justering ska vara aktuell. Om riktkostnad 
justeras utgår ändring av det fasta entreprenörsarvodet endast för den del som överstiger 
5%. Ändring som ej påverkar riktkostnad ska ersättas enligt självkostnadsprincipen varvid 
entreprenörsarvode ej utgår.

Betalningen sker enligt överenskommen och prestationsbunden betalningsplan enligt en 
huvudtidplan. Avstämning mot bokförda och redovisade kostnader görs fortlöpande och ska 
ske med så kallade öppna böcker. Det innebär att Ekerö kommun bjuds in till ByggDialogs 
ekonomisystem, har rätt att ta del av samtliga inköpsavtal med mera. 

Projektbudget
Under Fas 1 har projektgruppen i samarbete med verksamheten arbetat hårt med 
besparingar. Trots detta innebär världsmarknadsläget och vissa förändrade förutsättningar i 
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projektet att skolprojektets budget justerats från tidigare 440 mnkr till 496 mnkr. Justering 
av projektbudgeten hanteras i ordinarie budgetprocess för 2024.

Nedan redovisas investeringsbudget för skolprojektet. 

Lös inredning och andra kostnader som ska belasta hyresgästen, dvs Barn- och 
utbildningsförvaltningen, eller andra förvaltningar ingår ej. Gränsdragningar avseende vad 
som ska ingå/inte ingå i projektet finns. Även driftkostnader hanteras utanför 
investeringsbudgeten. 

Under projektets gång har ett omfattande behov av marksanering upptäckts inom 
fastigheten. Marksaneringen bedöms uppgå till ca 12,5 mnkr och kommer att belasta 
driftresultatet 2023. Saneringskostnader är svårbedömda, men totalkostnaden kommer att 
kunna förtydligas i början av produktionen. Finansiering av tillkommande merkostnader 
kommer att följas upp i samband med kommande uppföljning och prognos inom 
kommunens totala budget.

Risk- och möjlighetslista
Projektet arbetar med en risk- och möjlighetslista där risker (kostnader) och möjligheter 
(besparingar) specificeras och prissätts. Risk- och möjlighetslistan ingår inte i riktkostnad för 
Fas 2, utan hanteras separat. Arbete med listan genomförs löpande och med stort fokus på 
kostnadsbesparingar, detta för att säkerställa att projektbudgeten kan hållas.
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Riskinventeringen identifierar betydande risker såsom förseningar i byggstart, viss osäkerhet 
i grundläggning samt svårighet i att tillsätta relevanta resurser för att driva och stödja 
projektet, sena förändringar och tillägg i beslutade handlingar. Den största risken är 
emellertid världsmarknadsläget samt om bygglovet överklagas. 

Sammanfattning
Byggstart planeras till våren 2023 och verksamhetsstart i de nya lokalerna planeras till 
höstterminen 2025. Projektet har arbetat hårt med besparingar, men trots detta innebär 
världsmarknadsläget att projektbudgeten har justerats till 496 mnkr. Tillkommande 
kostnader för marksanering kommer att belasta driftresultatet 2023.

För att möjliggöra byggstart våren 2023 föreslås att Ekerö kommun avropar Fas 2 avseende 
Ekebyhovskolan på Bryggavägen. 


	Kommunstyrelsen
	PM - Ekebyhovskolan på Bryggavägen – avrop Fas 2
	Bakgrund
	Upphandling
	Samverkan
	Avrop Fas 2
	Tidplan
	Ekonomi
	Projektbudget
	Risk- och möjlighetslista
	Sammanfattning


