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SAMVERKANSKONTRAKT RAMAVTAL NYPRODUKTION AV FÖRSKOLOR 

Entreprenören är rangordnad 1  

Avtalsparter     

Ekerö kommun  Bygg Dialog AB  

Tappströmsvägen 2  Herrgårdsgatan 6  

Org.nr 212000-0050  Org.nr 556705–6097  

  

1. Omfattning  
Kontraktet omfattar ett ramavtal för upp till 6 förskolor. Avtalstid 2021-11-01—2023-10-31 med 

möjlighet till förlängning med 1 år i taget längst t o m 2025-10-31. 

Inför varje projekt ska en total projektbudget fastställas. I budget ingår samtliga kostnader för: 

• Projektering 

• Byggentreprenad inklusive grundläggning och markarbeten 

• Byggherrekostnader 

Ramavtalet bygger på att parterna kompletterar varandras kompetenser samt att resurser ställs till 

förfogande att nyttjas i projektens olika skeden.  

Projekten kommer att bestå av två faser: 

Fas 1: Planerings- och projekteringsfas.  

Fas 2: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas. 

Detta kontrakt reglerar ramavtalet som helhet. För varje projekt krävs en underskriven 

avropsbeställning för fas 1. Inför övergång till Fas 2 krävs nämndbeslut samt underskriven 

avropsbeställning.  

Beställaren har möjlighet, men ej skyldighet att avropa nyproduktion av förskolor på detta ramavtal. 

1.1. Samverkan  

Samverkan är ett strukturerat arbetssätt som innebär att alla intressenter arbetar för projektens bästa 

och att gemensamt åstadkomma ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Detta görs i en 

gemensam projektorganisation där parterna har en konstruktiv och öppen dialog under hela 

ramavtalet och samtliga faser i projekten, med syftet att uppnå bästa möjliga resultat med fokus på de 

gemensamt framtagna resultatmålen.  

Entreprenören ska i samverkan med beställaren uppföra komplett projekterade, installerade, 

injusterade, provade samt slutbesiktigade anläggningar och av myndigheter godkända byggnader och 

utemiljöer.   

Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 respektive Fas 2.   

Entreprenören ska med sin kompetens och erfarenhet bistå beställaren i tidigare skeden än vid mer 

traditionella entreprenader. Ett av syftena är att säkra optimal integration mellan projektering och 

utförande. Ett annat är att tidigt ha fokus på den totala kostnaden och att gemensamt säkerställa att 

projektets totala beslutade budget inte överskrids. 

Parterna ska gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer samt konsulter arbeta 

tillsammans för att åstadkomma bättre helhetslösningar än i traditionella entreprenader till fast pris. 

Kontraktet förutsätter vidare att entreprenören inför för respektive projekt under båda faser samråder 

om viktiga upphandlingar av konsulter, underentreprenörer och andra leverantörer med beställaren 

och att dessas medverkan i projektet sker i överensstämmelse med detta kontrakt. 
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1.2. Mål och samarbetsform  

Beställaren och entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för ramavtalet 

och respektive projekt. Det grundläggande målet med att genomföra projekten inom ramavtalet 

är att erfarenheter från ett projekt ska gynna genomförandet och slutresultatet av nästa projekt.  

Mål för varje specifik entreprenad är att genom effektiva processer uppföra prisvärda, kvalitativa samt 

energieffektiva förskolor inom de riktpris och den färdigställandetid som avtalats för respektive 

förskola. Avgörande kriterier för val av metoder och kompetenser ska gemensamt beslutas. 

Beställaren har sista ordet. 

 

2. Kontraktshandlingar  
Med ändring av ABT 06 1 kap § 3 gäller följande rangordning: 

1. Detta Samverkanskontrakt 

2. Beställning till Fas 2 

3. Ändringar i ABT 06 enligt administrativa föreskrifter AFD.111 

4. ABT 06  

5. Beställning 

6. Eventuella kompletterande upphandlingsdokument under anbudstiden 

7. Upphandlingsdokument 

8. Anbud 2021-06-23 (utan reservationer) 

9. Övriga handlingar 

 

3. Ramavtal  
Projekten genomförs med samarbetsformen samverkan i ABT06. 

3.1. Organisation 

Beställaren ansvarar för kontakter med verksamheten och andra intressenter, ser till att en 

projektgrupp med nyckelpersoner tillsätts med tillräcklig närvaro i projektet för att driva projekten i 

samverkan med entreprenören. Beställaren ansvarar även för att tillsätta en teknisk 

förvaltningsorganisation samt driftsorganisation. 

 

Entreprenören ansvarar för att överföra kompetens och erfarenhet av liknande entreprenader till 

projekten, samt ansvarar för projekteringsledning och projektering samt tillhandahåller en organisation 

för ekonomistyrning, projekt- och projekteringsledning, kvalitetsledning, miljösamordning, inköp och 

produktion. 

Samverkansråd 

Beställaren och entreprenören ska ha ett gemensamt samverkansråd bestående av parternas ombud 

och övriga deltagare enligt överenskommelse. Rådet träffas varje kvartal om inte annat beslutas. 

Samverkansgrupp 

Under samverkansrådet ligger samverkansgruppen. De träffas en gång i månaden om inte annat 

beslutas. I samverkansgruppen sitter från beställaren fastighetschef, projektledningschef, 

projektledare, förvaltare, representanter från Barn-och utbildningsförvaltningen samt övriga deltagare 

enligt överenskommelse. 

Från entreprenören medverkar projektchef och projektledare samt andra nyckelpersoner. 
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Entreprenören kan byta ut personer efter godkännande av beställaren. Beställaren ska informera 

entreprenören vid byte av personer.  

3.2. Ansvar 

All projektering sker i full öppenhet och i samråd mellan parterna. De av beställaren rekommenderade 

tekniska lösningar inskränker inte entreprenörens funktionsansvar.  

       3.2 Workshop – konkretisering av övergripande mål 

Ramavtalet inleds med en workshop under ledning av en av gemensamt anlitad extern 

samverkansledare. Under denna kommer ramavtalets övergripande mål och olika delmål att närmare 

konkretiseras liksom den arbetsprocess medverkande i projekten förväntas följa för att arbeta mot 

uppställda mål.  

Vid denna workshop kommer också en samverkansdeklaration att upprättas och påtecknas där 

övergripande mål och arbetssätt för projekten bestäms och ovan beskrivna förhållningsregler förfinas 

och som alla medverkande förväntas skrivas under.  

På denna workshop ska medlemmar i projektets samverkansråd, samverkansgrupp och 

projekteringsgrupp delta. Samtliga ska underteckna samverkansdeklarationen och arbeta för att den 

efterlevs i ramavtalet.   

4. Fas 1  
Fas 1 för respektive projekt inleds med ett startmöte där företrädare för parterna samt företrädare för 

berörda konsulter och underkonsulter kallas.  

Vid startmötet ska bland annat följande frågor behandlas: 

• Organisationsplan 

• Mötesplan  

• Klargörande av gränssnitt mellan de olika mötesformerna  

• Behörighetsfrågor för andra än ombuden  

• Rutin för justering av protokoll 

Fas 1 omfattar projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, kalkylhandlingar, 

kalkylarbete med kostnadsstyrning mot en hållbar riktkostnad som tillsammans med avtalat påslag och 

kommunens övriga kostnader med marginal understiger den totala budgeten för respektive projekt. 

Det omfattar även förberedande produktionsplanering och tidsplanering som ligger till grund för 

överenskommelse om färdigställandetiden. Viss projektering av tidskritiska moment till bygghandlingar 

kan efter beställarens godkännande genomföras i Fas 1. Under Fas 1 kan beställaren och 

entreprenören komma överens om kompletteringar och/eller justeringar av bilaga 6.1 Administrativa 

föreskrifter.  

Fas 1 innebär att entreprenören, beställaren och projektorganisationen gemensamt skapar 

förutsättningar för att genomföra projektet inom given tid, kostnadsram samt till rätt kvalitet. Arbete ska 

bedrivas med öppenhet, respekt och hänsyn inom projektorganisationen samt mot verksamheterna 

som ska verka i lokalerna.   

Entreprenören ansvarar för projekteringsgruppen och beställaren ska vara delaktig under hela 

processen. Kommunen äger rätt att avsluta samarbetet när som helst under Fas 1 om samarbetet inte 

fungerar, om parterna inte enas om handlingarnas innehåll, nivån på riktkostnad inklusive övriga 

kostnader inte ger tillräcklig marginal till totalbudget och/eller om politiska beslut ändrar projektets 

förutsättningar.   

Ersättning erläggs endast för nedlagd och av beställaren godkänd tid. 

Entreprenören ska handla upp erforderliga underentreprenader för installationsarbeten och andra 

strategiskt viktiga underentreprenader under Fas 1 för att få ett säkert underlag för kostnaderna för 

dessa samt för att kunna integrera även dessa arbeten i kalkyl och produktionstidplan. Kontrakt med 
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underentreprenörer ska villkoras av att Fas 2 beställs. 
 
Arbetsrättsliga villkor 

Beställaren bedömer att det är behövligt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor för detta ramavtal. 

Beställaren och entreprenören ska komma överens om vilka kollektivavtalsliknande villkor som ska 

ligga till grund för kontrakt med underentreprenörer samt egen personal.  

Sociala krav 

Inför övergång till Fas 2 ska beställaren och entreprenören komma överens om vilka sociala krav som 

ska ingå. Det kan t.ex. vara: 

• Sysselsättningsfrämjande åtgärder, exempelvis att entreprenören ska ta emot praktikanter, 

lärlingar eller sommarjobbare. 

• Social integration, upphandling som ett verktyg för att bidra till ökad delaktighet för utsatta 

grupper. 

 

5. Övergång från Fas 1 till Fas 2  
Om beställaren under Fas 1 bedömer att förutsättningar för att uppnå de gemensamt satta 

projektmålen samt att erforderliga beslut är fattade för genomförandet, kan beställning av Fas 2 ske. 

Det krävs att båda parter är eniga om projektets riktkostnad, kvalitet och tidplan baserat på framtagna 

kalkylhandlingar. Det krävs även att projektets totala budget inte överskrids. 

Det av entreprenören angivna entreprenörsarvodet ska räknas om till en fast summa baserat på 

riktkostnaden. 

I beställningen ska riktkostnad, fast arvode, riktpris, färdigställandetid samt de tekniska handlingar 

som tagits fram under Fas 1 och legat till grund för av beställaren godkänd kalkyl framgå. 

Följande förutsättningar måste föreligga innan beställning kan göras: 

• Att sökt bygglov beviljas. 

• Att erforderliga beslut tas. 

• Att projektets totala slutkostnad ej överstigs.  

Kommunen har ingen skyldighet att beställa Fas 2. 

Fas 2 får tidigast påbörjas efter att beställning är undertecknad av båda parter.  

6. Fas 2   
Fas 2 inleds med ett startmöte enligt ABT 06. Fas 2 omfattar projektering till bygghandlingar, prognos- 

och kostnadsstyrning samt produktion på arbetsplatsen till slutbesiktning och överlämnande av 

byggnader och handlingar inom projektets satta mål (tid, kostnad och kvalitet).  

7. Öppna böcker  
Entreprenören ska tillämpa öppna böcker vilket innebär att entreprenören ska ha ett projektspecifikt 

och lättförståeligt kostnadsredovisningssystem separerat från entreprenörens övriga verksamhet och 

andra entreprenader. Beställaren ska bjudas in i entreprenörens digitala ekonomisystem.   

Kostnadsredovisningen ska vara tillgänglig för beställaren utan anfordran och ska bland annat 

inkludera upparbetade och prognostiserade yrkesarbetartimmar jämte arbetsledning både för 

entreprenören och för underkonsulter/underentreprenörer som handlats upp i samråd med beställaren.  

Samtliga rabatter och andra ekonomiska fördelar entreprenören kan tillgodogöra sig på entreprenaden 

för materialinköp m.m. ska tillgodoräknas beställaren och således dras av i entreprenörens 

redovisning av verifierad självkostnad. 
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Beställaren har rätt att vid anfordran ta del av samtliga inköpsavtal entreprenören ingår för projektet 

liksom befintliga ramavtal och motsvarande som entreprenören kan använda sig av för bedömning av 

priser, rabatter m.m.  

8. Kalkylering  
Under Fas 1 ska entreprenören succesivt med projekteringsarbetet arbeta fram en produktionstidplan 

samt en förfinad kalkyl över de arbeten i Fas 2 som ska ligga till grund för riktkostnaden.  

Entreprenören ska i kalkylen inkludera en risk- och möjlighetslista över arbeten där det finns en 

påtaglig risk att dessa kan behöva utföras i Fas 2 eller att dessa kan behöva utföras i större omfattning 

än vad som kalkylerats, alternativt en möjlighet att arbetet inte behöver utföras i kalkylerad omfattning 

eller överhuvudtaget. Dessa kostnader ska redovisas separat men inte ingå i den riktkostnad som 

parterna enats om.  

9. Ersättning  

Fas 1  

Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och bokförda 

kostnader med 5% i entreprenörsarvode. De verifierade och bokförda kostnaderna redovisas för 

beställaren varje månad. En gemensam budget ska i anslutning till startmötet upprättas för Fas 1.   

Fas 2  

Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT06. Betalningen sker enligt 

överenskommen och prestationsbunden betalningsplan enligt en huvudtidplan. Avstämning mot 

bokförda och redovisade kostnader görs löpande för justering av betalningsplan mot verifierade och 

bokförda kostnader med i anbudet angivet fast entreprenörarvode. De verifierade/bokförda 

kostnaderna redovisas för beställaren varje månad.  

Entreprenören ska löpande under entreprenadtiden rapportera hur projektet förhåller sig till kalkyl och 

riktkostnad, inklusive slutkostnadsprognos. Det krävs även att projektets totala slutkostnad ej 

överstiger totalbudget.  

10. Justering av riktkostnad i Fas 2 
Justering av riktkostnad kan ske i det fall ändring av area, volym eller funktioner uppgår till minst 10% 

av i avropsbeställning beslutad riktkostnad.  

Beslut om justering av riktkostnad fattas av samverkansrådet och ska dokumenteras skriftligt. 

 

Av detta avtal är två (2) likalydande exemplar upprättade och utväxlade.  

 

 

För Ekerö kommun: 
 

För Bygg Dialog AB: 
 

Ort: Ort: 
Datum: Datum: 
  

 
 

Tommie Eriksson 

Behörig avtalstecknare 

Michael Sundhäll 

Behörig avtalstecknare 
 
 
 

Namnförtydligande 

 
 
 

Namnförtydligande 
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Beställarens organisation: 

Ombud 

Tommie Eriksson 

Fastighetschef 

Jonas Tingvall 

Projektledningschef 

Cecilia Moar 

Projektledare 

Marianne Andersson 

Byggledare 

Enligt senare besked 

 

Entreprenörens organisation enligt anbud: 

Ombud 

Michael Sundhäll 

Projektchef 

Karl Sköld 

Platschef 

Jörgen Nilsson 

Projekteringsledare 

Sven Olsson 

Entreprenadingenjör 

Kristin Folkesson 
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

avseende 
Ramavtal Nyproduktion av förskolor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPPHANDLINGSDOKUMENT 
 
Fastighetsenheten 2021-05-20 
 
Dnr KSUH 21/23 
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Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 2 (44) 
Handläggare 

RF 
Projektnamn Projektnr 

Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 

2021-05-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

 2021-05-31  

Upphandlingsdokument   
Kod Text 

 

 

 

  

 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Fastighetsenheten 

Ekerö kommun 

Box 205 

178 23 EKERÖ 

Tel 08-124 57 100 

Tappströmsvägen 2 

www.ekero.se  

Ombud är miljö- och stadsbyggnadschefen. 

AFA.12 Beställare 
Ekerö kommun 

Box 205 

178 23 EKERÖ 

Tel 08-124 57 100 

Tappströmsvägen 2 

www.ekero.se  

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Rebecca Furuvik 08-124 57 296 

Rebecca.furuvik@ekero.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Anges vid avrop. 

AFA.15 Nätägare 

Nätägare - va 
Roslagsvatten AB Tel 08-540 835 00 

Nätägare - el 
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Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 3 (44) 
Handläggare 

RF 
Projektnamn Projektnr 

Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 

2021-05-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

 2021-05-31  

Upphandlingsdokument   
Kod Text 

 

 

 

  

 

Ellevio AB Tel 020-818 818 Utsättning 020-46 00 00 

Nätägare - kommunikationsnät 
Skanova Tel 08-604 04 90 Kartor eller utsättning www.ledningskollen.se. 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Upphandlingen avser ramavtal för nyproduktion av upp till 6 förskolor. 
Beställarens avsikt är att teckna ramavtal med två entreprenörer vilka rangordas.  

Avtalstid 2021-11-01—2023-10-31 med möjlighet till förlängning med 1 år i taget längst t o 
m 2025-10-31.  

AFA.22 Objektets läge 
Anges vid avrop.  

AFA.3 Förkortningar 
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten ABT 06 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 

BBR Boverkets byggregler 

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

PBL Plan och bygglagen  

UE Underentreprenör 

AFA.4 Begreppsförklaringar 
Definition ”Förfrågningsunderlag” har utgått i LOU och ersätts med 
”Upphandlingsdokument” i dessa Administrativa föreskrifter. 

Med begreppet ”ombyggnad” avses den innebörd som följer av 1 kap. 4 § PBL. 

Inför Fas 2 ska parterna enas om riktkostnad för entreprenaden. Riktkostnaden plus 
entreprenörsarvodet läggs ihop och blir ett riktpris.  

CAK-definition (Centrala Administrativa Kostnader): Kostnader enligt CAK-definitionen 
nedan ingår i entreprenörsarvodet för både Fas 1 och 2. 
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Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 4 (44) 
Handläggare 

RF 
Projektnamn Projektnr 

Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 

2021-05-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

 2021-05-31  

Upphandlingsdokument   
Kod Text 

 

 

 

  

 

 
 
Med CAK innefattas följande:  

• Huvudkontor, regionkontor, lokalkontor och bolagskostnader inkl. lednings- och 
stabsfunktioner. 

• Företagsledning som inte är projektanknutna, exempelvis ombudet.  

• Samtliga ledningssystem för kvalitets-, miljö-, ekonomi-, arbetsmiljö-, 
inköpssystem. 

• Alla support- och stödresurser d.v.s. kostnader för ex. data-och telefonsupport, 
allmän support.  

• Verksamhetsutvecklingskostnader.  

• Allrisk- och ansvarsförsäkringar, självrisker och skadeståndskostnader. 

• Inköp av och kostnader för datorer, mobiltelefoner inklusive abonnemangs- och 
telefonikostnader, och liknande utrustning kopplat till dessa hårdvaror.  

• Samtliga kostnader som avser IT-system, systemlicenser, dataprogram, datorer, 
telefoni/- kommunikation ska ingå.  

• Bonus och tantiem.  

• Tjänstefordon och förmånsfordon. 

• Kontorsarbetsplatser.  

• Resekostnadsersättning inklusive trängselskatt, färjekostnad och parkering. 

• Restidsersättning.  

• Traktamentsersättning.  

• Avgifter till branschorganisationer, fackligt arbete etc.  

• Personalutbildningar och friskvård.  

• Förtäring inom arbetsplatsen. 

• Övriga personalförmåner och subventaionert utöver sociala kostnader enligt lag 
och avtal. 
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Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 5 (44) 
Handläggare 

RF 
Projektnamn Projektnr 

Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
För upphandlingen tillämpas Lag (2016:1145) om offentlig Upphandling, LOU. 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 
Generalentreprenad. 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 
Upphandling sker som öppet förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 
Totalentreprenad i samverkan. 

AFB.14 Ersättningsform 
Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och 
bokförda kostnader med 5% i entreprenörsarvode. 

Ersättningsformen under Fas 2 är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT06 
mot fastställt rikspris. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 
Ersättning utgår ej för anbudsgivning. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen genomförs under förutsättning att erforderliga beslut tas. 

AFB.2 Upphandlingsdokument 

AFB.21 Tillhandahållande av upphandlingsdokument 
Upphandlingsdokumenten hämtas elektroniskt genom att kostnadsfritt registrera sig som 
prenumerant i e-Avrop genom https://www.e-avrop.com. 

AFB.22 Förteckning över upphandlingsdokument 
Upphandlingsdokumenten består av följande handlingar: 

1. Samverkanskontrakt 

2. Ändringar i ABT06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 

3. ABT06 (bifogas ej) 

6. Upphandlingsdokument 

6.1 Dessa Administrativa föreskrifter daterade 2021-05-20 
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8. Övriga handlingar 

8.1 ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (bifogas 
ej) 

8.2 Information om samarbetet med Skatteverket 

8.3 Formulär i e-Avrop: Skakrav 

8.4 Brandskyddsinstruktion vid byggentreprenad i kommunala fastigheter. 

8.5 Referensblankett avseende Anbudsgivaren 

8.6 Referensblankett avseende Projektchef 

8.7 Referensblankett avseende Projekteringsledare 

8.8 Referensblankett avseende Platschef 

8.9 Referensblankett avseende Entreprenadingenjör 

8.11 Betygsättning 

8.12 Kalkylmodell självkostnad timpriser 

Anbudsgivare ska före anbudsgivning kontrollera att kompletta upphandlingsdokument 
har hämtats. 

AFB.23 Kompletterande upphandlingsdokument 
Kompletterande upplysningar till upphandlingsdokumenten som beställaren lämnar under 
anbudstiden, endast genom e-Avrop, är bindande för beställare och anbudsgivare. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 
Om anbudsgivare anser att upphandlingsdokumenten i något avseende är oklara ska 
frågor ställas via e-Avrop senast 10 dagar före anbudstidens utgång.  

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbudet ska omfatta hela entreprenadåtagandet och vara författat på svenska och 
lämnade priser ska vara i svenska kronor, SEK, utan mervärdeskatt. 
Anbudet lämnas genom e-Avrop som e-Anbud. 

Upphandlingens skakrav- och utvärderingsformulär samt övriga svarsformulär ska vara 
ifyllda och samtliga efterfrågade bevis ska bifogas anbudet. 

AFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud ska avges helt i enlighet med upphandlingsdokumenten. 
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AFB.312 Sidoanbud 
Vid offentlig upphandling finns inte begreppet ”sidoanbud” utan begreppet ”alternativa 
utföranden” används, se AFB.313. 

AFB.313 Alternativa utföranden 
Alternativa utförande kommer inte att prövas. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 
Anbudsgivaren ska försäkra sig om att anbudet är komplett då det vid offentlig 
upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar.  

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Framkommer i e-Avrop. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbud ska vara bindande 90 dagar räknat från anbudstidens utgång. 

AFB.4 Anbudsöppning 
Anbudsöppning i enlighet med LOU. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 
13 kap. 1-2 §§ och 3 § LOU. 

Enligt 13 kap. 1 § LOU ska en leverantör uteslutas från att delta i en offentlig upphandling 
om myndigheten får genom kontroll enligt 15 kap. kännedom om att leverantören enligt 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell 
organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt, terroristbrott eller människohandel eller 
om företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. 

Leverantör får uteslutas enligt 13 kap. 2 § från att delta i en upphandling om myndigheten 
får genom kontroll enligt 15 kap. kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet 
eller i det land där upphandlingen sker, om detta har fastställts genom ett bindande 
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft. 

Uteslutning kan även komma ske enligt 13 kap. 3 § LOU vid missförhållanden i övrigt i 
fråga om leverantörs verksamhet. 

Onormalt lågt anbud 
Av 19 kap. 27 § LOU framgår att om ett anbud förefaller onormalt lågt ska den 
upphandlande myndigheten enligt 16 kap. 7 § LOU begära att leverantören förklarar det 
låga priset eller kostnaden. 
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Anbudet ska förkastas om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det 
låga priset eller kostnaden. 

Anbud ska också förkastas om den upphandlande myndigheten finner att det onormalt 
låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
Beställaren kontrollerar hos Skatteverket: Anbudsgivarens registrerade namn, skatteform, 
godkänd för F-skatt), arbetsgivar- och momsregistrering, skuldstatus hos 
kronofogdemyndigheten samt tre senaste månadernas redovisade arbetsgivaravgifter (se 
bifogad information om samarbete med Skatteverket).  
Anbudsgivare som inte driver sin verksamhet i Sverige ska till anbudet bifoga 
motsvarande bevis från det land där anbudsgivaren driver sin verksamhet.  

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
 
ESPD, Europeiska enhetliga upphandlingsdokument, frivillig egenförsäkran 
Anbudsgivare kan inkomma med en egen försäkran i form av en ESPD som preliminärt 
bevis på att de inte ska uteslutas och att de uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. 
Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet ska anbudsgivarens försäkran 
åtföljas av särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. 
 

1. Ekonomisk och finansiell ställning 
Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning. 

Vid prövning av ekonomisk och finansiell ställning kommer beställaren att använda sig av 
Business Check AB ratingsystem och företagsrapporter. Anbudsgivare ska ha en 
tillräckligt stabil ekonomi för att kunna fullgöra uppdraget och lägst kreditrating 5. 

Anbudsgivare kan även styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att bifoga 
ett åtagande från moderbolag eller annat bolag som uppfyller kraven på ekonomisk och 
finansiell ställning. Det ska av detta åtagande framgå att moderbolaget/företaget är berett 
att med anbudsgivaren svara solidariskt för anbudsgivarens förpliktelser gentemot 
Beställaren enligt det kontrakt som blir resultatet av upphandlingen. 

Anbudsgivare kan även styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att bifoga 
förhandsbesked från bank eller motsvarande kreditgaranti som uppgår till minst 20Mkr.  

Anbudsgivare som inte driver sin verksamhet i Sverige ska till anbudet bifoga 
motsvarande bevis från det land där anbudsgivaren driver sin verksamhet.  
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2. Referensprojekt som avser anbudsgivaren – Redovisas i referensblankett 

 

2.1 Anbudsgivaren ska ha genomfört minst två förskoleprojekt som: 

• Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 

• Nyproduktion, inklusive förskolegård 

o Får ej vara del av bostadshus 

• Omfattat minst 50 Mkr i entreprenadsumma.   

• Anbudsgivaren ska ha haft en avtalsrelation med beställaren av entreprenaden (ej 
underentreprenör).   

 

2.2 Anbudsgivaren ska ha genomfört minst två entreprenader i samverkan som:  

• Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag  

• Nyproduktion eller ombyggnad 

• Varje projekt ska ha omfattat minst 50 Mkr i entreprenadsumma.  

• I det fall något eller båda under 2.1 är utfört i samverkan kan det/de projekten 
anges. 

• Anbudsgivaren ska ha haft en avtalsrelation med beställaren av entreprenaden (ej 
underentreprenör).   

 

3. Referenser nyckelpersoner – Redovisas i CV och referensblankett 

Anbudsgivaren ska i anbudet namnge nyckelpersoner för följande positioner: 

• Projektchef 

• Projekteringsledare 

• Platschef 

• Entreprenadingenjör 

Samma person kan inte anges för flera roller. I det fall nyckelperson utfört ett av de 
åberopade projekten enligt 2.1 kan detta även anges för nyckelperson.  

 

Krav på nyckelpersoner 
 

3.2 Projektchef 

• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som projektchef.  

o Projekten ska vara nyproduktion. 

o Minst ett av projekten ska avse förskola. 
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o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 

o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 

o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, projektchefen ska ha varit med 
från projektering till överlämning. 

 

3.3 Projekteringsledare 

o Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som projekteringsledare.  

o Projekten ska vara nyproduktion. 

o Minst ett av projekten ska avse förskola. 

o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 

o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 

o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, projekteringsledaren ska då ha 
varit med under hela projekteringen till färdiga bygghandlingar. 

 

3.4 Platschef 

• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som platschef.  

o Projekten ska vara nyproduktion. 

o Minst ett av projekten ska avse förskola. 

o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 

o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 

o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, platschefen ska då ha varit med 
under hela produktionsfasen. 

 

3.5 Entreprenadingenjör 

• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som entreprenadingenjör. 

o Projekten ska vara nyproduktion. 

o Minst ett av projekten ska avse förskola. 

o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 

o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 

o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, Entreprenadingenjören ska ha 
varit med från projektering till överlämning. 
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4. Referenstagning 

Angiven referent måste alltid ha representerat beställaren av byggentreprenaden. Det är 
anbudsgivarens ansvar att referenten är tillfrågad och anbudsgivaren kan uttala sig om de 
förhållanden som respektive fråga avser. Referenser får ej tillhöra samma koncern som 
anbudsgivare. 

Referenstagning skickas ut via webenkät den 28 juni. Om referenten ej svarat inom tre 
dagar skickas påminnelse till referent och anbudsgivaren. Sista dag för svar är den 2 juli. 

 

Referenstagning – Anbudsgivarens referensprojekt 

Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Utförande enligt handlingar. 
2. God förmåga hålla avtalade tider. 
3. God förmåga att hålla överenskommen budget 
4. God hantering och uppföljning av fråga/svar och avvikelser. 
5. God samarbetsförmåga och planering 

 

Referenstagning – Projektchef  

Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Tar ansvar för beslut. 
2. God förmåga att delegera till rätt personer. 
3. Tillgänglig under alla projektets faser. 
4. Insatt i projektets ekonomiska förutsättningar. 
5. Hur har projektchefens förståelse för projektets risker och möjligheter varit? 

 

Bedömning – Projekteringsledare  

Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses:  
1. Goda tekniska kunskaper. 
2. God förmåga hålla avtalade tider. 
3. God hantering och uppföljning av fråga/svar och avvikelser. 
4. Att ställda krav och mål har uppfyllts. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 

 
Bedömning – Platschef 
Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. God administrativ förmåga. 
2. God samordning. 
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3. Kvalitativa budgetanalyser. 
4. God ekonomisk förståelse för projektet. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 
 
Bedömning – Entreprenadingenjör 
Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Insatt i projektets ekonomiska förutsättningar. 
2. Helhetsperspektiv avseende projektets utmaningar och förutsättningar. 
3. God administrativ förmåga. 
4. God hantering av ekonomisk uppföljning och slutkostnadsprognos. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 

 
Betyg 
5. Utmärkt. Entreprenören hanterar detta på ett utmärkt sätt. Vi är mycket nöjda. 

4. Bra. Entreprenören hanterar detta på ett bra sätt med få avvikelser.  

3. Acceptabelt. Entreprenören hanterar generellt sätt detta på ett acceptabelt sätt med en 

del avvikelser. 

2. Bristfälligt. Entreprenören hanterar detta på ett bristfälligt sätt med ett antal avvikelser. 

1. Dåligt. Entreprenören hanterar detta på ett dåligt sätt med många avvikelser. 

 
Diskvalificering 
Anbud diskvalificeras om något av nedanstående inträffar: 
 

a. Om anbudsgivaren får betyg 1 någon fråga. 
b. Om anbudsgivaren får betyg 2 på mer än en fråga. 
d. Om en referent inte är nåbar och/eller inte besvarar samtliga referensfrågorna. 
e. Om referensuppdragen inte uppfyller kraven AFB.52 punkt 2 och 3. 

 

5. Certifieringar av miljö- och kvalitetsledningssystem enligt AFD.221 och AFD.222.     

 
Anbudsgivare ska bifoga samtliga efterfrågade bilagor enligt Ska-kravs formulär i e-Avrop 
samt intyga kravuppfyllelse där detta efterfrågas.  
Anbudsgivare som uppfyller minimikraven är kvalificerad och går vidare till utvärdering 
enligt AFB.53. 

AFB.53     Prövning av anbud 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas med hänsyn till bästa förhållande mellan 
pris och kvalitet. 
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1. Entreprenörsarvode  
Anbudsgivaren ska i anbudet ange sitt entreprenörsarvode i procent. Utöver vinst ska 
arvodet även inkludera de centrala administrativa kostnaderna enligt AFA.4. Angivet 
entreprenörsarvode i procent ska i största möjliga mån även gälla för framtida 
upphandlingar av underentreprenörer i Fas 2.  

Procenten ska anges i heltal eller halva procenttal.  

Notera att entreprenörsarvodet under projekteringsfasen (Fas 1) är förutbestämt till 5 %. 

 

2. Kvalitet 

Projektorganisation  

Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga sin offererade projektorganisation för ramavtalet. 

Den offererade projektorganisationen ska vara tillgänglig och avsedd för detta ramavtal. 
Ändringar av projektorganisationen får ske först efter skriftligt godkännande av 
beställaren. 

Av beskrivningen bör det minst framgå: 

• Beskrivning av samtliga nyckelpersoner som entreprenören kommer att 
tillhandahålla för respektive fas i detta samverkansprojekt. Följande roller ska 
minst anges: 

o Projektchef eller motsvarande befattning 
o Projektledare 
o Projekteringsledare 
o Platschef 
o Entreprenadingenjör 

• Motivering av den valda organisationen och vilka mervärden den ger till 
ramavtalet. 

• Hur den offererade organisationen kan bidra till att nå ramavtalets angivna mål 
med sin erfarenhet och kompetens. Ramavtalets mål beskrivs i 
samverkanskontraktet. 

• Hur den offererade organisationen kan bidra till att sätta projektspecifika mål och 
hur de målen kan se ut. 

 

Genomförande av ramavtal i samverkan  

Anbudsgivaren ska beskriva och motivera sin förmåga att genomföra ramavtalet genom 
en genomförandebeskrivning. Genomförandebeskrivningen bör innefatta: 

• Hur man får alla att jobba mot gemensamma mål. 

• Samordning och villkor för underentreprenörer och konsulter. 
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• Information och kommunikation. 

• Beskrivning projektering. 

• Beskrivning för hur anbudsgivaren planerar att genomföra flera projekt parallellt. 

• Hur anbudsgivaren arbetar med barnkonsekvensanalyser samt säkerställer barns 
delaktighet. 

• Hur anbudsgivaren involverar verksamheten. 

• Hur erfarenheter från ett projekt överförs till nästa och gynnar beställaren. 

• Hur anbudsgivarens beslutsvägar ser ut. 

• Hur anbudsgivaren verkar för projektets bästa. 

 
Ekonomistyrning 

Anbudsgivaren ska beskriva hur ekonomistyrningen kommer att fungera under hela 
projektets löptid. 

Av beskrivningen ska det minst framgå: 

• Hur anbudsgivaren arbetar med kalkylering. 

• Hur beställaren kommer att hållas uppdaterad och involverad i ekonomiska beslut. 

• Hur den månadsvisa redovisningen av bokförda kostnader kommer att utformas. 

• Hur entreprenören redovisar självkostnader avseende egen personal. 

• Hur entreprenören arbetar för att hitta kostnadsbesparingar i projekten. Gärna med 
konkreta exempel. 

 

Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokument för utvärdering avseende 
projektorganisation, genomförande och ekonomistyrning. Dokumentet bör ej vara mer än 
12 sidor. 

Betygsättning sker enligt bilaga 8.11 Betygsättning. 

I utvärderingen tillämpas fiktiva kostnader för en förskoleentreprenad. 
Fiktiv projekteringskostnad: 5 000 000 kr 
Fast påslag 5% ger en total projekteringskostnad på:  5 250 000 kr 

Fiktiv entreprenadsumma 45 000 000 kr 
Entreprenörens arvode enligt anbud. 
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Avdrag för Projektorganisation Genomförande Ekonomi 

Bristfällig Diskvalificerad Diskvalificerad Diskvalificerad 

Godkänd 0 kr 0 kr 0 kr 

Väl godkänd -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr 

Mycket väl 
godkänd -4 000 000 kr -4 000 000 kr -4 000 000 kr 

 

Maximalt avdrag för kvalitetskriterierna är 12 000 000 kr. 
 

Som underlag till fiktiv utvärderingssumma har kommunen tagit fram fiktiva summor för 
projektering och entreprenad. En fiktiv utvärderingssumma räknas fram baserat på 
anbudsgivarens offererade entreprenörsarvode i procent med avdrag för kvalitet enligt ovan. 
Fiktiv utvärderingssumma räknas fram, se exempel: 

 
Anbudsgivare 1 

Projektering 5 000 000 kr   Fast entreprenörsarvode 5% 

Ger ett påslag 250 000 kr    Totalt 5 250 000 kr 

 
Byggentreprenad 45 000 000 kr  Entreprenörens angivna arvode 10% 

Ger ett fast arvode om 4 500 000 kr  Totalt exklusive ÄTA  54 750 000kr 

Avdrag i utvärdering: 

Projektorganisation      - 4 000 000 kr 

Genomförande       - 4 000 000 kr 

Ekonomi        - 4 000 000 kr 

Totalt         - 12 000 000 kr 

Utvärderingssumma:  54 750 000 – 12 000 000 = 42 750 000 kr i anbudssumma. 
 

Anbudsgivare 2 

Projektering 5 000 000 kr   Fast entreprenörsarvode 5% 

Ger ett påslag 250 000 kr    Totalt 5 250 000 kr 

 
Byggentreprenad 45 000 000 kr  Entreprenörens angivna arvode 7% 
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Ger ett fast arvode om 3 150 000 kr  Totalt exklusive ÄTA  53 400 000 kr 

Avdrag i utvärdering: 

Projektorganisation      - 2 000 000 kr 

Genomförande       - 2 000 000 kr 

Ekonomi        - 2 000 000 kr 

Totalt         - 8 000 000 kr 

Utvärderingssumma: 53 400 000 – 8 000 000 = 45 400 000 kr i anbudssumma. 
 

I detta exempel vinner anbudsgivare 1 som med avdragen får en lägre anbudssumma. 

 

Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in till anbudspresentation för att utveckla 
sitt anbud.  

Planerade datum för anbudspresentation: 

• 2 september  

• 3 september 
 

Vid anbudspresentationen kommer projektledningschef och projektledare delta från 
beställarens organisation. Upphandlare kommer att närvara men är ej betygsättande. 

Ovan nämnda funktioner kan komma att bytas ut vid eventuell sjukdom eller likvärdig 
frånvaro. Betyg ges samlat för utvärderingsgruppen. 

Från anbudsgivaren ska lämpliga personer delta i anbudspresentationen. 

De två anbudsgivare med lägst anbudssumma tilldelas i rangordning med lägst 
anbudssumma som rangordad 1 och näst lägst som rangordnad 2. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 
Anbudsgivarna kommer skriftligen att upplysas om tilldelningsbeslut via e-Avrop till den e-
postadress som anbudsgivaren registrerat i e-Avrop.  
Tilldelningsbeslut innebär inte avtalsenligt accept av anbud. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts. Efter den tidpunkt 
då beslut om leverantör har fattats, eller ärendet på annat sätt avslutats blir handlingarna 
offentliga. 
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Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkor för 
sekretess bör skriftligen begära att dessa ska hållas hemliga. Denna begäran ska 
innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivaren skulle 
lida om uppgifterna röjs. 

Anbudsgivaren som vill sekretessbelägga vissa uppgifter ombeds lämna dessa i form av 
separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. 

Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg och några garantier om sekretess kan därför 
inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade 
sedan upphandlingen avslutats.  

AFB.56 Kontraktstecknande 
Kontrakt tecknas tidigast 10 dagar efter avsändande av tilldelningsbeslut genom av 
parternas underskrift. Avtalsspärr enligt 20 kap. § 1. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 
För entreprenaden gäller ABT 06. 

AFD.1 Omfattning 
Entreprenadernas omfattning beskrivs vid avrop. 

Entreprenader kan bestå huvuddelar och omfattar i de flesta fall två faser: 

Fas 1 
Fas 1 omfattar projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, 
kalkylhandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning mot en hållbar riktkostnad som 
tillsammans med avtalat påslag och kommunens övriga kostnader med marginal 
understiger den totala budgeten. Det omfattar även förberedande produktionsplanering 
och tidsplanering som ligger till grund för överenskommelse om färdigställandetiden. Viss 
projektering av tidskritiska moment till bygghandlingar och inför Fas 2 kan efter 
beställarens godkännande genomföras i Fas 1. 

Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och 
bokförda kostnader med 5% i entreprenörsarvode. 

Fas 2 
Fas 2 omfattar färdigprojektering till bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning samt 
produktion på arbetsplatsen till slutbesiktning och överlämnande av byggnader och 
handlingar inom projektets satta mål (tid, kostnad och kvalitet).  

Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen mot verifierade och 
bokförda kostnader med i anbudet angivet fast entreprenörarvode, se AFA.4 i de 
administrativa föreskrifterna för mer information. 

Med ändring och tillägg ABT 06 kap. 1 § 13 gäller att:  
Om entreprenaden avslutas övertar beställaren, efter reglering, nyttjanderätten och 
äganderätten till de handlingar som tagits fram för projektet och äger rätt att använda 
dessa handlingar och modellfiler (källfiler) inklusive illustrationer, fotografier samt övriga 
resultat av i projektet utfört arbete.   

AFD.11 Kontraktshandlingar 
Med ändring av ABT06 1 kap § 3 gäller följande: 

1. Samverkanskontrakt 

2. Ändringar i ABT06 enligt administrativa föreskrifter AFD.111 

3. ABT06  

4. Beställning/avrop 

5. Eventuella kompletterande upphandlingsdokument under anbudstiden 

6. Upphandlingsdokument 

7. Anbud (xxxx-xx-xx) (utan reservationer) 
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8. Övriga handlingar  

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 
Ändring av bestämmelse i ABT 06 finns införda under följande koder och rubriker: 

AFB.3 Anbudsgivning 

AFD.1 Omfattning 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

AFD.23 ÄTA-arbeten  

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

AFD.518 Viten 

AFD.615 Slutavräkning 

AFD.8 Hävning 

AFD.113     Ansvar för uppgifter  
Till förtydligande av 1 kap 7 § ABT 06 klargörs också att om det under Fas 2 visar sig att 
entreprenören underlåtit att under Fas 1 skaffa sig erforderlig kännedom om förhållande 
avseende arbetsområdet eller på annat sätt underlåtit att göra de undersökningar som 
erfordrats för en fackmässig projektering, har entreprenören inte rätt till ersättning för det 
merarbete detta föranleder.  

Entreprenören har strikt ansvar för de tekniska lösningar som anges i bygghandling. Detta 
gäller oavsett vilken part som vid projekteringen föreslagit lösningen.  

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 
Disponering av arbetsområdet ska ske efter samråd med beställaren. Då 
byggarbetsplatsen ligger på befintlig skolgård ska barnsäkerheten vara prioriterad. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. 

Beställaren kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska även 
dokumenteras med foto. 

Vardera parten svarar för sina kostnader. 

Innan arbetena påbörjas ska parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet samt 
närliggande område.  
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AFD.13 Förutsättningar 
Specificering av förutsättningar anges vid avrop. 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
I totalentreprenörens uppdrag ingår samordning av arbetena inklusive sidoentreprenader 
med avseende på: 

• Tid, tidplan, arbetsgång inklusive planering 

• Arbetsmiljö inklusive BAS-U, skyddsronder och riskhantering 

• Etablering 

• In- och uttransporter  

AFD.132 Arbetstider 
Arbetet ska utföras under ordinarie arbetstider, vardagar 07.00-18.00. Arbeten övriga tider 
ska godkännas av beställaren och därefter meddelas beställarens vaktbolag.  
Bullrande arbeten utförs inom ovanstående tider samt i enlighet men Naturvårdsverkets 
rekommendationer NFS2004:15.  

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Verksamheter och boende får inte störas eller hindras vid genomförande av 
entreprenaden. Entreprenören ska under normal omfattning tåla hinder och störningar till 
följd av verksamheterna, och inte vara berättigad till särskild ersättning, tidsförlängning 
eller jämkning. 

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
Entreprenören ska i god tid samråda med beställaren om tider för arbete med inkopplingar 
med mera. Dessa ska inarbetas i produktionstidsplanen. Erforderliga avbrott i media-
försörjningen ska inplaneras och anmälas minst en vecka i förväg. 

AFD.135     Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
För det fall att lastbilar eller andra fordon behöver ställas upp ska detta ske på ett sådant 
sätt att trafik och pågående verksamheter ej störs.   

Infartsvägar ska hållas öppna för utryckningsfordon. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m   
Entreprenören är även skyldig att följa de brandföreskrifter som gäller och kan komma att 
utfärdas med anledning av entreprenaden. 

Entreprenören ska omgående informera beställaren om inträffad olyckshändelse eller 
tillbud och snarast möjligt inlämna en skriftlig rapport med skiss och eventuella fotografier 
till beställaren för kännedom. 

Påträffas misstänkt förorenad mark ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med 
beställaren för beslut om åtgärder. 
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Hjälm, varselväst och skyddsskor ska alltid användas inom arbetsområdet. 

AFD.15 Varor m m 
Entreprenören ska på eget initiativ och även på uppmaning av beställaren byta ut material 
som blivit fuktigt/blött eller nedsmutsat. 

AFD.151 Varor från entreprenören 
För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören tillhandahålla byggvarudeklaration. 
Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. 

För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad 
tillhandahållas. 

Entreprenören ska inte använda farliga produkter om det finns mer miljöanpassade 
alternativ. 

Varor och kemikalier ska vara miljöbedömda i Byggvarubedömningen och uppfylla kraven 
”accepteras” eller ”rekommenderas”. En vara eller kemikalie som har betyget ”undviks” 
ska anmälas i en avvikelse med motivering för användning till beställare samt få 
godkännande. Entreprenören ska redovisa var i byggnaden sådant material och sådana 
produkter är inbyggda. 

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren 

AFD.157 Utbildning och support 
Information och utbildning till drift och underhållspersonal: 
I entreprenaden ingår att entreprenören tillhandahåller utbildning och information för 
beställarens driftentreprenör, förvaltning och hyresgäst. Informationen ska bestå av såväl 
teoretisk som praktisk genomgång.  

 Utbildningen ska omfatta: 

• Driftsättning av anläggningen 

• Drift- och underhållsåtgärder för anläggning och installationer 

• Genomgång av samtliga system och utrustning 

• Redogörelse för hur anläggningen ska driftas optimalt med hänsyn till 
inomhusklimat och energieffektivitet 

Vid all information och utbildning ska fastighetens drift och underhållsdokumentation 
finnas lätt tillgänglig. Den slutliga informationen genomförs när anläggningen är injusterad 
och samordnad provning genomförts. Detta ska ske före slutbesiktning.  
 
Informations- och utbildningstillfällen enligt överenskommelse mellan entreprenör och 
beställare. Utbildningstillfällen ska dokumenteras.  
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AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 
 Beställaren söker och bekostar bygg-, rivnings- och marklov.  

Tidsbegränsat bygglov för etablering och dylikt söks av entreprenören.  

Om det inom ramen för denna entreprenad förekommer transporter för vilka det erfordras 
trafiktillstånd, är det entreprenörens ansvar att försäkra sig om att transportören innehar 
sådant tillstånd.  

AFD.162 Myndighetsbesiktning 
Relevant myndighetsbesiktning ska utföras innan slutbesiktning. 

AFD.163 Överenskommelser 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket görs av beställaren. Entreprenören ansvarar för 
trafikanordningsplan vid behov. I övrigt enligt ABT 06 kap 1 § 11. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 
Entreprenören ska informera om sammanträden med myndigheter och bereda beställaren 
tillfälle att delta. Entreprenören ska upprätta protokoll från sammanträden och översända 
protokollen till beställaren. 

Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång, ska entreprenören 
omedelbart underrätta beställaren. 

Entreprenören ska omgående skriftligen till beställaren anmäla om förutsättningarna inte 
överensstämmer med verkliga förhållanden. 

Entreprenören ska i god tid innan arbeten påbörjas med inklädnad av byggnadsdelar som 
blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning göra anmälan till beställaren. 

Vid förekomst av farligt avfall ska entreprenören anmäla när demontering och sanering av 
farligt avfall har genomförts och färdigställts. 

Entreprenören ska omedelbart underrätta beställaren vid påträffande av misstänkt 
förorening i mark eller vatten. 

Inträffade avvikelser, läckage eller slangbrott med utsläpp av bränslen, oljor eller 
smörjmedel samt följderna för mark och vatten, liksom vidtagna åtgärder ska 
dokumenteras och snarast delges beställaren. 
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AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

Beställarens kontrollansvarig enligt PBL ska i god tid innan bygglovsansökan erhålla 
handlingar från entreprenören för att ta fram kontrollplan. Beställaren överlämnar sedan 
en fastställd kontrollplan enligt PBL. Entreprenören ska utföra och dokumentera 
egenkontroll enligt kraven i kontrollplanen. 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
Beställaren kommer att utse kontrollansvarig enligt PBL. 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
Entreprenören utses till uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar under 
planering, projektering och utförande av entreprenaden. Skriftligt avtal kommer att 
upprättas. 

Entreprenören ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och 
utförande av entreprenaden samt svara för de övriga uppgifter som byggherren ansvarar 
för under utförandet.  

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 
I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare ingår att: 

• Upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

se till att den finns tillgänglig inom byggarbetsplatsen, 

• Utarbeta en projektanpassad dokumentation som ska beskriva objektets konstruktion 

och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning som är 

av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring 

och rivning av objektet och 

• Se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och 

dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider 

och till eventuella förändringar som ägt rum. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i 
anslutande föreskrifter. 

Entreprenören ska styrka att den person som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer. Bevis redovisas i CV och intyg på 
utbildning eller giltigt certifikat. 
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Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) anges vid startmöte Fas 1. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden 
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt anslutande 
föreskrifter. 

Entreprenören ska styrka att den person som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer. Bevis redovisas i CV och intyg på 
utbildning eller giltigt certifikat. 

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) anges vid startmöte Fas 2. 

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 
Entreprenören ansvarar för CE-märkning av anläggningen och övriga åtgärder enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner AFS 2008:3 inklusive ändringar och tillägg. CE-
märkning ska vara utförd och överensstämmelseförsäkran ska föreligga vid 
slutbesiktningen.  

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning 
Entreprenören ansvarar för att CE-märkning utförs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
CE-märkning ska vara utförd och överensstämmelseförsäkran ska föreligga vid 
slutbesiktningen. 

AFD.2 Utförande 
Där ej annat anges, avses utförande enligt AMA, senaste utgåva, inklusive föreslagen 
beskrivningstext i anslutande RA och AMA-nytt. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 
BBR senaste utgåva gäller. Senaste utgåva AMA föreskrifter med tillhörande råd och 
anvisningar samt AMA-nytt ska utgöra miniminorm för material och varor. Branschregler 
Säker Vatten installation, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) samt AB 
Svensk Våtrumskontroll (GVK) ska gälla. 

Valda lösningar ska kunna motiveras tekniskt, ekonomiskt, energi och miljömässigt ur ett 
livscykelperspektiv samt vara förankrade och godkända av beställaren. Detta innebär att 
beställaren förbehåller sig rätten att avgöra likvärdighet och kvalitet. Beställaren ska 
godkänna samtliga handlingar innan omstämpling till bygghandling sker. 
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AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning 
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller likvärdigt 
dokumenterat kvalitetsledningssystem. Entreprenören ska vidarebefordra ställda 
kvalitetskrav till underentreprenörer och andra entreprenörer. 

AFD.222 Miljöledning 
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015, BF9K eller likvärdigt 
dokumenterat kvalitetsledningssystem. Entreprenören ska vidarebefordra ställda 
kvalitetskrav till underentreprenörer och andra entreprenörer. 

AFD.2221  Miljöcertifiering av byggnad 
Förskolorna ska sträva efter att uppnå Miljöbyggnad Silver, beslut om certifiering tas för 
respektive förskola. 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
Entreprenören ska överlämna projektanpassad kvalitets- och miljöplan som ska inkludera 
hur kvalitetsstyrning och miljöledningssystem kommer att tillämpas inom entreprenaden, 
för beställarens granskning och beslut om godkännande. 
 

Entreprenören ska genomföra och dokumentera egenkontroll. Kontrollplanen ska 
innehålla alla kontroller som krävs för att säkerställa föreskriven kvalitet och miljö. 

I kontrollplanen ska föreskrivna toleranser/ börvärden anges jämte de verkliga värdena. 

Kontrollplanen ska lämnas för beställarens godkännande. 

Dokumenterad egenkontroll ska stämmas av vid kvalitets- och miljömöten och vid 
kvalitets- och miljörevisioner samt föreligga före slutbesiktning. 

Entreprenörens egenkontrolldokument ska ajourhållas kontinuerligt och detta i samband 
med kontrollernas genomförande. Dokumenten ska under entreprenadtiden förvaras på 
platskontoret, tillgängliga för beställarens kontroll. 

Om entreprenören ej fortlöpande till beställaren redovisar resultatet av egenkontroll enligt 
kontrollplanen äger beställaren att på entreprenörens bekostnad utföra aktuella kontroller. 

Slutdokument över utförda kontroller ska delges beställaren vid anmälan om 
slutbesiktning. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 
Med ändring av ABT 06 kap 2 § 7 föreskrivs att: 
ÄTA-arbeten ska anses beordrade efter beställarens skriftliga godkännande antingen 
genom F/S eller genom angivelse i byggmötesprotokoll. 
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Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen. 

Entreprenören ska tillhandahålla uppdaterad ÄTA-liggare i excelformat, denna skickas till 
beställaren en gång per vecka under entreprenadtiden. ÄTA-liggaren ska anses tillräcklig 
om beställaren vid genomgång av denna kan bilda sig en god uppfattning om arten och 
omfattningen av de enskilda kostnadsposterna. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 
Handlingar distribueras via överenskommen projektportal.  

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

Handlingar distribueras via överenskommen projektportal. 

Entreprenören ska senast 2 veckor efter kontraktsskrivning, överlämna nedstående 
handlingar till beställaren:  

• Kvalitets- och miljöplan enligt AFD.22 Handlingarna ska överlämnas innan arbetena 
påbörjas.  

• Huvudtidplan inklusive projekteringstidplan. 

• Försäkringsbevis enligt AFD.54. Handlingen utgör villkor för övertagande av 
arbetsområdet.  

• Arbetsmiljöplan enligt AFD.1831. 

Dessa handlingar ska hållas uppdaterade. 

 
Inför Fas 2 ska entreprenören överlämna: 

• Betalningsplan enligt AFD.622.  

• Säkerhet enligt AFD.631. Handlingen utgör villkor för delutbetalning av 
kontraktssumman.  

 
Senast två veckor före slutbesiktningen ska följande överlämnas till Beställaren:  

• Drift- och underhållsinstruktioner i 3 exemplar A4-pärmar samt 1 exemplar USB samt 
via projektportal. 

• Relationshandlingar  

• Kvalitetpärm med miljödeklarationer och egenkontroll 

• Protokoll från OVK besiktning  

• Protokoll från ljudmätning 

• Protokoll från samordnad funktionsprovning 

• Varugarantier/Särskild varugaranti 
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• CE-märkning 

• Utlåtande från sakkunnig brand 

• Myndighetsbesiktning 

• Utlåtande sakkunnig tillgänglighet 

• Utlåtande sakkunnig fukt 

• Samtliga underlag för att kvalificera byggnaden för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0.  

AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar m m 
Beställaren övertar ägandet av samtliga ritningar och dokument som tillhör projektet. 

AFD.25 Beställarens krav på sekretess 

AFD.26 Information 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 
Ekerö kommuns presschef eller beställarens ombud svarar för kommunikation med 
massmedia. 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 
Omfattningen av skriftlig information om störande arbeten till berörda enligt 
överenskommelse. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
Entreprenören tar fram program, ska leda och genomföra samordnad kontroll av 
funktionssamband i installationssystem samt kontroll av prestanda. Beställaren ska ges 
möjlighet att närvara. 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud  
Beställarens ombud är Miljö- och stadsbyggnadschefen.  

AFD.312 Beställarens projektledare m fl 
Anges i kontrakt.  
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AFD.313 Beställarens kontrollant 
Anges vid startmöte. 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
Anges vid startmöte. 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 
Anges vid startmöte. 

AFD.316 Beställarens informationsansvarige 
Ekerö kommuns presschef, utsedd kommunikatör eller beställarens ombud svarar för 
kontakter med massmedia. 

AFD.318 Beställarens övriga befattningshavare 
Anges vid startmöte. 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

AFD.321 Entreprenörens ombud 
Enligt anbud. 

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare 
Enligt anbud. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 
Entreprenörens projektchef, platschef och entreprenadingenjör enligt anbud. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Anges vid startmöte. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
Anges vid startmöte. 

AFD.33 Möten 
Efter ramavtalets/Fas 1 inledande workshop och/eller senare under Fas 1 ska parterna 
närmare precisera förekommande mötesformer och ansvarsfördelning.  

AFD.331 Startmöte 
Tidpunkt och plats för startmötet överenskommes mellan parterna. 
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AFD.332 Projekteringsmöten 
Med ändring av ABT 06 kap 3§ 3 gäller att entreprenören leder och för protokoll vid 
projekteringsmöten.  

AFD.333 Byggmöten 
Beställaren leder och för protokoll vid byggmöten. Byggmöten kommer att hållas i 
omfattning var 14:e dag om inget annat överenskommes. Entreprenörens 
produktionschef/platschef ska närvara på byggmöten om inget annat avtalas. Justering av 
protokoll sker på nästkommande möte.  

AFD.338 Övriga möten 
Ekonomimöte ska hållas en gång i månaden. Inför ekonomimöten ska entreprenören 
redovisa en slutkostnadsprognos som ska inkludera redan upparbetade kostnader och 
prognostiserade kostnader för samtliga arbeten som kvarstår att utföra. Prognosen ska 
vara fackmässig och inkludera samtliga underentreprenader samt grunda sig på 
underbyggda kalkyler och erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare. 

Entreprenören ska tillsammans med beställaren och rektor ha kontinuerliga 
informationsmöten och skedesplanering. 

Entreprenören ska medverka på erforderliga möten, t ex informationsmöten med 
kringboende. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 
Nyckelpersoner ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen under tiden då arbete utförs. 
Utbyte av nyckelperson får endast ske med av entreprenören anställd person som har 
likvärdig kompetens (CV och referenser ska lämnas) och efter beställarens godkännande.  

Entreprenörens personal, inklusive underentreprenörer, ska ha erforderlig utbildning, 
erfarenhet, behörighet och språkkunskaper för sina arbetsuppgifter. På begäran av 
beställaren ska entreprenören uppvisa bevis som styrker egen och underentreprenörers 
kompetens. 

Entreprenören ska ha en fuktskyddssakkunnig med erforderlig kompetens och erfarenhet 
inom fackområdet och som under projekteringsskedet tar fram en projektanpassad 
fuktskyddsdokumentation. 

Underkonsulter 
Entreprenören får ej anlita underkonsulter utan beställarens medgivande. 
 

AFD.341 Projekteringsledning 
Entreprenörens projektering ska utföras av en särskilt utsedd projekteringsledare med 
dokumenterad erfarenhet av självständig projekteringsledning i liknade projekt.  
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AFD.342 Arbetsledning 
Platschef, arbetsledare, lagbasar, ledande montörer och liknande samt säkerhetspersonal 
ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Detta gäller även underentreprenörer.  

Entreprenören ska under pågående arbete ha daglig sakkunnig arbetsledning på plats. 
Om entreprenören underlåter detta äger beställaren rätt att utföra detta på entreprenörens 
bekostnad. Arbetsledningen ska kontinuerligt rapportera till beställarens projektledning. 

AFD.343  Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, 
ID06 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 
Entreprenören ska överta Beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare 
enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. Detta 
innebär att entreprenören ska: 

• tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på 
byggarbetsplatsen,  

• hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på 
byggarbetsplatsen,  

• anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på 
byggarbetsplatsen påbörjas, samt  

• underrätta Skatteverket om ändring av en uppgift som ligger till grund för 
registreringen inom två veckor från det att ändringen inträffade. 

Det övertagna ansvaret ska gälla till entreprenadtidens utgång eller till dess att 
entreprenören, efter entreprenadens godkännande, färdigställt fortsatta arbeten med att 
avhjälpa anmärkningar i besiktningsutlåtandet. 

AFD.346 Etik 
Entreprenören förbinder sig att vid utförandet följa gällande diskrimineringslagen 
(2008:567). 

AFD.347 Personuppgifter 
Entreprenören förbinder sig att vid utförandet följa den vid tiden gällande EU:s 
dataskyddsförordning samt gällande dataskyddslag. 

AFD.35 Underentreprenörer 
Entreprenören ska före anlitande av underentreprenör inhämta beställarens skriftliga 
godkännande. Beställarens krav för godkännande av underentreprenör är, utöver 
kompetenskravet, att uteslutningsgrunder inte föreligger och att underentreprenör är 
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registrerad för redovisning av skatter m.m. och sköter dessa utan anmärkning. Innehav av 
F-skatt ska framgå. 

Entreprenör som samarbetar med Skatteverket kan påskynda anmälan av 
underentreprenörer genom att själv göra skattekontrollen och med e-post vidarebefordra 
Skatteverkets svar till beställarens projektledare för godkännande. 

AFD.36 Beställarens kontroll 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 
Entreprenören övertar beställarens skyldighet att svara för samordningen enligt ABT 06 
kapitel 3 § 9. 

AFC.372 Samordning av installationer 
Entreprenören ska svara för samordningen. 

AFD.38 Dagbok 
Dagbokens innehåll ska levereras digitalt till beställaren varje vecka. 

AFD.39 Uppmätning 
Vid uppmätning av tillkommande och avgående arbeten ska följande mätregler gälla: 

• MER Hus 18 

• MER Anläggning 17 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

Entreprenören ska gemensamt med Beställaren upprätta tidplan över egna och andras 
arbeten enligt AFD. 371. Utav tidplanen ska det framgå när förbesiktningar, samordnad 
provning och slutbesiktningar utförs. Tidplan och genomförandeplan ska vara godkända 
av Beställaren före byggstart. 

AFD.42 Igångsättningstid 
Enligt avrop. 

AFD.43 Avrop 

Vid avrop tillfrågas entreprenörer i fallande rangordning. Om rangordnad 1 inte kan 
utföra aktuellt uppdrag går förfrågan vidare till rangordnad 2. För projekt som 
avbrutits eller hävts i Fas 1 eller i Fas 2 har beställaren rätt att tillfråga nästa i 
rangordningen för slutförande av samma projekt.  
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Nedflyttning i rangordning 

I det fall samarbetet ej fungerar ska beställaren skriftligt meddela entreprenören att 
nedflyttning kan komma att ske. Entreprenören har en månad på sig för rättelse. 
Om beställaren bedömmer att åtgärder ej är tillräckliga flyttas entreprenören ned i 
rangordning. 

AFD.44 Deltider 

AFD.45 Färdigställandetider 
Enligt avrop. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 
Med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 föreskrivs att ÄTA-arbeten upp till 10 % av 
kontraktssumman inte ska medföra jämkning av färdigställandetiden. 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
Garantitiden är 5 år, även för av beställaren särskilda föreskrivna material och varor.  

För det fall att branschen uppställer längre garantitid än fem (5) år ska den längre 
garantitiden gälla. 

AFD.472 Särskild varugaranti 
Garantisedlar ska vara skrivna på svenska och ska av entreprenören överlåtas på 
beställaren. 

I det fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden skall sådana 
garantisedlar överlämnas till beställaren vid slutbesiktningstillfället 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite 

AFD.511 Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite om 100 000 kr för 
varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av respektive huvuddel blivit försenad. 

AFD.518 Övriga viten 
Med ändring av ABT06 kap 5 § 22 gäller att kvittning ej kan ske.  
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Med tillägg till ABT06 kap 5 § 3 gäller att entreprenören ska utge vite till beställaren i 
följande fall och med följande belopp: 

AFD.14: Om entreprenören utför arbete på entreprenaden med egen eller 
underentreprenörs personal som inte följer gällande säkerhetsföreskrifter utgår ett vite om 
5000 kr vid första avstämningstillfället, därefter 10 000 kr per avstämningstillfälle. 

AFD.224: Om entreprenören eller underentreprenör brister i sina skyldigheter, utgår ett 
vite om 5000 kr vid första avstämningstillfället, därefter 10 000 kr per avstämningstillfälle. 

AFD.343: Vite enligt ID 06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk 
personalliggare, punkt 13. 

AFG.43: Vite utgår med 5000 kr/gång vid åsidosättande av säkerhetsåtgärder enligt andra 
stycket, förflyttning utan vakt. 

AFG.82: Källsortering ske enligt AFG.82. Källsorteringsgraden i projektet ska minst vara 
90% av den totala avfallsredovisningen som innefattar hela projektet. Varje procent som 
understiger denna källsorteringsgrad utgår vite per hel procent med 10 000kr. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 
Vid eventuell uppkommen skada ska entreprenören omgående underrätta beställaren.  

AFD.531 Syn inom närliggande område 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. 

Beställaren kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska 
fotodokumenteras. 

Vardera parten svarar för sina kostnader i samband med syn. 

AFD.532  Syn i lägenheter, lokaler m m 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. Fastighetsägare och 
väghållare ska beredas möjlighet att närvara. 

Entreprenören kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska 
fotodokumenteras. 

Vardera parten svarar för sina kostnader i samband med syn. 

AFD.54 Försäkringar 
Försäkringsbevis på tecknade försäkringar, enligt försäkringsbranschens beskrivning av 
basomfattning för allrisk- och ansvarsförsäkring som ska tecknas enligt ABT 06 kapitel 5 § 
23. Ansvarsförsäkringen ska även gälla Heta arbeten. 

Entreprenören ska hålla beställaren underrättad när försäkringen förnyas och lämna bevis 
för förnyelse senast en vecka innan försäkringen upphör att gälla. 
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AFD.541  Försäkringar under garantitiden 
Försäkringar ska vidmakthållas under hela garantitiden.  

AFD.543  Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431  Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 
I förekommande fall ska entreprenören ska teckna allriskförsäkring avseende befintlig 
egendom, s k ROT-försäkring, för skador på såväl beställarens som hyresgästens 
befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara minst 20 miljoner kronor. Självrisken 
ska vara högst 2 prisbasbelopp. Kopia av försäkringsbevis ska överlämnas vid startmötet. 
Beställaren ska vara medförsäkrad.  

Entreprenören ska hålla beställaren underrättad när försäkringen förnyas och lämna bevis 
för förnyelse. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören ska ansvara för samordning av brandskyddet i samband med 
entreprenaden. Entreprenören ska följa beställarens brandskyddsinstruktion för 
brandskyddsarbete. Entreprenören ska också ålägga sina underentreprenörer och 
leverantörer att följa densamma. 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 
Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 
Anges vid startmöte. 

AFD.5513  Samordning av tillståndsansvariga  
 Entreprenören utses till samordningsansvarig. 

AFD.57       Avhjälpande 
 
AFD.58       Ansvar efter garantitiden 
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AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten ska ersättas enligt självkostnadsprincipen varvid entreprenörsarvode ej 
utgår. 

AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Index- eller valutareglering sker ej. 

AFD.615 Slutavräkning 
Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 föreskrivs att preskriptionstiden ska vara 3 månader. 

AFD.62 Betalning 
Betalning ska ske mot verifierade och av beställaren godkända kostnader. Betalning sker 
mot faktura månadsvis. 
Villkor för betalning av första faktura i Fas 1 är att beställaren erhållit följande handlingar: 

• Konsulter är godkända för F-skatt samt SKV4820. 

• Försäkringsbevis. 

• Tidplan. 

• Kvalitet- och miljöplan. 

• Arbetsmiljöplan. 
 
Villkor för betalning av första faktura i Fas 2 enligt betalningsplanen är att beställaren 
erhållit följande handlingar: 

• Entreprenören och ev. underentreprenörer godkända för F-skatt samt SKV4820. 

• Försäkringsbevis. 

• Tidplan. 

• Betalningsplan. 

• Uppdaterad kvalitet- och miljöplan. 

• Uppdaterad arbetsmiljöplan. 

• Skriftlig överlåtelse att entreprenören övertar samordning av arbetarskyddet på 
arbetsplatsen. 

• Säkerhet. 
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AFD.622 Betalningsplan 
Betalningen sker enligt överenskommen och prestationsbunden betalningsplan enligt en 
huvudtidplan. Avstämning mot bokförda och redovisade kostnader görs löpande för 
justering av betalningsplan.  

Betalningsplanen ska vara utformad enligt ABT 06 kap 6 § 12 så att ett belopp 
motsvarande 10 % av värdet av utförda kontraktsarbeten (dock max 5 % av 
kontraktssumman) innehålls vid varje faktureringstillfälle.  

Innan innehållna medel får faktureras ska samtliga besiktningsanmärkningar vara 
dokumenterat åtgärdade och godkända av beställaren. 

AFD.623  Förskott 
Förskott beviljas ej. 

AFD.624 Fakturering 
Fakturering ska ske med e-faktura via VAN-operatör. Inexchange har lösningar som kan 
anpassas till leverantörers förutsättningar för e-faktura. Vid behov kontakta Inexchange 
genom https://www.inexchange.se för att komma igång med e-faktura mot Ekerö 
kommun. Ansvarig för e-fakturaprocessen hos Ekerö kommun är Ekonomienheten. 
Faktura ska ställas till beställaren under adress: 
 
Ekerö kommun 
Ekonomienheten 
Box 205 
178 23 Ekerö 
På fakturan anges: 
Beställare: Fastighetsenheten 
Referens: Cecilia Moar 
Ansvarskod: 410066 
Objektnr:  
Projektnr:  
Tjänstespecifikation: Projektnamn Fas 1 alternativt Fas 2 
Kontosträng ska även finnas på faktura: anges efter kontraktsskrivning 
Upparbetade och återstående kostnader 
Riktkostnad 
Momsreg.nr, innehav av F-skattsedel, postgiro-/bankgironummer. 
 
Faktureringsavgift eller liknande avgifter godkänns inte. 
Eventuella ändringar och/eller tilläggsarbeten faktureras separat. 

ID
:7

a1
95

51
0-

2d
af

-1
1e

c-
af

d6
-e

d9
7b

0f
03

30
7

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la



 

Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 37 (44) 
Handläggare 

RF 
Projektnamn Projektnr 

Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 

2021-05-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

 2021-05-31  

Upphandlingsdokument   
Kod Text 

 

 

 

  

 

AFD.625 Dröjsmålsränta 

AFD.63 Säkerhet 
Entreprenören ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 §§ 21. 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 
Entreprenören ska ställa säkerhet till beställaren. Säkerhetens form och omfattning 
kommer att preciseras inför beställning av Fas 2. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.711  Besiktningsplan 
Enligt överenskommelse. 

AFD.712 Förbesiktning 
Enligt överenskommelse. 

AFD.713 Slutbesiktning 
Senast två veckor före slutbesiktning ska följande handlingar överlämnas till beställaren 
samt publiceras på projektportal: 

• Relationshandlingar. 

• Drift- och underhållsinstruktioner inkl. relationshandlingar i tre exemplar insatta i A4-
pärmar samt på USB. Ritningar ska vara i format minst A3. 

• Provningsprotokoll. 

• Protokoll från samordnad funktionsprovning. 

• Varugarantier. 

• CE-märkning. 

Ritningar ska överlämnas i dwg och pdf-filer. Övriga handlingar i excel- och/eller word-filer 
samt pdf-filer. 

En förutsättning för att besiktningen godkänns är att alla DU-handlingar och ritningar 
lämnats och kan godkännas. Samtliga handlingar ska vara på svenska.  

AFD.714 Garantibesiktning 
Beställaren kallar till garantibesiktning. 

AFD.718 Besiktningsman 
Beställaren utser besiktningsman. 
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AFD.8 Hävning 
Tillägg till ABT 06 kap 8 § 1: 

Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter 
och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller eventuellt kollektivavtal åvilar 
arbetsgivare äger beställaren rätt att häva avtalet. 

Beställaren har härutöver rätt att häva avtalet om omständigheter enligt 17 kap. 17 § LOU 
föreligger. 

AFD.9 Tvistelösning 
Tvist ska avgöras vid allmän svensk domstol vid beställarens hemort. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 
Entreprenören upprättar APD-plan som ska godkännas av beställaren.  

AFG.12 Bodar 

AFG.121 Personalbod och toalett 
Entreprenören ska tillhandahålla personalbod och toalett för egen samt 
underentreprenörers personal. 

AFG.1211  Personalbod och toalett för sidoentreprenör 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 
Tillfälliga vägar ska i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda 
ytor. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 
Entreprenören bekostar provisoriska installationer för arbetets bedrivande. 

AFG.141     Tillfällig elförsörjning 
I samråd med beställaren ska entreprenören ombesörja byggström. Framdragning av el 
och inkoppling till verktyg, bodar etc. ombesörjes av entreprenören. 

Beställaren fråntar sig allt ansvar för störningar i kraftleveranser orsakade av 
elleverantören samt i händelse att befintlig elkraft ej är tillräcklig för entreprenadens 
genomförande. 

AFG.1411  Tillfällig elförsörjning för sidoentreprenör 

AFG.142     Tillfällig va-försörjning 
Efter inhämtande av tillstånd från huvudman, får om möjligt anslutning av tillfällig va-
försörjning ske på befintliga ledningar inom tomtmark. 

Entreprenören ska efter avslutad användning återställa anläggningarna i ursprungligt 
skick och såväl nya som befintliga avloppsledningar ska därvid vara väl renspolade och 
rengjorda och brunnar försedda med betäckningar. 
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Beställaren fråntar sig allt ansvar för störningar och följder därav på grund av uteblivna 
vattenleveranser från vattenleverantören. 

Framdragning och inkoppling av rör och ledningar för va-försörjning till bodar etc. 
ombesörjes av entreprenören. 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m  

AFG.311  Skydd av arbete 
 

AFG.312     Skydd av ledning, mätpunkt m m  
Det åligger entreprenören att hos berörda ledningsägare skaffa sig upplysningar 
beträffande befintliga ledningars läge i mark. Entreprenören ska i samråd med dessa 
ledningsägare ombesörja att ledningar ej skadas eller att de flyttas om så erfordras. 

AFG.313  Skydd av vegetation 

AFG.315  Skydd av fornminne 
I det fall misstänkt fornminne påträffas ska berörda arbeten omedelbart avbrytas och 
beställaren kontaktas. 

AFG.315  Skydd av egendom 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 
Arbetsområde utomhus ska inhägnas i samråd med beställaren. Inhägnad ska bestå av 
stabilt stängsel på minimum 2 meters höjd. Barnsäkerhet ska vara prioriterad och 
inhägnader utföras så att risken för att skada av tredje man minimeras. 

Inhägnader utomhus måste planeras med hänsyn till de pågående verksamheterna i 
byggnaderna och arbetsområdena måste alltid vara strikt avgränsade. Detta innebär att 
inhägnaderna kan komma att ändras och anpassas under entreprenadtiden. 

Entreprenören ska utföra och ansvara för tillfälliga inhägnader. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.33  Vakthållning 
Om arbeten utförs inom entreprenadområdet på övertid, då beställarens personal ej är i 
tjänst ska vaktbolag vid behov anlitas.  
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AFG.34 Bullerskydd 
Arbetena ska bedrivas med sådana hjälpmedel och på ett sådant sätt att i omgivningen 
förekommande sysselsättning bebyggelse störs i minsta möjliga grad av buller. 
Bullerbekämpande åtgärder ska utföras av entreprenören i den omfattning som krävs för 
att uppfylla de riktvärden som naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 
”Allmänna råd om buller från byggplatser” anger. 

AFG.35 Dammskydd 
Arbetena ska bedrivas så att arbetsplatsen, andra förekommande arbeten och omgivande 
verksamhet inte störs av damm. Dammskydd och dammfällor användas upp i erforderlig 
omfattning. 

AFG.36      Begränsning av miljöstörande utsläpp  
Entreprenören ska under schakt- och grundläggningsskedet på betryggande sätt 
säkerställa att grundvatten ej kommer i kontakt med miljöstörande ämnen. 

Redskap och verktyg ska om möjligt vara eldrivna, i annat fall ska de drivas av 
miljövänliga drivmedel och vara av miljövänligt utförande, t.ex. försedda med katalysator. 

Uppställning av fordon, arbetsmaskiner m.m. ska ske på sådant sätt att risk för utsläpp till 
jord och mark minimeras.  

Maskiner får inte läcka olja eller drivmedel. 
Spillskydd ska användas vid påfyllning av bränsle inom arbetsområdet. 

Materialupplag, etableringsområden, massor från jordschakt m.m. ska hanteras så att 
mark och vatten inte riskerar att bli förorenat. 

Schaktmassor som kan misstänkas vara förorenade ska hanteras enligt beställarens 
anvisningar. Vid hantering ska sådana massor särbehandlas på platsen, alternativt 
mellanlagras i enlighet med beställarens direktiv skilt från andra massor, till dess 
beställaren avgjort vidare hantering av massorna. 

Vid misstänkt förorening beslutar beställaren om omfattning och typ av fält- och 
laboratorieanalyser. Eventuella laboratorieanalyser utförs och bekostas av beställaren. 
Beställaren utvärderar analysresultat och genomför riskbedömning samt avgör om 
arbeten som orsakat föroreningen ska avbrytas på entreprenörens bekostnad. 

Målarverktyg ska rengöras i slutna system på ett miljöriktigt sätt. 

Avfallshanteringen ska göras enligt nationella krav och den avfallsentreprenör eller 
saneringsentreprenör som anlitas ska uppvisa godkända tillstånd för avfallshantering, 
transporter och mottagare samt tillstånd för ev. farligt avfall och transporttillstånd för dessa 
typer. 
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AFG.4  Leverans, transporter m m  

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
Vid transporter till och från arbetsplatsen får fordon ej förflyttas på tomtmark utan vakt 
utanför fordonet. Alla arbetsmoment ska planeras så att backning av fordon minimeras. 

AFG.431  Transportöppningar 

AFG.44  Lyftanordningar 

AFG.5 Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar 
Entreprenören ansvarar för, monterar och demonterar ställning.  

Botten på ställning ska kläs med slät yta utåt, inklusive trapp på ställning. Detta för 
att minimera klättringsmöjlighet på ställning och tak utanför arbetstid av tredjeman. 
Höjd på inklädnad minst 2,4 m.  

Ställningslarm ska vid behov installeras. Ställningslarmet ska då vara vidarekopplat 
till larmcentral. 

AFG.52 Montering 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61 Ursparning och håltagning 

AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 

AFG.62 Igensättning och tätning 
Entreprenören ansvarar för igensättning och tätning. Igensättningar och tätningar ska 
uppfylla aktuell brand- och ljudklass.  

Brandtätning ska utföras av särskilt utbildad personal. Protokoll, ID-märkning och 
egenkontroll ska upprättas.  
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Kod Text 

 

 

 

  

 

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.751 Väderskydd 
Entreprenören ansvarar för, monterar och demonterar väderskydd. 

Entreprenör ansvarar för väderskyddets konstruktion, montering och demontering. 
Väderskyddet ska uppfylla SS-EN 16508.  

Heltäckande väderskydd ska stå kvar tills byggnaden har ett fullgott skydd. 

AFG.752 Snöröjning 
Snöröjning och halkbekämpning inom entreprenadområdet utförs av entreprenören. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 

AFG.82 Renhållning 
För förvaring och avfallshantering får endast låsta containrar användas.  

Entreprenören ska fortlöpande ombesörja renhållning såväl inom som utom 
arbetsområdet till följd av transporter. 

Entreprenören ska att hålla container för källsortering samt ansvarar för borttransport och 
omhändertagande. 

Källsortering ska minst ske enligt Sveriges byggindustriers riktlinjer – resurs- och 
avfallsriktlinjer vid byggande och rivning – basnivå. 

Avfall ska redovisas månadsvis samt med ett slutgiltigt sammanställnings dokument som 
benämns ”Sammanställning restprodukter”. På både det månadsvisa- och slutgiltigt 
sammanställnings dokument ska det framgå i procent vilka fraktioner som har förekommit 
i projektet samt i ton per fraktion.  

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 
Entreprenören ansvarar för städning av sitt eget arbetsområde under hela 
entreprenadtiden.  
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Permanenta anordningar för avfall får ej användas. 

AFG.832 Slutrengöring 
Första behandlingen av ytskikt ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer, t ex 
oljning, vaxning, torrpolering etc.  

Behandling av golv ska utföras före slutbesiktning.  

Efter slutrengöring ska driftrum hållas låsta. 

AFG.84 Ohyres- och insektsbekämpning 

AFG.85 Återställande av mark 
Entreprenören ska återställa anordnad tillfällig väg och plan. 
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1.0 Upphandlingsdokumenten
 

Krav 1.1
Härmed intygas att upphandlingsdokumenten accepteras i sin helhet.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 

2.0 AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
 

Krav 2.1
Härmed intygas att inga hinder föreligger för deltagande enligt 13 kap. 1-2 §§ samt 3 § LOU.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 

3.0 AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet
 

Krav 3.1
Ange anbudsgivarens organisationsnummer (för kontroll hos Skatteverket och Bisnode Kredit AB, Business
Check). Anbudsgivaren kan bifoga eventuella egna bevis för ekonomisk och finansiell styrka enligt AFB.52.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
556705-6097
 

Krav 3.2
Vid åberopande av annans kapacitet:
Ev. samarbetsparters organisationsnummer (för kontroll hos Skatteverket och Bisnode Kredit AB, Business
Check), anteckna företag, organisationsnummer nedan.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Ej aktuellt
 

4.0 Referensprojekt som avser anbudsgivaren
Anbudsgivare ska fylla i referensblankett anbudsgivaren och bifoga i anbudet
 

Krav på bilaga 4.1
Anbudsgivare ska bifoga referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 2.1
 

Bifoga även kontaktuppgifter till referent med mail och telefonnummer.

Skakrav Bygg Dialog AB

Ramavtal Nyproduktion av förskolor

Ekerö kommun Sista anbudsdag
2021-06-23

Upphandlingens namn
Ramavtal Nyproduktion av förskolor KSUH21/23

Inlämnat
2021-06-23

Anbudsgivare
Bygg Dialog AB, Huvudkonto (175564)

Öppnat
2021-06-24

243001: 2021-10-01 09:29          1/4
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Bilagan [Referensuppdrag Anbudsgivaren]  har bifogats anbudet.
 

Krav 4.2
Anbudsgivaren intygar att referenserna är vidtalade.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 

5.0 Referenser Nyckelperson
Anbudsgivare ska fylla i en referensblankett per person och bifoga i anbudet
 

Krav på bilaga 5.1
Bifoga CV för offererad projektchef.
 
Bilagan [CV Projektchef]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.2
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 3.2 Nyckelperson Projektchef
Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Projektchef]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.3
CV för offererad projekteringsledare.
 
Bilagan [CV Projekteringsledare]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.4
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.3 Nyckelperson
projekteringsledare. Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Projekteringsledare]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.5
Bifoga CV för offererad platschef.
 
Bilagan [CV Platschef]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.6
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.4 Nyckelperson Platschef
Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Platschef]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 5.7
Bifoga CV för offererad entreprenadingenjör.
 
Bilagan [CV Entreprenadingenjör]  har bifogats anbudet.
 

Skakrav Bygg Dialog AB

Ramavtal Nyproduktion av förskolor

243001: 2021-10-01 09:29          2/4
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Krav på bilaga 5.8
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.5 Nyckelperson
Entreprenadingenjör. Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser entreprenadingenjör]  har bifogats anbudet.
 

Krav 5.9
Anbudsgivaren intygar att referenserna är vidtalade.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 

6.0 Kvalitets och miljöledningssystem
 

Krav på bilaga 6.1
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller likvärdig tredjepartscertifiering
av kvalitetsledningssystem.
 
Bilagan [Kvalitetledningsystem]  har bifogats anbudet.
 

Krav på bilaga 6.2
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015, BF9K eller likvärdig tredjepartcertifiering
av miljöledningssystem
 
Bilagan [Miljöledningsystem]  har bifogats anbudet.
 

7.0 Försäkringar
 

Krav 7.1
Anbudsgivaren intygar att allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt ABT 06 kapitel 5 § 23 finns eller kommer att
tecknas.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 

8.0 Procentsats för Fas 2
 

Krav 8.1
Ange offererat entreprenörsarvode i procent för Fas 2.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
8
 

9.0 Utvärdering
 

Krav på bilaga 9.1

Skakrav Bygg Dialog AB

Ramavtal Nyproduktion av förskolor
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Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokument för utvärdering avseende projektorganisation,
genomförande och ekonomistyrning.
 
Bilagan [Dokument för utvärdering]  har bifogats anbudet.
 

10.0 Kontaktuppgifter för anbudspresentaion
 

Krav 10.1
Kontaktuppgifter företag, adress, telefonnummer, e-postadress.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Karl Sköld, Områdeschef
 
Bygg Dialog AB
Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
 
0704-548545
karl.skold@byggdialog.se
 

11.0 Ombud
 

Krav 11.1
Anbudsgivarens ombud (behörig firmatecknare/företrädare) för anbudet. Ange gärna även titel.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Michael Sundhäll, VD
 

Skakrav Bygg Dialog AB

Ramavtal Nyproduktion av förskolor
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SAMVERKANSKONTRAKT RAMAVTAL NYPRODUKTION AV FÖRSKOLOR 


Entreprenören är rangordnad 1  


Avtalsparter     


Ekerö kommun  Bygg Dialog AB  


Tappströmsvägen 2  Herrgårdsgatan 6  


Org.nr 212000-0050  Org.nr 556705–6097  


  


1. Omfattning  
Kontraktet omfattar ett ramavtal för upp till 6 förskolor. Avtalstid 2021-11-01—2023-10-31 med 


möjlighet till förlängning med 1 år i taget längst t o m 2025-10-31. 


Inför varje projekt ska en total projektbudget fastställas. I budget ingår samtliga kostnader för: 


• Projektering 


• Byggentreprenad inklusive grundläggning och markarbeten 


• Byggherrekostnader 


Ramavtalet bygger på att parterna kompletterar varandras kompetenser samt att resurser ställs till 


förfogande att nyttjas i projektens olika skeden.  


Projekten kommer att bestå av två faser: 


Fas 1: Planerings- och projekteringsfas.  


Fas 2: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas. 


Detta kontrakt reglerar ramavtalet som helhet. För varje projekt krävs en underskriven 


avropsbeställning för fas 1. Inför övergång till Fas 2 krävs nämndbeslut samt underskriven 


avropsbeställning.  


Beställaren har möjlighet, men ej skyldighet att avropa nyproduktion av förskolor på detta ramavtal. 


1.1. Samverkan  


Samverkan är ett strukturerat arbetssätt som innebär att alla intressenter arbetar för projektens bästa 


och att gemensamt åstadkomma ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Detta görs i en 


gemensam projektorganisation där parterna har en konstruktiv och öppen dialog under hela 


ramavtalet och samtliga faser i projekten, med syftet att uppnå bästa möjliga resultat med fokus på de 


gemensamt framtagna resultatmålen.  


Entreprenören ska i samverkan med beställaren uppföra komplett projekterade, installerade, 


injusterade, provade samt slutbesiktigade anläggningar och av myndigheter godkända byggnader och 


utemiljöer.   


Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 respektive Fas 2.   


Entreprenören ska med sin kompetens och erfarenhet bistå beställaren i tidigare skeden än vid mer 


traditionella entreprenader. Ett av syftena är att säkra optimal integration mellan projektering och 


utförande. Ett annat är att tidigt ha fokus på den totala kostnaden och att gemensamt säkerställa att 


projektets totala beslutade budget inte överskrids. 


Parterna ska gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer samt konsulter arbeta 


tillsammans för att åstadkomma bättre helhetslösningar än i traditionella entreprenader till fast pris. 


Kontraktet förutsätter vidare att entreprenören inför för respektive projekt under båda faser samråder 


om viktiga upphandlingar av konsulter, underentreprenörer och andra leverantörer med beställaren 


och att dessas medverkan i projektet sker i överensstämmelse med detta kontrakt. 
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1.2. Mål och samarbetsform  


Beställaren och entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för ramavtalet 


och respektive projekt. Det grundläggande målet med att genomföra projekten inom ramavtalet 


är att erfarenheter från ett projekt ska gynna genomförandet och slutresultatet av nästa projekt.  


Mål för varje specifik entreprenad är att genom effektiva processer uppföra prisvärda, kvalitativa samt 


energieffektiva förskolor inom de riktpris och den färdigställandetid som avtalats för respektive 


förskola. Avgörande kriterier för val av metoder och kompetenser ska gemensamt beslutas. 


Beställaren har sista ordet. 


 


2. Kontraktshandlingar  
Med ändring av ABT 06 1 kap § 3 gäller följande rangordning: 


1. Detta Samverkanskontrakt 


2. Beställning till Fas 2 


3. Ändringar i ABT 06 enligt administrativa föreskrifter AFD.111 


4. ABT 06  


5. Beställning 


6. Eventuella kompletterande upphandlingsdokument under anbudstiden 


7. Upphandlingsdokument 


8. Anbud 2021-06-23 (utan reservationer) 


9. Övriga handlingar 


 


3. Ramavtal  
Projekten genomförs med samarbetsformen samverkan i ABT06. 


3.1. Organisation 


Beställaren ansvarar för kontakter med verksamheten och andra intressenter, ser till att en 


projektgrupp med nyckelpersoner tillsätts med tillräcklig närvaro i projektet för att driva projekten i 


samverkan med entreprenören. Beställaren ansvarar även för att tillsätta en teknisk 


förvaltningsorganisation samt driftsorganisation. 


 


Entreprenören ansvarar för att överföra kompetens och erfarenhet av liknande entreprenader till 


projekten, samt ansvarar för projekteringsledning och projektering samt tillhandahåller en organisation 


för ekonomistyrning, projekt- och projekteringsledning, kvalitetsledning, miljösamordning, inköp och 


produktion. 


Samverkansråd 


Beställaren och entreprenören ska ha ett gemensamt samverkansråd bestående av parternas ombud 


och övriga deltagare enligt överenskommelse. Rådet träffas varje kvartal om inte annat beslutas. 


Samverkansgrupp 


Under samverkansrådet ligger samverkansgruppen. De träffas en gång i månaden om inte annat 


beslutas. I samverkansgruppen sitter från beställaren fastighetschef, projektledningschef, 


projektledare, förvaltare, representanter från Barn-och utbildningsförvaltningen samt övriga deltagare 


enligt överenskommelse. 


Från entreprenören medverkar projektchef och projektledare samt andra nyckelpersoner. 
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Entreprenören kan byta ut personer efter godkännande av beställaren. Beställaren ska informera 


entreprenören vid byte av personer.  


3.2. Ansvar 


All projektering sker i full öppenhet och i samråd mellan parterna. De av beställaren rekommenderade 


tekniska lösningar inskränker inte entreprenörens funktionsansvar.  


       3.2 Workshop – konkretisering av övergripande mål 


Ramavtalet inleds med en workshop under ledning av en av gemensamt anlitad extern 


samverkansledare. Under denna kommer ramavtalets övergripande mål och olika delmål att närmare 


konkretiseras liksom den arbetsprocess medverkande i projekten förväntas följa för att arbeta mot 


uppställda mål.  


Vid denna workshop kommer också en samverkansdeklaration att upprättas och påtecknas där 


övergripande mål och arbetssätt för projekten bestäms och ovan beskrivna förhållningsregler förfinas 


och som alla medverkande förväntas skrivas under.  


På denna workshop ska medlemmar i projektets samverkansråd, samverkansgrupp och 


projekteringsgrupp delta. Samtliga ska underteckna samverkansdeklarationen och arbeta för att den 


efterlevs i ramavtalet.   


4. Fas 1  
Fas 1 för respektive projekt inleds med ett startmöte där företrädare för parterna samt företrädare för 


berörda konsulter och underkonsulter kallas.  


Vid startmötet ska bland annat följande frågor behandlas: 


• Organisationsplan 


• Mötesplan  


• Klargörande av gränssnitt mellan de olika mötesformerna  


• Behörighetsfrågor för andra än ombuden  


• Rutin för justering av protokoll 


Fas 1 omfattar projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, kalkylhandlingar, 


kalkylarbete med kostnadsstyrning mot en hållbar riktkostnad som tillsammans med avtalat påslag och 


kommunens övriga kostnader med marginal understiger den totala budgeten för respektive projekt. 


Det omfattar även förberedande produktionsplanering och tidsplanering som ligger till grund för 


överenskommelse om färdigställandetiden. Viss projektering av tidskritiska moment till bygghandlingar 


kan efter beställarens godkännande genomföras i Fas 1. Under Fas 1 kan beställaren och 


entreprenören komma överens om kompletteringar och/eller justeringar av bilaga 6.1 Administrativa 


föreskrifter.  


Fas 1 innebär att entreprenören, beställaren och projektorganisationen gemensamt skapar 


förutsättningar för att genomföra projektet inom given tid, kostnadsram samt till rätt kvalitet. Arbete ska 


bedrivas med öppenhet, respekt och hänsyn inom projektorganisationen samt mot verksamheterna 


som ska verka i lokalerna.   


Entreprenören ansvarar för projekteringsgruppen och beställaren ska vara delaktig under hela 


processen. Kommunen äger rätt att avsluta samarbetet när som helst under Fas 1 om samarbetet inte 


fungerar, om parterna inte enas om handlingarnas innehåll, nivån på riktkostnad inklusive övriga 


kostnader inte ger tillräcklig marginal till totalbudget och/eller om politiska beslut ändrar projektets 


förutsättningar.   


Ersättning erläggs endast för nedlagd och av beställaren godkänd tid. 


Entreprenören ska handla upp erforderliga underentreprenader för installationsarbeten och andra 


strategiskt viktiga underentreprenader under Fas 1 för att få ett säkert underlag för kostnaderna för 


dessa samt för att kunna integrera även dessa arbeten i kalkyl och produktionstidplan. Kontrakt med 
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underentreprenörer ska villkoras av att Fas 2 beställs. 
 
Arbetsrättsliga villkor 


Beställaren bedömer att det är behövligt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor för detta ramavtal. 


Beställaren och entreprenören ska komma överens om vilka kollektivavtalsliknande villkor som ska 


ligga till grund för kontrakt med underentreprenörer samt egen personal.  


Sociala krav 


Inför övergång till Fas 2 ska beställaren och entreprenören komma överens om vilka sociala krav som 


ska ingå. Det kan t.ex. vara: 


• Sysselsättningsfrämjande åtgärder, exempelvis att entreprenören ska ta emot praktikanter, 


lärlingar eller sommarjobbare. 


• Social integration, upphandling som ett verktyg för att bidra till ökad delaktighet för utsatta 


grupper. 


 


5. Övergång från Fas 1 till Fas 2  
Om beställaren under Fas 1 bedömer att förutsättningar för att uppnå de gemensamt satta 


projektmålen samt att erforderliga beslut är fattade för genomförandet, kan beställning av Fas 2 ske. 


Det krävs att båda parter är eniga om projektets riktkostnad, kvalitet och tidplan baserat på framtagna 


kalkylhandlingar. Det krävs även att projektets totala budget inte överskrids. 


Det av entreprenören angivna entreprenörsarvodet ska räknas om till en fast summa baserat på 


riktkostnaden. 


I beställningen ska riktkostnad, fast arvode, riktpris, färdigställandetid samt de tekniska handlingar 


som tagits fram under Fas 1 och legat till grund för av beställaren godkänd kalkyl framgå. 


Följande förutsättningar måste föreligga innan beställning kan göras: 


• Att sökt bygglov beviljas. 


• Att erforderliga beslut tas. 


• Att projektets totala slutkostnad ej överstigs.  


Kommunen har ingen skyldighet att beställa Fas 2. 


Fas 2 får tidigast påbörjas efter att beställning är undertecknad av båda parter.  


6. Fas 2   
Fas 2 inleds med ett startmöte enligt ABT 06. Fas 2 omfattar projektering till bygghandlingar, prognos- 


och kostnadsstyrning samt produktion på arbetsplatsen till slutbesiktning och överlämnande av 


byggnader och handlingar inom projektets satta mål (tid, kostnad och kvalitet).  


7. Öppna böcker  
Entreprenören ska tillämpa öppna böcker vilket innebär att entreprenören ska ha ett projektspecifikt 


och lättförståeligt kostnadsredovisningssystem separerat från entreprenörens övriga verksamhet och 


andra entreprenader. Beställaren ska bjudas in i entreprenörens digitala ekonomisystem.   


Kostnadsredovisningen ska vara tillgänglig för beställaren utan anfordran och ska bland annat 


inkludera upparbetade och prognostiserade yrkesarbetartimmar jämte arbetsledning både för 


entreprenören och för underkonsulter/underentreprenörer som handlats upp i samråd med beställaren.  


Samtliga rabatter och andra ekonomiska fördelar entreprenören kan tillgodogöra sig på entreprenaden 


för materialinköp m.m. ska tillgodoräknas beställaren och således dras av i entreprenörens 


redovisning av verifierad självkostnad. 
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Beställaren har rätt att vid anfordran ta del av samtliga inköpsavtal entreprenören ingår för projektet 


liksom befintliga ramavtal och motsvarande som entreprenören kan använda sig av för bedömning av 


priser, rabatter m.m.  


8. Kalkylering  
Under Fas 1 ska entreprenören succesivt med projekteringsarbetet arbeta fram en produktionstidplan 


samt en förfinad kalkyl över de arbeten i Fas 2 som ska ligga till grund för riktkostnaden.  


Entreprenören ska i kalkylen inkludera en risk- och möjlighetslista över arbeten där det finns en 


påtaglig risk att dessa kan behöva utföras i Fas 2 eller att dessa kan behöva utföras i större omfattning 


än vad som kalkylerats, alternativt en möjlighet att arbetet inte behöver utföras i kalkylerad omfattning 


eller överhuvudtaget. Dessa kostnader ska redovisas separat men inte ingå i den riktkostnad som 


parterna enats om.  


9. Ersättning  


Fas 1  


Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och bokförda 


kostnader med 5% i entreprenörsarvode. De verifierade och bokförda kostnaderna redovisas för 


beställaren varje månad. En gemensam budget ska i anslutning till startmötet upprättas för Fas 1.   


Fas 2  


Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT06. Betalningen sker enligt 


överenskommen och prestationsbunden betalningsplan enligt en huvudtidplan. Avstämning mot 


bokförda och redovisade kostnader görs löpande för justering av betalningsplan mot verifierade och 


bokförda kostnader med i anbudet angivet fast entreprenörarvode. De verifierade/bokförda 


kostnaderna redovisas för beställaren varje månad.  


Entreprenören ska löpande under entreprenadtiden rapportera hur projektet förhåller sig till kalkyl och 


riktkostnad, inklusive slutkostnadsprognos. Det krävs även att projektets totala slutkostnad ej 


överstiger totalbudget.  


10. Justering av riktkostnad i Fas 2 
Justering av riktkostnad kan ske i det fall ändring av area, volym eller funktioner uppgår till minst 10% 


av i avropsbeställning beslutad riktkostnad.  


Beslut om justering av riktkostnad fattas av samverkansrådet och ska dokumenteras skriftligt. 


 


Av detta avtal är två (2) likalydande exemplar upprättade och utväxlade.  


 


 


För Ekerö kommun: 
 


För Bygg Dialog AB: 
 


Ort: Ort: 
Datum: Datum: 
  


 
 


Tommie Eriksson 


Behörig avtalstecknare 


Michael Sundhäll 


Behörig avtalstecknare 
 
 
 


Namnförtydligande 


 
 
 


Namnförtydligande 
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Beställarens organisation: 


Ombud 


Tommie Eriksson 


Fastighetschef 


Jonas Tingvall 


Projektledningschef 


Cecilia Moar 


Projektledare 


Marianne Andersson 


Byggledare 


Enligt senare besked 


 


Entreprenörens organisation enligt anbud: 


Ombud 


Michael Sundhäll 


Projektchef 


Karl Sköld 


Platschef 


Jörgen Nilsson 


Projekteringsledare 


Sven Olsson 


Entreprenadingenjör 


Kristin Folkesson 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 


AFA ALLMÄN ORIENTERING 


AFA.1 Kontaktuppgifter 


AFA.11 Byggherre 
Fastighetsenheten 


Ekerö kommun 


Box 205 


178 23 EKERÖ 


Tel 08-124 57 100 


Tappströmsvägen 2 


www.ekero.se  


Ombud är miljö- och stadsbyggnadschefen. 


AFA.12 Beställare 
Ekerö kommun 


Box 205 


178 23 EKERÖ 


Tel 08-124 57 100 


Tappströmsvägen 2 


www.ekero.se  


AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Rebecca Furuvik 08-124 57 296 


Rebecca.furuvik@ekero.se 


AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 


Anges vid avrop. 


AFA.15 Nätägare 


Nätägare - va 
Roslagsvatten AB Tel 08-540 835 00 


Nätägare - el 



http://www.ekero.se/

http://www.ekero.se/
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Ellevio AB Tel 020-818 818 Utsättning 020-46 00 00 


Nätägare - kommunikationsnät 
Skanova Tel 08-604 04 90 Kartor eller utsättning www.ledningskollen.se. 


AFA.2 Orientering om objektet 


AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Upphandlingen avser ramavtal för nyproduktion av upp till 6 förskolor. 
Beställarens avsikt är att teckna ramavtal med två entreprenörer vilka rangordas.  


Avtalstid 2021-11-01—2023-10-31 med möjlighet till förlängning med 1 år i taget längst t o 
m 2025-10-31.  


AFA.22 Objektets läge 
Anges vid avrop.  


AFA.3 Förkortningar 
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, 


anläggnings- och installationsarbeten ABT 06 


APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 


BBR Boverkets byggregler 


LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 


OVK Obligatorisk ventilationskontroll 


PBL Plan och bygglagen  


UE Underentreprenör 


AFA.4 Begreppsförklaringar 
Definition ”Förfrågningsunderlag” har utgått i LOU och ersätts med 
”Upphandlingsdokument” i dessa Administrativa föreskrifter. 


Med begreppet ”ombyggnad” avses den innebörd som följer av 1 kap. 4 § PBL. 


Inför Fas 2 ska parterna enas om riktkostnad för entreprenaden. Riktkostnaden plus 
entreprenörsarvodet läggs ihop och blir ett riktpris.  


CAK-definition (Centrala Administrativa Kostnader): Kostnader enligt CAK-definitionen 
nedan ingår i entreprenörsarvodet för både Fas 1 och 2. 



http://www.ledningskollen.se/
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Med CAK innefattas följande:  


• Huvudkontor, regionkontor, lokalkontor och bolagskostnader inkl. lednings- och 
stabsfunktioner. 


• Företagsledning som inte är projektanknutna, exempelvis ombudet.  


• Samtliga ledningssystem för kvalitets-, miljö-, ekonomi-, arbetsmiljö-, 
inköpssystem. 


• Alla support- och stödresurser d.v.s. kostnader för ex. data-och telefonsupport, 
allmän support.  


• Verksamhetsutvecklingskostnader.  


• Allrisk- och ansvarsförsäkringar, självrisker och skadeståndskostnader. 


• Inköp av och kostnader för datorer, mobiltelefoner inklusive abonnemangs- och 
telefonikostnader, och liknande utrustning kopplat till dessa hårdvaror.  


• Samtliga kostnader som avser IT-system, systemlicenser, dataprogram, datorer, 
telefoni/- kommunikation ska ingå.  


• Bonus och tantiem.  


• Tjänstefordon och förmånsfordon. 


• Kontorsarbetsplatser.  


• Resekostnadsersättning inklusive trängselskatt, färjekostnad och parkering. 


• Restidsersättning.  


• Traktamentsersättning.  


• Avgifter till branschorganisationer, fackligt arbete etc.  


• Personalutbildningar och friskvård.  


• Förtäring inom arbetsplatsen. 


• Övriga personalförmåner och subventaionert utöver sociala kostnader enligt lag 
och avtal. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
För upphandlingen tillämpas Lag (2016:1145) om offentlig Upphandling, LOU. 


AFB.1 Former m m för upphandling 


AFB.11 Upphandlingsform 
Generalentreprenad. 


AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 
Upphandling sker som öppet förfarande. 


AFB.13 Entreprenadform 
Totalentreprenad i samverkan. 


AFB.14 Ersättningsform 
Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och 
bokförda kostnader med 5% i entreprenörsarvode. 


Ersättningsformen under Fas 2 är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT06 
mot fastställt rikspris. 


AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 
Ersättning utgår ej för anbudsgivning. 


AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen genomförs under förutsättning att erforderliga beslut tas. 


AFB.2 Upphandlingsdokument 


AFB.21 Tillhandahållande av upphandlingsdokument 
Upphandlingsdokumenten hämtas elektroniskt genom att kostnadsfritt registrera sig som 
prenumerant i e-Avrop genom https://www.e-avrop.com. 


AFB.22 Förteckning över upphandlingsdokument 
Upphandlingsdokumenten består av följande handlingar: 


1. Samverkanskontrakt 


2. Ändringar i ABT06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 


3. ABT06 (bifogas ej) 


6. Upphandlingsdokument 


6.1 Dessa Administrativa föreskrifter daterade 2021-05-20 



https://www.e-avrop.com/
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8. Övriga handlingar 


8.1 ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (bifogas 
ej) 


8.2 Information om samarbetet med Skatteverket 


8.3 Formulär i e-Avrop: Skakrav 


8.4 Brandskyddsinstruktion vid byggentreprenad i kommunala fastigheter. 


8.5 Referensblankett avseende Anbudsgivaren 


8.6 Referensblankett avseende Projektchef 


8.7 Referensblankett avseende Projekteringsledare 


8.8 Referensblankett avseende Platschef 


8.9 Referensblankett avseende Entreprenadingenjör 


8.11 Betygsättning 


8.12 Kalkylmodell självkostnad timpriser 


Anbudsgivare ska före anbudsgivning kontrollera att kompletta upphandlingsdokument 
har hämtats. 


AFB.23 Kompletterande upphandlingsdokument 
Kompletterande upplysningar till upphandlingsdokumenten som beställaren lämnar under 
anbudstiden, endast genom e-Avrop, är bindande för beställare och anbudsgivare. 


AFB.25 Frågor under anbudstiden 
Om anbudsgivare anser att upphandlingsdokumenten i något avseende är oklara ska 
frågor ställas via e-Avrop senast 10 dagar före anbudstidens utgång.  


AFB.3 Anbudsgivning 


AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbudet ska omfatta hela entreprenadåtagandet och vara författat på svenska och 
lämnade priser ska vara i svenska kronor, SEK, utan mervärdeskatt. 
Anbudet lämnas genom e-Avrop som e-Anbud. 


Upphandlingens skakrav- och utvärderingsformulär samt övriga svarsformulär ska vara 
ifyllda och samtliga efterfrågade bevis ska bifogas anbudet. 


AFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud ska avges helt i enlighet med upphandlingsdokumenten. 
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AFB.312 Sidoanbud 
Vid offentlig upphandling finns inte begreppet ”sidoanbud” utan begreppet ”alternativa 
utföranden” används, se AFB.313. 


AFB.313 Alternativa utföranden 
Alternativa utförande kommer inte att prövas. 


AFB.314 Kompletteringar till anbud 
Anbudsgivaren ska försäkra sig om att anbudet är komplett då det vid offentlig 
upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar.  


AFB.32 Anbudstidens utgång 
Framkommer i e-Avrop. 


AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbud ska vara bindande 90 dagar räknat från anbudstidens utgång. 


AFB.4 Anbudsöppning 
Anbudsöppning i enlighet med LOU. 


AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 


AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 
13 kap. 1-2 §§ och 3 § LOU. 


Enligt 13 kap. 1 § LOU ska en leverantör uteslutas från att delta i en offentlig upphandling 
om myndigheten får genom kontroll enligt 15 kap. kännedom om att leverantören enligt 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell 
organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt, terroristbrott eller människohandel eller 
om företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. 


Leverantör får uteslutas enligt 13 kap. 2 § från att delta i en upphandling om myndigheten 
får genom kontroll enligt 15 kap. kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet 
eller i det land där upphandlingen sker, om detta har fastställts genom ett bindande 
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft. 


Uteslutning kan även komma ske enligt 13 kap. 3 § LOU vid missförhållanden i övrigt i 
fråga om leverantörs verksamhet. 


Onormalt lågt anbud 
Av 19 kap. 27 § LOU framgår att om ett anbud förefaller onormalt lågt ska den 
upphandlande myndigheten enligt 16 kap. 7 § LOU begära att leverantören förklarar det 
låga priset eller kostnaden. 
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Anbudet ska förkastas om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det 
låga priset eller kostnaden. 


Anbud ska också förkastas om den upphandlande myndigheten finner att det onormalt 
låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter. 


AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
Beställaren kontrollerar hos Skatteverket: Anbudsgivarens registrerade namn, skatteform, 
godkänd för F-skatt), arbetsgivar- och momsregistrering, skuldstatus hos 
kronofogdemyndigheten samt tre senaste månadernas redovisade arbetsgivaravgifter (se 
bifogad information om samarbete med Skatteverket).  
Anbudsgivare som inte driver sin verksamhet i Sverige ska till anbudet bifoga 
motsvarande bevis från det land där anbudsgivaren driver sin verksamhet.  


AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
 
ESPD, Europeiska enhetliga upphandlingsdokument, frivillig egenförsäkran 
Anbudsgivare kan inkomma med en egen försäkran i form av en ESPD som preliminärt 
bevis på att de inte ska uteslutas och att de uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. 
Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet ska anbudsgivarens försäkran 
åtföljas av särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. 
 


1. Ekonomisk och finansiell ställning 
Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning. 


Vid prövning av ekonomisk och finansiell ställning kommer beställaren att använda sig av 
Business Check AB ratingsystem och företagsrapporter. Anbudsgivare ska ha en 
tillräckligt stabil ekonomi för att kunna fullgöra uppdraget och lägst kreditrating 5. 


Anbudsgivare kan även styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att bifoga 
ett åtagande från moderbolag eller annat bolag som uppfyller kraven på ekonomisk och 
finansiell ställning. Det ska av detta åtagande framgå att moderbolaget/företaget är berett 
att med anbudsgivaren svara solidariskt för anbudsgivarens förpliktelser gentemot 
Beställaren enligt det kontrakt som blir resultatet av upphandlingen. 


Anbudsgivare kan även styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att bifoga 
förhandsbesked från bank eller motsvarande kreditgaranti som uppgår till minst 20Mkr.  


Anbudsgivare som inte driver sin verksamhet i Sverige ska till anbudet bifoga 
motsvarande bevis från det land där anbudsgivaren driver sin verksamhet.  
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2. Referensprojekt som avser anbudsgivaren – Redovisas i referensblankett 


 


2.1 Anbudsgivaren ska ha genomfört minst två förskoleprojekt som: 


• Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 


• Nyproduktion, inklusive förskolegård 


o Får ej vara del av bostadshus 


• Omfattat minst 50 Mkr i entreprenadsumma.   


• Anbudsgivaren ska ha haft en avtalsrelation med beställaren av entreprenaden (ej 
underentreprenör).   


 


2.2 Anbudsgivaren ska ha genomfört minst två entreprenader i samverkan som:  


• Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag  


• Nyproduktion eller ombyggnad 


• Varje projekt ska ha omfattat minst 50 Mkr i entreprenadsumma.  


• I det fall något eller båda under 2.1 är utfört i samverkan kan det/de projekten 
anges. 


• Anbudsgivaren ska ha haft en avtalsrelation med beställaren av entreprenaden (ej 
underentreprenör).   


 


3. Referenser nyckelpersoner – Redovisas i CV och referensblankett 


Anbudsgivaren ska i anbudet namnge nyckelpersoner för följande positioner: 


• Projektchef 


• Projekteringsledare 


• Platschef 


• Entreprenadingenjör 


Samma person kan inte anges för flera roller. I det fall nyckelperson utfört ett av de 
åberopade projekten enligt 2.1 kan detta även anges för nyckelperson.  


 


Krav på nyckelpersoner 
 


3.2 Projektchef 


• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som projektchef.  


o Projekten ska vara nyproduktion. 


o Minst ett av projekten ska avse förskola. 
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o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 


o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 


o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, projektchefen ska ha varit med 
från projektering till överlämning. 


 


3.3 Projekteringsledare 


o Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som projekteringsledare.  


o Projekten ska vara nyproduktion. 


o Minst ett av projekten ska avse förskola. 


o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 


o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 


o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, projekteringsledaren ska då ha 
varit med under hela projekteringen till färdiga bygghandlingar. 


 


3.4 Platschef 


• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som platschef.  


o Projekten ska vara nyproduktion. 


o Minst ett av projekten ska avse förskola. 


o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 


o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 


o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, platschefen ska då ha varit med 
under hela produktionsfasen. 


 


3.5 Entreprenadingenjör 


• Genomfört minst två byggentreprenader i rollen som entreprenadingenjör. 


o Projekten ska vara nyproduktion. 


o Minst ett av projekten ska avse förskola. 


o Projekten ska ha omfattat minst 50 Mkr vardera i entreprenadsumma. 


o Slutbesiktade senast fem år räknat från sista anbudsdag. 


o Entreprenaderna ska ha utförts i samverkan, Entreprenadingenjören ska ha 
varit med från projektering till överlämning. 
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4. Referenstagning 


Angiven referent måste alltid ha representerat beställaren av byggentreprenaden. Det är 
anbudsgivarens ansvar att referenten är tillfrågad och anbudsgivaren kan uttala sig om de 
förhållanden som respektive fråga avser. Referenser får ej tillhöra samma koncern som 
anbudsgivare. 


Referenstagning skickas ut via webenkät den 28 juni. Om referenten ej svarat inom tre 
dagar skickas påminnelse till referent och anbudsgivaren. Sista dag för svar är den 2 juli. 


 


Referenstagning – Anbudsgivarens referensprojekt 


Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Utförande enligt handlingar. 
2. God förmåga hålla avtalade tider. 
3. God förmåga att hålla överenskommen budget 
4. God hantering och uppföljning av fråga/svar och avvikelser. 
5. God samarbetsförmåga och planering 


 


Referenstagning – Projektchef  


Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Tar ansvar för beslut. 
2. God förmåga att delegera till rätt personer. 
3. Tillgänglig under alla projektets faser. 
4. Insatt i projektets ekonomiska förutsättningar. 
5. Hur har projektchefens förståelse för projektets risker och möjligheter varit? 


 


Bedömning – Projekteringsledare  


Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses:  
1. Goda tekniska kunskaper. 
2. God förmåga hålla avtalade tider. 
3. God hantering och uppföljning av fråga/svar och avvikelser. 
4. Att ställda krav och mål har uppfyllts. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 


 
Bedömning – Platschef 
Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. God administrativ förmåga. 
2. God samordning. 
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3. Kvalitativa budgetanalyser. 
4. God ekonomisk förståelse för projektet. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 
 
Bedömning – Entreprenadingenjör 
Referenten ska kunna och vilja intyga att projektet har genomförts med god kvalitet. Med 
god kvalitet avses: 
1. Insatt i projektets ekonomiska förutsättningar. 
2. Helhetsperspektiv avseende projektets utmaningar och förutsättningar. 
3. God administrativ förmåga. 
4. God hantering av ekonomisk uppföljning och slutkostnadsprognos. 
5. Kommunikativ och god samarbetsförmåga. 


 
Betyg 
5. Utmärkt. Entreprenören hanterar detta på ett utmärkt sätt. Vi är mycket nöjda. 


4. Bra. Entreprenören hanterar detta på ett bra sätt med få avvikelser.  


3. Acceptabelt. Entreprenören hanterar generellt sätt detta på ett acceptabelt sätt med en 


del avvikelser. 


2. Bristfälligt. Entreprenören hanterar detta på ett bristfälligt sätt med ett antal avvikelser. 


1. Dåligt. Entreprenören hanterar detta på ett dåligt sätt med många avvikelser. 


 
Diskvalificering 
Anbud diskvalificeras om något av nedanstående inträffar: 
 


a. Om anbudsgivaren får betyg 1 någon fråga. 
b. Om anbudsgivaren får betyg 2 på mer än en fråga. 
d. Om en referent inte är nåbar och/eller inte besvarar samtliga referensfrågorna. 
e. Om referensuppdragen inte uppfyller kraven AFB.52 punkt 2 och 3. 


 


5. Certifieringar av miljö- och kvalitetsledningssystem enligt AFD.221 och AFD.222.     


 
Anbudsgivare ska bifoga samtliga efterfrågade bilagor enligt Ska-kravs formulär i e-Avrop 
samt intyga kravuppfyllelse där detta efterfrågas.  
Anbudsgivare som uppfyller minimikraven är kvalificerad och går vidare till utvärdering 
enligt AFB.53. 


AFB.53     Prövning av anbud 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas med hänsyn till bästa förhållande mellan 
pris och kvalitet. 
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1. Entreprenörsarvode  
Anbudsgivaren ska i anbudet ange sitt entreprenörsarvode i procent. Utöver vinst ska 
arvodet även inkludera de centrala administrativa kostnaderna enligt AFA.4. Angivet 
entreprenörsarvode i procent ska i största möjliga mån även gälla för framtida 
upphandlingar av underentreprenörer i Fas 2.  


Procenten ska anges i heltal eller halva procenttal.  


Notera att entreprenörsarvodet under projekteringsfasen (Fas 1) är förutbestämt till 5 %. 


 


2. Kvalitet 


Projektorganisation  


Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga sin offererade projektorganisation för ramavtalet. 


Den offererade projektorganisationen ska vara tillgänglig och avsedd för detta ramavtal. 
Ändringar av projektorganisationen får ske först efter skriftligt godkännande av 
beställaren. 


Av beskrivningen bör det minst framgå: 


• Beskrivning av samtliga nyckelpersoner som entreprenören kommer att 
tillhandahålla för respektive fas i detta samverkansprojekt. Följande roller ska 
minst anges: 


o Projektchef eller motsvarande befattning 
o Projektledare 
o Projekteringsledare 
o Platschef 
o Entreprenadingenjör 


• Motivering av den valda organisationen och vilka mervärden den ger till 
ramavtalet. 


• Hur den offererade organisationen kan bidra till att nå ramavtalets angivna mål 
med sin erfarenhet och kompetens. Ramavtalets mål beskrivs i 
samverkanskontraktet. 


• Hur den offererade organisationen kan bidra till att sätta projektspecifika mål och 
hur de målen kan se ut. 


 


Genomförande av ramavtal i samverkan  


Anbudsgivaren ska beskriva och motivera sin förmåga att genomföra ramavtalet genom 
en genomförandebeskrivning. Genomförandebeskrivningen bör innefatta: 


• Hur man får alla att jobba mot gemensamma mål. 


• Samordning och villkor för underentreprenörer och konsulter. 
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• Information och kommunikation. 


• Beskrivning projektering. 


• Beskrivning för hur anbudsgivaren planerar att genomföra flera projekt parallellt. 


• Hur anbudsgivaren arbetar med barnkonsekvensanalyser samt säkerställer barns 
delaktighet. 


• Hur anbudsgivaren involverar verksamheten. 


• Hur erfarenheter från ett projekt överförs till nästa och gynnar beställaren. 


• Hur anbudsgivarens beslutsvägar ser ut. 


• Hur anbudsgivaren verkar för projektets bästa. 


 
Ekonomistyrning 


Anbudsgivaren ska beskriva hur ekonomistyrningen kommer att fungera under hela 
projektets löptid. 


Av beskrivningen ska det minst framgå: 


• Hur anbudsgivaren arbetar med kalkylering. 


• Hur beställaren kommer att hållas uppdaterad och involverad i ekonomiska beslut. 


• Hur den månadsvisa redovisningen av bokförda kostnader kommer att utformas. 


• Hur entreprenören redovisar självkostnader avseende egen personal. 


• Hur entreprenören arbetar för att hitta kostnadsbesparingar i projekten. Gärna med 
konkreta exempel. 


 


Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokument för utvärdering avseende 
projektorganisation, genomförande och ekonomistyrning. Dokumentet bör ej vara mer än 
12 sidor. 


Betygsättning sker enligt bilaga 8.11 Betygsättning. 


I utvärderingen tillämpas fiktiva kostnader för en förskoleentreprenad. 
Fiktiv projekteringskostnad: 5 000 000 kr 
Fast påslag 5% ger en total projekteringskostnad på:  5 250 000 kr 


Fiktiv entreprenadsumma 45 000 000 kr 
Entreprenörens arvode enligt anbud. 
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Avdrag för Projektorganisation Genomförande Ekonomi 


Bristfällig Diskvalificerad Diskvalificerad Diskvalificerad 


Godkänd 0 kr 0 kr 0 kr 


Väl godkänd -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr 


Mycket väl 
godkänd -4 000 000 kr -4 000 000 kr -4 000 000 kr 


 


Maximalt avdrag för kvalitetskriterierna är 12 000 000 kr. 
 


Som underlag till fiktiv utvärderingssumma har kommunen tagit fram fiktiva summor för 
projektering och entreprenad. En fiktiv utvärderingssumma räknas fram baserat på 
anbudsgivarens offererade entreprenörsarvode i procent med avdrag för kvalitet enligt ovan. 
Fiktiv utvärderingssumma räknas fram, se exempel: 


 
Anbudsgivare 1 


Projektering 5 000 000 kr   Fast entreprenörsarvode 5% 


Ger ett påslag 250 000 kr    Totalt 5 250 000 kr 


 
Byggentreprenad 45 000 000 kr  Entreprenörens angivna arvode 10% 


Ger ett fast arvode om 4 500 000 kr  Totalt exklusive ÄTA  54 750 000kr 


Avdrag i utvärdering: 


Projektorganisation      - 4 000 000 kr 


Genomförande       - 4 000 000 kr 


Ekonomi        - 4 000 000 kr 


Totalt         - 12 000 000 kr 


Utvärderingssumma:  54 750 000 – 12 000 000 = 42 750 000 kr i anbudssumma. 
 


Anbudsgivare 2 


Projektering 5 000 000 kr   Fast entreprenörsarvode 5% 


Ger ett påslag 250 000 kr    Totalt 5 250 000 kr 


 
Byggentreprenad 45 000 000 kr  Entreprenörens angivna arvode 7% 
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Ger ett fast arvode om 3 150 000 kr  Totalt exklusive ÄTA  53 400 000 kr 


Avdrag i utvärdering: 


Projektorganisation      - 2 000 000 kr 


Genomförande       - 2 000 000 kr 


Ekonomi        - 2 000 000 kr 


Totalt         - 8 000 000 kr 


Utvärderingssumma: 53 400 000 – 8 000 000 = 45 400 000 kr i anbudssumma. 
 


I detta exempel vinner anbudsgivare 1 som med avdragen får en lägre anbudssumma. 


 


Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in till anbudspresentation för att utveckla 
sitt anbud.  


Planerade datum för anbudspresentation: 


• 2 september  


• 3 september 
 


Vid anbudspresentationen kommer projektledningschef och projektledare delta från 
beställarens organisation. Upphandlare kommer att närvara men är ej betygsättande. 


Ovan nämnda funktioner kan komma att bytas ut vid eventuell sjukdom eller likvärdig 
frånvaro. Betyg ges samlat för utvärderingsgruppen. 


Från anbudsgivaren ska lämpliga personer delta i anbudspresentationen. 


De två anbudsgivare med lägst anbudssumma tilldelas i rangordning med lägst 
anbudssumma som rangordad 1 och näst lägst som rangordnad 2. 


AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 
Anbudsgivarna kommer skriftligen att upplysas om tilldelningsbeslut via e-Avrop till den e-
postadress som anbudsgivaren registrerat i e-Avrop.  
Tilldelningsbeslut innebär inte avtalsenligt accept av anbud. 


AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts. Efter den tidpunkt 
då beslut om leverantör har fattats, eller ärendet på annat sätt avslutats blir handlingarna 
offentliga. 







 


Dokument  


 


Sidnr 


 


Administrativa föreskrifter 17 (44) 
Handläggare 


RF 
Projektnamn Projektnr 


Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 


2021-05-20 
Status 


sdf 


Ändr.dat Bet 


 2021-05-31  


Upphandlingsdokument   
Kod Text 


 


 


 


  


 


Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkor för 
sekretess bör skriftligen begära att dessa ska hållas hemliga. Denna begäran ska 
innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivaren skulle 
lida om uppgifterna röjs. 


Anbudsgivaren som vill sekretessbelägga vissa uppgifter ombeds lämna dessa i form av 
separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. 


Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg och några garantier om sekretess kan därför 
inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade 
sedan upphandlingen avslutats.  


AFB.56 Kontraktstecknande 
Kontrakt tecknas tidigast 10 dagar efter avsändande av tilldelningsbeslut genom av 
parternas underskrift. Avtalsspärr enligt 20 kap. § 1. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 
För entreprenaden gäller ABT 06. 


AFD.1 Omfattning 
Entreprenadernas omfattning beskrivs vid avrop. 


Entreprenader kan bestå huvuddelar och omfattar i de flesta fall två faser: 


Fas 1 
Fas 1 omfattar projektering till färdiga systemhandlingar, bygglovshandlingar, 
kalkylhandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning mot en hållbar riktkostnad som 
tillsammans med avtalat påslag och kommunens övriga kostnader med marginal 
understiger den totala budgeten. Det omfattar även förberedande produktionsplanering 
och tidsplanering som ligger till grund för överenskommelse om färdigställandetiden. Viss 
projektering av tidskritiska moment till bygghandlingar och inför Fas 2 kan efter 
beställarens godkännande genomföras i Fas 1. 


Entreprenören ersätts under Fas 1 för sitt arbete med rörligt arvode mot verifierade och 
bokförda kostnader med 5% i entreprenörsarvode. 


Fas 2 
Fas 2 omfattar färdigprojektering till bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning samt 
produktion på arbetsplatsen till slutbesiktning och överlämnande av byggnader och 
handlingar inom projektets satta mål (tid, kostnad och kvalitet).  


Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen mot verifierade och 
bokförda kostnader med i anbudet angivet fast entreprenörarvode, se AFA.4 i de 
administrativa föreskrifterna för mer information. 


Med ändring och tillägg ABT 06 kap. 1 § 13 gäller att:  
Om entreprenaden avslutas övertar beställaren, efter reglering, nyttjanderätten och 
äganderätten till de handlingar som tagits fram för projektet och äger rätt att använda 
dessa handlingar och modellfiler (källfiler) inklusive illustrationer, fotografier samt övriga 
resultat av i projektet utfört arbete.   


AFD.11 Kontraktshandlingar 
Med ändring av ABT06 1 kap § 3 gäller följande: 


1. Samverkanskontrakt 


2. Ändringar i ABT06 enligt administrativa föreskrifter AFD.111 


3. ABT06  


4. Beställning/avrop 


5. Eventuella kompletterande upphandlingsdokument under anbudstiden 


6. Upphandlingsdokument 


7. Anbud (xxxx-xx-xx) (utan reservationer) 
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8. Övriga handlingar  


AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 
Ändring av bestämmelse i ABT 06 finns införda under följande koder och rubriker: 


AFB.3 Anbudsgivning 


AFD.1 Omfattning 


AFD.11 Kontraktshandlingar 


AFD.23 ÄTA-arbeten  


AFD.46 Förändring av kontraktstiden 


AFD.518 Viten 


AFD.615 Slutavräkning 


AFD.8 Hävning 


AFD.113     Ansvar för uppgifter  
Till förtydligande av 1 kap 7 § ABT 06 klargörs också att om det under Fas 2 visar sig att 
entreprenören underlåtit att under Fas 1 skaffa sig erforderlig kännedom om förhållande 
avseende arbetsområdet eller på annat sätt underlåtit att göra de undersökningar som 
erfordrats för en fackmässig projektering, har entreprenören inte rätt till ersättning för det 
merarbete detta föranleder.  


Entreprenören har strikt ansvar för de tekniska lösningar som anges i bygghandling. Detta 
gäller oavsett vilken part som vid projekteringen föreslagit lösningen.  


AFD.12 Arbetsområde 


AFD.121 Arbetsområdets gränser 
Disponering av arbetsområdet ska ske efter samråd med beställaren. Då 
byggarbetsplatsen ligger på befintlig skolgård ska barnsäkerheten vara prioriterad. 


AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. 


Beställaren kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska även 
dokumenteras med foto. 


Vardera parten svarar för sina kostnader. 


Innan arbetena påbörjas ska parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet samt 
närliggande område.  
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AFD.13 Förutsättningar 
Specificering av förutsättningar anges vid avrop. 


AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
I totalentreprenörens uppdrag ingår samordning av arbetena inklusive sidoentreprenader 
med avseende på: 


• Tid, tidplan, arbetsgång inklusive planering 


• Arbetsmiljö inklusive BAS-U, skyddsronder och riskhantering 


• Etablering 


• In- och uttransporter  


AFD.132 Arbetstider 
Arbetet ska utföras under ordinarie arbetstider, vardagar 07.00-18.00. Arbeten övriga tider 
ska godkännas av beställaren och därefter meddelas beställarens vaktbolag.  
Bullrande arbeten utförs inom ovanstående tider samt i enlighet men Naturvårdsverkets 
rekommendationer NFS2004:15.  


AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 


Verksamheter och boende får inte störas eller hindras vid genomförande av 
entreprenaden. Entreprenören ska under normal omfattning tåla hinder och störningar till 
följd av verksamheterna, och inte vara berättigad till särskild ersättning, tidsförlängning 
eller jämkning. 


AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
Entreprenören ska i god tid samråda med beställaren om tider för arbete med inkopplingar 
med mera. Dessa ska inarbetas i produktionstidsplanen. Erforderliga avbrott i media-
försörjningen ska inplaneras och anmälas minst en vecka i förväg. 


AFD.135     Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
För det fall att lastbilar eller andra fordon behöver ställas upp ska detta ske på ett sådant 
sätt att trafik och pågående verksamheter ej störs.   


Infartsvägar ska hållas öppna för utryckningsfordon. 


AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m   
Entreprenören är även skyldig att följa de brandföreskrifter som gäller och kan komma att 
utfärdas med anledning av entreprenaden. 


Entreprenören ska omgående informera beställaren om inträffad olyckshändelse eller 
tillbud och snarast möjligt inlämna en skriftlig rapport med skiss och eventuella fotografier 
till beställaren för kännedom. 


Påträffas misstänkt förorenad mark ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med 
beställaren för beslut om åtgärder. 
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Hjälm, varselväst och skyddsskor ska alltid användas inom arbetsområdet. 


AFD.15 Varor m m 
Entreprenören ska på eget initiativ och även på uppmaning av beställaren byta ut material 
som blivit fuktigt/blött eller nedsmutsat. 


AFD.151 Varor från entreprenören 
För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören tillhandahålla byggvarudeklaration. 
Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. 


För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad 
tillhandahållas. 


Entreprenören ska inte använda farliga produkter om det finns mer miljöanpassade 
alternativ. 


Varor och kemikalier ska vara miljöbedömda i Byggvarubedömningen och uppfylla kraven 
”accepteras” eller ”rekommenderas”. En vara eller kemikalie som har betyget ”undviks” 
ska anmälas i en avvikelse med motivering för användning till beställare samt få 
godkännande. Entreprenören ska redovisa var i byggnaden sådant material och sådana 
produkter är inbyggda. 


AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren 


AFD.157 Utbildning och support 
Information och utbildning till drift och underhållspersonal: 
I entreprenaden ingår att entreprenören tillhandahåller utbildning och information för 
beställarens driftentreprenör, förvaltning och hyresgäst. Informationen ska bestå av såväl 
teoretisk som praktisk genomgång.  


 Utbildningen ska omfatta: 


• Driftsättning av anläggningen 


• Drift- och underhållsåtgärder för anläggning och installationer 


• Genomgång av samtliga system och utrustning 


• Redogörelse för hur anläggningen ska driftas optimalt med hänsyn till 
inomhusklimat och energieffektivitet 


Vid all information och utbildning ska fastighetens drift och underhållsdokumentation 
finnas lätt tillgänglig. Den slutliga informationen genomförs när anläggningen är injusterad 
och samordnad provning genomförts. Detta ska ske före slutbesiktning.  
 
Informations- och utbildningstillfällen enligt överenskommelse mellan entreprenör och 
beställare. Utbildningstillfällen ska dokumenteras.  
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AFD.16 Tillstånd m m 


AFD.161 Tillstånd från myndigheter 
 Beställaren söker och bekostar bygg-, rivnings- och marklov.  


Tidsbegränsat bygglov för etablering och dylikt söks av entreprenören.  


Om det inom ramen för denna entreprenad förekommer transporter för vilka det erfordras 
trafiktillstånd, är det entreprenörens ansvar att försäkra sig om att transportören innehar 
sådant tillstånd.  


AFD.162 Myndighetsbesiktning 
Relevant myndighetsbesiktning ska utföras innan slutbesiktning. 


AFD.163 Överenskommelser 


AFD.17 Anmälningar 


AFD.171 Anmälningar till myndigheter 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket görs av beställaren. Entreprenören ansvarar för 
trafikanordningsplan vid behov. I övrigt enligt ABT 06 kap 1 § 11. 


AFD.172 Anmälningar till beställaren 
Entreprenören ska informera om sammanträden med myndigheter och bereda beställaren 
tillfälle att delta. Entreprenören ska upprätta protokoll från sammanträden och översända 
protokollen till beställaren. 


Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång, ska entreprenören 
omedelbart underrätta beställaren. 


Entreprenören ska omgående skriftligen till beställaren anmäla om förutsättningarna inte 
överensstämmer med verkliga förhållanden. 


Entreprenören ska i god tid innan arbeten påbörjas med inklädnad av byggnadsdelar som 
blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning göra anmälan till beställaren. 


Vid förekomst av farligt avfall ska entreprenören anmäla när demontering och sanering av 
farligt avfall har genomförts och färdigställts. 


Entreprenören ska omedelbart underrätta beställaren vid påträffande av misstänkt 
förorening i mark eller vatten. 


Inträffade avvikelser, läckage eller slangbrott med utsläpp av bränslen, oljor eller 
smörjmedel samt följderna för mark och vatten, liksom vidtagna åtgärder ska 
dokumenteras och snarast delges beställaren. 
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AFD.18 Författningar 


AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 


AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 


Beställarens kontrollansvarig enligt PBL ska i god tid innan bygglovsansökan erhålla 
handlingar från entreprenören för att ta fram kontrollplan. Beställaren överlämnar sedan 
en fastställd kontrollplan enligt PBL. Entreprenören ska utföra och dokumentera 
egenkontroll enligt kraven i kontrollplanen. 


AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
Beställaren kommer att utse kontrollansvarig enligt PBL. 


AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
Entreprenören utses till uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar under 
planering, projektering och utförande av entreprenaden. Skriftligt avtal kommer att 
upprättas. 


Entreprenören ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och 
utförande av entreprenaden samt svara för de övriga uppgifter som byggherren ansvarar 
för under utförandet.  


AFD.1831 Arbetsmiljöplan 
I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare ingår att: 


• Upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 


se till att den finns tillgänglig inom byggarbetsplatsen, 


• Utarbeta en projektanpassad dokumentation som ska beskriva objektets konstruktion 


och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning som är 


av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring 


och rivning av objektet och 


• Se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och 


dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider 


och till eventuella förändringar som ägt rum. 


AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i 
anslutande föreskrifter. 


Entreprenören ska styrka att den person som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer. Bevis redovisas i CV och intyg på 
utbildning eller giltigt certifikat. 
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Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) anges vid startmöte Fas 1. 


AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden 
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt anslutande 
föreskrifter. 


Entreprenören ska styrka att den person som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer. Bevis redovisas i CV och intyg på 
utbildning eller giltigt certifikat. 


Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) anges vid startmöte Fas 2. 


AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 
Entreprenören ansvarar för CE-märkning av anläggningen och övriga åtgärder enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner AFS 2008:3 inklusive ändringar och tillägg. CE-
märkning ska vara utförd och överensstämmelseförsäkran ska föreligga vid 
slutbesiktningen.  


AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning 
Entreprenören ansvarar för att CE-märkning utförs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
CE-märkning ska vara utförd och överensstämmelseförsäkran ska föreligga vid 
slutbesiktningen. 


AFD.2 Utförande 
Där ej annat anges, avses utförande enligt AMA, senaste utgåva, inklusive föreslagen 
beskrivningstext i anslutande RA och AMA-nytt. 


AFD.21 Kvalitetsangivelser 
BBR senaste utgåva gäller. Senaste utgåva AMA föreskrifter med tillhörande råd och 
anvisningar samt AMA-nytt ska utgöra miniminorm för material och varor. Branschregler 
Säker Vatten installation, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) samt AB 
Svensk Våtrumskontroll (GVK) ska gälla. 


Valda lösningar ska kunna motiveras tekniskt, ekonomiskt, energi och miljömässigt ur ett 
livscykelperspektiv samt vara förankrade och godkända av beställaren. Detta innebär att 
beställaren förbehåller sig rätten att avgöra likvärdighet och kvalitet. Beställaren ska 
godkänna samtliga handlingar innan omstämpling till bygghandling sker. 
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AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 


AFD.221 Kvalitetsledning 
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller likvärdigt 
dokumenterat kvalitetsledningssystem. Entreprenören ska vidarebefordra ställda 
kvalitetskrav till underentreprenörer och andra entreprenörer. 


AFD.222 Miljöledning 
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015, BF9K eller likvärdigt 
dokumenterat kvalitetsledningssystem. Entreprenören ska vidarebefordra ställda 
kvalitetskrav till underentreprenörer och andra entreprenörer. 


AFD.2221  Miljöcertifiering av byggnad 
Förskolorna ska sträva efter att uppnå Miljöbyggnad Silver, beslut om certifiering tas för 
respektive förskola. 


AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
Entreprenören ska överlämna projektanpassad kvalitets- och miljöplan som ska inkludera 
hur kvalitetsstyrning och miljöledningssystem kommer att tillämpas inom entreprenaden, 
för beställarens granskning och beslut om godkännande. 
 


Entreprenören ska genomföra och dokumentera egenkontroll. Kontrollplanen ska 
innehålla alla kontroller som krävs för att säkerställa föreskriven kvalitet och miljö. 


I kontrollplanen ska föreskrivna toleranser/ börvärden anges jämte de verkliga värdena. 


Kontrollplanen ska lämnas för beställarens godkännande. 


Dokumenterad egenkontroll ska stämmas av vid kvalitets- och miljömöten och vid 
kvalitets- och miljörevisioner samt föreligga före slutbesiktning. 


Entreprenörens egenkontrolldokument ska ajourhållas kontinuerligt och detta i samband 
med kontrollernas genomförande. Dokumenten ska under entreprenadtiden förvaras på 
platskontoret, tillgängliga för beställarens kontroll. 


Om entreprenören ej fortlöpande till beställaren redovisar resultatet av egenkontroll enligt 
kontrollplanen äger beställaren att på entreprenörens bekostnad utföra aktuella kontroller. 


Slutdokument över utförda kontroller ska delges beställaren vid anmälan om 
slutbesiktning. 


AFD.23 ÄTA-arbeten 
Med ändring av ABT 06 kap 2 § 7 föreskrivs att: 
ÄTA-arbeten ska anses beordrade efter beställarens skriftliga godkännande antingen 
genom F/S eller genom angivelse i byggmötesprotokoll. 
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Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen. 


Entreprenören ska tillhandahålla uppdaterad ÄTA-liggare i excelformat, denna skickas till 
beställaren en gång per vecka under entreprenadtiden. ÄTA-liggaren ska anses tillräcklig 
om beställaren vid genomgång av denna kan bilda sig en god uppfattning om arten och 
omfattningen av de enskilda kostnadsposterna. 


AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 


AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 
Handlingar distribueras via överenskommen projektportal.  


AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 


Handlingar distribueras via överenskommen projektportal. 


Entreprenören ska senast 2 veckor efter kontraktsskrivning, överlämna nedstående 
handlingar till beställaren:  


• Kvalitets- och miljöplan enligt AFD.22 Handlingarna ska överlämnas innan arbetena 
påbörjas.  


• Huvudtidplan inklusive projekteringstidplan. 


• Försäkringsbevis enligt AFD.54. Handlingen utgör villkor för övertagande av 
arbetsområdet.  


• Arbetsmiljöplan enligt AFD.1831. 


Dessa handlingar ska hållas uppdaterade. 


 
Inför Fas 2 ska entreprenören överlämna: 


• Betalningsplan enligt AFD.622.  


• Säkerhet enligt AFD.631. Handlingen utgör villkor för delutbetalning av 
kontraktssumman.  


 
Senast två veckor före slutbesiktningen ska följande överlämnas till Beställaren:  


• Drift- och underhållsinstruktioner i 3 exemplar A4-pärmar samt 1 exemplar USB samt 
via projektportal. 


• Relationshandlingar  


• Kvalitetpärm med miljödeklarationer och egenkontroll 


• Protokoll från OVK besiktning  


• Protokoll från ljudmätning 


• Protokoll från samordnad funktionsprovning 


• Varugarantier/Särskild varugaranti 
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• CE-märkning 


• Utlåtande från sakkunnig brand 


• Myndighetsbesiktning 


• Utlåtande sakkunnig tillgänglighet 


• Utlåtande sakkunnig fukt 


• Samtliga underlag för att kvalificera byggnaden för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0.  


AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar m m 
Beställaren övertar ägandet av samtliga ritningar och dokument som tillhör projektet. 


AFD.25 Beställarens krav på sekretess 


AFD.26 Information 


AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 
Ekerö kommuns presschef eller beställarens ombud svarar för kommunikation med 
massmedia. 


AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 
Omfattningen av skriftlig information om störande arbeten till berörda enligt 
överenskommelse. 


AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 


AFD.28 Entreprenörens kontroll 
Entreprenören tar fram program, ska leda och genomföra samordnad kontroll av 
funktionssamband i installationssystem samt kontroll av prestanda. Beställaren ska ges 
möjlighet att närvara. 


AFD.3 Organisation 


AFD.31 Beställarens organisation 


AFD.311 Beställarens ombud  
Beställarens ombud är Miljö- och stadsbyggnadschefen.  


AFD.312 Beställarens projektledare m fl 
Anges i kontrakt.  
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AFD.313 Beställarens kontrollant 
Anges vid startmöte. 


AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
Anges vid startmöte. 


AFD.315 Beställarens miljöansvarige 
Anges vid startmöte. 


AFD.316 Beställarens informationsansvarige 
Ekerö kommuns presschef, utsedd kommunikatör eller beställarens ombud svarar för 
kontakter med massmedia. 


AFD.318 Beställarens övriga befattningshavare 
Anges vid startmöte. 


AFD.32 Entreprenörens organisation 


AFD.321 Entreprenörens ombud 
Enligt anbud. 


AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare 
Enligt anbud. 


AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 
Entreprenörens projektchef, platschef och entreprenadingenjör enligt anbud. 


AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Anges vid startmöte. 


AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
Anges vid startmöte. 


AFD.33 Möten 
Efter ramavtalets/Fas 1 inledande workshop och/eller senare under Fas 1 ska parterna 
närmare precisera förekommande mötesformer och ansvarsfördelning.  


AFD.331 Startmöte 
Tidpunkt och plats för startmötet överenskommes mellan parterna. 
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AFD.332 Projekteringsmöten 
Med ändring av ABT 06 kap 3§ 3 gäller att entreprenören leder och för protokoll vid 
projekteringsmöten.  


AFD.333 Byggmöten 
Beställaren leder och för protokoll vid byggmöten. Byggmöten kommer att hållas i 
omfattning var 14:e dag om inget annat överenskommes. Entreprenörens 
produktionschef/platschef ska närvara på byggmöten om inget annat avtalas. Justering av 
protokoll sker på nästkommande möte.  


AFD.338 Övriga möten 
Ekonomimöte ska hållas en gång i månaden. Inför ekonomimöten ska entreprenören 
redovisa en slutkostnadsprognos som ska inkludera redan upparbetade kostnader och 
prognostiserade kostnader för samtliga arbeten som kvarstår att utföra. Prognosen ska 
vara fackmässig och inkludera samtliga underentreprenader samt grunda sig på 
underbyggda kalkyler och erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare. 


Entreprenören ska tillsammans med beställaren och rektor ha kontinuerliga 
informationsmöten och skedesplanering. 


Entreprenören ska medverka på erforderliga möten, t ex informationsmöten med 
kringboende. 


AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 
Nyckelpersoner ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen under tiden då arbete utförs. 
Utbyte av nyckelperson får endast ske med av entreprenören anställd person som har 
likvärdig kompetens (CV och referenser ska lämnas) och efter beställarens godkännande.  


Entreprenörens personal, inklusive underentreprenörer, ska ha erforderlig utbildning, 
erfarenhet, behörighet och språkkunskaper för sina arbetsuppgifter. På begäran av 
beställaren ska entreprenören uppvisa bevis som styrker egen och underentreprenörers 
kompetens. 


Entreprenören ska ha en fuktskyddssakkunnig med erforderlig kompetens och erfarenhet 
inom fackområdet och som under projekteringsskedet tar fram en projektanpassad 
fuktskyddsdokumentation. 


Underkonsulter 
Entreprenören får ej anlita underkonsulter utan beställarens medgivande. 
 


AFD.341 Projekteringsledning 
Entreprenörens projektering ska utföras av en särskilt utsedd projekteringsledare med 
dokumenterad erfarenhet av självständig projekteringsledning i liknade projekt.  
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AFD.342 Arbetsledning 
Platschef, arbetsledare, lagbasar, ledande montörer och liknande samt säkerhetspersonal 
ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Detta gäller även underentreprenörer.  


Entreprenören ska under pågående arbete ha daglig sakkunnig arbetsledning på plats. 
Om entreprenören underlåter detta äger beställaren rätt att utföra detta på entreprenörens 
bekostnad. Arbetsledningen ska kontinuerligt rapportera till beställarens projektledning. 


AFD.343  Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, 
ID06 


AFD.345 Elektronisk personalliggare 
Entreprenören ska överta Beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare 
enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. Detta 
innebär att entreprenören ska: 


• tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på 
byggarbetsplatsen,  


• hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på 
byggarbetsplatsen,  


• anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på 
byggarbetsplatsen påbörjas, samt  


• underrätta Skatteverket om ändring av en uppgift som ligger till grund för 
registreringen inom två veckor från det att ändringen inträffade. 


Det övertagna ansvaret ska gälla till entreprenadtidens utgång eller till dess att 
entreprenören, efter entreprenadens godkännande, färdigställt fortsatta arbeten med att 
avhjälpa anmärkningar i besiktningsutlåtandet. 


AFD.346 Etik 
Entreprenören förbinder sig att vid utförandet följa gällande diskrimineringslagen 
(2008:567). 


AFD.347 Personuppgifter 
Entreprenören förbinder sig att vid utförandet följa den vid tiden gällande EU:s 
dataskyddsförordning samt gällande dataskyddslag. 


AFD.35 Underentreprenörer 
Entreprenören ska före anlitande av underentreprenör inhämta beställarens skriftliga 
godkännande. Beställarens krav för godkännande av underentreprenör är, utöver 
kompetenskravet, att uteslutningsgrunder inte föreligger och att underentreprenör är 







 


Dokument  


 


Sidnr 


 


Administrativa föreskrifter 31 (44) 
Handläggare 


RF 
Projektnamn Projektnr 


Ramavtal Nyproduktion av förskolor  
Datum 


2021-05-20 
Status 


sdf 


Ändr.dat Bet 


 2021-05-31  


Upphandlingsdokument   
Kod Text 


 


 


 


  


 


registrerad för redovisning av skatter m.m. och sköter dessa utan anmärkning. Innehav av 
F-skatt ska framgå. 


Entreprenör som samarbetar med Skatteverket kan påskynda anmälan av 
underentreprenörer genom att själv göra skattekontrollen och med e-post vidarebefordra 
Skatteverkets svar till beställarens projektledare för godkännande. 


AFD.36 Beställarens kontroll 


AFD.37 Samordning 


AFD.371 Samordning av arbeten 
Entreprenören övertar beställarens skyldighet att svara för samordningen enligt ABT 06 
kapitel 3 § 9. 


AFC.372 Samordning av installationer 
Entreprenören ska svara för samordningen. 


AFD.38 Dagbok 
Dagbokens innehåll ska levereras digitalt till beställaren varje vecka. 


AFD.39 Uppmätning 
Vid uppmätning av tillkommande och avgående arbeten ska följande mätregler gälla: 


• MER Hus 18 


• MER Anläggning 17 


AFD.4 Tider 


AFD.41 Tidplan 


Entreprenören ska gemensamt med Beställaren upprätta tidplan över egna och andras 
arbeten enligt AFD. 371. Utav tidplanen ska det framgå när förbesiktningar, samordnad 
provning och slutbesiktningar utförs. Tidplan och genomförandeplan ska vara godkända 
av Beställaren före byggstart. 


AFD.42 Igångsättningstid 
Enligt avrop. 


AFD.43 Avrop 


Vid avrop tillfrågas entreprenörer i fallande rangordning. Om rangordnad 1 inte kan 
utföra aktuellt uppdrag går förfrågan vidare till rangordnad 2. För projekt som 
avbrutits eller hävts i Fas 1 eller i Fas 2 har beställaren rätt att tillfråga nästa i 
rangordningen för slutförande av samma projekt.  
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Nedflyttning i rangordning 


I det fall samarbetet ej fungerar ska beställaren skriftligt meddela entreprenören att 
nedflyttning kan komma att ske. Entreprenören har en månad på sig för rättelse. 
Om beställaren bedömmer att åtgärder ej är tillräckliga flyttas entreprenören ned i 
rangordning. 


AFD.44 Deltider 


AFD.45 Färdigställandetider 
Enligt avrop. 


AFD.46 Förändring av kontraktstiden 
Med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 föreskrivs att ÄTA-arbeten upp till 10 % av 
kontraktssumman inte ska medföra jämkning av färdigställandetiden. 


Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 


AFD.47 Garantitid 


AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
Garantitiden är 5 år, även för av beställaren särskilda föreskrivna material och varor.  


För det fall att branschen uppställer längre garantitid än fem (5) år ska den längre 
garantitiden gälla. 


AFD.472 Särskild varugaranti 
Garantisedlar ska vara skrivna på svenska och ska av entreprenören överlåtas på 
beställaren. 


I det fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden skall sådana 
garantisedlar överlämnas till beställaren vid slutbesiktningstillfället 


AFD.5 Ansvar och avhjälpande 


AFD.51 Vite 


AFD.511 Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite om 100 000 kr för 
varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av respektive huvuddel blivit försenad. 


AFD.518 Övriga viten 
Med ändring av ABT06 kap 5 § 22 gäller att kvittning ej kan ske.  
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Med tillägg till ABT06 kap 5 § 3 gäller att entreprenören ska utge vite till beställaren i 
följande fall och med följande belopp: 


AFD.14: Om entreprenören utför arbete på entreprenaden med egen eller 
underentreprenörs personal som inte följer gällande säkerhetsföreskrifter utgår ett vite om 
5000 kr vid första avstämningstillfället, därefter 10 000 kr per avstämningstillfälle. 


AFD.224: Om entreprenören eller underentreprenör brister i sina skyldigheter, utgår ett 
vite om 5000 kr vid första avstämningstillfället, därefter 10 000 kr per avstämningstillfälle. 


AFD.343: Vite enligt ID 06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk 
personalliggare, punkt 13. 


AFG.43: Vite utgår med 5000 kr/gång vid åsidosättande av säkerhetsåtgärder enligt andra 
stycket, förflyttning utan vakt. 


AFG.82: Källsortering ske enligt AFG.82. Källsorteringsgraden i projektet ska minst vara 
90% av den totala avfallsredovisningen som innefattar hela projektet. Varje procent som 
understiger denna källsorteringsgrad utgår vite per hel procent med 10 000kr. 


AFD.53 Ansvar mot tredje man 
Vid eventuell uppkommen skada ska entreprenören omgående underrätta beställaren.  


AFD.531 Syn inom närliggande område 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. 


Beställaren kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska 
fotodokumenteras. 


Vardera parten svarar för sina kostnader i samband med syn. 


AFD.532  Syn i lägenheter, lokaler m m 
Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. Fastighetsägare och 
väghållare ska beredas möjlighet att närvara. 


Entreprenören kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska 
fotodokumenteras. 


Vardera parten svarar för sina kostnader i samband med syn. 


AFD.54 Försäkringar 
Försäkringsbevis på tecknade försäkringar, enligt försäkringsbranschens beskrivning av 
basomfattning för allrisk- och ansvarsförsäkring som ska tecknas enligt ABT 06 kapitel 5 § 
23. Ansvarsförsäkringen ska även gälla Heta arbeten. 


Entreprenören ska hålla beställaren underrättad när försäkringen förnyas och lämna bevis 
för förnyelse senast en vecka innan försäkringen upphör att gälla. 
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AFD.541  Försäkringar under garantitiden 
Försäkringar ska vidmakthållas under hela garantitiden.  


AFD.543  Försäkring avseende befintlig egendom 


AFD.5431  Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 
I förekommande fall ska entreprenören ska teckna allriskförsäkring avseende befintlig 
egendom, s k ROT-försäkring, för skador på såväl beställarens som hyresgästens 
befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara minst 20 miljoner kronor. Självrisken 
ska vara högst 2 prisbasbelopp. Kopia av försäkringsbevis ska överlämnas vid startmötet. 
Beställaren ska vara medförsäkrad.  


Entreprenören ska hålla beställaren underrättad när försäkringen förnyas och lämna bevis 
för förnyelse. 


AFD.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören ska ansvara för samordning av brandskyddet i samband med 
entreprenaden. Entreprenören ska följa beställarens brandskyddsinstruktion för 
brandskyddsarbete. Entreprenören ska också ålägga sina underentreprenörer och 
leverantörer att följa densamma. 


AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 


AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 
Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören. 


AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 
Anges vid startmöte. 


AFD.5513  Samordning av tillståndsansvariga  
 Entreprenören utses till samordningsansvarig. 


AFD.57       Avhjälpande 
 
AFD.58       Ansvar efter garantitiden 
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AFD.6 Ekonomi 


AFD.61 Ersättning 


AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten ska ersättas enligt självkostnadsprincipen varvid entreprenörsarvode ej 
utgår. 


AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder 


AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Index- eller valutareglering sker ej. 


AFD.615 Slutavräkning 
Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 föreskrivs att preskriptionstiden ska vara 3 månader. 


AFD.62 Betalning 
Betalning ska ske mot verifierade och av beställaren godkända kostnader. Betalning sker 
mot faktura månadsvis. 
Villkor för betalning av första faktura i Fas 1 är att beställaren erhållit följande handlingar: 


• Konsulter är godkända för F-skatt samt SKV4820. 


• Försäkringsbevis. 


• Tidplan. 


• Kvalitet- och miljöplan. 


• Arbetsmiljöplan. 
 
Villkor för betalning av första faktura i Fas 2 enligt betalningsplanen är att beställaren 
erhållit följande handlingar: 


• Entreprenören och ev. underentreprenörer godkända för F-skatt samt SKV4820. 


• Försäkringsbevis. 


• Tidplan. 


• Betalningsplan. 


• Uppdaterad kvalitet- och miljöplan. 


• Uppdaterad arbetsmiljöplan. 


• Skriftlig överlåtelse att entreprenören övertar samordning av arbetarskyddet på 
arbetsplatsen. 


• Säkerhet. 
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AFD.622 Betalningsplan 
Betalningen sker enligt överenskommen och prestationsbunden betalningsplan enligt en 
huvudtidplan. Avstämning mot bokförda och redovisade kostnader görs löpande för 
justering av betalningsplan.  


Betalningsplanen ska vara utformad enligt ABT 06 kap 6 § 12 så att ett belopp 
motsvarande 10 % av värdet av utförda kontraktsarbeten (dock max 5 % av 
kontraktssumman) innehålls vid varje faktureringstillfälle.  


Innan innehållna medel får faktureras ska samtliga besiktningsanmärkningar vara 
dokumenterat åtgärdade och godkända av beställaren. 


AFD.623  Förskott 
Förskott beviljas ej. 


AFD.624 Fakturering 
Fakturering ska ske med e-faktura via VAN-operatör. Inexchange har lösningar som kan 
anpassas till leverantörers förutsättningar för e-faktura. Vid behov kontakta Inexchange 
genom https://www.inexchange.se för att komma igång med e-faktura mot Ekerö 
kommun. Ansvarig för e-fakturaprocessen hos Ekerö kommun är Ekonomienheten. 
Faktura ska ställas till beställaren under adress: 
 
Ekerö kommun 
Ekonomienheten 
Box 205 
178 23 Ekerö 
På fakturan anges: 
Beställare: Fastighetsenheten 
Referens: Cecilia Moar 
Ansvarskod: 410066 
Objektnr:  
Projektnr:  
Tjänstespecifikation: Projektnamn Fas 1 alternativt Fas 2 
Kontosträng ska även finnas på faktura: anges efter kontraktsskrivning 
Upparbetade och återstående kostnader 
Riktkostnad 
Momsreg.nr, innehav av F-skattsedel, postgiro-/bankgironummer. 
 
Faktureringsavgift eller liknande avgifter godkänns inte. 
Eventuella ändringar och/eller tilläggsarbeten faktureras separat. 



https://www.inexchange.se/
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AFD.625 Dröjsmålsränta 


AFD.63 Säkerhet 
Entreprenören ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 §§ 21. 


AFD.631 Säkerhet till beställaren 
Entreprenören ska ställa säkerhet till beställaren. Säkerhetens form och omfattning 
kommer att preciseras inför beställning av Fas 2. 


AFD.7 Besiktning 


AFD.71 Entreprenadbesiktningar 


AFD.711  Besiktningsplan 
Enligt överenskommelse. 


AFD.712 Förbesiktning 
Enligt överenskommelse. 


AFD.713 Slutbesiktning 
Senast två veckor före slutbesiktning ska följande handlingar överlämnas till beställaren 
samt publiceras på projektportal: 


• Relationshandlingar. 


• Drift- och underhållsinstruktioner inkl. relationshandlingar i tre exemplar insatta i A4-
pärmar samt på USB. Ritningar ska vara i format minst A3. 


• Provningsprotokoll. 


• Protokoll från samordnad funktionsprovning. 


• Varugarantier. 


• CE-märkning. 


Ritningar ska överlämnas i dwg och pdf-filer. Övriga handlingar i excel- och/eller word-filer 
samt pdf-filer. 


En förutsättning för att besiktningen godkänns är att alla DU-handlingar och ritningar 
lämnats och kan godkännas. Samtliga handlingar ska vara på svenska.  


AFD.714 Garantibesiktning 
Beställaren kallar till garantibesiktning. 


AFD.718 Besiktningsman 
Beställaren utser besiktningsman. 
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AFD.8 Hävning 
Tillägg till ABT 06 kap 8 § 1: 


Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter 
och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller eventuellt kollektivavtal åvilar 
arbetsgivare äger beställaren rätt att häva avtalet. 


Beställaren har härutöver rätt att häva avtalet om omständigheter enligt 17 kap. 17 § LOU 
föreligger. 


AFD.9 Tvistelösning 
Tvist ska avgöras vid allmän svensk domstol vid beställarens hemort. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 


AFG.1 Etablering av arbetsplats 


AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 


AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 
Entreprenören upprättar APD-plan som ska godkännas av beställaren.  


AFG.12 Bodar 


AFG.121 Personalbod och toalett 
Entreprenören ska tillhandahålla personalbod och toalett för egen samt 
underentreprenörers personal. 


AFG.1211  Personalbod och toalett för sidoentreprenör 


AFG.13 Tillfällig väg och plan 
Tillfälliga vägar ska i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda 
ytor. 


AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 
Entreprenören bekostar provisoriska installationer för arbetets bedrivande. 


AFG.141     Tillfällig elförsörjning 
I samråd med beställaren ska entreprenören ombesörja byggström. Framdragning av el 
och inkoppling till verktyg, bodar etc. ombesörjes av entreprenören. 


Beställaren fråntar sig allt ansvar för störningar i kraftleveranser orsakade av 
elleverantören samt i händelse att befintlig elkraft ej är tillräcklig för entreprenadens 
genomförande. 


AFG.1411  Tillfällig elförsörjning för sidoentreprenör 


AFG.142     Tillfällig va-försörjning 
Efter inhämtande av tillstånd från huvudman, får om möjligt anslutning av tillfällig va-
försörjning ske på befintliga ledningar inom tomtmark. 


Entreprenören ska efter avslutad användning återställa anläggningarna i ursprungligt 
skick och såväl nya som befintliga avloppsledningar ska därvid vara väl renspolade och 
rengjorda och brunnar försedda med betäckningar. 
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Beställaren fråntar sig allt ansvar för störningar och följder därav på grund av uteblivna 
vattenleveranser från vattenleverantören. 


Framdragning och inkoppling av rör och ledningar för va-försörjning till bodar etc. 
ombesörjes av entreprenören. 


AFG.3 Skydd m m 


AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m  


AFG.311  Skydd av arbete 
 


AFG.312     Skydd av ledning, mätpunkt m m  
Det åligger entreprenören att hos berörda ledningsägare skaffa sig upplysningar 
beträffande befintliga ledningars läge i mark. Entreprenören ska i samråd med dessa 
ledningsägare ombesörja att ledningar ej skadas eller att de flyttas om så erfordras. 


AFG.313  Skydd av vegetation 


AFG.315  Skydd av fornminne 
I det fall misstänkt fornminne påträffas ska berörda arbeten omedelbart avbrytas och 
beställaren kontaktas. 


AFG.315  Skydd av egendom 


AFG.316 Tillfällig inhägnad 
Arbetsområde utomhus ska inhägnas i samråd med beställaren. Inhägnad ska bestå av 
stabilt stängsel på minimum 2 meters höjd. Barnsäkerhet ska vara prioriterad och 
inhägnader utföras så att risken för att skada av tredje man minimeras. 


Inhägnader utomhus måste planeras med hänsyn till de pågående verksamheterna i 
byggnaderna och arbetsområdena måste alltid vara strikt avgränsade. Detta innebär att 
inhägnaderna kan komma att ändras och anpassas under entreprenadtiden. 


Entreprenören ska utföra och ansvara för tillfälliga inhägnader. 


AFG.32 Skyddsanordningar 


AFG.33  Vakthållning 
Om arbeten utförs inom entreprenadområdet på övertid, då beställarens personal ej är i 
tjänst ska vaktbolag vid behov anlitas.  
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AFG.34 Bullerskydd 
Arbetena ska bedrivas med sådana hjälpmedel och på ett sådant sätt att i omgivningen 
förekommande sysselsättning bebyggelse störs i minsta möjliga grad av buller. 
Bullerbekämpande åtgärder ska utföras av entreprenören i den omfattning som krävs för 
att uppfylla de riktvärden som naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 
”Allmänna råd om buller från byggplatser” anger. 


AFG.35 Dammskydd 
Arbetena ska bedrivas så att arbetsplatsen, andra förekommande arbeten och omgivande 
verksamhet inte störs av damm. Dammskydd och dammfällor användas upp i erforderlig 
omfattning. 


AFG.36      Begränsning av miljöstörande utsläpp  
Entreprenören ska under schakt- och grundläggningsskedet på betryggande sätt 
säkerställa att grundvatten ej kommer i kontakt med miljöstörande ämnen. 


Redskap och verktyg ska om möjligt vara eldrivna, i annat fall ska de drivas av 
miljövänliga drivmedel och vara av miljövänligt utförande, t.ex. försedda med katalysator. 


Uppställning av fordon, arbetsmaskiner m.m. ska ske på sådant sätt att risk för utsläpp till 
jord och mark minimeras.  


Maskiner får inte läcka olja eller drivmedel. 
Spillskydd ska användas vid påfyllning av bränsle inom arbetsområdet. 


Materialupplag, etableringsområden, massor från jordschakt m.m. ska hanteras så att 
mark och vatten inte riskerar att bli förorenat. 


Schaktmassor som kan misstänkas vara förorenade ska hanteras enligt beställarens 
anvisningar. Vid hantering ska sådana massor särbehandlas på platsen, alternativt 
mellanlagras i enlighet med beställarens direktiv skilt från andra massor, till dess 
beställaren avgjort vidare hantering av massorna. 


Vid misstänkt förorening beslutar beställaren om omfattning och typ av fält- och 
laboratorieanalyser. Eventuella laboratorieanalyser utförs och bekostas av beställaren. 
Beställaren utvärderar analysresultat och genomför riskbedömning samt avgör om 
arbeten som orsakat föroreningen ska avbrytas på entreprenörens bekostnad. 


Målarverktyg ska rengöras i slutna system på ett miljöriktigt sätt. 


Avfallshanteringen ska göras enligt nationella krav och den avfallsentreprenör eller 
saneringsentreprenör som anlitas ska uppvisa godkända tillstånd för avfallshantering, 
transporter och mottagare samt tillstånd för ev. farligt avfall och transporttillstånd för dessa 
typer. 
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AFG.4  Leverans, transporter m m  


AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
Vid transporter till och från arbetsplatsen får fordon ej förflyttas på tomtmark utan vakt 
utanför fordonet. Alla arbetsmoment ska planeras så att backning av fordon minimeras. 


AFG.431  Transportöppningar 


AFG.44  Lyftanordningar 


AFG.5 Arbetsställningar och montering 


AFG.51 Arbetsställningar 
Entreprenören ansvarar för, monterar och demonterar ställning.  


Botten på ställning ska kläs med slät yta utåt, inklusive trapp på ställning. Detta för 
att minimera klättringsmöjlighet på ställning och tak utanför arbetstid av tredjeman. 
Höjd på inklädnad minst 2,4 m.  


Ställningslarm ska vid behov installeras. Ställningslarmet ska då vara vidarekopplat 
till larmcentral. 


AFG.52 Montering 


AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 


AFG.61 Ursparning och håltagning 


AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 


AFG.62 Igensättning och tätning 
Entreprenören ansvarar för igensättning och tätning. Igensättningar och tätningar ska 
uppfylla aktuell brand- och ljudklass.  


Brandtätning ska utföras av särskilt utbildad personal. Protokoll, ID-märkning och 
egenkontroll ska upprättas.  
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AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 


AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  


AFG.71 Uppvärmning och uttorkning 


AFG.75 Väderberoende arbeten 


AFG.751 Väderskydd 
Entreprenören ansvarar för, monterar och demonterar väderskydd. 


Entreprenör ansvarar för väderskyddets konstruktion, montering och demontering. 
Väderskyddet ska uppfylla SS-EN 16508.  


Heltäckande väderskydd ska stå kvar tills byggnaden har ett fullgott skydd. 


AFG.752 Snöröjning 
Snöröjning och halkbekämpning inom entreprenadområdet utförs av entreprenören. 


AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 


AFG.81 Länshållning 


AFG.82 Renhållning 
För förvaring och avfallshantering får endast låsta containrar användas.  


Entreprenören ska fortlöpande ombesörja renhållning såväl inom som utom 
arbetsområdet till följd av transporter. 


Entreprenören ska att hålla container för källsortering samt ansvarar för borttransport och 
omhändertagande. 


Källsortering ska minst ske enligt Sveriges byggindustriers riktlinjer – resurs- och 
avfallsriktlinjer vid byggande och rivning – basnivå. 


Avfall ska redovisas månadsvis samt med ett slutgiltigt sammanställnings dokument som 
benämns ”Sammanställning restprodukter”. På både det månadsvisa- och slutgiltigt 
sammanställnings dokument ska det framgå i procent vilka fraktioner som har förekommit 
i projektet samt i ton per fraktion.  


AFG.83 Städning och slutrengöring 


AFG.831 Städning 
Entreprenören ansvarar för städning av sitt eget arbetsområde under hela 
entreprenadtiden.  
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Permanenta anordningar för avfall får ej användas. 


AFG.832 Slutrengöring 
Första behandlingen av ytskikt ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer, t ex 
oljning, vaxning, torrpolering etc.  


Behandling av golv ska utföras före slutbesiktning.  


Efter slutrengöring ska driftrum hållas låsta. 


AFG.84 Ohyres- och insektsbekämpning 


AFG.85 Återställande av mark 
Entreprenören ska återställa anordnad tillfällig väg och plan. 


 


 








 


1.0 Upphandlingsdokumenten
 


Krav 1.1
Härmed intygas att upphandlingsdokumenten accepteras i sin helhet.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 


2.0 AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
 


Krav 2.1
Härmed intygas att inga hinder föreligger för deltagande enligt 13 kap. 1-2 §§ samt 3 § LOU.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 


3.0 AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet
 


Krav 3.1
Ange anbudsgivarens organisationsnummer (för kontroll hos Skatteverket och Bisnode Kredit AB, Business
Check). Anbudsgivaren kan bifoga eventuella egna bevis för ekonomisk och finansiell styrka enligt AFB.52.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
556705-6097
 


Krav 3.2
Vid åberopande av annans kapacitet:
Ev. samarbetsparters organisationsnummer (för kontroll hos Skatteverket och Bisnode Kredit AB, Business
Check), anteckna företag, organisationsnummer nedan.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Ej aktuellt
 


4.0 Referensprojekt som avser anbudsgivaren
Anbudsgivare ska fylla i referensblankett anbudsgivaren och bifoga i anbudet
 


Krav på bilaga 4.1
Anbudsgivare ska bifoga referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 2.1
 


Bifoga även kontaktuppgifter till referent med mail och telefonnummer.
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Ekerö kommun Sista anbudsdag
2021-06-23


Upphandlingens namn
Ramavtal Nyproduktion av förskolor KSUH21/23


Inlämnat
2021-06-23


Anbudsgivare
Bygg Dialog AB, Huvudkonto (175564)


Öppnat
2021-06-24
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Bilagan [Referensuppdrag Anbudsgivaren]  har bifogats anbudet.
 


Krav 4.2
Anbudsgivaren intygar att referenserna är vidtalade.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 


5.0 Referenser Nyckelperson
Anbudsgivare ska fylla i en referensblankett per person och bifoga i anbudet
 


Krav på bilaga 5.1
Bifoga CV för offererad projektchef.
 
Bilagan [CV Projektchef]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.2
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 3.2 Nyckelperson Projektchef
Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Projektchef]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.3
CV för offererad projekteringsledare.
 
Bilagan [CV Projekteringsledare]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.4
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.3 Nyckelperson
projekteringsledare. Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Projekteringsledare]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.5
Bifoga CV för offererad platschef.
 
Bilagan [CV Platschef]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.6
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.4 Nyckelperson Platschef
Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser Platschef]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 5.7
Bifoga CV för offererad entreprenadingenjör.
 
Bilagan [CV Entreprenadingenjör]  har bifogats anbudet.
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Krav på bilaga 5.8
Beskrivning av referensuppdrag som uppfyller krav enligt AFB.52 punkt 3.5 Nyckelperson
Entreprenadingenjör. Bifoga ifylld referensblankett med kontaktuppgifter.
 
Bilagan [Referenser entreprenadingenjör]  har bifogats anbudet.
 


Krav 5.9
Anbudsgivaren intygar att referenserna är vidtalade.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 


6.0 Kvalitets och miljöledningssystem
 


Krav på bilaga 6.1
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller likvärdig tredjepartscertifiering
av kvalitetsledningssystem.
 
Bilagan [Kvalitetledningsystem]  har bifogats anbudet.
 


Krav på bilaga 6.2
Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015, BF9K eller likvärdig tredjepartcertifiering
av miljöledningssystem
 
Bilagan [Miljöledningsystem]  har bifogats anbudet.
 


7.0 Försäkringar
 


Krav 7.1
Anbudsgivaren intygar att allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt ABT 06 kapitel 5 § 23 finns eller kommer att
tecknas.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
 


8.0 Procentsats för Fas 2
 


Krav 8.1
Ange offererat entreprenörsarvode i procent för Fas 2.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
8
 


9.0 Utvärdering
 


Krav på bilaga 9.1
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Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokument för utvärdering avseende projektorganisation,
genomförande och ekonomistyrning.
 
Bilagan [Dokument för utvärdering]  har bifogats anbudet.
 


10.0 Kontaktuppgifter för anbudspresentaion
 


Krav 10.1
Kontaktuppgifter företag, adress, telefonnummer, e-postadress.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Karl Sköld, Områdeschef
 
Bygg Dialog AB
Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
 
0704-548545
karl.skold@byggdialog.se
 


11.0 Ombud
 


Krav 11.1
Anbudsgivarens ombud (behörig firmatecknare/företrädare) för anbudet. Ange gärna även titel.
Leverantörens svar
Kravet uppfylls
Michael Sundhäll, VD
 


Skakrav Bygg Dialog AB


Ramavtal Nyproduktion av förskolor


243001: 2021-10-01 09:29          4/4






[ {
  "agreementId" : "7a195510-2daf-11ec-afd6-ed97b0f03307",
  "agreementName" : "Samverkanskontrakt - Bygg Dialog AB",
  "agreementVersion" : "1.13",
  "agreementFiles" : [ {
    "fileName" : "Samverkanskontrakt - Bygg Dialog AB.pdf",
    "fileMimetype" : "application/pdf",
    "fileSize" : "458308",
    "fileTitle" : "Samverkanskontrakt - Bygg Dialog AB.pdf",
    "fileHash" : "e31da8ec3d077618d93a628a5c12d32150379bcdff1ccf088e1f07d801055899",
    "fileId" : "7a211d40-2daf-11ec-b7c2-cbed0580514d"
  }, {
    "fileName" : "6.1 Administrativa föreskrifter Ramavtal nyproduktion Förskolor 20210531.pdf",
    "fileMimetype" : "application/pdf",
    "fileSize" : "621911",
    "fileTitle" : "6.1 Administrativa föreskrifter Ramavtal nyproduktion Förskolor 20210531.pdf",
    "fileHash" : "fbd448010eb7d03436ff3df82570646c8cb8358b1c0aca76a75f208696dd8612",
    "fileId" : "7a40da40-2daf-11ec-aa89-8f33d53135c3"
  }, {
    "fileName" : "Skakrav.pdf",
    "fileMimetype" : "application/pdf",
    "fileSize" : "193368",
    "fileTitle" : "Skakrav.pdf",
    "fileHash" : "438c6ecd9a002457b4b7634cfdc15210f9e2107132486496a3dbd0874e0350c7",
    "fileId" : "7a552590-2daf-11ec-ad9f-671c6e038934"
  } ],
  "signees" : [ {
    "personName" : "Tommie Eriksson",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Tommie Eriksson",
    "personSurname" : "Eriksson",
    "orgNr" : "2120000050",
    "personGivenName" : "Tommie",
    "email" : "tommie.eriksson@ekero.se"
  }, {
    "personName" : "Michael Sundhäll",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Bygg Dialog AB",
    "personSurname" : "Sundhäll",
    "orgNr" : "5567056097",
    "personGivenName" : "Michael",
    "email" : "Michael.sundhall@byggdialog.se"
  } ],
  "time" : "2021-10-15T14:00:27.000+0200",
  "type" : "api",
  "user" : {
    "personName" : "API API_KEY",
    "orgName" : "e-Avrop AB",
    "ipAddress" : "213.187.208.106",
    "orgNr" : "5565338133"
  },
  "eventId" : 12,
  "eventClass" : "agreement_created",
  "id" : "7cb22860-2daf-11ec-8ccd-f5793dc35791"
}, {
  "id" : "49be2530-2dc8-11ec-ab02-99026ecba18e",
  "time" : "2021-10-15T16:57:59.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.170.204.9"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Michael Sundhäll",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Bygg Dialog AB",
    "personSurname" : "Sundhäll",
    "orgNr" : "5567056097",
    "personGivenName" : "Michael",
    "email" : "Michael.sundhall@byggdialog.se"
  }
}, {
  "id" : "07bcb710-2f75-11ec-ab02-c3927de00e00",
  "time" : "2021-10-17T20:07:02.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "185.183.147.150"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Tommie Eriksson",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Tommie Eriksson",
    "personSurname" : "Eriksson",
    "orgNr" : "2120000050",
    "personGivenName" : "Tommie",
    "email" : "tommie.eriksson@ekero.se"
  }
}, {
  "id" : "171676b0-2f75-11ec-9df9-e918e37dbfe7",
  "time" : "2021-10-17T20:07:28.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "40.94.94.61"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Tommie Eriksson",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Tommie Eriksson",
    "personSurname" : "Eriksson",
    "orgNr" : "2120000050",
    "personGivenName" : "Tommie",
    "email" : "tommie.eriksson@ekero.se"
  }
}, {
  "signeeInfo" : {
    "personName" : "Tommie Eriksson",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Tommie Eriksson",
    "personSurname" : "Eriksson",
    "orgNr" : "2120000050",
    "personGivenName" : "Tommie",
    "email" : "tommie.eriksson@ekero.se"
  },
  "signingMetadata" : {
    "personNr" : "196202092935",
    "personSurname" : "ERIKSSON",
    "signature" : "",
    "ocspResponse" : "",
    "signatureMethod" : "bankid-otherunit",
    "AUDIT_AGREEMENT_EVENT_TXN_ID" : "0a6541d0-2f75-11ec-b710-237894857fac",
    "personGivenName" : "TOMMIE",
    "startDate" : "2021-10-17T18:07:07.886+0000",
    "transactionId" : "3b1392d725b99d17"
  },
  "time" : "2021-10-17T20:07:33.000+0200",
  "type" : "sign",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "185.183.147.150"
  },
  "eventId" : 30,
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "id" : "19e52710-2f75-11ec-ab02-99026ecba18e"
}, {
  "id" : "699ebf00-3187-11ec-ab02-c3927de00e00",
  "time" : "2021-10-20T11:23:40.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.170.204.9"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Michael Sundhäll",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Bygg Dialog AB",
    "personSurname" : "Sundhäll",
    "orgNr" : "5567056097",
    "personGivenName" : "Michael",
    "email" : "Michael.sundhall@byggdialog.se"
  }
}, {
  "id" : "becb82b0-3191-11ec-b710-237894857fac",
  "time" : "2021-10-20T12:37:38.000+0200",
  "eventId" : 20,
  "eventClass" : "agreement_viewed",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.170.204.9"
  },
  "type" : "web",
  "partyInfo" : {
    "personName" : "Michael Sundhäll",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Bygg Dialog AB",
    "personSurname" : "Sundhäll",
    "orgNr" : "5567056097",
    "personGivenName" : "Michael",
    "email" : "Michael.sundhall@byggdialog.se"
  }
}, {
  "signeeInfo" : {
    "personName" : "Michael Sundhäll",
    "country" : "SE",
    "orgName" : "Bygg Dialog AB",
    "personSurname" : "Sundhäll",
    "orgNr" : "5567056097",
    "personGivenName" : "Michael",
    "email" : "Michael.sundhall@byggdialog.se"
  },
  "signingMetadata" : {
    "personNr" : "198902226219",
    "personSurname" : "SUNDHÄLL",
    "signature" : "",
    "ocspResponse" : "",
    "signatureMethod" : "bankid-otherunit",
    "AUDIT_AGREEMENT_EVENT_TXN_ID" : "3acff1f0-3194-11ec-9df9-e918e37dbfe7",
    "personGivenName" : "MICHAEL",
    "startDate" : "2021-10-20T10:55:25.786+0000",
    "transactionId" : "1c72af482874814c"
  },
  "time" : "2021-10-20T12:55:47.000+0200",
  "type" : "sign_final_part",
  "user" : {
    "personName" : "<Non authenticated user>",
    "ipAddress" : "81.170.204.9"
  },
  "eventId" : 31,
  "eventClass" : "agreement_signed",
  "id" : "47eb8160-3194-11ec-ab02-c3927de00e00"
} ]
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Purpose
This document gives an introduction to the collection of reference documentation added to each


agreement signed using Egreement’s service. In case of agreement disputes, this documents and its


referrals should be used as a handbook on how to verify agreements.


Overview
Agreement and workflow basics are introduced in this document in order to be able to understand the


reference documentation.


Glossary


Term Description


Agreement File Attachment to the agreement, for example an
uploaded PDF, image, or free text, entered by
agreement creator.


Agreement Creator User who creates the initial agreement and add
contracting parties.


API Application Programming interface


Audit Log The log of events associated with each agreement.


CMS Cryptographic Message Syntax


Container The file which holds the agreement including all
metadata such as audit log, documentation,
verification, Etc.


Contracting Party User who is to sign an agreement.


Egreement The company providing the agreement signing
service. Egreement AB,
https://www.egreement.com


EID Electronic identity such as a certificate or online
identity of some kind.


Hash A cryptographic hash, see Signing


JSON JavaScript Object Notation


JWK JSON Web Key


JWT JSON Web Token


NTP Network Time Protocol
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Term Description


OCSP Online Certificate Status Protocol


PKCS Public Key Cryptography Standards


PKI Public Key Infrastructure


PDF Portable Document Format from Adobe Systems


Signee When a contracting party has signed an
agreement, the party becomes a signee.


TBS To Be Signed. A textual representation of an
agreement.


Verification Page(s) appended to the end of the visible part of
the agreement, summarizing agreement
information, including a timeline.


XML Extensible Markup Language


Agreement Basics
An agreement has a number of artifacts that together form an agreement:


Figure 1. Agreement content


• Agreement name chosen by Agreement Creator.
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• Agreement ID automatically generated by Egreement’s system.


• Files of different formats, such as text or images, that form the contractual part of the agreement.


• Audit log, created by the Egreement system, keeping records of all major events that have taken


place in the process of concluding the agreement.


• Reference documentation on how Egreement manages agreement creation, signing and conclusion.


This very document is the introduction and first part of the reference documentation.


Version Properties
The following properties apply for the current version of the agreement implementation:


• Agreement File hash algorithm: SHA-256


• Agreement File hash encoding: Hex string


• Reference documents:


◦ Overview


◦ Container Format


◦ Signing


◦ Validation


Workflow
The Egreement workflow contains a number of stages.


1. Create agreement - Start


2. Add agreement files - Upload attachments


3. Add contracting parties - Add people who are to sign the agreement


4. Signature creation - All contracting parties sign the agreement


5. Download - Agreement can be downloaded (optional)


Agreement Creation


When an agreement is to be created, the user chooses a name for the agreement and an ID is


automatically generated.


Agreement Files


An agreement file is a part of the agreement. The file can be of any format. If the file format can be


presented by the Egreement software, a visual representation will be shown to the contracting parties.
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Contracting Parties


After the agreement has been set up, all contracting parties who should sign the agreement are added.


Signature Creation


The user should always sign the complete agreement including all attached files. Metadata which will


serve as proof of user consent to the agreement will be automatically added by the system, making the


agreement tamper proof and self-contained. Each signee can choose from a set of signature methods.


The actual signature creation is handled differently depending on signing method.


In the signature workflow, a number of signees can individually sign the same agreement. The


aggregated signature result will be added to the agreement as proof of the agreement’s validity. Signing


is described in detail in Signing.


After the last signee has signed, the agreement will be concluded and therefore the process and


agreement files will be closed.


Download


It is possible to download an agreement from the system to store it offline. The downloaded agreement


is tamper proof, as all parts of the agreement, including main file, attachments and all other artifacts,


are tied to every individual signee. Since this downloaded agreement is more than just a document, it


is referred to as a Container.


Egreement currently supports PDF as container-format which is described more in detail in Container


Format.


Logging


All actions associated with the agreement are stored in the audit log.


Dispute
In case of dispute about a signed agreement where the different signees disagree, the Validation


document describes the process how to verify the agreement’s validty.


Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.
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Document name Description


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
This document is targeted for contracting parties and arbitrators that create, sign and/or evaluate


agreements concluded through the Egreement application. The document describes the content,


structure and semantics of the agreement container, required to understand in order to evaluate


agreements or settle possible disputes.


Overview
An agreement in the Egreement sense is not just a single document. Instead, an agreement is a


collection of different information artifacts concerning an agreement made between one or more


contracting parties. Artifacts can be the text on which agreement parties are to agree, individual


parties’ acceptance statements, or records of the events associated with the conclusion of the


agreement. In order to store this information in a secure and self-contained manner, a Container is


needed. The container is simply a file storing all the information needed in a structured and well-


defined way.


Generic Container Structure
The container includes the following artifact types:


• Agreement File - One or more documents, or other types of files (such as images), either uploaded


by the agreement creator or provided by the Egreement application, that togehter constitute the


agreement.


• Audit Log - A log, created by the Egreement system, with recordings of all major events that have


taken place in the process of concluding the agreement.


• Reference Documentation - Documentation how Egreement manages agreement creation, signing


and closing.


• Verification - An agreement summary, including a listing of included agreement files, signees and


an extract of the audit log.


PDF Container


The container format used by Egreement is PDF. All of the listed artifact types are stored as so called


attachments in the PDF container. The reason for adding agreement artifacts as attachments is that


this makes it possible to provide traceability throughout the complete signing process. In order for a


reader to easily be able to view the contents of the agreement, a selection of the attachments is


"mirrored" to the main (visible) part of the PDF.
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Figure 1. Container Overview



Not all PDF viewers are able to list and/or present PDF attachments. Therefore, it is


recommended to use the official Adobe Acrobat Reader to view Egreement PDF


containers.


Each attachment is given a numeric prefix to its name in order to sort the files correctly in the list. Also


note that the description field holds the artifact type of the attachment.


Figure 2. PDF Attachments
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How to Validate


The container is a valid PDF agreement if it holds the artifacts defined above.


Container Content


Agreement File


Artifact type: Agreement file


Agreement files are the parts of the agreement which the agreement creator uploads or selects to be


included. These could be documents, forms, images or virtually any type of file. Furthermore,


agreement files can be divided into two categories, agreement files possible to visualize and non-


possible to visualize.


Agreement Files Possible to Visualize


Files possible to visualize, are added as attachments to the container just as all other artifact types, but


they are also mirrored to the visible part of the agreement PDF. This allows the user to quickly view


the content of the main parts of the agreement. Files that typically are possible to visualize, are PDFs,


image-type files and text files.


Agreement Files Non-Possible to Visualize


Agreement files non-possible to visualize, are not mirrored to the visual part of the agreement PDF,


though it is represented with name, size and hash of the file. These file types are typically technically


hard or impossible to create a visual representation of, e.g. a sound file or a video file.


How to Validate


To understand what has been agreed and to establish if there is a dispute or if the disagreement


between the contracting parties is actually covered by the agreement, please read and understand the


actual content of the agreement.


Audit Log


Artifact type: Audit log


The audit log attachment is a well-defined, JSON formatted, document presenting all the important


events that have occurred from when the agreement was created until the agreement was closed.


Refer to the "Workflow" chapter in Overview for more details.


The following audit log entry types are defined:


3







• Agreement Created


• Agreement Viewed


• Agreement Signed


• Agreement Rejected


• Agreement ExpireOn Changed


• Message Sent


The different log entry types are described in detail below.


Common Structures


All log entry types share common information that is included in every log entry logged.


Table 1. Common Attributes


Parameter name Parameter value example(s) Description


time 2016-03-21T10:03:28.010+0000 Time when the entry was logged
as yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


id 540431, 1e8f69a4-07c1-11e8-
ba89-0ed5f89f718b


An ID of this particular event
(can either be a numeric long
value or Time based UUID).


eventClass agreement_created Name of the type, as listed
below.


eventId 10 Each type includes a set of IDs.
See respective log entry type
description for details.


userInfo See UserInfo Information about a user.


UserInfo


The UserInfo structure holds information about the user triggering an event, users being contracting


parties of an agreement as well as other users. Note that only a subset of the parameters is included,


depending on the situation where the UserInfo structure is used.


Table 2. UserInfo


Parameter name Parameter value example(s) Description


ipAddress 212.94.55.131 The IP address of the user.


email john@example.org The user’s email address.


personNr 19550505-1234 (Sweden),
220750-999Y (Finland)


The user’s personal identity
number.
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Parameter name Parameter value example(s) Description


personName John Smith The first and last name of the
user.


personGivenName John The first name of the user.


personSurname Smith The last name of the user.


orgNr 551234-1234 The organization number of the
organization on behalf of which
the user is operating.


orgName Acme AB The organization name of the
organization on behalf of which
the user is operating.


AgreementFileInfo


The AgreementFileInfo structure holds information about an agreement file, e.g. a PDF uploaded by the


user. See Agreement File.


Table 3. AgreementFileInfo


Parameter name Parameter value example(s) Description


fileId 6572354654, 75928ba0-2369-
11e8-b467-0ed5f89f718b


The system generated ID of the
agreement file (can either be a
numeric long value or Time
based UUID).


fileName MyEmployeeAgreement.pdf The user defined name of the
agreement file.


fileMimetype application/pdf The agreement file mime type.


fileSize 42253 The size, in bytes, of the
agreement file.


fileHash 3d7c514b…66b786a4 The hash of the agreement file,
encoded as a hex string.


How to Validate


See Validation how to validate the entire audit log.


Agreement Created


This event is logged when the agreement is created. This is always the first log entry for each


agreement, i.e. no events can take place before this event has occurred.


• EventClass: agreement_created
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• EventId:


◦ 10: When a private user creates an agreement using the web application.


◦ 11: When a company user creates an agreement using the web application.


◦ 12: Agreement created using the API.


Table 4. Agreement Created Specific Information


Parameter name Parameter value example(s) Description


agreementName MyEmployeeAgreement User specified name of the
agreement.


agreementId 12345678901234, 75928ba0-2369-
11e8-b467-0ed5f89f718b


System generated ID of the
agreement (can either be a
numeric long value or Time
based UUID).


agreementVersion 1.13 Version of the agreement
container format.


agreementLocale sv_SE Locale of the agreement
container.


signees List of UserInfo A listing of the signees defined
as parties in the agreement.


agreementFiles List of AgreementFileInfo A listing of the agreement files
included in the agreement.


How to Validate


Validating this audit entry requires a number of steps all documented below.


EventTypeId Validation


Check that the UserInfo field is populated correctly according to EventType. See UserInfo for details.


Table 5. EventType effect on UserInfo


Type How to validate UserInfo


10 orgNr and orgName must not be set


11 personNr, orgNr and orgName must be set


12 orgNr and orgName must be set


Agreement Metadata


All metadata parameters must be validated according to table below.


Table 6. Agreement Created Metadata Verification
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Parameter name How to validate


agreementName Must be present


agreementId Must be present


agreementVersion Must be less than or equal to 1.13


agreementLocale If present, Must be a valid locale and container
verification page must be in this language


signees See Signees Validation


agreementFiles See Agreement File Validation


Agreement File Validation


Validate that all Agreement File are the correct ones, that they are included, and that there are no


additional files than the ones listed in the audit log.


Audit Log


Check all agreement files in this audit entry and verify that they all exist in the container. Do this by


identifying the attachment by the ID and name stated in the audit entry.


Attachments


Check all agreement files in the PDF container by searching after the Artifact type: Agreement file and


make sure that they are all listed in the create agreement audit entry.


Check Hashsums


For each agreement file, compute the hash and check that the hash in the audit entry is correct.


Signees Validation


Make sure that each signee has an Agreement Signed audit entry. Also check that the number of signees


is equal to the number of Agreement Signed entries.


Agreement Viewed


This event is logged every time an agreement is viewed or downloaded.


• EventClass: agreement_viewed


• EventId:


◦ 20: When a user views an agreement using the web application.


◦ 21: When a user views an agreement using a mail link.


◦ 22: When a user views an agreement by downloading it using the web application.


◦ 23: When a user views an agreement using a mail link that is protected using two-factor


authentication.
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Agreement Viewed Specific Information


None


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


Agreement Signed


This event is logged every time a user signs an agreement.


• EventClass: agreement_signed


• EventId:


◦ 30: When a user signs the agreement, not being the last signee.


◦ 31: When a user signs the agreement as the last signee.


◦ 32: When a user tries to sign the agreement but signing fails.


Table 7. Agreement Signed Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


signeeInfo See UserInfo Information about the signee.


signMetadata See SignMetadata Signing metadata produced in
the signing process.


Table 8. SignMetadata


Parameter name Parameter value example Description


signatureMethod bankid The ID of the signing method
used.


signature PD94bWwgdm…duYXR1cmU+ The signature encoded as
Base64. The underlying format
depends on the signature
method used.


ocspResponse MIIEXgoBAK…jks3yrAUvE The OCSP response message
encoded as Base64. This
parameter is only included for
some signing methods.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.
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EventType Validation


Table 9. EventType effect on validation


Type How to act


30 Verify as described below.


31 Verify as describe below, and once done, check
that there are no more Agreement Signed entries
in the audit log.


TBS Validation


In case of an advanced signature method, re-create TBS according to Signing. The TBS algorithm


requires a number of inputs that should be recovered from Agreement Created.


For non advanced signature methods, TBS validation is not applicable.


Signature Validation


Fetch the signature method pointed out by SigningMethod and verify the signature according to the


corresponding chapter in Signing


Signee Validation


The output from the Signature Validation should be validated according to table below.


Output type How to validate


Signature time If a signature time has been registered, check that
this signature time corresponds to the time of the
Agreement Signed.


User attributes Check that the user attributes returned from the
signature method matches the attributes of the
SigneeInfo.


TBS or hash of TBS If TBS validation applies, check that TBS or hash
of TBS matches the re-created TBS from TBS
Validation


Hash algorithm If TBS validation applies, and the TBS is returned
hashed, return name of hash algorithm.


Agreement Rejected


This event is logged when the agreement is rejected. If this event occurs, the agreement is invalid.


• EventClass: agreement_rejected


• EventId:
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◦ 40: Agreement rejected by user.


◦ 41: Agreement auto-rejected due to validity timeout.


◦ 42: Agreement withdrawn by agreement creator.


Agreement Rejected Specific Information


None


How to Validate


If one of these audit entries are found, the agreement is not a valid agreement.


Agreement ExpireOn Changed


This event is logged when the agreement expiry date is changed.


• EventClass: agreement_expire_on_changed


• EventId:


◦ 80: Agreement expiry date changed by user.


Table 10. Agreement ExpireOn Changed Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


agreementPreviousExpireOn 2016-03-21T10:03:28.010+0000 Time when agreement was
scheduled to expire as yyyy-MM-
dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


agreementExpireOn 2016-03-31T10:03:28.010+0000 Time when agreement is
scheduled to expire as yyyy-MM-
dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


Message Sent


A message is logged each time the system sends a mail to parties involved in the agreement.


• EventClass: message_sent


• EventId:


◦ 50: Message sent due to event IDs: 10-12


◦ 51: Message sent due to event ID: 30.


◦ 52: Message sent due to event ID: 31.


◦ 53: Message sent due to event ID: 40.
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◦ 54: Message sent due to event ID: 41.


◦ 55: Message sent when agreement is shared.


◦ 56: Message sent when agreement sharing is cancelled.


◦ 57: Message sent when agreement validity is about to expire.


◦ 58: Message sent as a reminder of agreement creation.


◦ 60: Message sent due to event ID: 20-23.


Table 11. Message Sent Specific Information


Parameter name Parameter value example Description


sentTo List of UserInfo A listing of the users to whom
the message is sent.


How to Validate


Check that time of entry is after Agreement Created.


Format


The audit log is included in the container as a JSON-formatted file.


Audit log example


[ {
  "agreementId" : "160400034502",
  "agreementName" : "Package patent",
  "agreementVersion" : "1.13",
  "agreementLocale": "sv_SE",
  "agreementFiles" : [ {
    "fileSize" : "722085",
    "fileId" : "4081",
    "fileHash" : "01e70b3f3d48df504f19a912e171df2f2533a2a8bf73d052c004e27bf64671a0",
    "fileMimetype" : "application/pdf",
    "fileName" : "patent.pdf"
  }, {
    "fileSize" : "180269",
    "fileId" : "4082",
    "fileHash" : "96e0a461e285986ae6e3a2b581568c89d1dae77ae580fea1859faab2e594ec46",
    "fileMimetype" : "image/png",
    "fileName" : "fig1.png"
  } ],
  "signees" : [ {
    "personNr" : "191111112222",
    "personName" : "Alice A"
  }, {
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    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B"
  } ],
  "id" : 778333,
  "time" : "2016-04-26T16:39:30.000+0000",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "eventClass" : "agreement_created",
  "eventId" : 10
}, {
  "id" : 778334,
  "time" : "2016-04-26T16:39:31.000+0000",
  "eventId" : 50,
  "eventClass" : "message_sent",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "sentTo" : [ {
    "email" : "alice.a@eavtal.se",
    "personName" : "Alice A"
  } ]
}, {
  "signingMethod" : "bankid",
  "signeeInfo" : {
    "personSurname" : "B",
    "personNr" : "193333334444",
    "personGivenName" : "Bob",
    "personName" : "Bob B"
  },
  "signingMetadata" : {
    "ocspResponse" : "MII...z5Q==",
    "startDate" : "2016-04-26T16:39:32.000+0000",
    "signatureMethod" : "bankid",
    "signature" : "PD9...cmU+"
  },
  "id" : 778335,
  "time" : "2016-04-26T16:39:43.000+0000",
  "user" : {
    "personNr" : "193333334444",
    "personName" : "Bob B",
    "ipAddress" : "1.2.3.4"
  },
  "eventClass" : "agreement_signed",
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  "eventId" : 30
} ]


Reference Documentation


Artifact type: Reference documentation


Included in the container is also the reference documentation which documents the container format,


overview and details about signing and validation, Etc.


Table 12. Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630


Verification


Artifact type: Verification


The verification page is included as an attachment in the container, and is also mirrored to the visible


part of the container PDF. The purpose of the verification is to provide the reader with a summary of


the content of the agreement, in combination with important events that have occurred during the


agreement creation and signing process. An overview of the contents of the verification is given below.


Basic Information


Includes the most basic, and always present, information of the agreement. See Agreement Created for
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more details.


• Agreement ID


• Agreement name


• Agreement version


• Creation date


Agreement Files


Lists the different files that the agreement includes. This is primarily the documents uploaded by the


user, which include agreement text and other data. See AgreementFileInfo for more details.


Each agreement file is listed with the following properties:


• Agreement file ID


• Agreement file name


• Agreement file mime type


• Agreement file size


• Agreement file hash


Signees


Lists the signees that have signed the document. See UserInfo for more details. Each signee is listed


with the following properties:


• Signee person number ID


• Signee name


• Signee sign date


Audit Log Extract


The verification ends with a summarizing extract from the audit log. It includes the most important


events and information from the audit log, whereas audit information that is of secondary importance


is filtered out.


Change Log


Agreement Version : 1.1


• Date of Change : 2017-02-28


• Logs
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◦ Representation of agreement parts which are not possible to visualize are to include last


modified date along with the existing information (Name, Size, Hash).


◦ Layout is also changed to display the additional information vertically.


◦ Agreement File section of Verification page to include last modified date & time.


◦ ToBeSigned (TBS) text is separated into two types(visible & hidden).


Agreement Version : 1.2


• Date of Change : 2017-03-15


• Logs


◦ File Title is included in non visible agreement parts.


◦ Removed file Hash information from Attest Page and included file title


Agreement Version : 1.3


• Date of Change : 2017-06-21


• Logs


◦ New Signature Methods EMail signature & Email signature with OneTimePassword introduced


Agreement Version : 1.4


• Date of Change : 2018-02-01


• Logs


◦ Audit Events are allowed to have id as Long (number) or UUID


◦ New Signature Method Click signature introduced


Agreement Version : 1.5


• Date of Change : 2018-05-31


• Logs


◦ Norwegian BankID is introduced


Agreement Version : 1.6


• Date of Change : 2018-07-31


• Logs


◦ More information about signature added on attest page
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Agreement Version : 1.7


• Date of Change : 2019-01-16


• Logs


◦ Draw signature image added on attest page


Agreement Version : 1.8


• Date of Change : 2019-02-01


• Logs


◦ Message Sent for viewed event added in auditlog.json


Agreement Version : 1.9


• Date of Change : 2019-04-04


• Logs


◦ Agreement locale added for agreement created event in auditlog.json


Agreement Version : 1.10


• Date of Change : 2019-05-16


• Logs


◦ Enable rendering of txt files on visual part of the PDF.


Agreement Version : 1.11


• Date of Change : 2019-05-14


• Logs


◦ Agreement expire on changed event added in auditlog.json


Agreement Version : 1.12


• Date of Change : 2020-04-20


• Logs


◦ Localized signing method display text on attest page & in auditlog.json
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Agreement Version : 1.13


• Date of Change : 2020-10-22


• Logs


◦ Finnish EID is introduced


Reference Documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
The purpose of this document is to provide deep knowledge of the signature process making it possible


to verify the signatures of agreements signed using the Egreement service.


Overview
This document describes how Egreement handles the signature process, including all steps from how


to produce signature texts to make all agreement files tamper proof, to how each Electronic ID (EID)


provider implements its signatures.


System
For the agreement signatures to be trustworthy, it is important that a stable and high-quality system


protects the signing process.


All parts providing evidence for the signature, such as hardware, operating system and software, have


to be trusted.


Hardware


Egreement’s signature software runs on a virtualized hardware platform. It is hosted in a data center


with high availability requirements, used by large banks and e-commerce companies.


Software


For a signature to be trusted, it is important that the timestamp can be reliable. Timestamps are used to


show when certain events occur and are an important evidence when validating an agreement.


The platform synchronizes its time over the standardized Network Time Protocol (NTP).


Electronic Signatures
An electronic signature is any electronic means that indicates either that a person adopts the contents


of an electronic message, or more broadly that the person who claims to have written a message is the


one who wrote it. Examples of electronic signatures are:


• Draw Signature - A handwritten signature drawn on a digital canvas.


• API Signature - A signature created by consuming the web service exposed by Egreement AB.


• SMS Signature - A signature created by responding to an SMS with context specific content.


• Email Signature with OneTimePassword - A signature created by One Time Password(OTP) based
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email service.


• Click Signature - A signature created by personalized link.


• Cryptographic Signature - A signature created using a cryptographic key.


Some types of signatures are classified as advanced electronic signatures. Such an electronic signature:


• is uniquely tied to the signatory,


• makes it possible to identify the signatory,


• is created using material only controlled by the signatory and


• is tied to the signed data in such way that any changes can be detected.


Electronic signatures based on PKI, such as the Swedish BankID, Norwegian BankID and Telia EID


solutions, provide advanced electronic signatures.


Cryptography
Cryptography is a central part of many signature solutions, for example to provide tamper-proof


agreement files.


The following chapters introduce some concepts needed to understand cryptography based signatures.


Cryptographic Hash Functions


A cryptographic hash function is any function that can be used to map data of arbitrary size to data of


fixed size where it is practically impossible to find two pieces of input that produces the same hash


value. It is a one way transformation that produces the same result every time. The result is called a


hash and since it is a one way function, it is not possible to re-create the input behind a hash.


Examples on hash functions are:


• SHA.2


• RIPEMD


• Whirlpool


Asymmetric Encryption


In cryptography, two types of encryptions are most commonly used, symmetric and asymmetric


encryption. The difference between them is that the symmetric encryption uses one single key for both


encryption and decryption, while asymmetric uses one key for encryption and another for decryption.


The fact that there are two keys can also be used for creating signatures and serves as a base for many


types of EID. The EID solutions usually use the asymmetric encryption in a Public Key Infrastructure


(PKI).
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Asymmetric encryption make use of keypairs that if a text is encrypted using one of the keys, the only


key that can decrypt the crypto text is the other key belonging to the pair. One key is private and


should not be shared with anyone, the other is public and is used to verify signatures created with the


private key.


Examples on asymmetric keys are:


• RSA


• DSA


Digital Signatures


When signing using asymmetric keys, the signature result is called a raw signature and is just a binary


blob of a specific size, without any information at all. In order for the signature to be used in a


distributed environment, there is a need to add information on who signed the blob, what was signed


and so on.


The combination of metadata and the raw signature is called a digital signature. Some information is


optional:


• Signature time


• X.509 Signature Certificate


• X.509 CA Certificates (who issued the X.509 Signature Certificate)


• Signature text (TBS)


• Hash algorithms used


• Signature algorithm used


• The raw signature


Examples on digital signature formats are:


• CadES/CMS/PKCS#7


• XAdES


Signing
To sign an agreement a number of actions need to be executed:


• Create text representation of agreement


• Create digital signature
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Create text representation


For advanced electronic signatures, where the agreement contents is logically tied to the created


signature, the text needs to be prepared in order to suit the signing method used. The textual


representation of an agreement is also called To Be Signed, or TBS for short. The TBS is the actual text


that is to be digitally signed. For the whole agreement to be tamper proof, the agreement metadata


with all agreement files needs to be signed. Digital signature clients have limitations on the size of TBS.


It is not possible to sign the actual agreements, since there is a risk that the agreement files are too


large. Therefore cryptographic hash functions are used to reduce the size of the agreement files and


create a representation of it.


For non advanced signatures, where the agreement contents is not directly tied to the signature, the


above preparation is normally not needed.


Digital signature clients allow us to send two different types of TBS. They are:


• Visible TBS


• Hidden TBS


Visible TBS


TBS text that is exposed to the signatories by the digital signature clients. General information about


the Agreement is supplied to digital signature clients as a visible TBS.


Format


I sign: "Employment ACME Inc"
Egreement ID: 2394857302
Date: 26/04/2016


Hidden TBS


TBS text that is hidden from the signatories by the digital signature clients. Agreement content is


reduced to fewer characters using cryptographic hash functions is supplied to digital signature clients


as a hidden TBS.


Format
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----------
Content:


"Contract"
1103 b497 984e 433c 38d4 f4ef f775 33ad 0cef 8c07 9995 5b37 7c8e e4df 66f7 de73


"Codes of conduct"
2cf9 688d c483 2085 1f12 6120 9001 58b2 ab2e 62b1 afd5 acc5 ebbb 5134 c7a4 90f2
----------


Create Digital Signature


For advanced electronic signatures, the cryptographic signature is created by applying the private key


from an asymmetric key pair on a dataset that previously has been hashed. In this context, the dataset


is the TBS. Different EID providers handles digital signatures in different ways, Signature Methods


describes all methods supported.


For non advanced signatures, signature creation will vary depending on the method.


Signature Methods
Currently, the following signing methods are supported:


• Swedish BankID (advanced electronic signature)


• Norwegian BankID (advanced electronic signature)


• Finnish strong identification


• Telia EID (advanced electronic signature)


• Draw Signature


• API Signature


• SMS Signature


• Email Signature with OneTimePassword


• Click Signature


These are described in detail below.


Swedish BankID


Swedish BankID is the largest EID provider in Sweden run by Finansiell ID-Teknik BID AB which is


owned by a number of large swedish banks.
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It is a PKI based solution with support for filebased tokens as well as smart cards, supported on a


number of platforms for desktop and mobile.


Signature format


The BankID client produces an XML Digital Signature as specified in BankID Signature profile.


Audit log


Each signature transaction provides information used in user interface and audit logging:


• personNr - In the form of a Swedish personal identity number.


• personSurname - Surname in capital letters.


• personGivenName - Given name in capital letters.


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be bankid or bankid-otherunit.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Signature, base64 encoded.


How to validate


Validate the signature according to BankID Signature profile.


Output from validation to provide to Signee Validation in Container Format is:


• User attributes of the first certificate of the XML element KeyInfo with ID bidKeyInfo in the


signature.


• Hashed TBS.


• TBS Hash algorithm.


Norwegian BankID


Norwegian BankID is the largest EID provider in Norway run by BankID Norway AS.


It is a PKI based solution that uses a one time password in combination with a personal password,


supported on a number of platforms for desktop and mobile.


Signature format


The BankID client produces an XML Digital Signature as specified in SEID-Prosjektet.
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Audit log


Each signature transaction provides information used in user interface and audit logging:


• personNr - In the form of a Norwegian personal identity number, when available.


• name - Surname and Given name with initial capital letter.


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be bankid-no or bankid-no-mobile.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Evidence, base64 encoded.


How to validate


The signature can be verified on https://www.bankid.no/en/private/solve-my-bankid-problem/read-


signed-documents/


• Base64 encoded TBS.


• TBS RS256 algorithm


Finnish strong identification


Strong identification broker services are provided by Telia Finland for banks and mobile operators in


the Finnish Trust Network ("FTN").


Identity format


Telia produces a signed JWT which contains information about the person.


Table 1. Signed Attributes


Attribute Name Attribute Value


urn:oid:1.2.246.21 Social security number / personal identity code /
HeTu - henkilötunnus


urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 Full name


urn:oid:2.5.4.4 Surname


urn:oid:1.2.246.575.1.14 Given name


More information can be found in Telia Tunnistus.


Audit log


Each signature transaction provides information used in user interface and audit logging:
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• personNr - Finnish personal identity code.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Given name


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be eid-fi.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Signed JWT (from Telia).


• publicKey - Public key (JWK) for the signed JWT (from Telia).


How to validate


The signed JWT can be verified using the public key.


Telia


Telia is the largest telephone operator in Sweden. One of the Telia offerings is the Telias electronic ID


service.


Telia’s solution is PKI based, issuing both filebased and smart card EIDs and targeting both private


users and organizations. As an example, the EIDs provided on the Swedish Tax Agency ID cards are


issued by Telia.


Signature format


The Telia client produces PKCS#7/CMS signatures as specified in Cryptographic Message Syntax. The


top structure type is a PKCS #7 signedData (1.2.840.113549.1.7.2) and always contains exactly one (1)


SignerInfo entry in signerInfos. The following signed attributes are included in the SignerInfo


signedAttrs:


Table 2. Signed Attributes


Attribute Name Attribute Value


1.2.840.113549.1.9.3 (PKCS #9 contentType) 1.2.840.113549.1.7.1 (PKCS #7 data)


1.2.840.113549.1.9.5 (PKCS #9 signingTime) Time of signing


1.2.840.113549.1.9.4 (PKCS #9 messageDigest) Hash of the content


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - In the form of a swedish personal number.
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• personSurname - Surname


• personGivenName - Given name


• startDate - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be telia.


• transactionId - Transaction ID from backend system.


• signature - Signature, base64 encoded.


How to validate


Validate the signature according to 5.6 Message Signature Verification Process in Cryptographic


Message Syntax.


Output from validation to provide to Signee Validation in Container Format is:


• User Attributes of the signer certificate in the element SignedData certificates in the PKCS #7


signature.


• Hashed TBS


• Hash algorithm


Draw Signature


The draw signature signing method is an electronic counterpart to traditional handwritten signatures.


Using draw signature, the end user draws a signature on a web canvas. The signing method is not


classified as an advanced electronic signature in that it does not tie the user to the contents signed and


does not identify this signatory. Yet, the method can be suitable in use cases where advanced electronic


signatures are not required.


Signature format


The signature is represented as a SVG/PNG image.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - In the form of a swedish personal number.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Givenname


• signatureMethod - Will be draw-signature.


• signature - The SVG or PNG image, base64 encoded.
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• signatureContentType - The content type of signature eg. image/svg, image/png.


How to validate


Due to the nature of this kind of signature, the signature in itself cannot be machine validated in the


same way as an advanced signature. Also, as the case of traditional handwritten signatures where


there are no formal requirements placed, ocular comparison does not add to trustworthiness.


API Signature


The API Signature is an electronic signature which is done by consuming the web service exposed by


Egreement AB. Using API Signature, the end user signs the agreement by making a request to the web


service. Using this method, user can also send the timestamp of actual time when the sign event took


place. This signing method is not classified as an advanced electronic signature in that it does not tie


the user to the contents signed and does not identify this signatory. Yet, this method can be suitable in


use cases where advanced electronic signatures are not required.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• personNr - In the form of a swedish personal number.


• personSurname - Surname


• personGivenName - Givenname


• signatureMethod - Will be api-signature.


• signedOn - Time at which the agreement was actually signed (stated by user)


How to validate


Due to the nature of this kind of signature, the signature in itself cannot be machine validated in the


same way as an advanced signature.


SMS Signature


SMS Signature is an electronic signature created by responding to an SMS with context specific


content. The content of the SMS is One Time Password (OTP), a 6 digits number sent to the registered


mobile no of the signee. The Signee has to submit the OTP in order to sign the agreement. The OTP


Number is generated by TOTP algorithm by hashing the current time along with the agreement


information. OTP can be regenerated and verified by the same logic provided the given time &


agreement information are same.
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Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• mobile - Mobile no of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• agreementName - Name of the agreeement.


• signatureMethod - Will be sms-signature.


• OTP - One Time Password.


How to validate


One Time Password (OTP) can be verified using the following algorithm from the attributes


(agreementName, mobile, timestamp).


• HASHLG : Use SHA-256 algorithm to generate hash of the given input.


• hash (array): HASHLG( agreementName + mobile + timestamp)


• random (function): hash[ ${param1} ] & ${param2} << ${param3}


• otp : Follow the below steps to generate OTP from the hash.


◦ offset = random(hash.length - 1, 15, 0)


◦ binary = random(offset, 127, 24) | random(offset + 1, 255, 16) | random(offset + 2, 255, 8) |


random(offset + 3, 255, 0)


◦ otp = binary % 1000000


◦ If the output is less than 6 digits, add the remaining digits as '0' in prefix.


• Now verify the ${otp} generated against the OTP that you can find in the auditLog.json.


Email Signature with OneTimePassword


Email signature with OneTimePassword is an electronic signature created by One Time Password(OTP)


based email service. The content of the Email is One Time Password (OTP), a 6 digits number sent to


the registered email address of the signee. The Signee has to submit the OTP in order to sign the


agreement. The OTP Number is generated by TOTP algorithm by hashing the current time along with


the agreement information. OTP can be regenerated and verified by the same logic, provided the given


time & agreement information are same.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:
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• email - Email address of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• agreementName - Name of the agreeement.


• signatureMethod - Will be email-signature.


• OTP - One Time Password.


How to validate


One Time Password (OTP) can be verified using the following algorithm from the attributes


(agreementName, email, timestamp).


• HASHLG : Use SHA-256 algorithm to generate hash of the given input.


• hash (array): HASHLG( agreementName + email + timestamp)


• random (function): hash[ ${param1} ] & ${param2} << ${param3}


• otp : Follow the below steps to generate OTP from the hash.


◦ offset = random(hash.length - 1, 15, 0)


◦ binary = random(offset, 127, 24) | random(offset + 1, 255, 16) | random(offset + 2, 255, 8) |


random(offset + 3, 255, 0)


◦ otp = binary % 1000000


◦ If the output is less than 6 digits, add the remaining digits as '0' in prefix.


• Now verify the ${otp} generated against the OTP that you can find in the auditLog.json.


Click Signature


Click signature is an electronic signature created by using a personalized link. The personalized link


can be shared by email or directly in an integrated application. When the signee visits the link, it will


take him to the agreement review page where he can click the sign button to sign the agreement.


Audit log


Each signature provides data for the Agreement Signed specified in Container Format. The data


provided is:


• email - Email address of the signee.


• timestamp - Date when signing was started.


• signatureMethod - Will be click-signature.


How to validate


Due to the nature of this signature , we can’t validate the authenticity of the signature. Signatories has
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to keep the link secret.


Reference documentation


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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Purpose
Agreements might need validation in case of disputes where one or more contracting parties renounce


that he or she intentionally signed the agreement. Since an agreement e-signed using Egreement’s


service is self-contained, tamper proof and legally binding, validating the agreement can be enough to


settle legal disputes. This document describes all the steps needed to validate the agreement.


Overview
Validating an agreement is quite a complicated process requiring technical skills or software. The


agreement is stored as a PDF container where any proof of the validity of the agreement is contained


inside the actual container. The process spans from controlling the actual agreement content to


validating the Public Key Infrastructure (PKI) signature status.


The parts that should be validated and covered by this and other references documents are:


• Container validation


• Agreement content


• Retracing signature steps


Container Validation
Verify that the container is an agreement PDF container. See the "Container Content" chapter in


Container Format.


Agreement Content
Read and validate all parts of the agreement attached to the container. See "PDF Container" Container


Format how to locate all files of the agreement.


Retracing Signature Steps
The audit log is a list of entries holding all actions associated with the agreement, from creating the


agreement to the last signee signing the agreement. The list is sorted by the time each action was


logged.


Audit Log Validation Process


Validate each audit entry in the log according to the "How to validate" section of each specific audit


entry type chapter. The audit entry types are described in detail in Container Format, where each
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entry type is described in a separate chapter.


If validation of one step fails or if the audit entry does not exist in Container Format, the agreement is


considered invalid.


If validation of an entry fails, it is important to analyze why before the agreement is discarded. It is


important to establish if the agreement is considered invalid because someone has tampered with it, or


if there are errors in the tools or in the documentation?


References


Document name Description


Overview Gives an overview of the Egreement agreement
function and links to the other documents.


Container Format Describes the details of how agreement
information is stored within the container PDF.


Signing Describes how Egreement handles the signature
process.


Validation Describes how to validate a container. Makes
references to other documents for validation
details.


BankidValidation Signature Profile for BankID, v2.3


SEID-Prosjektet Leveranse oppgave 3 - SEID-SDO - Dataobjekt for
langtidslagring og utveksling av elektroniske
signaturer, v1.01


Telia Tunnistus Telia Tunnistus - Integration guide to
identification broker service, v1.8


Cryptographic Message Syntax https://www.ietf.org/rfc/rfc2630
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