
Avrop Fas 2  
Stenhamra förskola 
KS 23/208 

 
Från  Till 
Ekerö Kommun, Fastighetsenheten ByggDialog AB 
Box 205, 178 23 Ekerö Herrgårdsgatan 6, 652 24 Karlstad 
Org. Nr 212000-0050 Org. Nr 556705-6097 
 

PROJEKTNAMN  20098 Stenhamra förskola 

ENTREPRENADFORM Totalentreprenad ABT 06 i samverkan, ramavtal 

ADRESS Stenhamravägen 151, 179 61 Stenhamra 

FAKTURAMÄRKNING Ansvarskod: 410069 

Referens: Johnny Wetterberg 

Kontosträng projektering: 410069-6171-989407-i03-60300-20098 

Kontosträng produktion: 410069-6171-989407-i23-60300-20098 

UPPDRAG Denna avropsbeställning avser Fas 2 avseende bygghandlings-
projektering, prognos- och kostnadsstyrning samt produktion av 
Stenhamra förskola och utemiljö.  

I enlighet med bifogat kontrakt (bilaga 1) signerat 2021-10-17 och 2021-
10-20 via e-signering inkl. Administrativa föreskrifter daterad 2021-05-
20 samt handlingsförteckning (bilaga 2) daterad 2023-03-03.  

ERSÄTTNING Löpande räkning mot riktkostnad. Entreprenörsarvode 8% enligt anbud. 
Alla belopp angivs exklusive moms.   

Fas 1 avslutas till en kostnad på 5 396 214 kr inklusive 5% arvode.  

Riktpris Fas 2 uppgår till 83 627 693 kr varav riktkostnaden utgör 
77 433 050 kr och fast arvode 6 194 644 kr.  

Totalt riktpris för Fas 1 och 2 är 89 023 907 kr. Se bifogad 
kalkylsammanställning (bilaga 3) daterad 2023-05-17. 

Betalning sker enligt överenskommen och prestationsbunden 
betalningsplan med i anbudet angivet fast arvode. Avstämning mot 
betalningsplan och redovisning av verifierade och bokförda kostnader 
sker månadsvis. 

Justering av riktkostnaden kan ske i de fall den samlade förändringen 
av area, volym eller funktioner uppgår till minst 10% av överenskommen 
riktkostnad för Fas 2. Fast entreprenörsarvode 8% justeras då utifrån 
den reviderade riktkostnaden. Ändring av riktkostnad kräver beslut i 
samverkansrådet. 

TIDPLAN Övergång till Fas 2 genomförs 2023-06-01. 

Byggstart planeras till oktober 2023 och projektet beräknas färdigställas 
i mars 2025. 

VILLKOR FÖR 
GENOMFÖRANDE 

Att detaljplanen vinner laga kraft, att bygglov beviljas, att totalbudgeten 
beslutas, att erfordliga beslut fattas samt att projektets totala budget 
inte överskrids. Kommunen äger rätt att fram till produktionsstart avsluta 
samarbetet om politiska beslut ändrar projektets förutsättningar. 
Ersättnings erläggs då endast för nedlagd och av beställaren godkänd 
tid. 

 

Avropet signeras genom e-signering 

 
 

Ekerö Kommun ByggDialog AB 
Åsa Bergström Michael Sundhäll 

  

 


