
   

   

 

  Handläggare:  

  Andrés Toledo 

  Andreas Knopf 

 

 

 

 

CSK Projekt AB Telefon: 010-178 30 30 www.cskprojekt.se 

Adress: Söderbyvägen 13 E-post: info@cskprojekt.se Org.nr: 556946–5445 

195 60 Arlandastad 

 

 

 
 
 

Förstudierapport 
Renovering/nybyggnation av ishall 
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Information om objektet 

Allhallen är belägen i Ekerö kommun och är byggd mellan 1988-1989. Ishallen är i stort 

behov av renovering och anpassningar. I och med detta har Ekerö kommun valt att utreda 

förutsättningar och kostnader för nedanstående alternativ: 

 

• Renovera Allhallen enligt projektering 

• Nybyggnation av ishall 

• Nybyggnation av ishall och träningshall 

 

Utredningar, analyser och förstudieresultat 

 

Tidigare utredningar och handlingar som CSK Projekt har fått tagit del av från Ekerö kommun samt 

egna utredningar gjorda i Allhallen har summerat i att byggnaden har omfattande renoveringsbehov. 

Utredningarna har påvisat problematik av större karaktär i form av: 

 

 

• Marksättningar – Felaktig grundläggning på sjöbotten 

• Installation – Elnät och fasta/lösa installationer uttjänta samt delar av installationen är ej 

fackmässigt utförd 

• Luftbehandling – Kanaler underdimensionerade och cirkulationspump uttjänad 

• Limträstomme – Fuktskadad 

• Yttertak – Utdömt, problematik med avvattning 

• Ytterväggar – Fuktskadade 

• Bristfällig tillgänglighet 

• Generellt eftersatt underhåll 

 

Ekonomi 

 

Budget projektering renovering (prisbild 2021): 

Akustik: ca 1,5 miljoner 

Yttertak: ca 7 miljoner 

Ytterväggar: ca 3 miljoner 

Luft: ca 3,5 miljoner 

Åtgärder för grundsättningar ej budgeterat 

 

Budget rivning: 
Rivning av Allhallen med byggherrekostnader, rivningsarbeten, deponi och hantering: 

Uppskattad kostnad mellan 4-5 miljoner kr. 
 

Källor: 

Enklare mängdning, projektgenomgång med rivningsfirma samt tidigare erfarenheter från rivning av 

Jumkil skola och Kvarngärdet skola. 

 



   

   

 

  Handläggare:  

  Andrés Toledo 

  Andreas Knopf 

 

 

 

 

CSK Projekt AB Telefon: 010-178 30 30 www.cskprojekt.se 

Adress: Söderbyvägen 13 E-post: info@cskprojekt.se Org.nr: 556946–5445 

195 60 Arlandastad 

 

Referensobjekt 

 

Kronfågel Arena - Katrineholm 

En ny bandyhall som ligger i anslutning till en annan bandyhall (byggd 2008). Bygget pågick i ca 2,5 

år (våren 2019-hösten 2021) från presentation till klara byggnader, varav ishallen blev klar hösten 

2020 och servicehuset hösten 2021. Publikkapaciteten är på ca 2000 personer och servicehuset med 

omklädningsrum, vaktmästeri och övrig service är som en sluss mellan de två olika isytorna. Budget 

för ishallen uppgick till ca 76 mkr och totalt för ishall+servicehus ca 117 mkr. 

 

Ås Härads Arena – Borås 

Konståkningshall med två isar och publikkapacitet för 200 personer, bygget är beslutat och planeras 

starta vintern 2022 och beräknas vara klart våren 2024 med en budget på 110 mkr. 
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Tyresövallen 

Ishall med tillhörande läktare för 1000 personer samt parkeringshus och avfallsterminal mitt i centrala 

Tyresö, beräknat att stå klart i januari 2023. Budget satt till ca 349 mkr, varav ca 200 mkr av detta är 

för ishallen enligt projektledaren Bernt Eklund. Hade man bara byggt ishall och inte parkeringshus och 

avfallsterminal så uppskattar projektledaren för Tyresövallen att det skulle tagit ca 1,5 år att bygga 

ishallen. 

 

Budget och tidplan 

Referensobjekt för renovering av ishallar likt Allhallen har varit begränsat, idag föredrar man 

nyproduktion. Kravställningar på tillgänglighet, utrustning och kapacitet enligt ”Bygga ishall 2020” 

resulterar i att majoriteten av byggherrar bygger nytt. 

 

Vill man gå vidare med att renovera Allhallen för att förlänga livslängden i ett längre perspektiv (10-

15 år) med att hantera sättningar, anpassningar, skalskydd, klimat och installationer uppskattar vi en 

grov budget till mellan 40-50 miljoner kr. Går man vidare med renovering så måste man i första hand 

hantera markproblematiken som råder. 

 

En ny ishall likt Allhallen som uppfyller dagens kravställningar uppskattar vi en grov budget till 

mellan 110-130 miljoner kr (livslängd uppskattas till ca 25-30 år). 

En ny dubbelishall uppskattar vi en grov budget till mellan 200-220 miljoner kr. 

Allhallen Uppskattad grov 

budget 

Uppskattad grov 

tidplan (Entreprenadtid) 

Uppskattad grov 

livslängd 

Renovering 40-50 Mkr 4-6 månader (Endast tak 

och väggar enligt FU) 

10-15 år 

Nyproduktion 

enkelhall  

110-130 Mkr 9-12 månader 25-30 år 

Nyproduktion 

dubbelhall 

200-220 Mkr 18-20 månader 25-30 år 
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Slutsats 

Vår fasta bedömning är man bör överväga att bygga en ny ishall innan man beslutar att renovera 

Allhallen i hopp om att förlänga byggnadens livslängd. Renoveringsbehoven, det eftersatta 

underhållet, de byggnadstekniska delarna och dess bristfälligheter är så omfattande att man bör bygga 

en ny ishall. 

 

Denna kostnadsbedömning är endast en grov uppskattning baserat på referensobjekt, tidigare 

utredningar och övrigt underlag. Skall denna kostnadsbedömning användas för kommande 

projektering eller produktion så måste en kalkylator eller en entreprenör räkna vidare. 


