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§ 75

Särskilt boende i Stenhamra, lägesinformation. (SN14/83)

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2014-12-02 att ingå avtal med Senectus AB vad avser uppförande 
av nytt särskilt boende om 63 platser i Stenhamra. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
säkerställa att avtalet med Senectus AB följs. Kort lägesrapport föreligger till Socialnämnden.

Arbetet med det särskilda boendet fortskrider och följer tidplanen enligt kontraktet. Senectus 
AB har tillsatt projektledare. Programhandling har framtagits och godkänts av Ekerö 
kommun. Arbete med systemhandling pågår, handlingar ska godkännas av Ekerö kommun 
senast den 30 september 2015. Därefter kvarstår framtagande bygghandlingar innan 
byggnationen kan sättas igång. 

Bygglov har beviljats. Bebyggelsen sker inom detaljplanelagt område som vann laga kraft den 
23 juli 2014.

Ekerö kommun initierat dialog vad gäller möjligheten till en förkortad tidplan för 
färdigställandet av boendet. Senectus AB har meddelat att man i dagsläget inte kan lämna 
någon utfästelse i fråga om tidplan annat än vad som avtalats.

Avtal om överlåtelse av avtalen från Senectus AB till Senectus Stenhamra AB har beslutats av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 mars 2015 och avtal har påtecknats. Efter inbetalning 
av köpeskilling har tillträde till fastigheten Stockby 1:348 skett den 23 april 2015.

Beslut
Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Särskilt boende i Stenhamra, lägesrapport
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