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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte avropa etapp 2 av paviljongerna vid 
Färingsöhemmet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade i februari 2014 att uppföra tillfälliga paviljonger vid det 
särskilda boendet Färingsöhemmet. Detta för att säkra behovet av platser i särskilt 
boende i avvaktan på det nya särskilda boendet Söderströmsgården som ska vara 
klart i maj 2017.

I uppförandet och den efterföljande upphandlingen beslutades att projektet skulle 
ske i två etapper, där Socialnämnden skulle ges möjlighet att avropa etapp 2 
(ytterligare nio platser). Beslut om detta ska ske senast oktober 2015.

I ärendet redogörs för bedömt platsbehov i särskilt boende, investeringskostnader för 
uppförandet av etapp 2 och beräknad nyttjandetid för paviljongen. Nämndkontorets 
samlade bedömning är att Socialnämnden inte ska avropa etapp 2. Tillkommande 
behov av platser till dess att Söderströmsgården står färdigt får istället säkerställas 
med köp av platser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-06-25

Ärendet
För att säkra behovet av platser i särskilt boende för äldre i avvaktan på det nya 
boendet i Stenhamra, Söderströmsgården, beslutade Socialnämnden 2014-02-26 att 
uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Fastighetskontoret ansvarar för 
projektet.
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Paviljongerna består av 18 lägenheter fördelade på 2 enheter om 9 lägenheter var, 
samt tillkommande utrymmen i form av kök, personalutrymmen m m. 

Upphandlingen av paviljongerna har genomförts och tillfälligt bygglov har givits för 
hela utbyggnationen. Avtalet bygger på att Socialnämnden vid behov avropar 
uppförande i två etapper, vilket grundar sig i att platsbehovet inte är omedelbart utan 
tillkommer succesivt. Detta för att kunna ta ställning till behovet utifrån hur 
behovsutvecklingen av platser i särskilt boende faktiskt ser ut. När 
Söderströmsgården är färdigställt ska verksamheten vid Färingsöhemmet övergå dit.

Socialnämnden måste senast oktober 2015 besluta om att avropa uppförandet av 
etapp 2. Fattar nämnden beslutet att avropa etapp 2 kan enheten vara klar för 
inflyttning tidigast hösten 2016, förutsatt att inga förseningar tillkommer. 
Söderströmsgården planeras vara inflyttningsklart maj 2017.

Detta medför att nyttjandetiden för den andra enheten blir kort i relation till när 
Söderströmsgården planeras vara färdigt. Med utgångspunkt att etapp 2 och 
Söderströmsgården färdigställs utan förseningar kommer etapp 2 enbart vara aktuellt 
att använda i omkring 8 månader. Detta då verksamheten på Färingsöhemmet ska 
övergå till Söderströmsgården när det är klart. 

Konsekvensen av verksamhetsövergången blir då att de personer som ges möjlighet 
att flytta in i den andra enheten kan behöva flytta ytterligare en gång, och det kort tid 
efter inflyttning. Forskning har visat att flytta för demenssjuka kan innebära mycket 
stora påfrestningar och försämrad livskvalitet1. Socialstyrelsen skriver i sina 
rekommendationer för vård och omsorg vid demenssjukdom att en flytt behöver 
förberedas i god tid och engagera såväl personen själv som medarbetare och 
anhöriga, för att på så sätt mildra konsekvenserna av flytten2. Att inom loppet av ett 
år behöva flytta igen från paviljongen till Söderströmsgården kan därmed innebära 
svåra konsekvenser för personernas livskvalitet.

Den korta nyttjandetiden ska även ställas i relation till investeringskostnaderna för 
att kunna uppföra etapp 2 och för att verksamheten ska kunna rekrytera personal. 
Kostnaden för att uppföra etapp 2 beräknas till ca 3 mkr för etablering. Därutöver ca 
770 tkr i hyra för en 8-månadersperiod. Ersättningen till Färingsöhemmet beräknas 
uppgå till ca 3,9 mkr för vårddygnskostnader under 8 månaders nyttjande.

Platsbehov och prognos
Beslutet att avtala om möjlighet till ytterligare 18 platser vid Färingsöhemmet gjordes 
utifrån den behovsprognos som låg till grund för bedömningen. Behovsprognosen 
räknades utifrån att Söderströmsgården skulle vara färdigt till 2017 och att det 
sammanlagda behovet av platser i särskilt boende då skulle vara 204 platser, vilket 
var 20-25 fler platser än vad som fanns tillgängligt vid tillfället för beslutet. 
Prognosen gjordes utifrån befolkningsprognosen för kommunen, andel äldre boende 

1 Svenskt demenscentrum, 2013, ”Guiden till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom”.
2 Socialstyrelsen, 2010, ” Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom”.
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i särskilt boende samt en jämförelse mellan 2010 års långtidsprognos3 om behov av 
platser i särskilt boende och det faktiska utfallet.

Vid tillfället för beslutet var behovsutvecklingen högre än idag och långtidsprognosen 
pekade på behov av omkring 200 platser 2016-2017. Den löpande uppföljningen av 
det faktiska utfallet av behovet av platser i särskilt boende är lägre än vad som 
tidigare prognostiserats. 2014 var faktiskt platsbehov 184,5 årsplatser, där 
Socialnämnden hade budgeterat för 191,2 årsplatser. För 2015 har Socialnämnden 
budgeterat för 197,9 årsplatser. Utfallet per juni 2015 är 197,9 platser och prognosen 
för helåret per juni är 196,2 årsplatser. Enligt prognosen innebär detta en positiv 
avvikelse på 1,7 årsplatser i särskilt boende för äldre. 

Bedömning
Nämndkontorets sammantagna bedömning är att Socialnämnden inte ska avropa 
etapp 2 av paviljongerna. Den faktiska behovsutvecklingen är inte är lika hög som 
tidigare bedömts. Det är också ett faktum att etapp 2 kommer kunna nyttjas under en 
begränsad tid till förhållandevis höga investeringskostnader. Det skulle också 
innebära att personerna som ska flytta dit kommer att behöva flytta igen inom kort, 
vilket riskerar att innebära påtagliga negativa konsekvenser på personernas 
livskvalitet.

För att säkerställa platsbehovet förordas istället köp av externa platser till dess att 
Söderströmsgården är klart maj 2017. Nuvarande platsbestånd om 183 permanenta 
platser inom kommunen samt avrop på ramavtalet med Aleris Omsorg AB och 
Vardaga AB för externa, permanenta vård- och omsorgsplatser kommer kunna trygga 
platsbehovet till viss del. Vidare finns möjligheten att gå utanför ramavtalet och 
eftersöka andra leverantörer ifall medborgaren tackar nej till de erbjudna platserna. 

Beslutet expedieras till 
Fastighetskontoret

Lena Burman Johansson Daniel Liljekvist
Chef nämndkontor social Utvecklingsledare

3 Stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum, Mårten Lagergren, ”Framskrivningar avseende behovet av 
äldreomsorg i sex kommuner i norra Stockholms län under perioden 2007-2032”.
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