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Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2014

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisade 
investeringsprojekt enligt PM.

Sammanfattning av ärendet
Slutredovisning av investeringsprojekt 2014 sker för både Fastighetskontoret och 
Teknik/Exploateringskontoret. Redovisning sker för ettåriga projekt under 2014 och 
fleråriga projekt som avslutades under 2014. Antalet projekt som slutredovisas är 26 
stycken med en sammanlagd omslutning på 101 mkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 2014, 2015-04-10
Slutredovisningar av investeringsprojekt 2014, 2015-04-13

Ärendet
Projekt som slutredovisas är avslutade projekt med projektunik beställning och 
samtliga projekt med årliga anslag. De senare kan bestå av ett eller flera delprojekt på 
flera olika objekt vilka redovisas i PM.

Samtliga slutredovisningar avser totalt anslagna och använda medel oavsett 
projekttid. 

Bland de större projekten som avslutas är om- och tillbyggnad av Träkvista skola, 
tillbyggnad socialkontoret samt ombyggnad för Ekerö Direkt. Samtliga projekt är 
aktiverade och skrivs av enligt komponentmetoden.

Projekten uppvisar positiva och negativa avvikelser. Det finns flera orsaker till 
skillnader mellan budget och utfall. Möjliga orsaker till det är i flera fall lång tid 
mellan beslut om budget och projektstart. Ändringar i utformning och omfattning 
sker inte sällan i mellantiden före projektstart. Andra orsaker är att nödvändiga 
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tilläggsarbeten uppkommer under genomförandet och att styrgruppen förändrar 
beställningen. 

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
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