
PM Fastighetskontoret. 

Slutredovisning investeringsprojekt 2018

Belopp i tkr

Projekt Budget Utfall Diff

1018 Ekebyhovs slott  2 099  1 896  203

1042 Energisparåtgärder  5 387  66  5 321

1043 Köksutrustning  1 547  209  1 338

1045 Utemiljö fsk/skolor  7 676  4 296  3 380

1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk  6 600  3 298  3 302

1050 Övrig  3 800  1 021  2 779

1052 Teknik- och Energi alla objekt  8 550  3 465  5 085

1058 Tekniska installationer  964  1 443 - 479

1060 Säkerhet  6 918  7 772 - 854

1129 Inre renov skolor  3 000  1 146  1 854

1154 Idrottsanläggningar  3 500  2 538  962

1450 Övriga fastigheter renov  3 600  1 404  2 196

1490 Inre renovering övr fast  2 940  743  2 197

 56 581  29 296  27 285

2000 Next Ekerö testmiljö  3 000  5 322 - 2 322

2006 Ungdomsgård, kulturskola, fsk  5 800  3 386  2 414

2007 F.d. Färingsöhemmet  3 000  1 778  1 222

2011 Brandstationen  3 500  3 479  21

2016 Kullen fastighetsnät  500  631 - 131

2341 Allhallen  6 400  4 757  1 643

Summa nya och större projekt  22 200  19 353  2 847

S:a totalt  78 781  48 650  30 131

Summa reinvestrering mindre projekt
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              Slutredovisning reinvesteringsprojekt 2018

Belopp i tkr

Budget 

2018

Utfall 

2018

Budget-utfall 

2018

Åtgärd

1018 Ekebyhovs slott 235A0 Ekebyhovs slott  1 896 Renovering slottsbibliotek, trappor inne och ute

1018 Summa  2 099  1 896  203

1042 Energisparåtgärder 217A0 Kommunhuset, by A  66 Isolering av vind

1042 Summa  5 387  66  5 321

1043 Köksutrustning 500B0 Skå skola, by B  209 Nya kylar frysar

1043 Summa  1 547  209  1 338

1045 Utemiljö fsk/skolor 2000U Tappströmsskolan, utemiljö  981 Asfaltering och upprustning av utegård
2030U Ekendals fsk, utemiljö  196 Släntrutschkana
2150U Fredrikstrandsv 2, utemiljö  25 Asfaltering av parkering
3000U Träkvista skola, utemiljö  80 Asfalternig av parkering
300D0 Gräsåkers förskola  74 Asfaltering av parkering
300DU Gräsåkers fsk, utemiljö  159 Ny förrådsbod, samt ny stenkista för dagvatten avrinning
3010U Sundby skola, utemiljö  1 183 Ny fotbollsplan, hängytor, basket och innebandyplan
3020U Sanduddens skola, utemiljö  350 Fotbollsplan, hängytor, pingisbord,bollvägg
3040U Knalleborgs fsk, utemiljö  25 Asfaltsyta på parkering.
3050U Klöverskolan, utemiljö  60 Asfaltering  av uppfart
4000U Munsö skola, utemiljö  263 Asfaltering av parkering
5000U Skå skola, utemiljö  295 Asfaltering av parkering
5010U Svanängens fsk, utemiljö  252 Ny gunga
6050U Förskola Lövhagen, utemiljö  168 Asfaltering av parkering
700EU Färentuna förskola, utemiljö  63 Markarbete gräsytor, buskar
7030U Föräldrakoop Eken, utemiljö  72 Markarbete gräsmatta och plattor
7040U Färingsöhemmet, utemiljö  50 Asfaltering av parkering

1045 Summa  7 676  4 296  3 380

1048 Inre-  yttre renov alla 

fsk/sk
30100 Sundby skolområde  66 Fasadrenovering, proj forstätter 2019
200B4 Tappströmsskolan, by del B4  659 Renovering av källar våning efter fuktskada
202A1 Ekebyhovskolan, by A1  97 Renovering källar våning
301H0 Sundby förskola  55 Fasadbelysning
301L0 Labensky fritids  197 Projektering för bergvärme, vent, dränering, fasad och tak
601A1 Uppgårdskolan, by A1  916 Nya fönster och dörrar.
605A0 Förskola Lövhagen  612 Nya fönster hela förskolan
606A0 Solbackens förskolekl./fritids  695 Nytt tak

1048 Summa  6 600  3 298  3 302

1050 Övrig 200A4 Tappströmsskolan, by del A4  158 Rational selfcookingcenter
226P1 Ekerö brandstation, paviljong  350 Förvärv av paviljong
227A0 Kulturhuset  82 Storköks kylskåp
307A0 Stamvägens förskola  165 Rational selfcookingcenter och spis
600A0 Stenhamraskolan, by A  266 Tunneldiskmaskin

1050 Summa  3 800  1 021  2 779

Projekt Objekt
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Budget 

2018

Utfall 

2018

Budget-utfall 

2018

ÅtgärdProjekt Objekt

1052 200F0 Tappströmsskolan, by F  1 884 Nytt ventilationssystem
220A0 Bryggavägen 5, by A  200 Nytt ventilationsaggregat
304A0 Knalleborgs förskola  723 Installation av  ny belysning och undertak
309A0 Waldorffsk Solstugan, Kafév  145 Nytt ventilationsaggregat
319A0 Jungfrusundsv 4, by A  166 Nytt ventilationsaggregat
500F0 Skå skola, fritids  83 Nytt luftbehandlingsaggregat
605A0 Förskola Lövhagen  182 Fönsterbyte
700B0 Färentuna skola, by B  83 Ombyggnation av pumpgrop

1052 Summa  8 550  3 465  5 085

1058 217A0 Kommunhuset, by A  110 Uppkopling av kyla på kansliet
300C0 Träkvista skola, by C  67 Ventilationsprojekt påbörjat 2017
301H0 Sundby förskola  1 266 Åtgärder tak 

1058 Summa  964  1 443 - 479

1060 Säkerhet 30000 Träkivsta skolområde  69 Utbyggnad av brandlarm i nya delen
31300 Träkvistavallen  66 Kameraövervakning
60000 Stenhamra skolområde  391 Installation av nytt brandlarm
60100 Uppgårdskolan  208 Installation av nya nödljusarmaturer
200A1 Tappströmsskolan, by del A1  73 Byte till nya kortläsare i skolan
200A2 Tappströmsskolan, by del A2  142 Byte till nya kortläsare i skolan
200A3 Tappströmsskolan, by del A3  18 Byte till nya kortläsare i skolan
200B2 Tappströmsskolan, by del B2  32 Nynstallation av nya lås i kortläsarmiljöer
200Z0 Panncentral Tappström  3 928 Reservkraft
202P2 Ekebyhovskolan, pav  22 Brandlarm
203A0 Ekendals förskola  38 Installation av två st nya kameror (fastighetsövervakning)
217A0 Kommunhuset, by A  844 Säkerhetshöjande åtgärder, brand, inbrott, passage
217B0 Kommunhuset, by B socialkontor  60 Säkerhetshöjande åtgärder, brand, inbrott, passage
2200U Bryggavägen 5, utemiljö  414 Ny el styrd grind in till området. Grinden styrs av passagesystemet
235A0 Ekebyhovs slott  15 Uppdatering av branddetektorer 
300A0 Träkvista skola, by A  202 Säkerhetshöjande åtgärder, brand, inbrott, passage
301A0 Sundby skola, by A  41 Låssystem
500B0 Skå skola, by B  587 Säkerhetshöjande åtgärder, brand, inbrott, passage
600A0 Stenhamraskolan, by A  145 Byte av nödljusarmaturer
600F0 Stenhamra ungdomsgård  248 Nyinstallation av brandlarm och inbrottslarm
700C0 Färentuna skola, by C gymn  29 Nya NödPassagesystem i gymnastikhallljusarmaturer
700F0 Färentuna skola, by F ny adm  83 Nya nödljusarmaturer
20200 Ekebyhovskolan  117 Installatione inpassage och larm

1060 Summa  6 918  7 772 - 854

1129 Inre renov skolor 301H0 Sundby förskola  1 008 Åtgärder tak
305A0 Klöverskolan, Klöverv 1  110 Renovering av golv 3 WC/våtutrymmen
605A0 Förskola Lövhagen  28 Köksrenovering slutfaktura

1129 Summa  3 000  1 146  1 854

Teknik- och Energi 

alla objekt

Tekniska 

installationer
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Budget 

2018

Utfall 

2018

Budget-utfall 

2018

ÅtgärdProjekt Objekt

1154 Idrottsanläggningar
313B0 Träkv konstgrpl 1 banor, läkt  2 538 Byte av löparbana

1154 Summa  3 500  2 538  962

1450 227A0 Kulturhuset  59 Renovering av lägenhet
234A0 Kullen, by A  504 Belysning i samtliga avdelningskorridorer LED
235A0 Ekebyhovs slott  841 Slottet parkering, elstolpar, renovering bibliotek

1450 Summa  3 600  1 404  2 196

1490 215A0 Creohuset  136 Fönsterbyte 

702A0 Röbackastugan  607 Ombyggnad och renovering bostad

1490 Summa  2 940  743  2 197

Totalsumma  56 581  29 296  27 285

Inre renovering övr 

fast

Övriga fastigheter 

renov
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Projektägare

Namn objekt Next Ekerö testmiljö Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2000-20076

Objekt nr 217A0

Ansvar 410066

År 2017-2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

3 000

124

180

4 636

298

2

83

3 000 5 322 -2 322

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Ombyggnad av en korridor på plan 2 i kommunhuset för en testmiljö avseende aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Kontorsytorna har rivits för att skapa öppna och flexibla lokaler som bättre stöder dagens och framtidens arbetssätt. 

Mötesrum har skapats, ytskikt renoverats, installationer anpassats och kompletterats efter de nya 

förutsättningarna.Testmiljön invigdes i januari 2018.

Byggprojektet är ett delprojekt i Next Eker och utförs i nära samarbete med övriga delprojekt: digitalisering, förändrat 

arbetssätt och inredning.

Projektet har utökats mot vad som ursprungligen planerades: renovering av nya mötesrum (tidigare arbetsrum) i 

korridoren innanför receptionen har tillkommit, kapprum i källaren och ombyggnad av kylanläggningen inkl. 

förberedelse för kommande etapper har utförts. För att tomställa den aktuella korridoren har verksamheter flyttats till 

lokaler i Ekerö centrum, kostnader för ombyggnad och anpassning av evakueringslokalerna redovisas i detta projekt. 

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

SUMMA

Projektledare: Cecilia Moar
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Projektägare

Namn objekt Ungdomsgård / fsk Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2006-20068

Objekt nr 600F0

Ansvar 410066

År 2017-2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

5 800

31

45

8

2 787

505

11

5 800 3 386 2 414

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Stenhamra fritidsgård och kulturskola har renoverats. Samtliga fönster har bytts, nya radiatorer, ny belysning och 

elsäkerhetsåtgärder. Viss ytskiktsrenovering invändigt har genomförts, bland annat avseende rörelserummet som 

målats och fått ett sportgolv. Ventilationsanläggningens kapacitet har utökats och ett värmebatteri har installerats. 

Fritidsgården har även fått ett nytt entréparti med dörrautomatik. Förskoledelen har ytskiktsrenoverats, nya fönster, nya 

radiatorer, elsäkerhetsåtgärder och ny belysning. Nya rumsaggregat har installerats. Vissa utvändiga åtgärder har 

genomförts, t.ex. lagning av sprickbildning i grundsockel, lagning av del av tegelfasaden, ny dörr till soprum.

Byggnaden ligger på fastighet Stockby 1:73 där planer finns för bostadsproduktion med bedömd byggstart om ca 5 år. 

Detaljplanearbete pågår, vilket påverkar möjlig byggstart. Byggnaden är på 765 kvm, varav förskoledelen på 215 kvm 

tidigare var vakant. Åtgärderna avser säkerställning av ett gott inomhusklimat i lokalerna under byggnadens 

återstående livslängd.

Tidigare planerades utökning av Kulturskolans lokaler samt en separat entré och ny planlösning. När ett akut behov av 

förskoleplatser uppstod så renoverades istället den vakanta delen och kvarstår som förskoleavdelning, vilket är det 

urspungliga användningsområdet.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

SUMMA

Projektledare: Cecilia Moar
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Projektägare

Namn objekt F.d. Färingsöhemmet Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2007-20069

Objekt nr 70400

Ansvar 410066

År 2017-2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

3 000

130

15

766

805

62

3 000 1 778 1 222

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Ombyggnad av det tidigare äldreboendet Färingsöhemmet till 32 st lägenheter (1-3 rok) och en lokal för Hemtjänsten. 

Lägenheterna hyrs ut till nyanlända (ca 30%) och genom Ekerö Bostäders bostadskö (ca 70%). De första fyra 

lägenheterna var klara för inflyttning i mitten av december 2017, övriga var klara för inflyttning i början av januari 2018. 

Hemtjänsten flyttade in i lokalen i början av 2018.

Projektet omfattar ytskiktsrenovering av lägenheter, lokal och allmänna utrymmen samt viss ombyggnad av 

installationer och planlösning. Ett tidsbegränsat bygglov för bostäder och lokal har medgetts och detta löper ut 2022-08-

31. det tidsbegränsade bygglovet omfattar ej storkök eller källare.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

SUMMA

Projektledare: Cecilia Moar
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Projektägare

Namn objekt Kullen, fastighetsnät Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2016-20089

Objekt nr 23400

Ansvar 410065

År 2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

500

631

500 631 -131

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Installation av datanät Kat 6.  Kullens samtliga lägenheter korridorer samt gemensamhetsutrymmen.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

SUMMA

Projektledare: Sofia Parzyk
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Projektägare

Namn objekt Brandstationen Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2011-20037

Objekt nr 226A0

Ansvar 410065

År 2017-2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

3 500

3 479

3 500 3 479 21

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Ytskiktsrenovering av duschrum toaletter,sanitet. Målning av väggar utbyte av golvmattor i gemensamhetsutrymmen. 

Elsanering byte av armaturer. Fönsterbyte på hela brandstation, inkluderande omklädningsrum.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

SUMMA

Projektledare: Sofia Parzyk
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Projektägare

Namn objekt Allhallen Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2341-20026

Objekt nr 505A0

Ansvar 410065

År 2017-2018

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

6 400

161

4 501

76

19

6 400 4 757 1 643

Slutredovisning nya- och större projekt

I29 Risker

Påbörjande av återställande av  Allhallen enligt uppkomna fel av statusbesiktning utförd 2016-2017. Stabilisering / 

injektering av grund, dränering. Ny sarg.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I25 Genomf Material

I41 Avslutning, besiktning, dokum

SUMMA

Projektledare: Sofia Parzyk
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