
PM Fastighetskontoret. 

Slutredovisningar investeringsprojekt 2019

Reinvestrering mindre projekt Budget Utfall Diff

1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN 1 341 341 1 000

1045 Utemiljö fsk/skolor 7 300 3 569 3 731

1047 Yttre renovering skolor 72 -72

1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk 12 129 11 488 642

1050 Övrig, köksutr, skåp källsortering m.m. 3 200 1 104 2 096

1052 Teknik- och Energi alla objekt 7 500 5 681 1 819

1060 Säkerhet 3 000 2 599 401

1154 Idrottsanläggningar 4 000 1 383 2 617

1450 Övriga fastigheter renovering 9 368 7 387 1 981

S:a 47 838 33 624 14 214

Nya och större projekt Budget Utfall Diff

2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum 20 000 6 678 13 322

2022 Stockby vårdcentral 1 000 1 038 -38

2025 NEXT Ekerö, etapp 2 10 000 8 625 1 375

2333 Ekebyhov slott, kök 5 000 5 732 -732

S:a 36 000 22 073 13 927

S:a totalt 83 838 55 697 28 141

Reinvesteringsprojekt

-Projekt med årliga anslag

-Projekt under 3 mnkr

Nya- och större projekt 

-Nyinvestering

-Reinvesteringsprojekt över 3 mnkr



Projektägare

Namn objekt Träkvista sk, 2 nya klassrum Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2014-20087

Objekt nr 30000

Ansvar 410066

År 2017-2019

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

20 000

14

156

348

61

5 469

423

119

89

20 000 6 678 13 322

Slutredovisning större projekt

I41 Avslutn Besiktn/dokumentation

Träkvistaskolan hus B har byggts till för att göra plats för den verksamhet som tidigare hållit till på Klövervägen.

Tillbyggnaden på ca 180 kvm innehåller två klassrum, ett grupprum, kapprum, två WC och driftutrymme. Vissa 

planlösningsändringar av den befintliga byggnaden har även utförs för att få en optimal planlösning efter tillbyggnaden. 

Utöver tillbyggnaden omfattar projektet även installationer och markåtgärder på skolgården för att färdigställa 

skolgården, anpassa marknivåer mm. 

Projektets planering påbörjades i slutet av 2017, byggentreprenaden och markarbetena utfördes till största delen 2018 

och slutbesiktades i början på 2019. Projektet utfördes som en delad entreprenad med kommunens ramavtalade 

entreprenörer för bygg, el, VVS och mark. 

Genom att uppföra tillbyggnaden med moduler från Moelven har produktionskostnaden blivit lägre än budgeterat. En 

annan fördel med denna lösning är att det är Moelven som byggt resterande hus B och därmed går det knappt att 

urskilja den tillbyggda delen samt att eventuella garantifrågor som annars kunnat uppstå minimeras.

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I27 Genomf Anslutn VA/el m m

SUMMA

Projektledare: Cecilia Moar



Projektägare

Namn objekt Stockby vårdcentral Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2022-20100

Objekt nr 613B0

Ansvar 410063

År 2018-2019

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

1 000

1 017

21

1 000 1 038 -38

Aktivitet

Projektledare: Rusmir Redzepagic

SUMMA

Slutredovisning större projekt

Inre renovering har utförts i Stockby Vårdcentral som hyrs av Praktikertjänst.

Entrén har har öppnats upp mot korridoren och målning av träpartier är utförd.

I köket har nytt pentry installerats. I kök och korridor är väggar målad och nya mattor inlagd och ny belysning 

monterad. 

WC har utökad yta, väggar har flyttats, nytt kakel är uppsatt och nytt golv inlagt.

Budget

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I27 Genomf Anslutn VA/el m m

I29 Risker

I41 Avslutn Besiktn/dokumentation

I01 Förstudie

I03 Projektering



Projektägare

Namn objekt Kommunhuset Nex Ekerö etapp 2 Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2025-20099

Objekt nr 217A0

Ansvar 410066

År 2018-2019

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

10 000

201

174

7 760

437

53

10 000 8 625 1 375

Slutredovisning större projekt

Ombyggnaden av kommunhusets kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och flexibla lokaler påbörjades år 

2017. Projektets mål är att skapa lokaler som bättre stödjer dagens och framtidens arbetssätt. Projektet utförs i 

etapper och planeras att avslutas år 2021. 

Etapp 2 omfattar ombyggnation av två korridorer på plan 3 och 4. Dessa korridorer har rivits ur, fått ny planlösning, 

anpassade installationer och nya ytskikt. Plan 4 är idag hemvist för Fastighetsenheten och Teknik- och 

Exploateringsenheten. Plan 3 är hemvist för Barn- och Utbildningsförvaltningen, Upphandlingsenheten och 

Ekonomienheten.

Projektering, genomförande och färdigställande har utförts under 2018. Slutbesiktning genomfördes precis innan julen 

2018. Besiktningsanmärkningar och vissa tillkommande arbeten utfördes under början av 2019.

Projektet utfördes som en delad totalentreprenad med kommunens ramavtalade entreprenörer för bygg, el och VVS. 

Aktivitet

Budget

I01 Förstudie

I03 Projektering

SUMMA

Projektledare: Cecilia Moar

I22 Genomf Licenser inkl lov

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I27 Genomf Anslutn VA/el m m

I29 Risker

I41 Avslutn Besiktn/dokumentation

I21 Genomf Projekt-/Byggledning



Projektägare

Namn objekt Ekebyhov Slott, kök Jonas Tingvall Fastighetschef

Proj nr 2333-20112

Objekt nr 235A0

Ansvar 410063

År 2019

Beskrivning:

Budget Utfall Avvikelse

5 000

3

43

5 685

5 000 5 732 -732

Aktivitet

Budget

I21 Genomf Projekt-/Byggledning

I22 Genomf Licenser inkl lov

Projektledare: Rusmir Redzepagic

SUMMA

I01 Förstudie

I03 Projektering

I23 Genomf Entreprenad inkl index

I24 Genomf ÄTA

I27 Genomf Anslutn VA/el m m

I29 Risker

I41 Avslutn Besiktn/dokumentation

Slutredovisning större projekt

Köket i Ekebyhovsslott har totalrenoverats. Vid rivning av golv och väggar upptäcktes fuktskador och att golv och stor 

del av väggarna var oisolerat. 

Fuktsanering har genomförst, golvet och väggar har isolerats. Nytt golv har gjutits med golvvärme och väggarna är 

kaklad.

Ny ventilation är insatt, el omdragen, ny belysning monterad och nya VA och VVS rör. 

Samtliga vitvaror är utbytta och en utökning av kösutrustning har gjorts. 

Konvertering från oljebrännare till biooljepanna som värmer upp hela slottsbyggnaden.

Arbetsmiljön har anpassad till dagens ergonomiskt krav och ytan har optimerats.



Belopp (tkr)

Slutredovisning reinvesteringsprojekt 2019

Projekt Objekt Budget Utfall

Avvikelse

Budget - 

utfall Åtgärd
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN 313B0 Träkv konstgrpl 1 banor, läkt  179 Påfyllning granulat.

505B0 Svanängens IP, konstgräsplan  162 Påfyllning granulat.

1020 Summa  1 341  341  1 000

1045 Utemiljö fsk/skolor 2000U Tappströmsskolan, utemiljö  25 Asfaltering utanför Tappströmskolan.

2020U Ekebyhovskolan, utemiljö  128 Ny lekutrustning och komplettering av utebelysning.

2040U Birkaskolan Mont fsk, utemiljö  89 Ny klätterställning.

6000U Stenhamraskolan, utemiljö  49 Utbyte av baksand.

6010U Uppgårdskolan, utemiljö  87 Nya fönster på del av skolan. 

7000U Färentuna skola, utemiljö  62 Nya utebelysning.

700E0 Färentuna förskola  117 Delar av skolgård asfalterad. 

300D0 DU Gräsåkers förskola  632 Solsegel, gummiasfalt lagd vid rustschkanan, gungor, hopptorn, belysning. Projekt påbörjat 2018 avslutas 2020.

2010U Närlundaskolan, utemiljö  517 Fotbollsplan (multiarena).

3020U Sanduddens skola, utemiljö  287 Konstgräsplan, lekstall, balansbana.

2020U Ekebyhovskolan, utemiljö  633 Asfaltering bandyplanen, ny lekutrustning - klätterställning, gungor, staket, pingisbord, dämpsand, sittbänkar.

3030U Gröna Lunds fsk, utemiljö  230 Utökad gård, ny lekutrustning och kompletterande belysning.

1000U Drottningholmskolan, utemiljö  79 Ny fasadbelysning.

2000U Tappströmsskolan, utemiljö  634 Byte av dagvattenledning.

1045 Summa  7 300  3 569  3 731

1047 Yttre renovering skolor 7030U Föräldrakoop Eken, utemiljö  72 Ny gräsmatta efter ombyggnad.

1047 Summa  72 - 72

1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk 200F0 Tappströmsskolan, by F  2 721 Ombyggnad delar av rum, nytt pentry, nya mattor, målning väggar, nya undertak. Projekt påbörjat år 2018 och avslutas 2019.

200B2 Tappströmsskolan, by del B2  123 Tre ventilationssystem har  ersatts med nytt ventilationssystem. Nytt större fläktrum, gamla fläktrum byggts om till förråd och mötesrum.

200B4 Tappströmsskolan, by del B4  53 Åtgärd efter fuktskada ,nytt golv, delar av väggar utbytt, målning väggar. Projekt påbörjat 2018 avslutad 2019.

20200 Ekebyhovs skolområde  237 Flertalet radiatorer utbytt.

304A0 Knalleborgs förskola  47 Nytt handfat, vattendragning och inkoppling av brunn.

703A0 Föräldrakoop Eken  166 Nya innerväggar efter fuktskada.

30100, 301D0 Sundby skolområde  1 119 Hus A, C och E målade utvändigt. Hus D ny puts.

606A0 Solbackens förskolekl./fritids  7 Målning väggar, nya undertak projekt påbörjat 2018 avslutad 2019

202A1 Ekebyhovskolan, by A1  8 Renovering källare efter vattenskada, målning väggar, komplettering nya golvmattor, ny belysning.

301L0 Labensky fritids  4 212 Installation av bergvärme, ny ventilation, målade innerväggar, nytt undertak och yttertak, nya golv, renoverade fönster, fasad putsad. Projekt avslutas 2020.

605A0 Förskola Lövhagen  34 Nya fönster och balkongdörrar, de mesta utfört år 2018 avslutad 2019.

200C0 Tappströmsskolan, by C gymnastik  269 Ny belysning och nytt undertak i omklädningsrum.

200B4 Tappströmsskolan, by del B4  476 Renovering efter vattenskada, nya golv och delar av väggar utbytt samt målning av väggar. 

605A0 Förskola Lövhagen  1 077 Ny el dragits, ny belysning, målning väggar, renovering av golv. Renovering WC, byte porslin, kakling målning, golv.

301D0 Sundby skola, by D g:a lärarbo  102 Nya mattor och målning fönster.

600L0 Stenhamraskolan, by L  837 Nya väggar uppsatt samt renovering av scen i matsal. 

1048 Summa  12 129  11 488  642

1050 Övrig 202B0 Ekebyhovskolan, by B  25 Ny frys.

202C0 Ekebyhovs förskola  43 Ny kyl och frys

600A0 Stenhamraskolan, by A  76 Två nya kylskåp.

605A0 Förskola Lövhagen  144 Ny ugn och fler kökskåp insatt.

608A0 Skogsbäckens förskola  49 Huvdiskmaskin

203A0 Ekendals förskola  86 Ny rationalugn

301B0 Sundby skola, by B g:a skolan  212 Två  nya frysar och ny ugn.

300A0 Träkvista skola, by A  162 Ny granuldisk

325A0 Brunna förskola  307 Utökad kapacitet av köket med ny ugn, spis och ett vario cooking center.

1050 Summa  3 200  1 104  2 096

1052 Teknik- och Energi alla objekt 304A0 Knalleborgs förskola  2 211 Montering av ny energisnål och smart belysning i hela Knalleborgs förskola.

200A4 Tappströmsskolan, by del A4  50 Byte av komponenter i kylsystem och nytt kylaggregat, konvertering av köldmedia för kyl och frys enligt ny lag.

2020U Ekebyhovskolan, utemiljö  95 Byte avloppsledning utanför byggnaden.

217A0 Kommunhuset, by A  103 Delar av ventilationssystemet utbytt för ombyggnad av kyla i ventilationsystemet på plan 4.

6000U Stenhamraskolan, utemiljö  135 Ny belysning vid fotbollsplan.

600A0 Stenhamraskolan, by A  67 Klimatanläggning till bibliotek.

6010U Uppgårdskolan, utemiljö  287 Ny utebelysning på skolgården. 

702D0 Färentuna värmecentral  57 Montering av reservkraft.

319A0 Jungfrusundsv 4, by A  159 Nytt luftbehandlingsaggregat

200F0 Tappströmsskolan, by F  1 448 Nytt luftbehandlingsaggregat

235C0 Ekebyhov, kuskbostad  239 Direktverkande el är ersatt med luftvattenpump.

227A0 Kulturhuset  808 Nya vinchar för belysning till scenen i Erskinsalen är uppsatt efter föreläggande. 

36400 Roshagen GB, Junfrusundsv 75  22 Åtgärd rör VA

1052 Summa  7 500  5 681  1 819

1060 Säkerhet 217A0 Kommunhuset, by A  30 Lås postfack.

200A4 Tappströmsskolan, by del A4  69 Lås och passagelarm .

200F0 Tappströmsskolan, by F  34 Dörrautomatik, armbågskontakter.

202P4 Ekebyhovskolan pav 6 klrum  101 Passagelarm.

21700 Kommunhuset  70 Brandskydd.

234A0 Kullen, by A  108 Utrymningsskyltar.

235A0 Ekebyhovs slott  102 Inbrott- och passersystem.
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Belopp (tkr)

Slutredovisning reinvesteringsprojekt 2019

Projekt Objekt Budget Utfall

Avvikelse

Budget - 

utfall Åtgärd
300B0 Träkvista skola, by B  84 Kameror, brandskydd, lås, inbrotts- passersystem. Projekt påbörjat 2018 avslutad 2019.

30400 Knalleborgs förskola  174 Brandskydd.

311A0 Träkvista ungdomsgård  37 Inbrott- och passersystem.

400A0 Munsö skola, by A  696 Brandskydd, passagelarm. 

500A0 Skå skola, by A  31 Inbrotts- och passersystem.

601A1 Uppgårdskolan, by A1  23 Lås.

608A0 Skogsbäckens förskola  150 Brandskydd.

200Z0 Panncentral Tappström  403 Reservkraftaggregat som försörjer Tappströmskolan, kommunhuset och SOC huset.

217A0 Kommunhuset, by A  487 Säkerhet och larm Next etapp 2 och 3.

1060 Summa  3 000  2 599  401

1154 Idrottsanläggningar 313A0 Vikingahallen  596 Kompontenter i kylsystem utbytt för konvertering av kylmedia för isen.

2850U Sporthallen, utemiljö  337 Ny trappa har uppförts mellan parkering och nedre ingången vid Mälaröhallen.

505A0 Allhallen  450 Kompontenter i kylsystem utbytt för konvertering av kylmedia för isen.

1154 Summa  4 000  1 383  2 617

1450 Övriga fastigheter renovering 227A0 Kulturhuset  278 Markiser uppsatt för kontorsdel. Badrum renoverat i lägenhet. Byte av belysning i restaurang Lilla V.

235B0 Ekebyhov, arrendebostad  70 Renovering av tak

618G0 Sjöhäll, gula längan  336 Renovering av kök, väggar och WC/dusch  (lgh 18 E)

618V0 Sjöhäll, vita villan  99 Ny våtrumsmatta golv och väggar.

235A0 Ekebyhovs slott  717 Renovering trapp utomhus och invändig trapp.

2200U Bryggavägen 5, utemiljö  49 Asfaltering nya p-platser.

500E0 Skå skola, museum  822 Fastiheten har kopplats på värme från den befintliga bergvärmeanläggning. Utvändig målning, takavvattning, nya golv, målning och uppdatering av el.

612A0 Öppna fsk, Vallviksv 1  657 Nya fönster, fasadmålning och ny altan.

227A0 Kulturhuset  1 741 Nytt tak har lagts ovanför biblioteket och Erskinesalen.

217B0 Kommunhuset, by B socialkontor  567 Alla fönster utbytt på läkarvillan. Undertak utbytt i mellandelen i källare. 

2350U Ekebyhov, park och allé  323 En belyst gångväg från Ekebyhovs slottsparkering till Kuskbostad anläggs och beräknas färdigställas under år 2020.

227A0 Kulturhuset  590 Lägenhet 1204 i kulturhuset är totalrenoverad.

227A0 Kulturhuset  1 138 Lägenhet 1108 och 1205 i kulturhuset är totalrenoverad.

1450 Summa  9 368  7 387  1 981

Total s:a  47 838  33 624  14 214
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