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Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att delegera beslut om upphandlingsdokumenten till 
Tekniska nämndens presidium.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 avbröts upphandlingen av Ekerö strand etapp 1 då det tillkommit 
information om markförhållandena, vilket medför stora justeringar av 
upphandlingsdokumenten.

Arbete pågår med att revidera upphandlingsdokumenten med stöd av 
projekteringskonsulterna COWI. Arbetet har varit omfattande. Samråd har också 
skett med byggherrarna Skanska/Wallfast och JM samt Roslagsvatten.

Just nu pågår granskning av samtliga dokument och förväntas vara färdigjusterade i 
slutet på juni. 
På grund av tidigare förseningar i projektet är det av högsta vikt att underlaget kan 
publiceras utan vidare fördröjning varför bedöms det lämpligt att delegera frågan om 
beslut av upphandlingsdokumenten till tekniska nämndens presidium som med kort 
varsel kan besluta i frågan.

Preliminär tidplan:
Annonsering efter beslut av presidiet om upphandlingsdokument
2020-06-26
Anbudsöppning 2020-09-01
Beslut om tilldelning i tekniska nämnden 2020-10-01



Tjänsteutlåtande
2020-06-02

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-06-02

Beslutet expedieras till
Teknik- och Exploateringsenheten
Upphandlingsenheten

Tommie Eriksson Sara Gahm
Miljö- och stadsbyggnadschef Teknik- och Exploateringschef
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