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1. Ekonomi
1.1 utfall och prognos

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad med 13,7 
mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr 
jämfört med nettobudget.

Utfall Budget Avvik Prognos Budget Budget -Prognos
mnkr, netto jan-mar jan-mar jan-mar Helår Helår Avvik

- Politisk organisation -87 -98 11 -420 -420 0
- Fastighetsenheten -6 253 -1 129 -5 124 -14 779 -5 080 -9 699
- Teknik- och exploateringsenheten -7 377 -7 284 -93 -23 053 -21 800 -1 253
Summa nettokostnader -13 717 -8 511 -5 206 -38 252 -27 300 -10 952

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr. 

Avvikelsen domineras av kostnader för rivning- och utrangering utöver ram med 9,5 
mnkr samt ökade mediakostnader vilket inkluderar fjärrvärme, värme, el med 2,0 mnkr. I 
samband med implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma stab 
belastas enheterna av konsultkostnader med 1,0 mnkr.
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Avvikelse 
(i prognos)

Tkr, netto Helår

Summa Externa intäkter -803
varav grundvattenanläggning -503
varav telemaster -300
varav övrigt -50
Summa interna intäkter -2 600
varav internhyresersättning -2 600
Summa intäkter -3 404

Summa Utrangeringar -6 000
- varav Henkel -5000

- varav Övriga Utrangeringar -1000

Summa Rivningskostand -3 500
- varav NEXT etapp 5 -2 500

- varav Stamvägens fsk (inkl. mark) -4 000

- varav Träkvistavallen -2 000

- budgetpost för utrangeringar 2021 5 000

Försäkringspremie -600
Media -2 000
Konsultstöd -1 000
Kapitaltjänstkostnad 4 600
- varav  aktivering av anläggning 2 200

- varav till följd av utrangeringar 2020 2 400

Personalkostander 950
Summa Kostander -7 549

Summa nettokostnader -10 953

Under året prognostiseras även lägre intäkter från internhyra med 2,6 mnkr till följd av 
uppsagda lokaler samt lokaler som nu finns i lokalbanken. Lägre intäkter prognoseras 
även till följda av uppsagda arrendeavtal samt nedläggningen av kommunens ena 
grundvattenanläggning med 0,8 mnkr. 

Underskottet balanserar delvis mot lägre kapitaltjänstkostnader till följd av föregående 
års utrangeringar och färre aktiveringar under början av året med 4,6 mnkr samt ett 
mindre överskott i nämndens personalram med 1,0 mnkr. 
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1.1.1 Effekter av covid-19
Fastighetsenheten har förhyrt lokaler för att användas för vaccinationsprogrammet i 
kommunen. Ersättning för kommunens utlägg för lokalkostnader är i dagsläget inte helt 
klarlagt. 

Pandemisituationen kan medföra ytterligare störningar i planerade drift- och 
underhållsarbeten men de bedöms ha en marginell påverkan. I nuläget har pandemin 
haft viss påverkan för möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen
Utfallet i ekonomi och verksamhet i förhållande till planeringen i budget omfattar bland 
annat ökade kostnader för chefsstöd till Teknik- och exploateringsenheten, i samband 
med upphandling och förnyande driftavtal inom verksamheterna samt utveckling av 
processer och arbetssätt. 

Utökat chefsstöd, sker med verkställighet inom Teknik- och exploateringsenheten genom 
omdisponering från personalramen med 0,6 mnkr från verksamheten Gator, vägar och 
parkering till följd av föräldraledighet inom verksamheten.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder
Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej. 

En reducerad driftfrekvens inom kommunens vägnät kan leda till brister i trafiksäkerhet 
eller minskad tillgänglighet till och från kommunen och kommer av detta skäl ej att 
förslås. 

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler 
föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god 
arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och 
fritidsanläggningar bedöms ej vara förenligt med medborgarnas ökade behov och 
nyttjande av utemiljön under pandemin eller nämndens övergripande politiska mål om 
en trygg- och snygg utemiljö. Av dessa skäl kommer en minskad driftfrekvens av grönyta 
ej att förslås för år 2021. 

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i 
nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande 
år. Nedmontering av exempelvis lekplatser under 2021 kommer därför ej att förslås. 

2. Känslighetsbedömning
Föregående års arbete med att se över kommunens anläggningsregister fortsätter under 
årets första kvartal. Befintliga anläggningar i anläggningsregister kommer att se över och 
äldre komponenter utrangeras i samband med att årets reinvesterings- och 
investeringsprojekt startar, en hantering som saknar utrymme i Tekniska nämndens ram 
2021. 
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Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Nämnden 
belastas med en mindre avvikelse om 0,3 mnkr per mars 2021. Helårsavvikelsen är 
beroende av årsvariationer och de behov som kan uppstår i samband med att 
pendelbåtens angöring ses över. 

Hantering ett antal hyresgäster med hyresavtal i byggnader som kommer att avvecklas i 
kommunens exploateringsområden kan medföra kostnader som ej är upptagna i 
nämndens budget 2021. Driftekonomiska effekterna till följd av ersättningsboenden 
bedöms som ringa.

Nedskräpningen på bland annat Kärsön har skapat ett ökat antal ärenden med frågor 
från kommunens medborgare och även Statens fastighetsverk. Kommunens ansvar för 
renhållningsfrågor på annans mark saknar idag riktlinjer från organisationen Sveriges 
kommuner och regioner. Enligt LAG (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning, har kommunen ett visst ansvar för renhållning på annans mark. Detta 
ansvar bör utredas närmare och budgeteras för.

3. Väsentliga händelser i verksamheten
Organisatorisk genomlysning av enheterna som svarar mot Tekniska nämnden inleder 
året 2021. Syftet är att öka effektiviteten med fokus på processer, ekonomiska flöden 
och ansvarsförtydliganden. Genomlysningen har sett som en nödvändighet för att kunna 
leverera projekt och tjänster i en ökad omfattning och med utökade krav från både 
kommunala verksamheter och externa slutkunder i en växande förvaltnings - och 
projektverksamhet. 

Ett pågående lokalplaneringsprojekt berör verksamhet inom socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. Lokalplaneringen omfattar lokaler i Kulturhuset, 
Kommunhuset, Henkel, Ekuddsvägen och Tegelbruksvägen. Syftet är att ge 
socialförvaltningen mer ändamålsenliga lokaler i Kulturhuset och att avveckla Henkel, 
detta för att skapa förutsättningar för pågående stadsutvecklingensprojekt. Projektet 
planerar pågå året ut.

Försening i upphandlingsprocessen vid utbyggnaden av Ekerö strand har skapat 
förseningar i utbyggnaden av Strandpromenaden och justeringar i skedesplanen. 
Måluppfyllelse enligt nämndens indikator prognostiseras till 2023. 

Solcellsanläggningar kommer att installeras i samband med två av kommunens pågående 
byggprojekt, i det så kallade KOM-huset inom Träkvistavallen och på kommunhuset i 
etapp 5 av NEXT-projektet. Dessa är de första solcellsanläggningarna som monteras på 
kommunala byggnader och de är ett betydelsefullt steg för kommunens miljöarbete och 
politiska måluppfyllelse. 
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2.  Investeringar
Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr 
mot beslutade ram. 

Utfall Budget Prognos Budget -Prognos
mnkr, netto jan-mar Helår Helår Avvik

- Fastigheter 22,0 279,3 214,5 64,8
- Infrastruktur - och utemiljö 0,7 21,6 22,1 -0,5
- Teknik- och exploatering 4,6 23,3 20,5 2,8
Summa nettokostnader 27,3 324,1 257,0 67,1

Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och 
beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.  

Investeringsvolymen under första kvartalet uppgår till 27,3 mnkr vilket är något högre 
jämfört motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visa en något högre volym 
jämfört med föregående år.

2.1. Ett urval av investeringar 2021

Sanduddens skola, projekt 2012
Detaljplanen är överklagad men planeringen fortsätter för nyproduktion av en skola och 
idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga 
utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda 
rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. 
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Upphandling av byggentreprenad enligt ABT06 i samverkan har genomförts. Vi fick in 
rekordmånga anbud och det var ByggDialog AB som tilldelades kontraktet. Projektet har 
gått in i Fas 1, vilket innebär att projektering har påbörjats.
Entreprenaden består av fyra huvuddelar: 
1. Idrottshall och utemiljö söder om Sanduddsvägen - planerad byggstart Q4 2021, 
planerat färdigställande Q4 2022
2. Skolbyggnad F–3 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
3. Skolbyggnad 4–9 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
4. Färdigställande hela entreprenaden inkl. rivning av befintlig skola och färdigställande 
utemiljö - planerad byggstart Q2 2024, planerat färdigställande Q2 2025

Detaljplanen antogs Q1 2021, men har tyvärr överklagats vilket gör att projektets tidplan 
enligt ovan kommer att förskjutas. Byggstart huvuddel 1 försenas troligtvis minst sex 
månader, men omfattningen har ännu ej utretts klart. 

NEXT Ekerö, projekt 2025
Ombyggnad av kommunhusets kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och 
flexibla lokaler påbörjades år 2017 med en testmiljö (testmiljön projekt 2000). Projektet 
pågår i etapper och planeras avslutas år 2021. 
 Etapp 4: omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren 

samt ny planlösning och taklyft på plan 4, den del av huset som byggdes på 50-talet. 
Entreprenadarbetena påbörjades i februari 2020 och slutbesiktning genomfördes i 
december 2020. Under Q1 2021 möblerades och verksamheten flyttade in.

 Etapp 5: omfattar ombyggnad av del av plan 4. Taket lyfts lika etapp 4 och ett 
driftutrymme flyttas för att medge att ny kontorsyta tillskapas. Projektet omfattar 
även takbyte på två flyglar samt en solcellsanläggning. Byggstart genomfördes mars 
2021 och projektet färdigställs preliminärt i november 2021. 

 Ombyggnad lunchrum: Parallellt med etapp 5 pågår en ombyggnad av 
kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför 
lunchperioden. Byggstart genomfördes i december 2020 och projektet färdigställs i 
maj 2021.

Badhus vid Träkvista idrottsplats, projekt 2029
Badhusets etableringsområde för bodar håller på att färdigställas och byggbodar har 
börjat monteras på plats.
Förberedande arbeten så som rivning av befintliga byggnader och utflytt av verksamhet 
är i full gång och denna tidplan ligger i fas och färdigställs i slutet av maj. 
Huvudproduktion har en planerad start första veckan i juni 2021 då markarbeten 
påbörjas med stålspont och KC-pelarförstärkning. Slutförandet av badhuset är planerat 
till Q2 2023.

KOM-huset, projekt 2039
Kom-huset går nu in i sin slutfas och ligger därmed helt enligt planerad tidsplan. 
Invigningen är nu bokad och kommer att äga rum den 7 maj kl 12:00. 
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Måndag den 10 maj räknas huset vara öppet för användning och verksamheterna kan 
flytta in i lokalerna.

Stamvägens förskola nyproduktion, projekt 2021 
En ny förskola är planerad att byggas där den befintliga Stamvägens förskola ligger idag. 
Arbete med detaljplaneändring pågår och är planerad att antas våren 2021. Byggstart för 
den nya förskolan beror på när detaljplanen vinner laga kraft, men byggstart beräknas 
kunna ske under 2022. Rivning av befintliga Stamvägens förskola samt sanering av mark 
kan eventuellt påbörjas tidigare. Preliminärt kan den nya förskolan vara klar för 
inflyttning tidigast 2023. 

När rivning och byggproduktion ska genomföras behöver Stamvägens 
förskoleverksamheten evakueras. Etablering av en moduluppställning med tre 
förskoleavdelningar har genomförts på den idrottsyta som angränsar till Brunna förskola. 
Moduluppställningen är i två våningar och förskolegården kommer samnyttjas med 
Brunna förskola. Båda förskolorna har samma rektor vilket gör att ett samnyttjande av 
både resurser och funktioner ger väldigt bra förutsättningar att få en fungerande 
verksamhet då förskoleverksamheterna redan i dagsläget har ett nära samarbete. 

Arbetena med färdigställande av byggnad och mark pågår. Preliminärt kommer arbetena 
vara färdigställda i juni. Verksamhetens planering för flytten till de temporära lokalerna 
pågår och information till vårdnadshavare kommer att gå ut inom kort.

Ekerö strand, projekt 9031
Förseningar upphandlings- och beslutsprocesser har kantat projektet Ekerö strand. Slutår 
bedöm med utgångpunkt från att upphandling av Etapp 1, infrastrukturutveckling av 
gata- väg går ut innan sommaren och upphandlad entreprenör är på plats HT/VT 2021. 
Arbetet med att justera handlingar inför bygglov för pumpstation pågår under årets 
första kvartal. Pumpstationen skulle ge en ekonomisk besparing på mellan 10-15 mnkr. 
Förseningen som ett bygglov och en ny projektering kommer medföra bedöms 
balanseras mot den tidsbesparing som pumpstationen medför. Besparingen finns ej med 
i helårsprognosen.
Utvecklingen av strandpromenad (Etapp 2) bedöms gå ut till upphandling under 
HT/VT2021.
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