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Förslag till beslut
Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 121 mnkr överförs från 2021 till 2022 i 
enlighet med Tekniska enhetens (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) samt 
Fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vissa investeringsmedel i investeringsbudgeten 2021 har inte ianspråktagits. Detta beror 
främst på att projekt löper över flera år. Av denna anledning förslår Tekniska enheten och 
Fastighetsenheten att 121 mnkr från investeringsbudget 2021 överförs till 
investeringsbudget 2022. 

Beslutsunderlag
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Ärendet
Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års investeringsbudget förslås för 18 
huvudprojekt inom Fastighetsenheten och 5 huvudprojekt inom Tekniska enheten. 

Överföring av investeringsmedel omfattar 65% av pågående projekt. Överföring beror bland 
annat på att budget sökts initialt för hela projektgenomförandet. Projekt där man sökt medel 
för hela genomförandet är med andra ord inte försenat.  

Föräldraledighet och sjukfrånvaro samt en ökad investeringsvolym har påverkat 
projektledarkapacitet under året. Skedesplaner och projektavslut har justerats för ett antal 
projekt. Brister i projektledarkapacitet omfattar 19% av projekten i förslaget, däribland 
(1052) Teknik- och energi alla objekt, (1060) Säkerhet, (1373) Trafiksäkerhet samt (9074) 
Jungfrusunds sjöstad. Försenade projekt bedöms kunna genomföras under år 2022 med stöd 



Tjänsteutlåtande
2022-01-20 

av föreslaget. Förseningarna bedöms ej innebära risker för invånarnas säkerhet även om 
vissa projekts innehåll är att förbättra trafiksäkerheten i det kommunala vägnätet. 
Förseningar i övrigt bedöms inte medföra betydande konsekvenser ekonomi eller 
verksamhet. 

Förskjutning av skedesplan och projektgenomförande till följd av bland annat intern 
beredning eller bygglovs- eller detaljplaneprocesser omfattar 14% av investeringsprojekten i 
förslaget, däribland projektet (2333) Ekebyhovs slott flera byggnader, (1019) Ekebyhovs slott 
växthus och (9097) Träkvista Torg. Förskjutning av projekten kring Ekebyhovs slott medför 
inga konsekvenser för ekonomi eller verksamhet. Projektet Träkvista torg är stort och 
befinner sig i ett tidigt skede. Det finns ingen påverkan på sluttid eller liknande. En eventuell 
förskjutning påverkar det planerade vårdboendet vilket kan medföra konsekvenser för den 
kommunal äldreomsorgen.
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