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Sammanfattning 

 Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr 
jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar 
ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i 
budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande 
prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal samt belastningar från 
exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och 
omläggningsvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på 
nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid. 

 Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att 
omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning,       
lämnas tre olika förslag till omdisponering inom ram. Förslag till ytterligare åtgärder 
för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader 
utöver ram för flytt, rivning och omläggningsvägar inom exploateringsprojektet 
Träkvista Torg förespråkas ej. 

 Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för 
Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt att kontraktssummorna för teknisk 
förvaltningsentreprenad för kommunal grönyta och vinterväghållning ges tilldelning. 
Risker finns även knutna till oförutsett renoveringsbehov inom Ekerö bostäders 
gruppbostäder, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov. 

 Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 
mnkr mot beslutade ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedeplan flyttas 
delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen 
till avvikelser mellan budget och utfall i prognos.
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1. Ekonomi 
1.1 Utfall och prognos 

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad med 8,3 mnkr. 
Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört 
med nettobudget.

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 
2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar för 
lokalbanken.  

Mediaslaget el är underbudgeterat (2,2 mnkr) med anledning av att prissäkring av 
kommunens elportfölj sker löpande i samråd med elleverantören Vattenfall, priset kan då 
avvika från budgeterat pris, samt elkostnader första kvartalet för Henkel och Stranden som 
ej fanns med i budget för 2022 på grund av rivning planerades till 2021 men utfördes 
2022. Prissäkring för 2022, inom det nyupphandlade elavtalet, skedde under hösten 2021 i 
samband med kraftiga prisökningar på elmarknaden. 

Minskade intäkter (- 1,5 mnkr) från uppsagda/utflyttade verksamhetslokaler samt 
kostnadsökning för försäkring ( -0,5 mnkr) för övriga lokaler, bidrar också till underskottet. 

Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal, förvaltning 
av pendelbåtens hållplats vintertid samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista 
Torg i samband med rivning, flytt och omläggningsvägar som man bedömer kan utföras 
2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostisera även för pendelbåtens 
förvaltning vintertid. 

Under större delen av föregående år låg detaljplanen för Träkvista Torg överklagad i Mark – 
och miljödomstolen. Till följd av osäkerhet i projektstart och styrning av projektets 
anläggningsarbeten söktes ingen ram för projektet. Prognostiserad avvikelse uppgår till 5,4 
mnkr förutsatt att upphandling och genomförande av anläggningsarbeten sker 2022 enligt 
den planering som nu finns för 2022. 

Under året kommer ett flertal upphandlingar att ske, däribland tekniska 
förvaltningsentreprenad och kommunal vinterväghållning. Det nya avtalet för teknisk 
förvaltningsentreprenad för grönyta innebär en utökad förvaltning till ett lägre pris per 
driftslag jämfört med det gamla avtalet. Genomsnittligt årsbeloppet är dock lägre för det 
äldre avtalet till följda av en lägre driftfrekvens. Den totala avvikelsen mot nämndens 
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beslutade ram prognostiseras till 1,4 mnkr där tyngdpunkten belastar Tekniska enhetens 
ram. 

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Per mars belastas 
nämndens ram med 0,4 mnkr till följd av den utökade förvaltningen. Tidigare år har Tekniska 
nämnden tilldelats resursförstärkning genom ordförandeförslag i Kommunstyrelsen där 
pendelbåtens vintertrafik är ett politiskt nämndmål. Prognosöverdraget per 2022 bedöms 
uppgå till mellan 0,7- 0,8 mnkr. 

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen 

Inga åtgärder för effektivisering har utförts under första kvartalet genom verkställighet.  

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder 

1.3.1. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens förvaltning 
För att omhänderta årets prognosöverdrag lämnas tre olika förslag till omdisponering inom 
nämndens ram. Förslagen innebär att den drift som förslås i alternativ A, B och C ej kommer 
att utföras 2022. Förslagen är vägledande för omprioritering inom nämndens ram, justering 
kan förekomma bland annat till följd av årsvariationer.

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och 
fritidsanläggningar bedöms påverka nämndens övergripande politiska mål om en trygg- och 
snygg utemiljö innevarande år vid alternativ C.  

En reducerad driftfrekvens inom kommunens trafikmiljö kan leda till brister i trafiksäkerhet. 
Bedömning görs vid lägre driftfrekvens för siktskymmande växtlighet eller brister i 
trafikskyltning (alternativ B och C). 

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.  
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En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler 
föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö 
och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.  

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i 
nämndens budget 2022 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. 
Nedmontering av exempelvis kommunala anläggningar kommer av dessa anledningar inte 
föreslås.  

1.3.2. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens projektverksamhet 
Detaljplanen för Träkvista torg antogs av kommunfullmäktige 2020-09-12. Detaljplanen 
innehåller allmän plats med kommunalt huvudmannaskap vilket enligt lag innebär att 
kommunen snarast efter planens laga kraftvinnande ska bygga ut den allmänna 
anläggningen. Vidare finns exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och exploatör 
tillika fastighetsägare i området. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige 2020-09-12 
med villkor att detaljplanen vinner laga kraft, vilket den gjorde 2021-11-04. I avtalet finns 
åtaganden som kommunen bör hålla sig till i form av tidplaner och samarbeten och att 
exploatören kompenserar kommunen med exploateringsbidrag som till stor del ska täcka 
kommunens kostnader. Ett senarelagt utförande av kommunens gator och annan allmän 
platsmark innebär att lag- och avtalsefterlevelsen inte helt uppfylls.  

Vidare får en försening från kommunens sida kan ge stora konsekvenser för all annan 
utbyggnad enligt detaljplanen, inklusive det vårdboende som ska uppföras. Det beror på att 
då kommunen flyttar korsningen mellan Jungfrusundsvägen och Ekerövägen bildas det 
sammanhängande markområde som är planerat för vårdboendet. Det är alltså inte förrän 
korsningen är flyttad som det är möjligt att grundlägga för vårdboendet. Vårdboendets 
skyndsamma uppförande är av mycket stor betydelse för kommunens socialnämnd eftersom 
det är en förutsättning för fullföljandet av socialnämndens uppdrag. 

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott till följd av kostnader 
utöver ram för Träkvista Torg förespråkas ej. Ett beslut om genomförande av delmomenten i 
Träkvista Torg medför ett underskott om 5,4 mnkr i prognos.  

2. Känslighetsbedömning 
Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för 
Träkvista torg under Q2/Q3 2022. Försening i upphandlingsprocessen innebär förskjutning av 
projektstart. En sådan förskjutning skulle innebära att det prognostiserade underskottet om 
5,4 mnkr elimineras 2022 till följd av att anläggningsarbeten utföras (och belastar) 
nästkommande år och ej innevarande. 

Kontraktssumman vid entreprenaderna för vinterväghållning och skötsel av kommunal 
utemiljö är ej felställd per mars, upphandling pågår. Prognosöverdrag beräknas utifrån 
föreslagna kontraktssummor. Avvikelser kan förekomma  

Med anledning av ett oförutsett renoveringsbehov i en av Ekerö bostäders gruppbostäder, 
som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov, finns det risk för att en icke 
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budgeterad kostnad kan komma att belasta kommunen under 2022. Kalkylering av åtgärder 
och förhandling av kostnadshantering pågår. 

Kostnadsutvecklingen för olika typ material, utrustning och installationer påverkas av 
omvärlds- och konjunkturläget. Denna påverkan är komplex och svår att bedöma de 
långsiktiga konsekvenserna av. Prognosen beaktar ej detta läge. Frågan bevakas och 
analyseras för att utgöra input i pågående budgetprocess. 

3. Väsentliga händelser i verksamheten 
Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. Avvikelser mot 
beslutad ram prognostiseras främst till följd av nämndens projektverksamhet och nya 
förutsättningar till följd av upphandling av nya driftavtal vid årets slut. Vidare har 
prioriteringar och satsningar under årets först kvartal utgått från mål, verksamhetsplan och 
budget till: 

Fastighet 

 Driftupphandling för byggnadsbeståndet har påbörjats tillsammans med konsultstöd. 
Avtalet kommer att upphandlas, för att i en första etapp avse den tekniska driften av 
badhuset och för att cirka ett år senare, under hösten 2023, gälla för hela 
byggnadsbeståndet. 

 Fastighetsförvaltningen genomför underhållsarbeten av verksamhetslokaler i enlighet 
med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår 
energieffektiviseringsåtgärder. 

Genomförda och påbörjade arbeten: 
o Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem. 
o Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten 
o Brunna fsk, lekutrustning 
o Skå-Edeby fsk, spaljé och fallskydd 
o Ekebyhovs fsk, lekutrustning 
o Sundby fsk, utemiljö 
o Munsö fsk, utemiljö 
o Tappströmsskolan, omläggning av tak och renovering av omklädningsrum. 

Taksäkerhetsåtgärder. 
o Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder 
o Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G 
o Gröna lunds fsk, utbyte ventillationsaggregat 
o Knalleborgs fsk, utbyte av staket 
o Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtgrupper 
o Solstugan, omdragning av dagvattensystem 
o Stenhamraskolan, renovering av omklädningsrum, lekutrustning utemiljö 
o Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtgrupper 
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 Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö 
bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart till 
sommaren. 

 Närvärmeanslutning har genomförts av följande objekt: 
o Ångbåtens fsk 
o Närlundaskolan 
o Ekgården 
o Kulturhuset 

 Åtgärder av konstaterade fuktskador pågår i Gräsåkers förskola och av Tappströms 
bollhall, entreprenader beräknas vara klara under våren. I samband med arbetena 
sker också energieffektiviseringsåtgärder. 

Väg och utemiljö 
 Drift och underhåll av kommunens parker, allmänna platser, gator, vägar domineras 

under först kvartalet av vinterväghållning som fortlöper inom ram och utan 
anmärkning.  

 Utifrån kommunens ansvar och roll som markägare utförs åtgärder i skogen runt 
Jungfrusundsåsen till följd av angrepp från granbarkborren. Åtgärder mellan januari 
och mars sker inom nämndens ram. Vidare åtgärder så som gallring/skogsdrift kräver 
planering och beslut om utökad ram.  

 Upphandling av kommunal belysning inom väg och utemiljö inleds med inventering 
av belysningsbeståndet inom kommunal park- och torgmiljö. Genomgången av 
belysningsbeståndet är en del av förberedlerser för att säkerställa hög kvalité i 
förfrågningsunderlag och vidare upphandlingsprocess.  

 Arbete med att inventera kommunens sjöskyltar fortsätter. Under årets första kvartal 
ses skyltar för vattenskyddsområde över inom kommunen. 

 Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal utemiljö och 
driftentreprenad för kommunens vinterväghållning fortsätter under början av 2022. 
Anbud har inkommit och utvärdering och intervjuer har genomförts under först 
kvartalet.  

 Med utgångpunkt från nämndens övergripande mål om en snygg – och trygg utemiljö 
åtgärdas flera fall av skadegörelse vid kommunens lekplatser, sanering av miljöfarligt 
avfall och båtvrak. De akuta åtgärderna omhändertas inom nämndens ram. 

Projektverksamhet 
 Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhovs 

skolområde), där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och 
grundskola, pågår i samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare 
inom Fastighetsenheten. Projektuppdragen driver resurser inom flera enheter och 
förvaltningar inom kommunen. Det är av största vikt med struktur och 
projektstyrning för att möta upp i våra åtaganden gentemot externa affärspartners. 
Arbetena går framåt men utmaningar av olika slag uppstår av naturliga skäl i dessa 
komplexa projekt. Ett gott samverkansklimat är en framgångsfaktor som nämndens 
enheter, tillsammans med våra upphandlade affärspartners, jobbar för.    
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 Inom exploateringsprojektet Ekerö strand fortsätter markarbeten inför uppförande 
av grundläggande infrastruktur så som markförstärkning med kalkcementpelare vid 
området med dåliga markförruttsättningar samt lösningar för dagvatten.  

Personal & administration 
 Begränsningar i personalresurser finns inom fastighetsförvaltningen, under en 

begränsad tid kan omfördelning av arbetsuppgifter ske utan betydande 
konsekvenser. En nyrekryterad fastighetsförvaltare börjar under maj. 

3.1. Prioriterad verksamhet och förändringar, prognos måluppfyllelse 

Nämndens enheter har framgångsrikt genomfört arbeten enligt den politiska målstyrningen 
inom en flera områden, bland annat avseende solcellsinstallationer och som nådde 
måluppfyllelse under årets första kvartal.  

Konvertering av oljepannor inom Drottningholmskolan samt av kontors- och industribyggnad 
på Bryggavägen 5 är planerad till våren 2022. Konvertering av Träkvistaskolan avvaktar 
kommande etapp av framdragning av närvärme. Preliminärt sker detta under 2023. 

Ett fortsatt arbete med takbesiktningar och takunderhåll, samt statuskontroll och åtgärder 
av ventillationsaggregat pågår. 

Löpande arbete pågår för snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. 
Under första kvartalet uppförs informationsskyltar vid 2 lekplatser.  

Utmaningar kvarstår för måluppfyllelsen för tryggare gång- och skolvägar som är beroende 
av progressen i detaljplaneprocessen för ny skola vid Bryggavägen, alternativt när en 
justerad detaljplan för Sandudden skola vinner laga kraft 

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och 
cykelvägnätet med totalt 13 060 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga 
det går mot ett underskott om knappt 3 000 kvm. Underskottet har uppstått till följd av 
ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny 
skola Bryggavägen. Per mars saknas beredning av projektidé/översyn av befintlig skedesplan 
och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för måluppfyllelse.  
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4. Investeringar 
4.1. Status ekonomisk utfall och prognos innevarande år  

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets 
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot 
beslutade ram.  

4.2. Avvikelser i prognos 2022 

Fastighet 

Nedan presenteras de tre större pågående investeringsprojekten. Avvikelse i budget (mindre 
upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av justerade tidplaner med 
anledning av komplicerade planläggningsärenden. Budget kommer att flyttas med till 
kommande år. Badhusprojektet löper enligt tidplan.  

Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005 

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 
890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen 
evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under 
byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit. 
Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022. 
Upphandling av byggentreprenaden har genomförts och startmöte med entreprenören 
genomförs i april 2022. 

Sanduddens skola - Projekt 2012  
Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 
900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under 
byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna 
av etableras och skolgården färdigställs.  Projektet genomförs i samverkan med den 
upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av 
bygghandlingar pågår och beräknas färdigställas i juni 2022.  

Den nya detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde 
detaljplanens antagande. Arbete med ny detaljplan påbörjades i november 2021. Byggstart 
planeras till våren 2023. 
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Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029 
Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig 
detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i 
upphandlingen. Byggentreprenören COBAB kommer att i samverkan med Ekerö kommun 
uppföra badhuset. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, 
bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till 
Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. 
Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023. 

Teknik (väg & utemiljö) 
Projekt inom investeringsområdena bulleråtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder kommer att 
ej att genomföras 2022 vilket skapar en avvikelse mot beslutad inriktning. 

Bulleråtgärder längs med Ekerövägen och prognosticeras att överstiga 3 mnkr efter 
förprojektering som nu innehåller beräkningar för ett nytt och längre bullerskydd än beslut 
2021. Trafikutredning, tydlig projektbeskrivning och ny budgetram behöver tas fram för att 
projekten skall kunna genomföras i sin helhet. 

Breddning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder av gång- och cykelväg längs med 
Jungfrusundsvägen flyttas till 2023 då projektledarresurs saknas till följd av att enhetens 
personal arbetar med upphandlingar av driftentreprenader inom väg. Brister i 
trafiksäkerheten längs med Jungfrusundsvägen har i delsträckor omhändertagits av 
exploateringsprojektet Ekerövallen (detaljplan antagen 2016) samt Träkvista torg (detaljplan 
antagen 2020). Projektet bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet anpassad till 
den hastighetsöversyn som antogs 2012, där vägen utpekats som 40-väg.  

Exploatering 
Mindre avvikelser om totalt 0,7 mnkr sker inom ramen för investeringsområdet mark- och 
exploatering i samband med att skedesplan och kalkyl för delmomenten ses över inom 
exploateringsprojekten Träkvista Torg samt Ekerö strand.  

4.3. Prognos Tekniska nämndens investeringsprojekt 2023 -2026

4.3.1 Status ekonomisk utfall och prognos vid flerårsprojekt (se BILAGA 4, Projekt total)   

Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt efterlever den politiskt beslutade 
inriktningsbudgeten i väsentliga delar.  

Samhällsbyggnad 

De stora investeringsprojekten inom fastighetsenheten, som pågår över flera år, löper på 
med vissa tidsförskjutningar vilket medför flytt av budget framåt, men de avviker ej i den 
totala prognosen mot budget sett ur ett flerårsperspektiv. 
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Exploatering 

I dagslagsläget ses delmoment inom exploateringsprojekt Träkvista torg över i samband med 
att projektledarresurs tillsatts till projektet. Avvikelser från förkalkyl kan förekomma.  

Exploateringsprojektet Ekerö strand löper på med viss tidsförskjutning men inom ram.  

Projekt i exploateringsprocessens slutskede omfattar bland annat Jungfrusunds sjöstad, 
Ekerövallen, Södra Klyvarestigen och Fredrikstrand. Här sker under året finplanering och 
genomförande enligt detaljplan. Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker 
inom ramen för Kommunstyrelsen.  

4.4.Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen, flerårsprojekt 

Inga förslag till omdisponering inom nämndens ram föreslås per mars.  

4.5. Förslag till ytterligare åtgärder, anpassningar, flerårsprojekt 

Upphandling och kostnadsökningar för material och tjänster kan påverka projektens totala 
utfall över tid. Vid samhällsbyggnadsprojekt kan anpassningar behöva ske av projektens 
delmoment för att projektet skall kunna föras inom befintlig ram. Det kan handla om 
lekutrustning på kvartersmark vid uppförande av skola eller lekplats inom allmän platsmark 
inom ett exploateringsområde för att nämna några exempel.  

I dagsläget finns det inga anpassningar/besparingsåtgärder i kommunens flerårsprojekt. 
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