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Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att avropa Fas 2 i projekt Stamvägens förskola avseende 
projektering till färdiga bygghandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning samt produktion. 
Övergång till projektering Fas 2 genomförs 2022-05-20.

Sammanfattning av ärendet
I september 2021 beslutade Tekniska nämnden att teckna ramavtal med ByggDialog AB för 
att i enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) uppföra upp till sex förskolor. 

Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 (projektering till systemhandlingar, 
kalkylarbete och planering) respektive Fas 2 (projektering till bygghandlingar, prognos- och 
kostnadsstyrning och produktion).  

Fas 1 av Stamvägens förskola pågår och bygglovsansökan är insänd. Produktionsstart 
planeras till augusti 2022 och projektet beräknas färdigställas i augusti 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Projekt Stamvägens förskola - beslut om avrop Fas 2 2022-04-29
PM – Stamvägens förskola 2022-04-29
Avrop Fas 2 Stamvägens förskola inkl. bilaga 1-3
Barnkonsekvensanalys 2020-11-04

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys har tagits fram i detaljplaneskedet. 
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