

Skärviks gruppboende

ID	Aktivitet	jun 2014	jul 2014	aug 2014	sep 2014	okt 2014	nov 2014	dec 2014	jan 2015	feb 2015	mar 2015	apr 2015	mai 2015	juni 2015	juli
26		02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01
1															
2	Bygglövshandlingar														
3	Bygglöv														
4															
5	Hus entreprenad														
6	Förfrågningsunderlag														
7	Upphandling (LOU)														
8	Produktion														
9															
10	Mark Entreprenad														
11	Bygghandling														
12	Produktion														
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															

Projekt: Skärviks gruppboende.mpp Datum: fr 14-06-13	Aktivitet Delad Status	Milstolpe Sammanfattning Projektsammanfattning	Externa aktiviteter Extern milstolpe Tidsgräns
Sida 1			