

Åsa Fasth  
Produktionschef  
Omsorgsverksamheter

2014-02-05

### Äskande om överföring av investeringsmedel från 2013 – 2014

Ekgårdens trygghetslarm vars upphandling påbörjades oktober 2012 överprövades och en helt ny upphandling skedde under 2013. Vid installation av det nya trygghetslarmet klargjordes att det inte kommunicerade med brandlarmet i de boendes lägenheter.

Utifrån den uppkomna situationen fakturerades inte produktionsenheten för trygghetslarmet under 2013. Fakturorna belastar 2014. Totalt 500 tkr

Med anledning av ovanstående äskar produktion omsorg att 500tkr av de inte ianspråktaga investeringsmedlen för 2013 överförs till 2014.



Åsa Fasth