


Joakim Bergsten
Miljöstrateg
08-124 571 00
joakim.bergsten@ekero.se

**Förslag till ny prioritering av VA-utbyggnad med tillhörande tidsplan,
2019-10-28**

Dnr KS19/197

En uppdatering enligt detta förslag kommer även att innebära vissa ändringar i kapitel 3.2.1-3.4.3 till följd av beslutet.



Figur 25: Prioritering av VA-utbyggnad

Tabell 10: Tidsplan och teckenförklaring till figur 25

Tidsplan för utbyggnad av kommunalt VA. Årtal avser anslutning.		
Årtal avser anslutning.	Färgkod i figur 25	Kommentar
	Vit	Område med befintlig eller beslutad anslutning till allmän VA-anläggning.
2020–2025	Mörkröd	Utbyggnad på kort sikt. Hanteras enligt delplan 1.
2025–2030	Röd	Utbyggnad på medellång sikt. Hanteras enligt delplan 2.
2030–2035	Orange	Utbyggnad på längre sikt. Hanteras enligt delplan 2.
2035–2040	Gul	Utbyggnad på längre sikt. Hanteras enligt delplan 2.
Efter 2040	Grön	Områden med lägre behov av kommunalt VA. Hanteras enligt delplan 3.
	Omarkerad (resterande del av kommunen)	Områden med lågt behov av kommunalt VA. Hanteras enligt delplan 3.