

Etappindelning Träkvista torg

"Fas 1"

- Projektering och upphandling av allmänna anläggningar

"Fas 2"

Etapp 1

- Rivning byggnad i Jungfrusundsvägens nya sträckning
- Säkerställande av tillfällig p-platser till Coop m.m.
- Utbyggnad av Jungfrusundsvägen i ny sträckning
- VA-ledningar i nya Jungfrusundsvägen inkl. förberedande anslutningar till etapp 2
- Ombyggnad av Ekerövägen med GC-vägar och säkra stråk (inom etappen)
- Ny transformatorstation Jungfrusundsvägen ansluts mot Grenvägen.

Etapp 2


- Rivning bef. hus och VA-ledningar, sanering bensinmackstomt
- Nya VA-ledningar
- Torgyta (utförs av exploatör, omfattning?)
- Dräneringsdike bakom vårdboende
- Byggnation av Vårdboende och parkeringsanläggningar (Kvarter 1)
- Finplanering av torgyta innan inflyttning i vårdboende och lokaler (utförs av exploatör)

Etapp 3

- VA-ledningar runt kvarter 2 och över Ekerövägen
- Elledningar och 2 nya transformatorstationer, Fantholmsvägen och Sidenvägen
- Dagvatten och fördröjningsmagasin
- Park norr om Ekerövägen
- Ekerövägen säkra stråk (inom etappen)
- Rivning inom kvarteret och byggande inom kvarter 2
- Finplanering beroende på värdigställande av kvarter (även delar av Jungfrusundsvägen)

Etapp 4

- Uppdimensionering dagvattenledningar
- Nya VA-anslutningar mot kvarter
- Säkra stråk Ekerövägen (inom etappen)
- Rivning (och sanering) inom kvarter och byggande inom kvarter 3.
- Finplanering beroende på värdigställande av kvarter



Teckenförklaring



Etapp 1



Etapp 2



Etapp 3



Etapp 4

År (avser tid efter dp laga kraft)

kvartal (avser tid efter dp laga kraft)

"Fas 1"

- Projektering och upphandling av allmänna anläggningar

"Fas 2"

Ettapp 1

- Rivning byggnad i Jungfrusundsvägens nya sträckning
- Säkerställande av tillfällig p-platser till Coop m.m.
- Utbyggnad av Jungfrusundsvägen i ny sträckning
- VA-ledningar i nya Jungfrusundsvägen inkl. förberedande anslutningar till ettapp 2
- Ombyggnad av Ekerövägen med GC-vägar och säkra stråk (inom etappen)
- Ny transformatorstation Jungfrusundsvägen ansluts mot Grenvägen.

Ettapp 2



- Rivning bef. hus och VA-ledningar, sanering bensinmackstomt
- Nya VA-ledningar
- Torgyta (utförs av exploatör, omfattning?)
- Dräneringsdike bakom vårdboende
- Byggnation av Vårdboende och parkeringsanläggningar (Kvarter 1)
- Finplanering av torgyta innan inflyttning i vårdboende och lokaler (utförs av exploatör)

Ettapp 3

- VA-ledningar runt kvarter 2 och över Ekerövägen
- Elledningar och 2 nya transformatorstationer, Fantholmsvägen och Sidenvägen
- Dagvatten och fördröjningsmagasin
- Park norr om Ekerövägen
- Ekerövägen säkra stråk (inom etappen)
- Rivning inom kvarteret och byggande inom kvarter 2
- Finplanering beroende på värdigställande av kvarter (även delar av Jungfrusundsvägen)

Ettapp 4

- Uppdimensionering dagvattenledningar
- Nya VA-anslutningar mot kvarter
- Säkra stråk Ekerövägen (inom etappen)
- Rivning (och sanering) inom kvarter och byggande inom kvarter 3.
- Finplanering beroende på värdigställande av kvarter



Beroende på färdigställande av kvarter

Beroende på färdigställande av kvarter

Beroende på färdigställande av kvarter