



Investeringsprojekt 2013												
Tekniska kontoret	Överfört från	Budget TN	Budget KS/TK	Budget KS beslut 7/5	Tot anslag	Ack utfall 2013 aug	Prognos 2013		Pågående proj äldre, se not*	Proj. prognos 2013+äldre, se not**	Prognos Sluttdpunkt	Nämnd
							2013	2013				
187 Stenhamra skola. Hus A		1 000	2013	2013	1 000	481	1 000	0	1 000	0	2013	TN
188 Vårdcentral Stenhamra		150			150	0	150	0	150	0	2013	TN
189 Stranden. Utveckling		200			200	0	0	0	0	0	2013	TN
191 Tråkivistavallen. Infartsparkering. SL betalar		0			0	0	0	113	0	0	2014	TN
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas		200			200	0	400	0	400	0	2014	TN
195 Ekebyhovskolan särskolan pav		0		0	0	49	600	0	600	0	2014	KS
196 Sanduddens gemensamhetsytor		0			0	0	0	0	0	0	2014	KS
211 Garantiarbeten		100			100	364	400	0	400	0	2013	TN
300 Reinvesteringar i gator och vägar		1 000			1 000	232	1 000	0	1 000	0	2013	TN
309 Kullen nybygge		0			0	0	0	0	0	0		KS
325 Spontanidrott		0	500		500	0	500	0	500	0	2013	KS
339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	321	1 000	0	1 000	0	2013	TN
365 Sundby skola	350	1 200			1 550	2 683	2 000	150	2 150	0	2015	TN
367 Lässtycken byten i kommunens byggnader	50	300			350	55	350	0	350	0	2014	TN
368 Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	0			3 357	38	200	0	200	0	2013	TN
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv	92	0			92	106	250	807	1 057	0	2013	TN
374 Sanduddens skola paviljong fsk		0			0	0	0	0	0	0	2013	TN
375 Utebelysning		700			700	502	700	0	700	0	2013	TN
376 Trafiksäkerhetsåtg/Jungfrusundsv inkl asfalte	140	1 300			1 440	805	1 440	0	1 440	0	2013	TN
491 Myndighetskrav		300			300	41	300	0	300	0	2013	TN
<b>TK, summa investeringar</b>	<b>43 508</b>	<b>31 350</b>	<b>1 750</b>	<b>30 500</b>	<b>107 108</b>	<b>64 614</b>	<b>100 668</b>	<b>11 456</b>	<b>126 066</b>			
<b>Prognos 2013, samlad bedömning</b>							<b>90 000</b>					
* Avser ej aktiverade utgifter												
** För fullständiga projektprognoser krävs att budgetförslag 2014-2018 och beslut om överföring adderas. Därtill kommer anslagna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter.												
Fullständiga projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet												

Investeringsprojekt 2013												
Vatten och avlopp	Överfört från	Budget 2013	Omf KS- beslut 2013	Omf inom TN 18/4 2013	Tot anslag 2013	Ack utfall 2013 aug	Prognos 2013		Pågående proj äldre, se not*	Proj. prognos 2013*äldre, se not**	Sluttdpunkt	Nämnd
							2013	2013				
303 Div mindre områden		1 000			1 000	58	300	0	300	2013	TN	
308 Troxhammar by	429	2 000			2 429	5 853	4 400	1 806	6 206	2013	TN	
310 Helgö	12 480	2 000			14 480	4 411	11 500	4 603	19 083	2015	TN	
315 Servisledningar	25	500			525	504	800	0	800	2013	TN	
316 Garantiarbeten		0			0	290	300	0	300	2013	TN	
317 Reinvesteringar		12 700		-1 000	11 700	6 125	7 500	0	7 500	2013	TN	
322 Lisselby Vitarna Kungsberga	5 418	3 400		2 500	11 318	343	11 318	381	11 699	2014	TN	
345 Stenhamra särsk boende					0	0	0	213	213		TN	
346 Troxhammar 1:2 mfl (Enlunda SL-depå)		200			200	0	0	0	0	2013	TN	
347 Tappström nuvarande SL depå					0	0	0	50	50		TN	
351 Gällstäv	44	0			44	0	0	0	0	2013	TN	
356 Driftövervakningssystem	990	1 000		-1 500	490	0	200	0	200	2013	TN	
357 Älvnäs	72	0			72	3 870	2 500	283	2 783	2013	TN	
360 Jungfrusund	200	0			200	0	100	0	100	2014	TN	
361 Skå arbetsplatsområde	0	0			0	1	0	0	0		TN	
362 Ekerö-Sundby 1:1	4 787	0			4 787	2 101	4 300	114	4 414	2014	TN	
365 Tappström Wrangels väg	292	0			292	67	100	8	108	2014	TN	
366 Skå Eneby Stjärtnäs	27	0			27	141	170	23	193	2013	TN	
371 Jungfrusund sjöstad		100			100	0	0	0	0	2014	TN	
374 Ekerö Nibbla	200	0			200	0	0	0	0	2013	TN	
376 Ekerö Strand Tappsund 1:48		200			200	61	100	0	100	2014	TN	
379 Skå skola		2 500			2 500	5 172	5 500	0	5 500	2013	TN	
386 Bergvik		0			0	25	25	0	25	2013	TN	
387 SSF Klubbstigen/Kvartssigen		0			0	67	67	0	67	2014	TN	
501 Reinvestering Avloppsanläggning		0			0	224	224	0	224	2013	TN	
<b>VA, summa investeringar</b>	<b>24 965</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 565</b>	<b>29 313</b>	<b>49 404</b>	<b>7 481</b>	<b>59 865</b>			
<b>Prognos 2013, samlad bedömning</b>							<b>45 000</b>					
* Avser ej aktiverade utgifter												
** För fullständiga projektprognoser krävs att budgetförslag 2014-2018 och beslut om överföring adderas. Därtill kommer anslogna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter.												
Fullständiga projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet												

