

Bilaga 1 budgetkalkyl
Dnr KS18/107-100KS18/107-100Budgetkalkyl NEXT etapp 4 2019-08-27
Utskriftsdatum: 2019-08-27**NEXT Ekerö etapp 4, projektnr 20105****Byggherrekostnader**

Bygg- och projektledning	800 000
Intern bygg- och projektledning	300 000
Projektering	1 300 000
Arkitekt	650 000
Entreprenadbesiktning	100 000
Övrigt	300 000
	3 450 000

Entreprenadkostnader - utförandeentreprenad AB04

Entreprenadsumma - uppskattning, upphandling pågår	18 500 000
ÄTA (Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), uppskattat 15% av entreprenadsumma	2 775 000
Övriga entreprenadkostnader	175 000
	21 450 000

Tornseglare - åtgärder enligt utredning **100 000****Produktionskostnad exkl. moms och ev. budgetreserv** **25 000 000**
Osäkerhet +/- 5 000 000 kr**Ej ingående kostnader**

Mervärdesskatt, solceller, flyttkostnader, evakuering, inredning, lås och larm, brandlarmsystem.