

**Bilaga 1 - budget Next etapp 5**

Dnr KS18/107-100

<b>NEXT Ekerö etapp 5, projektnr 20122</b>	
<b>Byggherrekostnader</b>	
Bygg- och projektledning	600 000
Intern bygg- och projektledning	300 000
Projektering	1 800 000
Arkitekt	500 000
Entreprenadbesiktning	100 000
Övrigt	300 000
	<b>3 600 000</b>
<b>Entreprenadkostnader - utförandeentreprenad AB04</b>	
Entreprenadsumma - uppskattning, upphandling pågår	12 000 000
ÄTA (Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), uppskattat 15% av entreprenadsumma	1 800 000
Övriga entreprenadkostnader	100 000
	<b>13 900 000</b>
Ombyggnad lunchrum (uppskattning, ej utrett)	<b>3 000 000</b>
<b>Produktionskostnad exkl. moms och ev. budgetreserv</b>	<b>20 500 000</b>
Osäkerhet +/-5 000 000 kr	
<b>Ej ingående kostnader</b>	
Mervärdesskatt, flyttkostnader, evakuering, inredning, lås och larm, brandlarmsystem.	