



Kultur- och fritidsnämnden

Iréne Hededal
Förvaltningschef
irene.hededal@ekero.se

Omföring av investeringsmedel till konstgräsplan Svanängens IP

Dnr KFN24/38

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omföra medel inom ramen för nämndens investeringsbudget 2024 genom att 6 mkr från "anläggning av konstgräsplan med centrumnära läge" omförs till "anläggning av konstgräsplan på Svanängens IP", vilket ger en total investeringsbudget om 16 mkr för projektet på Svanängens IP.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbudgeten om 10 mkr för anläggning av konstgräsplan på Svanängens IP om har visat sig vara otillräcklig på grund av oväntade geotekniska problem med marken. Detta har resulterat i en risk för sättningar då marken till stor del består av lera. För att undvika förseningar och framtida underhållsproblem, föreslår förvaltningen en omföring av medel från den planerade konstgräsplanen med centrumnära läge till projektet på Svanängens IP. Kända kostnader för anläggningen uppgår nu till 12 mkr, vilket inkluderar nödvändiga förberedelser för belysning såsom fundament och kanalisation. Omföringen är avsedd att täcka dessa kostnader. Därutöver föreslår förvaltningen att en uppdaterad och detaljerad budget tas fram för att säkerställa att alla framtida kostnader och behov blir täckta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Omföring av investeringsmedel till konstgräsplan på Svanängens IP, 2024-04-23

Ärendet

Projektet för anläggande av en konstgräsplan på Svanängens IP möter större tekniska och ekonomiska utmaningar än väntat, vilket kräver ytterligare investeringar för att anpassa planen till de geotekniska förutsättningarna. Samtidigt är behovet av en konstgräsplan i centrumnära läge mindre akut och kan skjutas på framtiden eller omplaneras utifrån framtida budgetmöjligheter. Detta motiverar förslaget om omföring av medel.

Genom omföringen av 6 mkr kommer totalbudgeten för Svanängens IP att uppgå till 16 mkr. Omföringen förväntas täcka de nödvändiga kostnaderna för markförstärkning och konstgräsinstallation, utan att ytterligare medel behöver anslås 2024. Kostnader för den centrumnära konstgräsplanen kommer att behöva omprövas och eventuellt omfördelas i framtida budgetar.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Fastighetsenheten

Ekonomienheten

Iréne Hededal

Kultur- och fritidschef