

Färingsöhemmet Paviljonger

ID	Aktivitet	01 maj	01 juni	01 juli	01 augusti	01 september	01 oktober	01 november	01 december	01 januari	01 februari
1	Bygglov			▶							
2	Bygglovshandlingar		■								
3	Bygglovshandläggning			■							
4											
5	Totalentreprenad Hus och Mark					▶					
6	Förfrågningsunderlag					■					
7	Upphandling (LOU)					■					
8	Produktion						■				

Projekt: Färingsöhemmet paviljonger
Datum: fr 14-08-29

Aktivitet		Extern milstolpe		Upplyft manuell sammanfattning	
Delad		Inaktiv aktivitet		Manuell sammanfattning	
Milstolpe		Inaktiv milstolpe		Endast start	
Sammanfattning		Inaktiv sammanfattning		Endast slutdatum	
Projektsammanfattning		Manuell aktivitet		Status	
Externa aktiviteter		Endast varaktighet		Tidsgräns	