

§ 113**Ny bostad med särskild service enligt LSS i Skärvik - Roshagen,
lägesinformation**

Dnr SN12/114

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge nämndkontor social i uppdrag att till Socialnämndens sammanträde 2014-09-24 redovisa information om den återvinningscentral som enligt plan ska uppföras i närheten av gruppbofastaden och statusen på träden på tomten.

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har beslutat att uppföra en ny bostad med särskild service (gruppbofastad) enligt LSS 9 § 9 i Skärvik.

Vid sammanträdet 2014-02-26 beslutade nämnden att från investeringsbudget för 2014 överföra 14 mkr för projektet till tekniska kontoret.

Tekniska kontoret har påbörjat projektet. En första lägesrapport föreligger från tekniska kontoret genom upphandlad projektledare från Aperto Arkitekter och Byggkonsulter AB. Denna sammanfattar nuläge i projektet, planerade aktiviteter samt tidplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-08-21


Projektinformation, Lägesrapport "Projekt Roshagen" inkl. tidplan

2014-08-21

Beslutet expedieras till

Nämndkontor social

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-04-16

09-16/ AH

Utdragsbestyrkande